

SDIRJANGUM RSPAD GATOT SOEBROTO
BAGRENDALHARMATFAS



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBUATAN GUDANG GAS MEDIK DAN
PENAMBAHAN TINGGI PAGAR TEMBOK PEMBATAS
RSPAD GATOT SOEBROTO**

Jakarta,

2025

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBUATAN GUDANG GAS MEDIK DAN
PENAMBAHAN TINGGI PAGAR TEMBOK PEMBATAS
RSPAD GATOT SOEBROTO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu kegiatan pemeliharaan yang dibutuhkan untuk menjaga sarana prasarana yang ada tetap bisa dimanfaatkan secara optimal adalah Pembuatan gudang gas medik dan penambahan tinggi pagar tembok pembatas RSPAD Gatot Soebroto.

c. Agar tugas pokok dan kesiapan operasional terkait Pembuatan gudang gas medik dan penambahan tinggi pagar tembok pembatas RSPAD Gatot Soebroto, maka perlu dibuatkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Pembuatan gudang gas medik dan penambahan tinggi pagar tembok pembatas RSPAD Gatot Soebroto.

b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan Pembuatan gudang gas medik dan penambahan tinggi pagar tembok pembatas RSPAD Gatot Soebroto.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Pembuatan gudang gas medik dan penambahan tinggi pagar tembok pembatas RSPAD Gatot Soebroto meliputi rencana kegiatan dan tahap pelaksanaan.

b. **Tata Urut.** Kegiatan Pembuatan gudang gas medik dan penambahan tinggi pagar tembok pembatas RSPAD Gatot Soebroto disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Pokok-pokok kegiatan;
- 3) Rencana kegiatan;
- 4) Administrasi dan Logistik; dan
- 5) Penutup.

4. **Dasar.**

a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;

b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;

c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;

d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto;

e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2025; dan

f. Nota Dinas Kainstal Sarpras RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-385/XI/2024 tanggal 13 November 2024 tentang Permohonan renovasi ruang ganti dan pembuatan kamar mandi di Medical Check Up.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Kegiatan Pembuatan gudang gas medik dan penambahan tinggi pagar tembok pembatas RSPAD Gatot Soebroto adalah untuk menambah masa pakai fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

6. **Sasaran.** Terlaksananya Pembuatan gudang gas medik dan penambahan tinggi pagar tembok pembatas RSPAD Gatot Soebroto.

7. **Tema/Materi.** Rencana Pembuatan gudang gas medik dan penambahan tinggi pagar tembok pembatas RSPAD Gatot Soebroto.

8. **Waktu dan Tempat.**

- a. Waktu : Triwulan I TA.2025
- b. Tempat : RSPAD Gatot Soebroto

9. **Macam dan Metode Kegiatan.**

a. **Macam.** Kegiatan Pembuatan gudang gas medik dan penambahan tinggi pagar tembok pembatas RSPAD Gatot Soebroto merupakan kegiatan pemeliharaan fasilitas guna meningkatkan pelayanan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto.

b. **Metode.** Kegiatan Pembuatan gudang gas medik dan penambahan tinggi pagar tembok pembatas RSPAD Gatot Soebroto menggunakan dengan metode Pengadaan Langsung.

10. **Organisasi.**

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. **Tugas dan Tanggungjawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Kol. Mokh. Jamil, S.K.M. : PPK Matum & Jasa
- b. Kol. Ckm A. Dwi Jaka Condro N., S.St.FT. : Ketua Tim Komisi Matkes & Matum
- c. Sukardi, S.Kep., Ners., M.H. : Anggota Tim Komisi Matkes & Matum
- d. Kapten Ckm Joko Nugroho : Anggota Tim Komisi Matkes & Matum
- e. Pembina Tk.I IV/b Agus Subarno, S.Si., Apt., M.Farm. : Anggota Tim Komisi Matkes & Matum
- f. Kol.Ckm Bagus Mutaqin : Ketua Tim HPS Matum & Matkes
- g. Mayor Ckm Dony Priansah, A.Md.Kep. : Anggota Tim HPS Matum & Matkes
- h. Lettu Ckm. Mahendra Wisnu Jati, S.T. : Anggota Tim HPS Matum & Matkes
- i. PBLU Non ASN Merry Widayanti, SE. : Operator HPS Bid.Harbang BAPP dan PPK

BAB III
RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. **Pelaksanaan Kegiatan.** Rencana Pembuatan gudang gas medik dan penambahan tinggi pagar tembok pembatas RSPAD Gatot Soebroto disusun dengan pentahapan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran, sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan.
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan

- b. Tahap Persiapan.
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan.
 - 1) Melaksanakan kegiatan Pembuatan gudang gas medik dan penambahan tinggi pagar tembok pembatas RSPAD Gatot Soebroto.
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi Matum.
- d. Tahap Pengakhiran. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

- a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Pembuatan gudang gas medik dan penambahan tinggi pagar tembok pembatas RSPAD Gatot Soebroto adalah Bagrendalharmatfas Sdirjantung, PPK, Yanada, Tim Pokja, Tim Komisi Matum, dan Instalasi Sarana Prasarana.
- b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.
- c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** Kegiatan Pembuatan gudang gas medik dan penambahan tinggi pagar tembok pembatas RSPAD Gatot Soebroto didukung dari dana BLU anggaran Belanja Modal Fisik Lainnya RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp. 442.351.000,00 (Empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), rincian terlampir.

14. Instruksi dan Koordinasi

- a. **Instruksi.** Agar Kegiatan Pembuatan gudang gas medik dan penambahan tinggi pagar tembok pembatas RSPAD Gatot Soebroto berjalan dengan baik, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaannya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.
- b. **Koordinasi.** Personel penyelenggara Kegiatan Pembuatan gudang gas medik dan penambahan tinggi pagar tembok pembatas RSPAD Gatot Soebroto agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

BAB V PENUTUP

15. **Penutup.** Demikian Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan gudang gas medik dan penambahan tinggi pagar tembok pembatas RSPAD Gatot Soebroto ini dibuat untuk menjadi pedoman kegiatan selanjutnya.

16. **Lain-lain.** Hal-hal yang belum tercantum dalam pelaksanaan kegiatan ini akan dikoordinasikan sesuai dengan perubahan di lapangan.

Jakarta, 2025
Pgs. Kabagrendalhartmas,



Ikhtiqod Suhernanda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

Lampiran :

1. Diagram Waktu Kegiatan
2. Rincian Kebutuhan Biaya
3. Sprin Pokja Pengadaan

SDIRJANGUM RSPAD GATOT SOEBROTO
BAGRENDALHARMATFAS

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
PEMBUATAN GUDANG GAS MEDIK DAN PENAMBAHAN TINGGI PAGAR TEMBOK
PEMBATAS RSPAD GATOT SOEBROTO

	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				KET
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Tahap Perencanaan	■	■											
2	Tahap Persiapan			■	■	■								
3	Tahap Pelaksanaan					■	■	■	■					
4	Tahap Pengakhiran									■	■			

Pgs. Kabagrendalharmatfas,



Ikhtiqod Suhernanda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA
PEMBUATAN GUDANG GAS MEDIK DAN PENAMBAHAN TINGGI PAGAR TEMBOK PEMBATAS

NO	JENIS PEKERJAAN	JML	SAT	HARGA (Rp.)		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
I	Pekerjaan Ruang Gudang Gas 8 X 9.60M					
A	Pekerjaan Persiapan					
1	Pembersihan lokasi	1,00	Ls	1.110.000,00	1.110.000,00	
2	Pagar proyek sementara	26,00	m	223.850,00	5.820.100,00	
3	Bowplank	32,00	m	322.000,00	10.304.000,00	
B	Pekerjaan Tanah Dan Pondasi					
1	Galian Pondasi	3,96	m ³	301.500,00	1.193.940,00	
2	Beton Pondasi 60x60x30					
	Beton	1,19	m ³	1.737.000,00	2.067.030,00	
	Pembesian Besi Ø 12	62,77	kg	29.500,00	1.851.715,00	
	Bekisting	7,92	m ²	451.500,00	3.575.880,00	
3	Galian Sloof 15/30	1,15	m ³	181.300,00	208.495,00	
4	Urugan Tanah Kembali	2,77	m ³	131.650,00	364.670,50	
5	Urugan Pasir di bawah Pondasi	0,20	m ³	577.010,00	115.402,00	
6	Pengikisan Tanah	94,20	m ²	39.300,00	3.702.060,00	
7	Urugan Sirtu dibawah lantai	15,36	m ³	619.290,00	9.512.294,40	
8	Lantai Kerja	0,45	m ³	1.603.980,00	721.791,00	
9	Galian Drainase 40 x 40 cm	1,92	m ³	301.500	578.880,00	
C	Pekerjaan Beton Struktur					
1	Pek. Beton Sloof 15x30					
	Beton	3,46	m ³	1.737.000,00	6.010.020,00	
	Pembesian Besi Ø 12	150,66	kg	29.550,00	4.452.003,00	
	Pembesian Besi Ø 8	161,79	kg	29.550,00	4.780.894,50	
	Bekisting	15,36	m ²	451.500,00	6.935.040,00	
2	Pek. Kolom 15x20					
	Beton	1,52	m ³	1.737.000,00	2.640.240,00	
	Pembesian Besi Ø 12	245,99	kg	29.550,00	7.269.004,50	
	Pembesian Besi Ø 8	100,00	kg	29.550,00	2.955.000,00	
	Bekisting	15,18	m ²	451.500,00	6.853.770,00	
3	Pek. Beton Ring Balok 15x20					
	Beton	0,77	m ³	1.737.000,00	1.337.490,00	
	Pembesian Besi Ø 12	273,92	kg	29.550,00	8.094.336,00	
	Pembesian Besi Ø 8	121,34	kg	29.550,00	3.585.597,00	
	Bekisting	7,68	m ²	451.500,00	3.467.520,00	
4	Pek. Beton struktur Ampig 15x20				0,00	
	Beton	0,34	m ³	1.737.000,00	590.580,00	
	Pembesian Besi Ø 12	40,30	kg	29.550,00	1.190.865,00	
	Pembesian Besi Ø 8	17,85	kg	29.550,00	527.467,50	
	Bekisting	6,78	m ²	451.500,00	3.061.170,00	
5	Lantai Beton K250 T.10cm	7,68	m ³	1.737.050,00	13.340.544,00	
6	Wiremesh M8	494,32	kg	19.300,00	9.540.376,00	
7	Plastik Cor	76,80	m ²	6.660,00	511.488,00	

1	2	3	4	5	6	7
D	Pekerjaan Arsitektur					
D.1	Pekerjaan Dinding					
1	Dinding Hebel t.10	96,04	m ²	230.650,00	22.151.626,00	
2	Plesteran dinding Hebel	192,08	m ²	107.500,00	20.648.600,00	
3	Acian dinding Hebel	192,08	m ²	65.000,00	12.485.200,00	
4	Dinding Terawang 20x20	1,20	m ²	716.750,00	860.100,00	
5	Lubang Blober	2,00	bh	760.350,00	1.520.700,00	
D.2	Pekerjaan Lantai					
1	Floor lantai t.3cm Pas 1:3	76,80	m ²	196.500,00	15.091.200,00	
2	Acian Lantai	76,80	m ²	65.000,00	4.992.000,00	
3	Rabat Beton Samping Gudang t=3cm	44,50	m ²	196.500	8.744.250,00	
D.3	Pekerjaan Atap					
1	Rangka Atap Bajarangan C 0.75	107,79	m ²	238.000,00	25.654.020,00	
2	Lisplang Wood Plank	17,40	m ²	131.000,00	2.279.400,00	
3	Alumunium Foil	107,79	m ²	66.500,00	7.168.035,00	
4	Penutup Atap Spnadek 0.35	107,79	m ²	345.100,00	37.198.329,00	
5	Perabung	8,70	m	175.850,00	1.529.895,00	
D.4	Pekerjaan Pengecatan					
1	Pengecatan dinding Interior (Jotun)	107,52	m ²	70.000,00	7.526.400,00	
2	Pengecatan dinding Exterior (Jotun)	107,52	m ²	70.000,00	7.526.400,00	
3	Pengecatan Atap (Jotun Essence HI-Gloss)	107,79	m ²	70.000,00	7.545.300,00	
D.5	Pekerjaan Kusen dan Jendela					
1	Bongkaran dinding (Lobang Pintu)	2,94	m ²	18.000,00	52.920,00	
2	Pintu besi + kusen Uk. 180 x 220 - Rangka kusen besi galvanis 50x100x2mm - Daun pintu rangka bingkai 40x40x2mm penutup plat besi 8mm - Finishing cat duko	2,00	unit	9.020.900,00	18.041.800,00	
D.6	Pekerjaan Listrik					
1	Instalasi Titik Lampu (Eterna 3 x 1.5)	10,00	ttk	495.000,00	4.950.000,00	
2	Instalasi Titik Stop Kontak (Eterna 3 x 2.5)	4,00	ttk	495.000,00	1.980.000,00	
3	Lampu downlight LED 18 watt	10,00	bh	282.000,00	2.820.000,00	
4	Saklar	2,00	bh	150.000,00	300.000,00	
5	Stop kontak	1,00	bh	150.000,00	150.000,00	
6	Penyambungan arus listrik	1,00	Ls	555.000,00	555.000,00	
II	Pekerjaan Penambahan Tinggi Pagar Tembok					
1	Galian Pondasi	1,58	m ³	301.500,00	476.370,00	
2	Beton Pondasi 50x50x20					
	Beton	0,45	m ³	1.737.000,00	781.650,00	
	Pembesian Besi Ø 12	41,73	kg	29.550,00	1.233.121,50	
	Bekisting	3,60	m ²	451.500,00	1.625.400,00	
3	Beton Sloof 15x30					
	Beton	0,32	m ³	1.737.000,00	555.840,00	
	Pembesian Besi Ø 12	52,97	kg	29.550,00	1.565.263,50	
	Pembesian Besi Ø 8	113,76	kg	29.550,00	3.361.608,00	
	Bekisting	3,24	m ²	451.500,00	1.462.860,00	
4	Kolom Praktis 20x30					
	Beton	1,25	m ³	1.737.000,00	2.171.250,00	
	Pembesian Besi Ø 12	82,00	kg	29.550,00	2.423.100,00	
	Pembesian Besi Ø 8	160,11	kg	29.550,00	4.731.250,50	
	Bekisting	18,81	m ²	451.500,00	8.492.715,00	
5	Beton Ring Balok 20x20					
	Beton	1,88	m ³	1.737.000,00	3.265.560,00	
	Pembesian Besi Ø 12	167,63	kg	29.550,00	4.953.466,50	
	Pembesian Besi Ø 8	86,64	kg	29.550,00	2.560.212,00	
	Bekisting	18,80	m ²	451.500,00	8.488.200,00	
6	Dinding Hebel t.10	68,50	m ²	230.650,00	15.799.525,00	
7	Plesteran dinding Hebel	68,50	m ²	107.500,00	7.363.750,00	
8	Plesteran dinding Hebel ciprat	68,50	m ²	107.500,00	7.363.750,00	

1	2	3	4	5	6	7
9	Acian dinding Hebel	68,50	m ²	65.000,00	4.452.500,00	
10	Pengecatan dinding Pagar	106,60	m ²	70.000,00	7.462.000,00	
11	Kawat Duri	47,00	m ²	74.600,00	3.506.200,00	
12	Tiang Kawat duri - besi siku 50.50.5mm	19,00	unit	210.600,00	4.001.400,00	
13	Pipa AC 1/4 x 5/8	13,00	m	250.000,00	3.250.000,00	
14	Kabel Kontrol 3x2.5mm	15,00	m	33.500,00	502.500,00	
15	Kabel Power 3x2.5mm	10,00	m	33.500,00	335.000,00	
16	Daktip lem	2,00	roll	33.000,00	66.000,00	
17	Daktip non lem	2,00	roll	30.000,00	60.000,00	
Harga Sudah Termasuk PPN 11 %				Total	442.351.330,40	
				Dibulatkan	442.351.000,00	
Terbilang : Empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah						

Pgs. Kabagrendalharmatfas,

Ikhtiqod Suhernanda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin / 3641 / XII / 2024

Menimbang : bahwa untuk penunjukan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa TA 2025 di RSPAD Gatot Soebroto, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 28 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Mabes TNI AD lampiran XIX Orgas RSPAD Gatot Soebroto;
2. Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4178/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pelaksanaan tugas pejabat pembendaharaan RSPAD Gatot Soebroto; dan
3. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.


DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, Korps, NRP dan Jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini, disamping tugas dan tanggungjawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2025.
2. Melaporkan kepada Dirum RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024



Dr. dr. Sukirman, S.H., Sp.KK., M.Kes., FINSDV., FAADV.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirjum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Renproggar dan Pamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kabiddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto
7. Kadep Gilut dan Obsgin RSPAD Gatot Soebroto
8. Kainstal Farmasi, Sarpras, Patologi Anatomi, Gudmat dan Kesling RSPAD Gatot Soebroto
9. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto
10. Kasetum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto


MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

Lampiran Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto
Nomor Sprin 2641 / XII / 2024
Tanggal 3 Des 2024

DAFTAR TIM POKJA FENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTC TA 2025

NO URUT	NAMA	PANGKAT, KORPS, GOL. RUANG	NRP/NIP	JABATAN		KET
				DEFINITIF	DALAM TIM POKJA	
1	3	4	5	6	7	8
1	a. Pejabat Perbuat Komitmen					
2	Mokh. Jamil, S.K.M.	Kolonel Ckm	11050018851270	SF Apoteker -1 Instal Farmasi	PPK Matum & Jasa	
3	Achmad Karyanto, S.Si., Apt., M.H., C.M.C	Kolonel Ckm	11970018500471	SF Apoteker -3 Instal Farmasi	PPK Matkes	
	b. Tim Komisi Matkes dan Matum					
1	Aloysius Dwi Jaka Condro Nugroho, S.St.FT.	Kolonel Ckm	1920009170567	SMF Konsulen Intensive-1 Instalwatsif	Ketua Penerima & Pemeriksaan Pekerjaan Matum & Matkes	
2	Sukardi, S.Kep., Ners., M.H	Letkol Ckm	604157	Kabagter Bidpamopster Sdirum	Anggota	
3	Djoko Nugroho	Mayor Ckm	21950225751172	Kasipampers Bagpam	Anggota	
4	Agus Subarno, S.Si., Apt., M.Farm.	Pembina Tk I IV/b	197811232003121001	Kasubinstaljang Instal Kamar	Anggota	
	c. Tim HPS Matum dan Matkes					
1	Bagus Muttaqin	Kolonel Ckm	1920009580368	SF Nutrisionis-2 Instal Gizi	Ketua HPS Matum & Matkes	
2	Dony Priansah, A.Md.Kep.	Mayor Ckm	21960295940975	Kasi Komsos Bagpam	Anggota	
3	Mahendra Wisnu Jati, S.T.	Lettu Ckm	11180003160194	Paurmin Dirjangmed	Anggota	
	d. Tim Uji Fungsi Matum					
1	Indarto	Kolonel Ckm	34020	Paimen Ahli Amdairumkit Pok Sahli	Ketua Uji Fungsi Matum	
2	Ari Kumiawan Susanto, A.Md.Rad	Lettu Ckm	21010121080581	Paurmin Sdirprofnakes	Anggota	

1	2	3	4	5	6	7	8
		e. Tim Uji Fungsi Matkes					
12	1	Wisnu Sujanto	Kolonel Ckm	34140	SF Fisika Medik Instal Kedokteran Nuklir Paur Asrama Bagurdal	Ketua Uji Fungsi Matkes Anggota	
13	2	Acep Rahadian J. S. Si f. Operator	Lettu Ckm	11160039200191			
14	1	Hemmansyah Nova, A.Md.T.E.	Pengatur Tk I II/d	198605292007011001	SF Teknisi Elektromedik Instal Sarpras (1)	Operator Uji Fungsi Matkes	
15	2	Rizki Rahmaputri, A.Md.	Pengatur II/c	199611302022032007	Turmin Bagyanmed dan Diklitbang Dep Obsgin	Operator PPK & HPS Bid. Matum serta BAPP	
16	3	Niken Andhani Pujarama, A.Md.	Pengatur II/c	199704282022032003	Turmin-2 Bagbinkar Bidperslog Sditum	Operator PPK & HPS Bid. Matkes serta BAPP	
17	4	Merry Widayanti, S.E	Pegawai BLU Non ASN	3103900106211084	Anggota PPK	Operator PPK & HPS Bid. Harbang serta BAPP	
18	5	Ahmad Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102193022	Anggota PPK	Operator PPK, Uji Fungsi Matum & BAHP Matum	
19	6	Annisa Nur Febrjyana, S.Pd., M.M.	Pegawai BLU Non ASN	1802830108141232	Anggota PPK	Operator BAHp & BAPB (Aikes)	
20	7	Budi Hartanto, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2506920112123175	Anggota Instalguidmat	Operator BAHp & BAPB (Belkes)	



 Kepala RSPAD Gatot Soebroto.
 D. dr. SBRIMATI S.Pd Sp.KK., M.Kes., FINSDV., FAADV
 Mayor Jenderal TNI