



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN RENOVASI RUANG SUB INSTALASI
HAR ALKES DAN RUANG SF GOL.IV INSTALASI GIZI
RSPAD GATOT SOEBROTO**

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN RENOVASI RUANG SUB INSTALASI
HAR ALKES DAN RUANG SF GOL.IV INSTALASI GIZI
RSPAD GATOT SOEBROTO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu kegiatan pemeliharaan yang dibutuhkan untuk menjaga sarana prasarana yang ada tetap bisa dimanfaatkan secara optimal adalah Renovasi ruang Sub Instalasi Har Alkes dan ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto.
- c. Agar tugas pokok dan kesiapan operasional terkait Renovasi ruang Sub Instalasi Har Alkes dan ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto, maka perlu dibuatkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Renovasi ruang Sub Instalasi Har Alkes dan ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto.
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan Renovasi ruang Sub Instalasi Har Alkes dan ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

- a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Renovasi ruang Sub Instalasi Har Alkes dan ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto meliputi rencana kegiatan dan tahap pelaksanaan.
- b. **Tata Urut.** Kegiatan Renovasi ruang Sub Instalasi Har Alkes dan ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto disusun dengan tata urut sebagai berikut:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Pokok-pokok kegiatan;
 - 3) Rencana kegiatan;

- 4) Administrasi dan Logistik; dan
- 5) Penutup.

4. **Dasar.**

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto;
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2025; dan
- f. Nota Dinas Kainstal Sarpras RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND- 27/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Permohonan renovasi ruang Haralkes dan ruang gudang Instalasi Gizi.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Kegiatan Renovasi ruang Sub Instalasi Har Alkes dan ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto adalah untuk menambah masa pakai fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.
6. **Sasaran.** Terlaksananya Renovasi ruang Sub Instalasi Har Alkes dan ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto.
7. **Tema/Materi.** Rencana Renovasi ruang Sub Instalasi Har Alkes dan ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto.
8. **Waktu dan Tempat.**
 - a. Waktu : Triwulan I TA.2025
 - b. Tempat : Sub Instalasi Har Alkes dan Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto
9. **Macam dan Metode Kegiatan.**
 - a. **Macam.** Kegiatan Renovasi ruang Sub Instalasi Har Alkes dan ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto merupakan kegiatan pemeliharaan fasilitas guna meningkatkan pelayanan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto.

b. **Metode.** Kegiatan Renovasi ruang Sub Instalasi Har Alkes dan ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto menggunakan dengan metode Pengadaan Langsung.

10. **Organisasi.**

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. **Tugas dan Tanggungjawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Kol. Mokh. Jamil, S.K.M. : PPK Matum & Jasa
- b. Kol. Ckm A. Dwi Jaka Condro N., S.St.FT. : Ketua Tim Komisi Matkes & Matum
- c. Sukardi, S.Kep., Ners., M.H. : Anggota Tim Komisi Matkes & Matum
- d. Kapten Ckm Joko Nugroho : Anggota Tim Komisi Matkes & Matum
- e. Pembina Tk.I IV/b Agus Subarno, S.Si., Apt., M.Farm. : Anggota Tim Komisi Matkes & Matum
- f. Kol.Ckm Bagus Mutaqin : Ketua Tim HPS Matum & Matkes
- g. Mayor Ckm Dony Priansah, A.Md.Kep. : Anggota Tim HPS Matum & Matkes
- h. Lettu Ckm. Mahendra Wisnu Jati, S.T. : Anggota Tim HPS Matum & Matkes
- i. PBLU Non ASN Merry Widayanti, SE. : Operator HPS Bid.Harbang BAPP dan PPK

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. **Pelaksanaan Kegiatan.** Rencana Renovasi ruang Sub Instalasi Har Alkes dan ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto disusun dengan pentahapan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran, sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan.
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan
- b. Tahap Persiapan.
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan.

- 1) Melaksanakan kegiatan Renovasi ruang Sub Instalasi Har Alkes dan ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto.
- 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi Matum.

d. Tahap Pengakhiran. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

BAB IV

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Renovasi ruang Sub Instalasi Har Alkes dan ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto adalah Bagrendalhartafas Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, Tim Komisi Matum, dan Instalasi Sarana Prasarana.

b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.

c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** Kegiatan Renovasi ruang Sub Instalasi Har Alkes dan ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto didukung dari dana BLU anggaran Belanja Modal Fisik Lainnya RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.298.636.000,00 (Dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), rincian terlampir.

14. Instruksi dan Koordinasi

a. **Instruksi.** Agar Kegiatan Renovasi ruang Sub Instalasi Har Alkes dan ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto berjalan dengan baik, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaanya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.

b. **Koordinasi.** Personel penyelenggara Kegiatan Renovasi ruang Sub Instalasi Har Alkes dan ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.


BAB V

PENUTUP

15. **Penutup.** Demikian Rencana Pelaksanaan Kegiatan Renovasi ruang Sub Instalasi Har Alkes dan ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto ini dibuat untuk menjadi pedoman kegiatan selanjutnya.

16. **Lain-lain.** Hal-hal yang belum tercantum dalam pelaksanaan kegiatan ini akan dikoordinasikan sesuai dengan perubahan di lapangan.

Jakarta, 2025
Pgs. Kabagrendalhamatfas,



Ikhtiqod Suhernanda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

Lampiran :


1. Diagram Waktu Kegiatan
2. Rincian Kebutuhan Biaya
3. Sprin Pokja Pengadaan

SDIRJANGUM RSPAD GATOT SOEBROTO
BAGRENDALHARMATFAS

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
RENOVASI RUANG SUB INSTALASI HAR ALKES
DAN RUANG SF GOL. IV INSTALASI GIZI RSPAD GATOT SOEBROTO

	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				KET
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Tahap Perencanaan													
2	Tahap Persiapan													
3	Tahap Pelaksanaan													
4	Tahap Pengakhiran													

Pgs. Kabagrendalharmatfas,



Ikhtiqod Suhernanda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA
RENOVASI RUANG SUB INSTALASI HAR ALKES DAN RUANG SF GOL.IV INSTALASI GIZI

NO	JENIS PEKERJAAN	JML	SAT	HARGA (Rp.)		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
I	Ruang Sub Instalasi Har Alkes					
A	Perkerjaan Bongkaran					
1	Bongkar Partisi Gypsum	44,40	m ²	13.500,00	599.400,00	
2	Bongkar Lantai Keramik	70,00	m ²	11.550,00	808.500,00	
3	Bongkar Daun Pintu Eksisting	2,00	Unit	13.500,00	27.000,00	
4	Bongkar Kusen Pintu dan Jendela Aluminium	19,80	m ²	13.500,00	267.300,00	
5	Bongkar Beton Meja Kompor	1,50	m	36.700,00	55.050,00	
6	Bongkar Dinding Bata di Bawah Meja Kompor	1,30	m ²	11.550,00	15.015,00	
7	Bongkar Dinding Untuk Pintu Masuk	3,80	m ²	11.550,00	43.890,00	
8	Bongkar Plafond	21,60	m ²	35.000,00	756.000,00	
9	Bongkar Kitchen Set	3,20	m	85.000,00	272.000,00	
10	Bongkar AC Eksisting	1,00	Unit	350.000,00	350.000,00	
B	Perkerjaan Pasangan					
1	Pas. Pintu Eksisting	1,00	Unit	200.000,00	200.000,00	
2	Pas. Screed Lantai	70,00	m ²	120.750,00	8.452.500,00	
3	Pas. Lantai Granit Uk. 60 x 60 (Rixo)	70,00	m ²	633.000,00	44.310.000,00	
4	Pas. Rangka Hollo Plafond 4x4	21,60	m ²	150.000,00	3.240.000,00	
5	Pas. Papan Plafond Gypsum 12mm	21,60	m ²	95.000,00	2.052.000,00	
6	Pas. Dinding Bata Ringan	42,67	m ²	242.000,00	10.326.140,00	
7	Pek. Plesteran	82,80	m ²	150.000,00	12.420.000,00	
8	Pas. Acian	82,80	m ²	67.000,00	5.547.600,00	
9	Pas. Beton Meja Kompor	3,20	m ²	425.000,00	1.360.000,00	
10	Pas. ACP Pelapis Meja Kompor	3,20	m ²	878.700,00	2.811.840,00	
11	Pas. Kusen Pintu Aluminium 3" Warna Coklat	8,40	m	240.000,00	2.016.000,00	
12	Pas. Daun Pintu Alumunium Lapis ACP Uk. 70 x 210	2,00	Unit	2.608.500,00	5.217.000,00	
13	Pas. Rangka Hollo 5 x 10 Partisi GRC	53,95	m ²	552.500,00	29.807.375,00	
14	Pas. Penutup Dinding GRC 8mm (2 sisi)	27,16	m ²	335.400,00	9.109.464,00	
15	Pas. Penutup Dinding GRC 8mm (1 sisi)	31,95	m ²	167.700,00	5.358.015,00	
16	Pengecatan Dinding - Jotun	289,52	m ²	66.000,00	19.108.320,00	
17	Pengecatan Plafond - Jotun	118,06	m ²	66.000,00	7.791.960,00	

1	2	3	4	5	6	7
C	Perkerjaan Elektrikal					
1	Pas. Instalasi AC :					
	- Pipa AC 1/4 x 1/2 (Hoda)	62,00	m	250.000,00	15.500.000,00	
	- Kabel Kontrol 3 x 2.5mm (Suprame)	62,00	m	33.500,00	2.077.000,00	
	- Kabel Power 3 x 2.5mm (Suprame)	62,00	m	33.500,00	2.077.000,00	
	- Daktip lem	12,00	Roll	33.000,00	396.000,00	
	- Daktip non lem	12,00	Roll	30.000,00	360.000,00	
2	Pasang AC existing	1,00	Unit	490.000,00	490.000,00	
3	Instalasi Titik Lampu 3 x 2.5 (Supreme)	8,00	Ttk	464.100,00	3.712.800,00	
4	Instalasi Stop Kontak Tunggal 3 x 2.5 (Supreme) + Pipa Conduit + T Dus	20,00	Ttk	462.000,00	9.240.000,00	
5	Box Panel Uk. 50 x 60 cm	1,00	Set	9.100.000,00	9.100.000,00	
	- Mccb 60 A =1pcs					
	- Mcb 3phasa 40 A =1pcs					
	- Mcb 1phasa 16A =12pcs					
6	Pas. Kabel NYY 4x10mm	80,00	m	147.000,00	11.760.000,00	
7	Pas. Kabel NYY 4x4mm	20,00	m	63.000,00	1.260.000,00	
8	Pas. Kabel NYA 10mm	60,00	m	32.900,00	1.974.000,00	
9	Pas. Kabel NYA 4mm	20,00	m	12.600,00	252.000,00	
10	Pas. Protector	3,00	Btg	56.000,00	168.000,00	
11	Pas. Stop Kontak Legrand 3 phase 32 A	1,00	Set	1.225.000,00	1.225.000,00	
12	Pas. Lampu Downlight LED 18 watt (Philips)	8,00	bh	420.000,00	3.360.000,00	
13	Pas. Stop Kontak Tunggal (Clipsal)	20,00	bh	130.000,00	2.600.000,00	
14	Pas. Saklar Doble (Clipsal)	2,00	bh	150.000,00	300.000,00	
II	Ruang SF Gol. IV Instalasi Gizi					
A	Perkerjaan Persiapan Dan Bongkaran					
1	Pagar pembatas pekerjaan (Rangka Hollo 4x4 & Triplek 4mm Uk. 300 x 244 cm	7,32	m ²	350.000,00	2.562.000,00	
2	Bongkar Dinding Bata	3,75	m ²	11.500,00	43.125,00	
B	Perkerjaan Pasangan					
1	Pas. Dinding Bata Ringan	9,53	m ²	242.000,00	2.306.260,00	
2	Pas. Screed Lantai	1,00	m ²	120.750,00	120.750,00	
3	Pas. Lantai Granit Uk. 60 x 60 - Rixo (Bawah Pintu Masuk R. Gizi)	1,00	m ²	633.000,00	633.000,00	
4	Pas. Partisi	13,30	m ²	887.900,00	11.809.070,00	
	- Besi Hollo 5 x 10					
	- GRC 8mm					
5	Plesteran Openingan Pintu Uk. 140 x 240 cm	6,20	m	62.400,00	386.880,00	
6	Plesteran Openingan Jendela Uk. 172 x 470 cm	12,84	m	62.400,00	801.216,00	
7	Plesteran Openingan Pintu Gendong	11,14	m	62.400,00	695.136,00	
8	Pas. Kusen Alumunium 3"	49,20	m	240.800,00	11.847.360,00	
9	Pas. Kaca 5mm	12,56	m ²	352.000,00	4.421.120,00	

1	2	3	4	5	6	7
10	Pas. Daun Pintu Alumunium + ACP Uk. 70 x 210 cm (Doubel)	2,00	Unit	2.608.500,00	5.217.000,00	
11	Pas. Daun Pintu Alumunium + ACP 90x210 cm	1,00	Unit	3.200.000,00	3.200.000,00	
12	Pek. Cat Dinding - Jotun	75,80	m ²	66.000,00	5.002.800,00	
13	Pek. Cat Plafond - Jotun	17,76	m ²	66.000,00	1.172.160,00	
14	Pas. Scred Lantai Koridor	8,40	m ²	120.750,00	1.014.300,00	
C Perkerjaan Elektrikal						
1	Pas. Instalasi AC :					
	- Pipa AC 1/4 x 1/2 (Hoda)	15,00	m	250.000,00	3.750.000,00	
	- Kabel Kontrol 3 x 2.5mm (Suprame)	15,00	m	33.500,00	502.500,00	
	- Kabel Power 3 x 2.5mm (Suprame)	15,00	m	33.500,00	502.500,00	
	- Daktip lem	3,00	Roll	33.000,00	99.000,00	
	- Daktip non lem	3,00	Roll	30.000,00	90.000,00	
2	Pek. Instalasi Titik Lampu 3 x 2.5 (Supreme)	2,00	Ttk	464.100,00	928.200,00	
3	Pek. Instalasi Stop Kontak Tunggal 3 x 2.5 (Supreme) + Pipa Conduit + T Duz	4,00	Ttk	462.000,00	1.848.000,00	
4	Pek. Pasang Lampu RMI TL 18 Watt (Philips)	2,00	Bh	420.000,00	840.000,00	
5	Pas. Stop Kontak Tunggal (Clipsal)	4,00	Bh	130.000,00	520.000,00	
6	Pas. Saklar Dobie (Clipsal)	1,00	Bh	150.000,00	150.000,00	
Harga Sudah Termasuk PPN 11 %				Total	298.636.546,00	
				Dibulatkan	298.636.000,00	
Terbilang : Dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah						

Pgs. Kabagendalhartmas,

Ikhtiqad Suhermenda, A.Md.

Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin / 3641 / XII / 2024

Menimbang : bahwa untuk penunjukan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa TA 2025 di RSPAD Gatot Soebroto, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 28 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Mabes TNI AD lampiran XIX Orgas RSPAD Gatot Soebroto;
2. Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4178/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pelaksanaan tugas pejabat pembendaharaan RSPAD Gatot Soebroto; dan
3. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, Korps, NRP dan Jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini, disamping tugas dan tanggungjawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2025.
2. Melaporkan kepada Dirum RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024



Dr. dr. Sukirman, S.H., Sp.KK., M.Kes., FINSADV., FAADV.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirjum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Renproggar dan Pamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kabiddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto
7. Kadep Gilut dan Obsgin RSPAD Gatot Soebroto
8. Kainstal Farmasi, Sarpras, Patologi Anatomi, Gudmat dan Kesling RSPAD Gatot Soebroto
9. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto
10. Kasetum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

Lampiran Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto
Nomor Sprin 2641 / XII / 2024
Tanggal 2 Des 2024

DAFTAR TIM POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2025

NO URUT	NAMA	PANGKAT, KORPS, GOL. RUANG	NRP/NIP	JABATAN		KET
				DEFINITIF	DALAM TIM POKJA	
1	2	3	4	5	6	7
1	a. Pejabat Pembuat Komitmen					
1	Mokh. Jamil, S.K.M.	Kolonel Ckm	11050018851270	SF Apoteker -1 Instal Farmasi	PPK Matum & Jasa	
2	Achmad Karyanto, S.Si., Apt., M.H., C.M.C	Kolonel Ckm	11970018500471	SF Apoteker -3 Instal Farmasi	PPK Matkes	
3	b. Tim Komisi Matkes dan Matum					
1	Aloysius Dwi Jaka Condro Nugroho, S.St.FT.	Kolonel Ckm	1920009170567	SMF Konsulen Intensive-1 Instalwatsif	Ketua Penerimaan Pemeriksaan Pekerjaan Matum & Matkes	
2	Sukardi, S.Kep., Ners., M.H	Letkol Ckm	604157	Kabagter Bidpamopster Sdirum	Anggota	
3	Djoko Nugroho	Mayor Ckm	21950225751172	Kasipampers Bagpam	Anggota	
4	Agus Subarno, S.Si., Apt., M.Farm.	Pembina Tk I IV/b	197811282003121001	Kasubinstaljang Instal Kamar	Anggota	
5	c. Tim HPS Matum dan Matkes					
1	Bagus Muttaqin	Kolonel Ckm	1920009580368	SF Nutrisionis-2 Instal Gizi	Ketua HPS Matum & Matkes	
2	Dony Priansah, A.Md.Kep.	Mayor Ckm	21960296940975	Kasi Komsos Bagpam	Anggota	
3	Mahendra Wisnu Jati, S.T.	Lettu Ckm	11180009160194	Paurmin Dirjangmed	Anggota	
4	d. Tim Uji Fungsi Matum					
1	Indarto	Kolonel Ckm	34020	Pamen Ahli Amdalrumkit Pok Sahli	Ketua Uji Fungsi Matum	
2	Ari Kurniawan Susanto, A.Md.Rad	Lettu Ckm	21010121080581	Paurmin Sdirprofnakes	Anggota	

1	2	3	4	5	6	7	8
12	1	e. Tim Uji Fungsi Matkes Wisnu Surjanto	Kolonel Ckm	34140	SF Fisika Medik Instal Kedokteran Nuklir Paur Asrama Bagurdal	Ketua Uji Fungsi Matkes Anggota	
13	2	Acep Rahadian J, S.Si	Lettu Ckm	11160039200191			
14	1	f. Operator Hermansyah Nova, A.Md.T.E.	Pengatur Tk I II/d	198605292007011001	SF Teknisi Elektromedik Instal Sarpras (1)	Operator Uji Fungsi Matkes	
15	2	Rizki Rahmaputri, A.Md.	Pengatur II/c	199611302022032007	Turmin Bagyanmed dan Diklitbang Dep Obsgin	Operator PPK & HPS Bid. Matum serta BAPP	
16	3	Niken Andhani Pujarama, A.Md.	Pengatur II/c	199704282022032003	Turmin-2 Bagbinkar Bidperslog Sdirum	Operator PPK & HPS Bid. Matkes serta BAPP	
17	4	Merry Widayanti, S.E	Pegawai BLU Non ASN	3103900106211084	Anggota PPK	Operator PPK & HPS Bid. Harbang serta BAPP	
18	5	Ahmad Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102193022	Anggota PPK	Operator PPK, Uji Fungsi Matum & BAHP Matum	
19	6	Annisa Nur Febriyana, S.Pd., M.M.	Pegawai BLU Non ASN	1802830108141232	Anggota PPK	Operator BAHIP & BAPB (Alkes)	
20	7	Budi Hartanto, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2506920112123175	Anggota Instal Gudmat	Operator BAHIP & BAPB (Bekkes)	

Wts: Kepala RSPAD Gatot Soebroto.



Dr. dr. Sukirman, Sp.KK., M.Kes., FINSDV., FAADV
Mayor Jenderal TNI