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BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019
tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat
Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat
Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok
menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung
tugas TNI Angkatan Darat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan
sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah
tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung
terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optima!.

c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan
pemeliharaan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang
tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu,
dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud. Memberikan gambaran tentang kegiatan Rencana Perbaikan Atap
Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA2024.

b. Tujuan. Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan
Rencana Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD
Gatot Soebroto TA2024.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

a. Ruang Lingkup. Rencana Kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap
Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 meliputi rencana
kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi.



b. Tata Urut. Rencana Kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton
Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto IA 2024 disusun dengan tata urut
sebagai berikut:

1) Pendahuluan;
2) Pokok-pokok kegiatan;
3) Rencana kegiatan;
4) Administrasi dan Logistik; dan
5) Penutup.

4. Dasar

Pelaksanaan Rencana kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung
Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA2024 sebagai berikut:

a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16
Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;

b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 20'18 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;

c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-0zlxlll2013
Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;

d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep
219llvl2o23 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada
Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto ;

e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA2O23; dan

f . Nota Dinas Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana RSPAD Gatot Soebroto
Nomor B/ND-382Nllll2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Permohonan Perbaikan
Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA
2024 RSPAD Gatot Soebroto.

BAB II
POKOK . POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. Tujuan.Tujuan Rencana Kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung
Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 adalah untuk memperbaiki Fasilitas,
Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

6. Sasaran. Menambah masa pakaifasilitas, sarana dan prasarana yang ada.

7. Tema/Materi. Rencana Kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung

Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA2024 meliputi rencana kegiatan dan anggaran

Tahun 2024.



8. Waktu dan Tempat

a. Waktu :Triwulan |TA.2O24

b, Tempat : Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto.

9. Macam dan Metode Kegiatan

a. Macam. Rencana Kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton
Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing Bagian/UniUlnstalasi/Departemen dan Program Kerja
(Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA2024.

b. Metode. Rencana Kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton
Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 menggunakan metode
Pengadaan Langsung.

10. Organisasi.

a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
b. Penanggung jawab : Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto
c. Pelaksana : Tim Po(a Pengadaan Barang dan Jasa

11. Tugas dan Tanggungjawab. Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan
tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

a. Kol.Ckm A. Karyanto, S.Si.,Apt.,M.H.,C.M.C. : PPK Matum

e. Kol.Ckm lmron Rosadi : Ketua Tim HPS Matumg. I\Vl.\r^lll lllllLrta l\LrataLll . I\gtLla I llll I lI \, lvlalulll

f. Kol.Ckm Ricardo S., S.Sos., M.Kes. : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
g. Letkol Ckm Subandi, A.Md. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
h. Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo :Anggota Tim Uji Fungsi Matum

b. Kol. Agus Wahyudianto, SKM.
c. kapten Ckm Joko Nugroho
d. Lilis Purwanti, S.A.P., MM.

i. Ahmad Sartono
i. Merry Widayanti, SE.

k. Supriyadi

: Ketua Tim Komisi Matum
:Anggota Tim Komisi Matum
:Anggota Tim Komisi Matum

:Anggota Tim Uji Fungsi Matum
: Operator HPS Bid.Harbang,

BAPP dan PPK
: Operator BAHP

BAB III
RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahap Perencanaan

1) Menentukan waktu kegiatan
2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan
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b. Tahap Persiapan

1) Melakukan koordinasi dengan lnstalasi Sarpras.
2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.

Tahap Pelaksanaan

1) Melaksanakan kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton
Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 RSPAD Gatot
Soebroto.
2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP

Tahap Penggakhiran

1) Membuat laporan kegiatan pemeliharaan

IV. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

Administrasi dan Logistik

a. Persone!. Anggota yang terlibat dalam Rencana Kegiatan Perbaikan Atap
Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA2024
adalah Bagrendalharmatfas Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, PPHP, dan lnstalasi
Sarana Prasarana.

b. Logistik. Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer,
Scanner.

c. Rencana Kebutuhan Biaya. Rencana Kegiatan Perbaikan Atap Seng dan
Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA2024 didukung
dari Dana BLU Anggaran Har Gedung dan Bangunan RSPAD Gatot Soebroto sebesar
Rp.179.376.000,00{Seratus Tujuh Puluh Sembilan Jutay'iga Satus Tujuh Puluh Enam
Ribu Rupiah )Trincian terlampir.

lnstruksi dan Koordinasi

a. lnstruksi. Agar Rencana Kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton
Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 berjalan sebaik-baiknya,
rapi, aman, dan sesuai harapan.

b. Koordinasi. Kepada personel penyelenggara Rencana Kegiatan Perbaikan
Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA
2024 agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana
kegiatan, seperti lnstalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima
Hasil Pekerjaan.

d.

13.

14.



V. PENUTUP

15. Penutup. Demikian rencana pelaksanaan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton
Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA2024 ini dibuat untuk menjadi periksa.

Lampiran :

Jakarta, 2023

Dirjangum, /

1.

2.
3.

Diagram Waktu Kegiatan
Rencana Kebutuhan Biaya
Sprin Pokja Pengadaan
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Lampiran 2: Jadwal Kegiatan

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
PERBAIKAN ATAP SENG DAN DAK ATAP BETON GEDUNG PAVILIUN KARTIKA 2

RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2024

Jakarta, 2023

Dirjangum, --

NO KEGIATAN
JANUARI FEBRUARI MARET KET

I lt Iil IV I I ilt IV I I il IV

1 Tahap Perencanaan I
2 Tahap Persiapan I
3 Tahap Pelaksanaan II
4 Tahap Pengakhiran
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RSPAD GATOT SOEBROTO
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Lampiran 2

PERBAIKAN ATAP SENG DAN DAK ATAP BETON GEDUNG PAVILIUN KARTIKA 2 ,-

NO NAMA BARANG JML SAT
HARGA

KET
SATUAN JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

I

1

2

il

Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton
Pembersihan awal area
Pelapisan anti bocor dengan coating dan matt
- Ban-banan seng
- Talang seng
- Paku atap seng
- Dak atap betton I dan ll
- Dak Betonkoridor lantai I

-Dak beton lantai I

Buag puing dan pembersihan akhir

1.493,21

67,4
4,47
50

965,98
394,88
127,88

1

M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2

LS

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

5.500,00

82.500,00
105.500,00

12.500,00
105.500,00
105.500,00
105.500,00

Rp 7.444.190,00

8.212.655,

5.560.500
471 585,
625.000,

101 .910.890,
41.659.840,
13.491.340,

00

00
00
00
00
00
00

7.444.190,00

Sudah Termasuk PPN 11% Total 179.376 000,00

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Sembilan Jutd Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiail


