

RSPAD GATOT SOEBROTO
SDIRJANGUM

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PERBAIKAN KEBOCORAN DI RUMAH POMPA PATOLOGI ANATOMI, DEPARTEMEN
BEDAH, PAV. IMAN SUDJUDI, UNIT STROKE, UTD, PAV. KARTIKA 2,
DAN PAV. DARMAWAN RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2024**



Jakarta,

2024

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PERBAIKAN KEBOCORAN DI RUMAH POMPA PATOLOGI ANATOMI, DEPARTEMEN
BEDAH, PAV. IMAN SUDJUDI, UNIT STROKE, UTD, PAV. KARTIKA 2,
DAN PAV. DARMAWAN RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Perbaikan Kebocoran di Rumah Pompa Patologi Anatomi, Departemen Bedah, Pav. Iman Sudjudi, Unit Stroke, UTD, Pav. Kartika 2, dan Pav. Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan Perbaikan Kebocoran di Rumah Pompa Patologi Anatomi, Departemen Bedah, Pav. Iman Sudjudi, Unit Stroke, UTD, Pav. Kartika 2, dan Pav. Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup.** Rencana Kegiatan Perbaikan Kebocoran di Rumah Pompa Patologi Anatomi, Departemen Bedah, Pav. Iman Sudjudi, Unit Stroke, UTD, Pav. Kartika 2, dan Pav. Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi.

b. **Tata Urut.** Rencana Kegiatan Perbaikan Kebocoran di Rumah Pompa Patologi Anatomi, Departemen Bedah, Pav. Iman Sudjudi, Unit Stroke, UTD, Pav. Kartika 2, dan Pav. Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Pokok-pokok kegiatan;
- 3) Rencana kegiatan;
- 4) Administrasi dan Logistik; dan
- 5) Penutup.

4. Dasar

Pelaksanaan Rencana kegiatan Perbaikan Kebocoran di Rumah Pompa Patologi Anatomi, Departemen Bedah, Pav. Iman Sudjudi, Unit Stroke, UTD, Pav. Kartika 2, dan Pav. Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 sebagai berikut :

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto ;
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2024; dan
- f. Nota Dinas Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-106/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Permohonan perbaikan kebocoran beberapa titik pada Gd. RSPAD Gatot Soebroto.

BAB II POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. Tujuan. Tujuan Rencana Kegiatan Perbaikan Kebocoran di Rumah Pompa Patologi Anatomi, Departemen Bedah, Pav. Iman Sudjudi, Unit Stroke, UTD, Pav. Kartika 2, dan Pav. Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 adalah untuk memperbaiki Fasilitas, Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

6. Sasaran. Meningkatkan fasilitas pelayanan administrasi pasien.

7. **Tema/Materi.** Rencana Kegiatan Perbaikan Kebocoran di Rumah Pompa Patologi Anatomi, Departemen Bedah, Pav. Iman Sudjudi, Unit Stroke, UTD, Pav. Kartika 2, dan Pav. Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 meliputi rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2024.

8. **Waktu dan Tempat**

- a. Waktu : Triwulan I TA.2024
- b. Tempat : Patologi Anatomi, Departemen Bedah, Pav. Iman Sudjudi, Unit Stroke, UTD, Pav. Kartika 2, dan Pav. Darmawan.

9. **Macam dan Metode Kegiatan**

a. **Macam.** Rencana Kegiatan Perbaikan Kebocoran di Rumah Pompa Patologi Anatomi, Departemen Bedah, Pav. Iman Sudjudi, Unit Stroke, UTD, Pav. Kartika 2, dan Pav. Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.

b. **Metode.** Rencana Kegiatan Perbaikan Kebocoran di Rumah Pompa Patologi Anatomi, Departemen Bedah, Pav. Iman Sudjudi, Unit Stroke, UTD, Pav. Kartika 2, dan Pav. Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 menggunakan metode Pengadaan Langsung.

10. **Organisasi.**

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. **Tugas dan Tanggungjawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- a. Kol.Ckm A. Karyanto, S.Si.,Apt.,M.H.,C.M.C. : PPK Matum
- b. Kol. Agus Wahyudianto, SKM. : Ketua Tim Komisi Matum
- c. kapten Ckm Joko Nugroho : Anggota Tim Komisi Matum
- d. Lilis Purwanti, S.A.P., MM. : Anggota Tim Komisi Matum
- e. Kol.Ckm Imron Rosadi : Ketua Tim HPS Matum
- f. Kol.Ckm Ricardo S., S.Sos., M.Kes. : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- g. Letkol Ckm Subandi, A.Md. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
- h. Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- i. Ahmad Sartono : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- j. Merry Widayanti, SE. : Operator HPS Bid.Harbang, BAPP dan PPK
- k. Supriyadi : Operator BAHP

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahap Perencanaan

- 1) Menentukan waktu kegiatan
- 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
- 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan

b. Tahap Persiapan

- 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Melaksanakan kegiatan Perbaikan Kebocoran di Rumah Pompa Patologi Anatomi, Departemen Bedah, Pav. Iman Sudjudi, Unit Stroke, UTD, Pav. Kartika 2, dan Pav. Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 RSPAD Gatot Soebroto.
- 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP

d. Tahap Pengakhiran. Membuat laporan kegiatan pemeliharaan

BAB IV

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Rencana Kegiatan Perbaikan Kebocoran di Rumah Pompa Patologi Anatomi, Departemen Bedah, Pav. Iman Sudjudi, Unit Stroke, UTD, Pav. Kartika 2, dan Pav. Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 adalah Bagrendalharmatfas Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, PPHP, dan Instalasi Sarana Prasarana.

b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.

c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** Rencana Kegiatan Perbaikan Kebocoran di Rumah Pompa Patologi Anatomi, Departemen Bedah, Pav. Iman Sudjudi, Unit Stroke, UTD, Pav. Kartika 2, dan Pav. Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 didukung dari Dana BLU Anggaran Har Gedung dan Bangunan RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.144.112.935,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), rincian terlampir.

14. Instruksi dan Koordinasi

a. **Instruksi.** Agar Rencana Kegiatan Perbaikan Kebocoran di Rumah Pompa Patologi Anatomi, Departemen Bedah, Pav. Iman Sudjudi, Unit Stroke, UTD, Pav. Kartika 2, dan Pav. Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan.

b. **Koordinasi.** Kepada personel penyelenggara Rencana Kegiatan Perbaikan Kebocoran di Rumah Pompa Patologi Anatomi, Departemen Bedah, Pav. Iman Sudjudi, Unit Stroke, UTD, Pav. Kartika 2, dan Pav. Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

BAB V PENUTUP

15. Penutup. Demikian rencana pelaksanaan Perbaikan Kebocoran di Rumah Pompa Patologi Anatomi, Departemen Bedah, Pav. Iman Sudjudi, Unit Stroke, UTD, Pav. Kartika 2, dan Pav. Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 ini dibuat untuk menjadi periksa.

Jakarta,

2024

Dirjangum,



dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran :

1. Diagram Waktu Kegiatan
2. Rincian Kebutuhan Biaya
3. Sprin Pokja Pengadaan

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
PERBAIKAN KEBOCORAN DI RUMAH POMPA PATOLOGI ANATOMI, DEPARTEMEN
BEDAH, PAV. IMAN SUDJUDI, UNIT STROKE, UTD, PAV. KARTIKA 2,
DAN PAV. DARMAWAN RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2024

NO	KEGIATAN	JAN		FEBRUARI				MARET				KET
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Tahap Perencanaan											
2	Tahap Persiapan											
3	Tahap Pelaksanaan											
4	Tahap Pengakhiran											

Jakarta, 2024

Dirjangum,


dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

RINCIAN KEBUTUHAN BIAYA
PERBAIKAN KEBOCORAN DI RUMAH POMPA PATOLOGI ANATOMI, DEPARTEMEN BEDAH,
PAV. IMAN SUDJUDI, UNIT STROKE, UTD, PAV. KARTIKA 2, DAN PAV. DARMAWAN

NO	NAMA BARANG	JML	SAT	HARGA		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
A	RUMAH POMPA DI BELAKANG PATOLOGI ANATOMI					
I	Pelapisan Anti Bocor					
1	Pembersihan awal area yang di perbaiki	27,00	m ²	5.500,00	148.500,00	
2	Pelapisan anti bocor	27,00	m ²	105.500,00	2.848.500,00	
B	DEPARTEMEN BEDAH					
I	Pelapisan Anti Bocor Ban-banan Dinding Luar Ruang Gym Lt. 6					
1	Pembersihan awal area yang di perbaiki	26,10	m	3.500,00	91.350,00	
2	Pelapisan anti bocor	26,10	m	82.500,00	2.153.250,00	
II	Pengecatan Dinding Luar					
1	Perbaikan retak-retak	1,00	Ls	150.000,00	150.000,00	
2	Pelapisan sealer dengan bahan waterproofing	95,09	m ²	45.500,00	4.326.595,00	
3	Pengecatan dinding dengan cat Weathercoat warna putih	95,09	m ²	65.000,00	6.180.850,00	
	a. Koridor Bedah Lantai 1 : 27,90 m ²					
	b. Dinding Luar Koridor Bedah Lantai 1 : 12,96 m ²					
	c. Plafond Beton Koridor Bedah : 48,38 m ²					
	b. Tiang Koridor Bedah : 5,85 m ²					
III	Pengecatan Dinding Dalam Tangga Bank Darah					
1	Pengelupasan cat lama	130,84	m ²	3.000,00	392.520,00	
2	Perbaikan retak-retak	1,00	Ls	200.000,00	200.000,00	
3	Pelapisan sealer dengan bahan waterproofing	130,84	m ²	45.500,00	5.953.220,00	
4	Pengecatan dinding dengan cat warna putih standard	130,84	m ²	65.000,00	8.504.600,00	
	a. Tangga Bank Darah Bedah : 104,22 m ²					
	b. Ruang Gym Lantai 6 Bedah : 26,62 m ²					
IV	Perbaikan Nat Lantai Keramik K Mandi Ruang Depo Lt. 4 Bedah					
1	Pembersihan area lantai	27,60	m	3.000,00	82.800,00	
2	Pelapisan anti bocor nat lantai dengan coating	27,60	m	60.000,00	1.656.000,00	
3	Epoxy coating nat keramik lantai kamar mandi	27,60	m	20.000,00	552.000,00	
V	Perbaikan Floor Drain Kamar Mandi Kamar 606 Lt. 6 Bedah	1,00	Titik	500.000,00	500.000,00	
	Spesifikasi pekerjaan :					
	~ Bongkar floor drain untuk mencari bocoran					
	~ Bobok/perbaikan titik bocoran					
	~ Perapihan kembali floor drain					

1	2	3	4	5	6	7
VI	Perbaikan Pipa AC					
1	Penggantian Pipa PVC 1/2" (1 batang = 4 m)	12,00	m	40.000,00	480.000,00	
	a. Kamar Mandi Ruang Kanit Lantai 6 Bedah : 8 m					
	b. Kamar Mandi Kamar 606 Lantai 6 Bedah : 4 m					
2	Penggantian Keni PVC 1/2"	9,00	Buah	20.000,00	180.000,00	
	a. Kamar Mandi Ruang Kanit Lantai 6 Bedah: 7 bh					
	b. Kamar Mandi Kamar 606 Lantai 6 Bedah: 2 bh					
C	PAVILIUN IMAM SUDJUDI					
I	Pengecatan Dinding Luar Koridor PIS Lantai 2 dan 3					
1	Pengelupasan cat lama	367,22	m ²	3.000,00	1.101.660,00	
2	Perbaikan retak-retak	1,00	Ls	600.000,00	600.000,00	
3	Pelapisan sealer dengan bahan waterproofing	367,22	m ²	45.500,00	16.708.510,00	
4	Pengecatan dinding dengan cat Weathercoat warna putih	367,22	m ²	65.000,00	23.869.300,00	
II	Perbaikan Kamar Mandi No. 207, PIS Lantai 2 bocor ke Ruang 105 dan 107 Spesifikasi pekerjaan : ~ Bongkar kloset, floor drain dan wastafel untuk mencari bocoran ~ Bobok/perbaikan titik bocoran ~ Perapihan kembali kloset, floor drain dan wastafel	3,00	Titik	500.000,00	1.500.000,00	
III	Perbaikan Nat Lantai Keramik K Mandi Ruang No. 207					
1	Pembersihan area lantai	26,40	m	3.000,00	79.200,00	
2	Pelapisan anti bocor nat lantai dengan coating	26,40	m	60.000,00	1.584.000,00	
3	Epoxy coating nat keramik lantai kamar mandi	26,40	m	20.000,00	528.000,00	
D	UNIT STROKE					
I	Pengecatan Dinding Luar Koridor Stroke					
1	Pengelupasan cat lama	135,79	m ²	3.000,00	407.370,00	
2	Perbaikan retak-retak	1,00	Ls	200.000,00	200.000,00	
3	Pelapisan sealer dengan bahan waterproofing	135,79	m ²	45.500,00	6.178.445,00	
4	Pengecatan dinding dengan cat Weathercoat warna putih	135,79	m ²	65.000,00	8.826.350,00	
E	UNIT TRANSFUSI DARAH					
I	Perbaikan Dinding Area Tangga UTD					
1	Pembongkaran dinding	30,87	m ²	11.000,00	339.570,00	
2	Plester dan aci dinding	30,87	m ²	171.000,00	5.278.770,00	
II	Pengecatan Dinding Luar Belakang					
1	Pengelupasan cat lama	139,44	m ²	3.000,00	418.320,00	
2	Perbaikan retak-retak	1,00	Ls	200.000,00	200.000,00	
3	Pelapisan sealer dengan bahan waterproofing	139,44	m ²	45.500,00	6.344.520,00	
4	Pengecatan dinding dengan cat Weathercoat warna putih	139,44	m ²	65.000,00	9.063.600,00	
III	Pengecatan Dinding Dalam					
1	Pengelupasan cat lama	111,10	m ²	3.000,00	333.300,00	
2	Perbaikan retak-retak	1,00	Ls	180.000,00	180.000,00	
3	Pelapisan sealer dengan bahan waterproofing	111,10	m ²	45.500,00	5.055.050,00	

1	2	3	4	5	6	7
4	Pengecatan dinding dengan cat warna putih standard a. Ruang Tunggu UTD : 70,60 m ² b. Area Tangga UTD : 40,50 m ²	111,10	m ²	65.000,00	7.221.500,00	
F	PAVILIUN KARTIKA 2					
I	Pengecatan Dinding Luar					
1	Pengelupasan cat lama	52,91	m ²	3.000,00	158.730,00	
2	Perbaikan retak-retak	1,00	Ls	80.000,00	80.000,00	
3	Pelapisan sealer dengan bahan waterproofing	52,91	m ²	45.500,00	2.407.405,00	
4	Pengecatan dinding dengan cat Weathercoat warna putih	52,91	m ²	65.000,00	3.439.150,00	
G	UGD					
1	Perbaikan bocoran dan pembungkusan pipa bagian luar dengan kain fiber di atas polycarbonate belakang UGD	2,00	Buah	500.000,00	1.000.000,00	
H	PAVILIUN DARMAWAN					
1	Perbaikan bocoran Ruang 510 lantai 5					
a	Bongkar gypsum	8,00	m ²	8.750,00	70.000,00	
b	Pemasangan karpet talang lebar 1,00 m panjang 8,00 m	8,00	m ²	75.000,00	600.000,00	
2	Bongkar pasang keramik lantai Koridor Lt 2, (2,40mx0,80m)	1,92	m ²	250.000,00	480.000,00	
I	BUANG PUNG DAN PEMBERSIHAN AKHIR (6 Rit)	1,00	Ls	5.460.000,00	5.460.000,00	
Sudah Termasuk PPN 11%				Total	144.112.935,00	
Terbilang : Seratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah						

Dirjangum,



dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ 3315 /IX/2023

Menimbang : bahwa untuk penunjukan sebagai PPK Pengadaan Matum RSPAD Gatot Soebroto, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/2766/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Perintah pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan dalam jabatan baru di lingkungan Angkatan Darat; dan
2. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Letkol Ckm Achmad Karyanto, S.Si., Apt., M.H., C.M.C., NRP 11970018500471 SF Apoteker-3 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini, agar melaksanakan penugasan sebagai PPK Pengadaan Matum RSPAD Gatot Soebroto terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat perintah ini.
2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2023



Tembusan:

1. Ka RSPAD Gatot Soebroto
2. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
3. Kabidperslog dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
4. Kainstal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto
5. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto
6. Kabagurdal RSPAD Gatot Soebroto

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

PERUBAHAN II
SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/4752b/XII/2022

1. Dasar :

a. Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2023 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2023;

b. Perubahan I Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752a/XII/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2023;

c. Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/174/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penunjukkan sebagai Pengganti Sementara (Pgs) Kasmin RSPAD Gatot Soebroto a.n. Mayor Ckm Agung Wibowo, A.Md.Rad. NRP 11050029580183, Kasijab Bagbinkar Bidperslog Sdirum RSPAD Gatot Soebroto; dan

d. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

2. Dalam Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752a/XII/2022 tanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukkan Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 terdapat perubahan nama Anggota Pemeriksaan & Penerima Pekerjaan (Tim Komisi) sebagai berikut :

Semula tertulis :

Nomor urut 5

Mayor Ckm Agung Wibowo, A.Md.Rad. NRP 11050029580183, Kasijab Bagbinkar Bidperslog Sdirum RSPAD Gatot Soebroto (Pgs Kasmin RSPAD Gatot Soebroto)

Diubah menjadi :

Nomor urut 5

Kapten Ckm Djoko Nugroho NRP 21950225751172, Pasilat Bagops Bidpamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto.

3. Dengan demikian, maka Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752a/XII/2022 tanggal 13 Januari 2023 telah diadakan perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Tembusan:

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Pamopster dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kainstalsarpras, Farmasi, Kamar Operasi, Watlan, IA2C, Watnap, Rehabmed, Gudmat dan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto

Sp.THT-KL(K)., M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ 4752 / XII / 2022

Menimbang : bahwa untuk penunjukan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (Orgas RSPAD Gatot Soebroto); dan
2. Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Matkes RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-48/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat/Gol/Korps, NRP/NIP/NPPB dan Jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.

3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2022

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kaidperslog, Pamopster dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kainstalsarpras, Farmasi, Kamar Operasi, Watlan IA2C, Watnap, Rehabmed, Gudmat dan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto

Christya, Sp. THT-KL(K)., M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

Lampiran Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto
Nomor Sprin 4754 / XI / 2022
Tanggal 23-12-2022

DAFTAR TIM POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2023

NO	NAMA	PANGKAT/GOL KORPS	NRP/NIP/NPPB	JABATAN		KET
				JABATAN	DALAM TIM POKJA	
1		3	4	5	6	7
1	Ardjion, S.H., M.Si	Kolonel Ckm	34020	SF Perawat-2 Instal Watan	PPK Jasa	
2	Waluyo Indrianto, SE., M.Si	Kolonel Ckm	1920010061168	SF Elektromedis Instal Sarpras	PPK Matum	
3	Markus H. Waluyantana, S.Si., Apt	Kolonel Ckm	119300973300669	SF Apoteker-2 Instal Farmasi	PPK Pengadaan Matkes	
	Tim Pendukung Matum					
4	a. Tim Komisi					
	Wisnu Surjanto	Kolonel Ckm	34140	SF Radiografer Instal Radiologi	Ketua (Penerima & pemeriksa pekerjaan)	
5	Agung Wibowo, A.Md.Rad	Mayor Ckm	11050029580183	Kasjab Bagbinkar Bidperslog Sdirum	Anggota	
6	Lilis Purwanti, SAP., M.M	Penata Muda Tk I Ill/b	197404072007012001	Penata Val Aset Persediaan Bag BMN Bidperslog Sdirum	Anggota	
	b. Tim HPS					
7	Indarto	Kolonel Ckm	34020	SF Fisioterapi-1 Instalrehabmed	Ketua	
	c. Tim Uji Fungsi					
8	Ricardo S. Simanjutak, S.Sos., M.Kes	Kolonel Ckm	34001	Pamen Ahli Amdal Rumkit Poksahli	Ketua (Pengadaan Matum & Alkes)	
9	Subandi, A.Md	Letkol Ckm	11970022210372	Kabag BMN Bidperslog Sdirum	Sekretaris Uji Fungsi Pekerjaan Anggota	
10	Ahmad Sartono	Pegawai BLU Non ASN	1105960108163733	Anggota Tim Komisi		
	Pejabat Pengadaan					
11	Agung Sunarko, S.Sos	Letkol Ckm	11950010760873	Kabagbinkar Bidperslog Sdirum	Pejabat Pengadaan Matum dan Matkes	

1	2	3	4	5	6	7
	Tim Pendukung Matkes					
	a. Tim Komisi					
12	M. Prabowo Efendi, SH., M.M.	Kolonel Ckm	34009	Sub SMF Patologi Klinik Instal IA2C	Ketua Tim Komisi Penerimaan Barang/Pekerjaan Matkes Anggota	
13	Sukardi, S.Kep., Ners., M.H	Mayor Ckm	604157	Kasi Bidpamopster Bidperslog Sdirum	Anggota	
14	Agus Subarno, S.Si., Apt	Pembina IV/a	197811282003121001	Apoteker Madya Instal Farmasi		
	b. Tim HPS					
15	Drs. Sugindro, Apt., M.Si	Kolonel Ckm	33008	SF Perawat-1 Instalwathap	Ketua Tim HPS Bidang Matkes Anggota	
16	Aris Lambang W, AMTE	Mayor Ckm	11080098350485	Kasiyanwathap Subinstalyanmatkes Instal Farmasi		
17	Andi Rahadian, Amd.Farm	Penata Muda III/a	198804132010121001	Asisten Apoteker Instal Farmasi	Anggota	
	c. Tim Uji Fungsi					
18	Yudi Priyanto, SKM., M.Kes	Kolonel Ckm	11950009871271	SF Perawat-1 Instal Kamar Operasi	Ketua Uji Fungsi Matkes	
19	Dedi Priyono, A.Md.TE	Kapten Ckm	210000524440679	Pasi Bakti TNI Bidpamopster Sdirum	Sekretaris	
20	Hermansyah Nova, AMTE	Pengatur Tk I II/d	198605292007011001	SF Elektromedis Instalsarpas	anggota	
	Pejabat Pengadaan					
21	Dra. Lisa Mega Hayati, Apt., M.M	Kolonel Ckm (K)	1195012332068	SMF Dokter Instalwatan	Pejabat Pengadaan Bekkes	
	Operator :					
22	Jan Michael	Pengatur Tk I II/d	198601252005011002	Anggota PPHP	Operator BAHF & BAPN (Alkes)	
23	Budi Hartanto, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2506920112123175	Anggota Instalguadmat	Operator BAHF & BAPN (Bekkes)	
24	Anastasia Oktania S, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2210910112131148	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Matum, BAPP dan PPK	
25	Ahmad Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102183022	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Matkes, BAPP dan PPK	
26	Merry Widayanti, S.E	Pegawai BLU Non ASN	3103900106211084	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Harbang, BAPP dan PPK	

1	2	3	4	5	6	7
27	Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102193022	Anggota PPK	Operator BAHF	

