

RSPAD GATOT SOEBROTO
SDIRJANGUM

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBUATAN RAM DISABILITAS DAN TANGGA KORIDOR MENUJU TAMAN FARMASI DAN
IGD MENUJU POLI BEDAH, PERBAIKAN LANTAI DEPAN CT SCAN DAN MIN PASIEN, DLL
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2024**



Jakarta,

2024

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBUATAN RAM DISABILITAS DAN TANGGA KORIDOR MENUJU TAMAN FARMASI DAN
IGD MENUJU POLI BEDAH, PERBAIKAN LANTAI DEPAN CT SCAN DAN MIN PASIEN, DLL
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Pembuatan Ram Disabilitas dan Tangga Koridor Menuju Taman Farmasi dan IGD Menuju Poli Bedah, Perbaikan Lantai Depan CT Scan dan Min Pasien, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan Pembuatan Ram Disabilitas dan Tangga Koridor Menuju Taman Farmasi dan IGD Menuju Poli Bedah, Perbaikan Lantai Depan CT Scan dan Min Pasien, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Pembuatan Ram Disabilitas dan Tangga Koridor Menuju Taman Farmasi dan IGD Menuju Poli Bedah, Perbaikan Lantai Depan CT Scan dan Min Pasien, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi.

b. **Tata Urut.** Kegiatan Pembuatan Ram Disabilitas dan Tangga Koridor Menuju Taman Farmasi dan IGD Menuju Poli Bedah, Perbaikan Lantai Depan CT Scan dan Min Pasien, dII RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
- 2) Pokok-pokok kegiatan.
- 3) Rencana kegiatan.
- 4) Administrasi dan Logistik.
- 5) Penutup.

4. **Dasar**

Pelaksanaan kegiatan Pembuatan Ram Disabilitas dan Tangga Koridor Menuju Taman Farmasi dan IGD Menuju Poli Bedah, Perbaikan Lantai Depan CT Scan dan Min Pasien, dII RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 sebagai berikut :

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto ;
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2024; dan
- f. Nota Dinas Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor 100/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Permohonan pembuatan ram disabilitas dan tangga koridor menuju Taman Farmasi dan IGD menuju Poli Bedah, perbaikan lantai depan CT Scan dan Min Pasien, dll.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Tujuan Kegiatan Pembuatan Ram Disabilitas dan Tangga Koridor Menuju Taman Farmasi dan IGD Menuju Poli Bedah, Perbaikan Lantai Depan CT Scan dan Min Pasien, dII RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 adalah untuk memperbaiki Fasilitas, Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

6. **Sasaran.** Menambah masa pakai fasilitas, sarana dan prasarana yang ada.

7. **Tema/Materi.** Rencana Pembuatan Ram Disabilitas dan Tangga Koridor Menuju Taman Farmasi dan IGD Menuju Poli Bedah, Perbaikan Lantai Depan CT Scan dan Min Pasien, dII RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 meliputi rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2024.

8. Waktu dan Tempat

- a. Waktu : Triwulan I TA.2024
- b. Tempat : Taman Bersyukur, IGD, Ruang CT Scan, Dep. Kulkel, Pav. Amino, Ruang DSA, Gd. Bedah, Gd. Satrio.

9. Macam dan Metode Kegiatan

a. **Macam.** Pembuatan Ram Disabilitas dan Tangga Koridor Menuju Taman Farmasi dan IGD Menuju Poli Bedah, Perbaikan Lantai Depan CT Scan dan Min Pasien, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.

b. **Metode.** Metode kegiatan Pembuatan Ram Disabilitas dan Tangga Koridor Menuju Taman Farmasi dan IGD Menuju Poli Bedah, Perbaikan Lantai Depan CT Scan dan Min Pasien, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 dengan metode Penunjukan Langsung.

10. Organisasi.

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. **Tugas dan Tanggungjawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|---|---|
| a. | Kol.Ckm A. Karyanto, S.Si.,Apt.,M.H.,C.M.C. | : PPK Matum |
| b. | Kol. Agus Wahyudianto, SKM. | : Ketua Tim Komisi Matum |
| c. | kapten Ckm Joko Nugroho | : Anggota Tim Komisi Matum |
| d. | Lilis Purwanti, S.A.P., MM. | : Anggota Tim Komisi Matum |
| e. | Kol.Ckm Imron Rosadi | : Ketua Tim HPS Matum |
| f. | Kol.Ckm Ricardo S., S.Sos., M.Kes. | : Ketua Tim Uji Fungsi Matum |
| g. | Letkol Ckm Subandi, A.Md. | : Sekretaris Tim Uji Fungsi |
| h. | Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo | : Anggota Tim Uji Fungsi Matum |
| i. | Ahmad Sartono | : Anggota Tim Uji Fungsi Matum |
| j. | Merry Widayanti, SE. | : Operator HPS Bid.Harbang,
BAPP dan PPK |
| k. | Supriyadi | : Operator BAHF |

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahap Perencanaan

- 1) Menentukan waktu kegiatan
- 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
- 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan

b. Tahap Persiapan

- 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Melaksanakan kegiatan Pembuatan Ram Disabilitas dan Tangga Koridor Menuju Taman Farmasi dan IGD Menuju Poli Bedah, Perbaikan Lantai Depan CT Scan dan Min Pasien, dll
- 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP

d. Tahap Pengakhiran. Membuat laporan kegiatan pemeliharaan

BAB IV

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

a. Personel. Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Pembuatan Ram Disabilitas dan Tangga Koridor Menuju Taman Farmasi dan IGD Menuju Poli Bedah, Perbaikan Lantai Depan CT Scan dan Min Pasien, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 adalah Bagrendalharmatfas Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, PPHP, dan Instalasi Sarana Prasarana.

b. Logistik. Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.

c. Rencana Kebutuhan Biaya. Pembuatan Ram Disabilitas dan Tangga Koridor Menuju Taman Farmasi dan IGD Menuju Poli Bedah, Perbaikan Lantai Depan CT Scan dan Min Pasien, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 didukung dari Dana BLU Anggaran Har Gedung dan Bangunan RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.193.133.400,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah), rincian terlampir.

14. Instruksi dan Koordinasi

a. Instruksi. Agar Pembuatan Ram Disabilitas dan Tangga Koridor Menuju Taman Farmasi dan IGD Menuju Poli Bedah, Perbaikan Lantai Depan CT Scan dan Min Pasien, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan.

b. **Koordinasi.** Kepada personel penyelenggara kegiatan Pembuatan Ram Disabilitas dan Tangga Koridor Menuju Taman Farmasi dan IGD Menuju Poli Bedah, Perbaikan Lantai Depan CT Scan dan Min Pasien, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

BAB V PENUTUP

15. **Penutup.** Demikian rencana pelaksanaan Pembuatan Ram Disabilitas dan Tangga Koridor Menuju Taman Farmasi dan IGD Menuju Poli Bedah, Perbaikan Lantai Depan CT Scan dan Min Pasien, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 ini dibuat untuk menjadi periksa.

Jakarta,

2024

Dirjangum,



dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran :

1. Diagram Waktu Kegiatan
2. Rincian Kebutuhan Biaya
3. Sprin Pokja Pengadaan

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
PEMBUATAN RAM DISABILITAS DAN TANGGA KORIDOR MENUJU TAMAN FARMASI DAN
IGD MENUJU POLI BEDAH, PERBAIKAN LANTAI DEPAN CT SCAN DAN MIN PASIEN, DLL
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023

NO	KEGIATAN	JAN		FEBRUARI				MARET				APR		KET
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
1	Tahap Perencanaan													
2	Tahap Persiapan													
3	Tahap Pelaksanaan													
4	Tahap Pengakhiran													

Jakarta, 2024

Dirjangum,


dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

RINCIAN KEBUTUHAN BIAYA
PEMBUATAN RAM DISABILITAS DAN TANGGA KORIDOR MENUJU TAMAN FARMASI DAN IGD MENUJU
POLI BEDAH, PERBAIKAN LANTAI DEPAN CT SCAN DAN MINPASIE, DLL

No	Nama Barang	Jml	Sat	Harga		Ket
				Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
I	Ram dan Tangga Koridor Utama menuju Taman Farmasi					
1	Bongkar Ram existing	1	Ls	250.000,00	250.000,00	
2	Corring dak beton 5"	2	Lubang	350.000,00	700.000,00	
3	Urugan Ram	1	Ls	200.000,00	200.000,00	
4	Pasang bata hebbel t=10cm	2	m ²	230.500,00	461.000,00	
5	Cor ram dengan wiremesh M-6	0,5	m ³	5.000.000,00	2.500.000,00	
6	Pasangan plaster dinding 1:3 tebal 2cm	2	m ²	150.000,00	300.000,00	
7	Pasang Granite step nossing 60x 30 cm Indogress	32	bh	225.000,00	7.200.000,00	
8	Pasang dinding ram granite uk. 60x 60 cm Indogress	1	m ²	650.000,00	650.000,00	
9	Grafir granite 60x60 logo Disabilitas finish cat epoxi	2	bh	1.150.000,00	2.300.000,00	
10	Pasang Granite step nossing 40x 8 cm Indogress	7	bh	180.000,00	1.260.000,00	
11	Pasang Granite banbanan uk. 60x10 cm Indogress	44	bh	180.000,00	7.920.000,00	
12	Railling ram pipa staines 304 dia. 2 Inch t=80cm	6	m	1.950.000,00	11.700.000,00	
13	Railling tangga stainless steel 304 dia. 2 inch t=80cm	1	m	1.950.000,00	1.950.000,00	
14	Grouting lubang pipa 4" sika grout 215	2	Lubang	400.000,00	800.000,00	
15	Pasang pipa air hujan 4"	8	m	220.000,00	1.760.000,00	
16	Knee PVC 4"	8	bh	125.000,00	1.000.000,00	
17	Klem pipa 4"	3	bh	44.000,00	132.000,00	
18	Buang puing dan sampah sisa pekerjaan	2	rit	910.000,00	1.820.000,00	
II	Ram Koridor IGD menuju Poli Bedah					
1	Bongkar Ram existing	1	Ls	250.000,00	250.000,00	
2	Urugan Ram	1	Ls	200.000,00	200.000,00	
3	Pasang bata hebbel t=10cm	2	m ²	230.500,00	461.000,00	
4	Cor ram dengan wiremesh M-6	0,5	m ³	5.000.000,00	2.500.000,00	
5	Pasangan plaster dinding	2	m ²	150.000,00	300.000,00	
6	Pasang Granite step nossing 60x 30 cm Indogress	42	bh	225.000,00	9.450.000,00	
7	Pasang granite uk. 60x 60 cm Indogress	1	m ²	650.000,00	650.000,00	
8	Grafir granite 60x60 logo Disabilitas finish cat epoxi	1	bh	1.150.000,00	1.150.000,00	
9	Pasang Granite step nossing 60x 10 cm Indogress	4	bh	180.000,00	720.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
10	Pasang Granite banbanan uk. 60x10 cm Indogress	28	bh	180.000,00	5.040.000,00	
11	Buang puing dan sampah sisa pekerjaan	2	rit	910.000,00	1.820.000,00	
III	Perbaikan lantai depan CT Scan dan Min Pasien					
1	Bongkar granite rusak existing	7,4	m ²	11.000,00	81.400,00	
2	Pasang Granite lantai uk. 60 x 15 cm Granito salsa	6,3	m	150.000,00	945.000,00	
3	Pasang keramik lantai uk. 40x40 Platinum	6,5	m ²	365.000,00	2.372.500,00	
4	Buang puing dan sampah sisa pekerjaan	1	rit	910.000,00	910.000,00	
IV	Instalasi Gawat Darurat					
1	Bongkar pintu toilet umum rusak existing	2	bh	250.000,00	500.000,00	
2	Service pintu R.VIP, R. Kaur, dan Dapur (potong dan sealant)	3	Set	400.000,00	1.200.000,00	
3	Pasang pintu aluminium panel uk. 200 x 70 cm (komplit)	2	set	4.500.000,00	9.000.000,00	
4	Penggantian floorhinge BTS84 Dorma	2	Unit	2.200.000,00	4.400.000,00	
5	Pasang bell Egg331 + Door chime EBG888 Panasonic	3	bh	485.000,00	1.455.000,00	
6	Instalasi kabel power bell	3	titk	210.000,00	630.000,00	
7	Kabel protektor	3	btg	75.000,00	225.000,00	
V	Dept. Kulit dan Kelamin					
1	Pasang partisi gypsum rangka metal studio	25	m ²	455.000,00	11.375.000,00	
2	Pasang plint granite uk. 60x10 cm	18	m	150.000,00	2.700.000,00	
3	Pasang rangka aluminium 3"	8	m	232.000,00	1.856.000,00	
4	Pasang pintu aluminium kaca uk. 210 x 95 (komplit)	1	set	5.500.000,00	5.500.000,00	
5	Pasang pintu sliding aluminium kaca uk.210 x 75 (komplit)	1	set	4.700.000,00	4.700.000,00	
6	Pasang backdrop kolom bahan multiplek finish HPL T= 3m	5,6	m ²	1.450.000,00	8.120.000,00	
7	Pasang flushbolt pintu dapur	1,0	Bh	250.000,00	250.000,00	
8	Pasang doorcloser pintu dapur DCL300HO	1,0	Bh	800.000,00	800.000,00	
9	Cat dinding gofast propan	50	m ²	65.000,00	3.250.000,00	
10	Instalasi listrik 3 x 2,5 mm Eterna	1	titik	495.000,00	495.000,00	
11	Armature stop kontak outbow 6 lubang Broco	1	bh	130.000,00	130.000,00	
12	Pasang kaca film sandblast	6	m	170.000,00	1.020.000,00	
13	Buang puing dan sampah sisa pekerjaan	1	rit	910.000,00	910.000,00	
VI	Penggantian Pipa Air Kotor R.Cuci Alat DSA					
1	Bongkar Instalasi pipa rusak existing	1	Ls	500.000,00	500.000,00	
2	Instalasi pipa 3" AW	8	m	180.000,00	1.440.000,00	
3	Tee PVC 3x2" AW	3	bh	125.000,00	375.000,00	
4	Reducer PVC 3 x2 " AW	2	bh	125.000,00	250.000,00	
5	Buang puing dan sampah sisa pekerjaan	1	rit	910.000,00	910.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
VII	Penggantian Instalasi Air Bersih Taman Amino					
1	Instalasi Pipa PVC 1" AW	16	m	35.000,00	560.000,00	
2	Instalasi Pipa PVC 1/2" AW	24	m	25.000,00	600.000,00	
3	Tee PVC 2 x 1" AW	1	bh	45.000,00	45.000,00	
4	Reducer PVC 1 x 1/2" AW	2	bh	25.000,00	50.000,00	
5	Knee PVC 1" AW	6	bh	25.000,00	150.000,00	
6	Knee PVC 1/2" AW	10	bh	20.000,00	200.000,00	
7	Tee PVC 1/2" AW	4	bh	25.000,00	100.000,00	
8	Knee drat kuningan 1/2"	4	bh	45.000,00	180.000,00	
9	Ball valve 1" Kitz	1	bh	450.000,00	450.000,00	
10	Stop kran 1 1/4" kitz	1	bh	550.000,00	550.000,00	
VIII	Perbaikan Kebocoran Mess Mabesad Unit Karumkit					
1	Screeding lantai t=7 cm	3	m ²	150.000,00	450.000,00	
2	Pasang granit lantai uk. 60 x 60 Niro	3	m ²	650.000,00	1.950.000,00	
3	Pasang plint lantai uk. 60 x 20 Niro	7	m	180.000,00	1.260.000,00	
4	Pasang floordrain stainless	1	bh	265.000,00	265.000,00	
5	Buang puing dan sampah sisa pekerjaan	1	rit	910.000,00	910.000,00	
IX	Rambu Petunjuk Toilet pria/ wanita bahan akrilik, cutting stiker dan rantai gantung stainless Uk. 35 x 15 cm					
1	Toilet umum Lt. II Gd. Satrio	2	bh	350.000,00	700.000,00	
2	Toilet umum Lt. VI Gd. Satrio	2	bh	350.000,00	700.000,00	
X	Ruang Jaga Dokter Lt.3 Pav. Darmawan					
1	Pasang Kaca film sandblast	5	m	170.000,00	850.000,00	
XI	Km. 401 Lt.IV Gd. Bedah					
1	Penggantian lockcase DL8485sss+ cilinder kunci Dekson	1	set	750.000,00	750.000,00	
XII	Koridor Lt.VI Dokmil Gd Bedah					
1	Instalasi listrik 3 x 2,5 mm Eterna	31	m	21.500,00	666.500,00	
2	Instalasi listrik 2 x 1,5 mm eterna	2	titik	353.000,00	706.000,00	
3	Pasang saklar outbow panasonic	2	titik	134.500,00	269.000,00	
4	Kabel protektor	2	btg	75.000,00	150.000,00	
XIII	Lift no. 22 dan 23 Pav. Soehardo Kertohoesodo					
1	Bongkar lapisan vinil dan triplek existing	7,6	m ²	35.000,00	266.000,00	
2	Pasang granite Mozaik uk. 120 x 120 cm	2,0	bh	2.770.000,00	5.540.000,00	
3	Pasang granite lantai uk. 60 x 60 Valentino gress	2,5	m ²	650.000,00	1.625.000,00	
4	Pasang list Granite uk. 15 x 60 Valentino gress	15,6	m	180.000,00	2.808.000,00	
5	Lem granite mu480	6,0	sak	350.000,00	2.100.000,00	
6	Kawat Ram	7,6	m ²	40.000,00	304.000,00	
7	Buang puing dan sampah sisa pekerjaan	1	rit	910.000,00	910.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
XIV	Koridor Jalur Evakuasi Instalasi OK					
1	Partisi pintu lipat PVC + handle dan kunci (240 x 260 cm)	6,2	m ²	1.950.000,00	12.090.000,00	
2	Partisi pintu lipat PVC + handle dan kunci (280 x 260 cm)	7,3	m ²	1.950.000,00	14.235.000,00	
3	Pintu Aluminium kaca uk. 205 x75 cm (kompli)	2	set	4.500.000,00	9.000.000,00	
				Total	193.133.400,00	
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah						

Dirjangum,



dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ 4752 / XII / 2022

Menimbang : bahwa untuk penunjukan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (Orgas RSPAD Gatot Soebroto); dan
2. Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Matkes RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-48/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat/Gol/Korps, NRP/NIP/NPPB dan Jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.
2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2022

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Pamopster dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kainstalsarpras, Farmasi, Kamar Operasi, Watlan IA2C, Watnap, Rehabmed, Gudmat dan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto

Wistya, Sp. THT-KL(K)., M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

Lampiran Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto
Nomor Spm 454/ XI/ 2022
Tanggal 23-12-2022

DAFTAR TIM POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2023

NO	NAMA	PANGKAT/GOL KORPS	NRP/NIP/PPB	JABATAN		KET
				JABATAN	DALAM TIM POKJA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ardijon, S.H., M.Si	Kolonel Ckm	34020	SF Perawat-2 Instal Watan	PPK Jasa	PPK Matum PPK Pengadaan Matkes
2	Waluyo Indrianto, SE., M.Si	Kolonel Ckm	1920010061168	SF Elektromedis Instal Sarpras	PPK Matum	
3	Markus H. Waluyantana, S.Si., Apt	Kolonel Ckm	118300873300669	SF Apoteker-2 Instal Farmasi	PPK Matum	
	Tim Pendukung Matum					
a. Tim Komisi						
4	Wisnu Surjanto	Kolonel Ckm	34140	SF Radiografer Instal Radiologi	Ketua (Penerima & pemeriksa pekerjaan)	Anggota
5	Agung Wibowo, A.Md.Rad	Mayor Ckm	11050029580183	Kasjab Bagbinkar Bidperslog Sdirum	Anggota	
6	Lilis Purwanti, SAP., M.M	Penata Muda Tk I Ill/b	197404072007012001	Penata Val Aset Persediaan Bag BMN Bidperslog Sdirum	Anggota	
b. Tim HPS						
7	Indarto	Kolonel Ckm	34020	SF Fisioterapi-1 Instalrehabmed	Ketua	Ketua (Pengadaan Matum & Alkes) Sekretris Uji Fungsi Pekerjaan Anggota
c. Tim Uji Fungsi						
8	Ricardo S. Simanjulak, S.Sos., M.Kes	Kolonel Ckm	34001	Pamen Ahli Amdal Rumkit Poksahli	Ketua	
9	Subandi, A.Md	Letkol Ckm	11970022210372	Kabag BMN Bkperslog Sdirum	Anggota	Pejabat Pengadaan Matum dan Matkes
10	Ahmad Sartono	Pegawai BLU Non ASN	1105960108163733	Anggota Tim Komisi	Anggota	
Pejabat Pengadaan						
11	Agung Sunarko, S.Sos	Letkol Ckm	11950010760873	Kabagbinkar Bidperslog Sdirum	Pejabat Pengadaan Matum dan Matkes	

1	2	3	4	5	6	7
	Tim Pendukung Matkes					
	a. Tim Komisi					
12	M. Prabowo Efendi, SH., M.M.	Kolonel Ckm	34009	Sub SMF Patologi Klinik Instal IA2C	Ketua Tim Komisi Penerimaan Barang/Pekerjaan Matkes	
13	Sukardi, S.Kep., Ners., M.H	Mayor Ckm	604157	Kasi Bidpamopster Bidperslog Sdirum	Anggota	
14	Agus Subarno, S.Si., Apt	Pembina IV/a	197811282003121001	Apoteker Madya Instal Farmasi	Anggota	
	b. Tim HPS					
15	Drs. Sugindro, Apt., M.Si	Kolonel Ckm	33008	SF Perawat-1 Instalwatnap	Ketua Tim HPS Bidang Matkes	
16	Aris Lambang W. AMTE	Mayor Ckm	11080098360485	Kasiyanwatnap Subinstalyanmatkes Instal Farmasi	Anggota	
17	Andi Rahadian, Amd.Farm	Penata Muda III/a	198804132010121001	Asisten Apoteker Instal Farmasi	Anggota	
	c. Tim Uji Fungsi					
18	Yudi Priyanto, SKM., M.Kes	Kolonel Ckm	11950009871271	SF Perawat-1 Instal Kamar Operasi	Ketua Uji Fungsi Matkes	
19	Dedi Priyono, A.Md. TE	Kapten Ckm	210000524440679	Pasi Bakti TNI Bidpamopster Sdirum	Sekretaris	
20	Hermansyah Nova, AMTE	Pengatur Tk I II/d	198605292007011001	SF Elektromedis Instalsarpas	anggota	
	Pejabat Pengadaan					
21	Dra. Lisa Mega Hayati, Apt. M.M	Kolonel Ckm (K)	1195012332068	SMF Dokter Instalwatan	Pejabat Pengadaan Bekkes	
	Operator :					
22	Jan Michael	Pengatur Tk I II/d	198601252005011002	Anggota PPHP	Operator BAHF & BAPN (Alkes)	
23	Budi Hartanto, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2506920112123175	Anggota Instaljudmat	Operator BAHF & BAPN (Bekkes)	
24	Anastasia Oktania S, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2210910112131148	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Matum, BAPP dan PPK	
25	Ahmad Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102183022	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Matkes, BAPP dan PPK	
26	Merry Widayanti, S.E	Pegawai BLU Non ASN	3103900106211084	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Harbang, BAPP dan PPK	

1	2	3	4	5	6	7
27 Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102193022	Anggota PPK	Operator BAHP		



PERUBAHAN I
SURAT PERINTAH
Nomor Sprin / 4752a / XII / 2022

1. Berdasarkan Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 a.n. Kolonel Ckm Ardijon, S.H., M.Si NRP 34020 dkk 26 orang.
2. Dalam Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 a.n. Kolonel Ckm Ardijon, S.H., M.Si NRP 34020 dkk 26 orang terdapat perubahan pada lampiran surat perintah sebagai berikut.
3. Dengan demikian, maka Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 telah diadakan perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023




Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Pamopster dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kainstalsarpras, Farmasi, Kamar Operasi, Watlan IA2C, Watnap, Rehabmed, Gudmat dan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto

DAFTAR TIM POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2023

NO	NAMA	PANGKAT/GOL KORPS	NRP/NIP/NPPB	DEFINISI	JABATAN	DALAM TIM POKJA	KET
1	2	3	4	5	6	7	
1	Semula tertulis : Ardijon, S.H., M.Si c. Tim Uji Fungsi	Kolonel Ckm	1910009340867	SF Perawat-2 Instal Walian	PPK Jasa		
18	Yudi Priyanto, SKM., M.Kes Dirubah menjadi :	Kolonel Ckm	11950009871271	SF Perawat-1 Instal Kamar Operasi	Ketua Uji Fungsi Matkes		
1	Herman Wahyugianto Tim Pendukung Matum	Kolonel Ckm	34092	SF Fisioterapi-2 Instalrehabmed	PPK Jasa		
8	b. Tim HPS Emanuel Yong Handoyo Tim Pendukung Matkos	Mayor Ckm	21960292640874	Kasijahril Bagyanpers Bidperslog Sdirum Anggota			
19	c. Tim Uji Fungsi Paruntungan Purba	Kolonel Ckm	1920019560866	Pamen Ahli Iptekwat Poksahli	Ketua Uji Fungsi Matkes		

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



SP-THT-KL(K), M.A.R.S
Letnan Jenderal TNI

**MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO**

**SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ 1923 IV/2023**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan penugasan personel RSPAD Gatot Soebroto, perlu dikeluarkan surat perintah.
- Dasar :**
1. Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/800/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto;
 2. Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752a/XII/2022 tanggal 13 Januari 2023 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto; dan
 3. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

DIPERINTAHKAN

- Kepada :** Kolonel Ckm Slamet Riyadi, S.K.M., M.M. NRP 11960024381172, Pamen Ahli Iptekwat Poksahli RSPAD Gatot Soebroto.
- Untuk :**
1. Seterimanya surat perintah ini, disamping tugas dan tanggungjawab jabatan sehari-hari agar melaksanakan penugasan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa RSPAD Gatot Soebroto.
 2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.
 3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

29 Mei 2022



Tembusan:

1. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
2. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
3. Dirum, Yankes, Profnakes dan Jangum RSPAD Gatot Soebroto
4. Kabidperslog dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto

Sp.THT-KL(K)., M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI