



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PERMOHONAN PENGADAAN EXHAUST FAN DI GEDUNG HOUSE, GARDU
DARMAWAN, GEDUNG GARDU PATOLOGI, GEDUNG RUANG PANEL KUBIKEL IKA,
GARDU CELLCURE, GEDUNG GARDU SATRIO, DAN GARDU IKA
RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2024.**



Jakarta,

2024

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PERMOHONAN PENGADAAN EXHAUST FAN DI GEDUNG HOUSE, GARDU
DARMAWAN, GEDUNG GARDU PATOLOGI, GEDUNG RUANG PANEL KUBIKEL IKA,
GARDU CELLCURE, GEDUNG GARDU SATRIO, DAN GARDU IKA
RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakg at.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Permohonan pengadaan Exhaust Fan di Gedung House, Gardu Darmawan, Gedung Gardu Patologi Gedung Ruang Panel Kubikel IKA, Gardu Cellcure, Gedung Gardu Satrio, dan Gardu Ika RSPAD Gatot Soebroto.
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan Permohonan pengadaan Exhaust Fan di Gedung House, Gardu Darmawan, Gedung Gardu Patologi Gedung Ruang Panel Kubikel IKA, Gardu Cellcure, Gedung Gardu Satrio, dan Gardu Ika RSPAD Gatot Soebroto.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Permohonan pengadaan Exhaust Fan di Gedung House, Gardu Darmawan, Gedung Gardu Patologi Gedung Ruang Panel Kubikel IKA, Gardu Cellcure, Gedung Gardu Satrio, dan Gardu Ika RSPAD Gatot Soebroto meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi:

- b. **Tata Urut.** Kegiatan Permohonan pengadaan Exhaust Fan di Gedung House, Gardu Darmawan, Gedung Gardu Patologi Gedung Ruang Panel Kubikel IKA, Gardu Cellcure, Gedung Gardu Satrio, dan Gardu Ika RSPAD Gatot Soebroto disusun dengan tata urut sebagai berikut

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Pokok - Pokok Kegiatan
- c. Bab III Rencana Kegiatan
- d. Bab IV Administrasi dan Logistik
- e. Bab V Penutup

4. Dasar

Pelaksanaan kegiatan Permohonan pengadaan Exhaust Fan di Gedung House, Gardu Darmawan, Gedung Gardu Patologi Gedung Ruang Panel Kubikel IKA, Gardu Cellcure, Gedung Gardu Satrio, dan Gardu IKA RSPAD Gatot Soebroto sebagai berikut:

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto; dan
- e. Nota Dinas Kepala Instalasi Sarana Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-141/III/2023 tanggal 07 Maret 2023, tentang Permohonan pengadaan Exhaust Fan di Gedung House, Gardu Darmawan, Gedung Gardu Patologi Gedung Ruang Panel Kubikel IKA, Gardu Cellcure, Gedung Gardu Satrio, dan Gardu Ika RSPAD Gatot Soebroto.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

- 5. **Tujuan.** Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Permohonan pengadaan Exhaust Fan di Gedung House, Gardu Darmawan, Gedung Gardu Patologi Gedung Ruang Panel Kubikel IKA, Gardu Cellcure, Gedung Gardu Satrio, dan Gardu IKA RSPAD Gatot Soebroto agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.
- 6. **Sasaran.** Tercapainya sasaran kegiatan Permohonan pengadaan Exhaust Fan di Gedung House, Gardu Darmawan, Gedung Gardu Patologi Gedung Ruang Panel Kubikel IKA, Gardu Cellcure, Gedung Gardu Satrio, dan Gardu IKA RSPAD Gatot Soebroto secara efektif dan efisien.

- 7. Tema/ Materi.** Permohonan pengadaan Exhaust Fan di Gedung House, Gardu Darmawan, Gedung Gardu Patologi Gedung Ruang Panel Kubikel IKA, Gardu Cellcure, Gedung Gardu Satrio, dan Gardu IKA RSPAD Gatot Soebroto.
- 8. Waktu dan tempat**
- a. Waktu : 30 (Tiga puluh) hari kalender
 - b. Tempat : RSPAD Gatot Soebroto
- 9. Macam dan Metode Kegiatan**
- a. **Macam.** Permohonan pengadaan Exhaust Fan di Gedung House, Gardu Darmawan, Gedung Gardu Patologi Gedung Ruang Panel Kubikel IKA, Gardu Cellcure, Gedung Gardu Satrio, dan Gardu IKA RSPAD Gatot Soebroto, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.
 - b. **Metode.** Metode kegiatan Permohonan pengadaan Exhaust Fan di Gedung House, Gardu Darmawan, Gedung Gardu Patologi Gedung Ruang Panel Kubikel IKA, Gardu Cellcure, Gedung Gardu Satrio, dan Gardu IKA RSPAD Gatot Soebroto dengan metode Pengadaan Langsung.
- 10. Pengorganisasian.**
- a. Pelindung : Ka RSPAD Gatot Soebroto
 - b. Penanggung Jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
 - c. Pelaksanaan : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jas
- 11. Tugas dan Tanggung Jawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :
- a. Kolonel Ckm Achmad Karyanto.,S.Si.,Apt.,M.H.,C.M.C., : PPK Matum
 - b. Kolonel Ckm Agus Wahyudianto,S.K.M : Ketua Tim Komisi Matum
 - c. Mayor Ckm Agung Wibowo, Amd.Rad. : Anggota Tim Komisi Matum
 - d. Lilis Purwanti, S.A.P., MM. : Anggota Tim Komisi Matum
 - e. Kolonel Ckm Imron Rosadi,SPd : Ketua Tim HPS Matum
 - f. Kolonel Ckm Ricardo S., S.Sos., M.Kes. : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
 - g. Letkol Ckm Subandi, A.Md. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
 - h. Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo : Anggota Tim Uji Fungsi Matu
 - i. Ahmad Sartono : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
 - j. Kolonel F.Dwi Basuki P.S.Sos.,M.A.R.S : Pejabat Pengadaan Matum & Matkes
 - k. Agung Setiono Rochnal : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
 - l. Pengatur Tk.I II/C Rizki Rahmaputri,A.Md. : Operator HPS Matkes & BAPHP Alkes
 - m. Ahmad Supriyadi : Operator HPS Bid.Matkes, BAPP dan PPK
 - n. Merry Widayanti, SE. : Operator HPS Bid.Harbang, BAPP dan PPK
 - o. Supriyadi : Operator BAHF

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan.:

- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan.
- b. Tahap Persiapan
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Gedung House, Gardu Darmawan, Gedung Gardu Patologi Gedung Ruang Panel Kubikel IKA, Gardu Cellcure, Gedung Gardu Satrio, dan Gardu IKA RSPAD Gatot Soebroto,
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Melaksanakan kegiatan Permohonan pengadaan Exhaust Fan di Gedung House, Gardu Darmawan, Gedung Gardu Patologi Gedung Ruang Panel Kubikel IKA, Gardu Cellcure, Gedung Gardu Satrio, dan Gardu IKA RSPAD Gatot Soebroto.
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi.
- d. Tahap Pengakhiran. Membuat laporan kegiatan.

BAB IV

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

- a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Permohonan pengadaan Exhaust Fan di Gedung House, Gardu Darmawan, Gedung Gardu Patologi Gedung Ruang Panel Kubikel IKA, Gardu Cellcure, Gedung Gardu Satrio, dan Gardu IKA RSPAD Gatot Soebroto adalah Bidrendaladamatfasum Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, PPHP, Gudmat dan Instalasi Sarana Prasarana.
- b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : Alat tulis kantor, Komputer, Printer, Scanner.
- c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** dari Anggaran BLU TA. 2024 RSPAD Gatot Soebroto, Alsatri (6507.CAB.006.052.A.537112) RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.101.720.000,00 (Seratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

V. PENUTUP

14. Instruksi dan Koordinasi

- a. **Instruksi.** Agar Permohonan pengadaan Exhaust Fan di Gedung House, Gardu Darmawan, Gedung Gardu Patologi Gedung Ruang Panel Kubikel IKA, Gardu Cellcure, Gedung Gardu Satrio, dan Gardu IKA RSPAD Gatot Soebroto berjalan

sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaanya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.

b. **Koordinasi.** personel penyelenggara kegiatan Permohonan pengadaan Exhaust Fan di Gedung House, Gardu Darmawan, Gedung Gardu Patologi Gedung Ruang Panel Kubikel IKA, Gardu Cellcure, Gedung Gardu Satrio, dan Gardu IKA RSPAD Gatot Soebroto agar berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarana Prasarana untuk Supervisi Kegiatan, Tim Komisi sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

15. **Penutup.** Demikian rencana pelaksanaan kegiatan Permohonan pengadaan Exhaust Fan di Gedung House, Gardu Darmawan, Gedung Gardu Patologi Gedung Ruang Panel Kubikel IKA, Gardu Cellcure, Gedung Gardu Satrio, dan Gardu IKA RSPAD Gatot Soebroto.

Jakarta,

2024

Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto,



dr. Muh Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran :

1. Sprint Pokja Pengadaan
2. Jadwal Kegiatan
3. Rencana Kebutuhan

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
PERMOHONAN PENGADAAN EXHAUST FAN DI GEDUNG HOUSE, GARDU
DARMAWAN, GEDUNG GARDU PATOLOGI, GEDUNG RUANG PANEL KUBIKEL IKA,
GARDU CELLCURE, GEDUNG GARDU SATRIO, DAN GARDU IKA
RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2024

KEGIATAN	BULAN JANUARI				BULAN FEBRUARI			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Tahap Perencanaan								
Tahap Persiapan								
Tahap Pelaksanaan								
Tahap Pengakhiran								

Jakarta, 2024

Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto,


dr. Muh Hafid Akbar, Sp.JP., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

PERMOHONAN PENGADAAN EXHAUST FAN DI GEDUNG HOUSE, GARDU DARMAWAN, GEDUNG GARDU PATOLOGI GEDUNG RUANG PANEL KUBIKEL IKA, GARDU CELLCURE, GEDUNG GARDU SATRIO, DAN GARDU IKA RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	NAMA BARANG				VOL	SAT	HARGA		KET
							SATUAN	JUMLAH	
1	2				3	4	5	6	7
1	Exhaust Fan Dinding Merk cke Type : DBN-ESN-D 18 Inch	14 Unit	5,220,000.00	73,080,000.00	14	Unit	7,265,714.29	101,720,000.00	
a.	Besi Siku 50mm (di Cat Anti Karat)	5 Btng	628,000.00	3,140,000.00					
b.	Pemasangan dan Fabrikasi dudukan	4 Titik							
c.	Pabrikasi support atau dudukan unit Exhaust Fan, Pengelasan dan Modifikasi	12 Unit	1,750,000.00	21,000,000.00					
d.	Bobokan dan perapihan kembali	1 Lot	4,500,000.00	4,500,000.00					
TOTAL Rp.								101,720,000.00	
Terbilang : Seratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah									

Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto,


dr. Muh Hafid Akbar, Sp.JP., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI