

RSPAD GATOT SOEBROTO
SDIRJANGUM

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMASANGAN PANEL UPS DAN PANEL JUNCTION GENSET MOBILE
DI AULA LT.VI GD. SATRIO RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023**



Jakarta,

2023

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMASANGAN PANEL UPS DAN PANEL JUNCTION GENSET MOBILE
DI AULA LT.VI GD. SATRIO RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlaktat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Pemasangan Panel UPS dan Panel Junction Genset Mobile di Aula Lt.VI Gd. Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan Pemasangan Panel UPS dan Panel Junction Genset Mobile di Aula Lt.VI Gd. Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Pemasangan Panel UPS dan Panel Junction Genset Mobile di Aula Lt.VI Gd. Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi.

b. **Tata Urut.** Kegiatan Pemasangan Panel UPS dan Panel Junction Genset Mobile di Aula Lt.VI Gd. Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Pokok-pokok kegiatan;
- 3) Rencana kegiatan;
- 4) Administrasi dan Logistik; dan
- 5) Penutup.

4. **Dasar**

Pelaksanaan kegiatan Pemasangan Panel UPS dan Panel Junction Genset Mobile di Aula Lt.VI Gd. Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 sebagai berikut :

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto ;
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2023; dan
- f. Nota Dinas Kainstalsarpras RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-12/II/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Permohonan Pemasangan Panel UPS dan Panel Junction Genset Mobile di Aula dr.RM. Partomo Lt.VI Gd. Satrio.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Kegiatan Pemasangan Panel UPS dan Panel Junction Genset Mobile di Aula Lt.VI Gd. Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA.2023 adalah untuk menambah masa pakai fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

6. **Sasaran.** Penggantian Kompresor AC di Pav. Soehardo, Pav. Darmawan, Hemodialisa, Pav. Kartika, Minpasien, Rehap Medik, Poliklinik Obgin, IGD dan Instalasi Sarpras .

7. **Tema/Materi.** Rencana Pemasangan Panel UPS dan Panel Junction Genset Mobile di Aula Lt.VI Gd. Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 meliputi rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2023.

8. Waktu dan Tempat

- a. Waktu : Triwulan IV TA.2023
- b. Tempat : Aula dr.RM.Partomo Lt. Gedung Satrio.

9. Macam dan Metode Kegiatan

a. **Macam.** Pemasangan Panel UPS dan Panel Junction Genset Mobile di Aula Lt.VI Gd. Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.

b. **Metode.** Metode kegiatan Pemasangan Panel UPS dan Panel Junction Genset Mobile di Aula Lt.VI Gd. Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 dengan metode Pengadaan Langsung.

10. Organisasi.

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. **Tugas dan Tanggungjawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- a. Kol.Ckm Slamet Riyadi, SKM.,MM. : PPK Jasa
- b. Kol.Ckm Waluyo Indrianto, SE.,M.Si. : PPK Matum
- c. Kol.Ckm Markus Heri W., S.Si., Apt. : PPK Matkes
- d. Kol. Wisnu Surjanto : Ketua Tim Komisi Matum
- e. Mayor Ckm Agung Wibowo, Amd.Rad. : Anggota Tim Komisi Matum
- f. Lilis Purwanti, S.A.P., MM. : Anggota Tim Komisi Matum
- g. Kol.Ckm Indarto : Ketua Tim HPS Matum
- h. Kol.Ckm Ricardo S., S.Sos., M.Kes. : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- i. Letkol Ckm Subandi, A.Md. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
- j. Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- k. Ahmad Sartono : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- l. Letkol Ckm Agung Sunarko, S.Sos. : Pejabat Pengadaan Matum & Matkes
- m. Agung Setiono Rochnal : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- n. Kol.Ckm M. Prabowo Effendi, SH.,MM. : Ketua Tim Komisi Penerimaan Matkes
- o. Mayor Ckm Sukardi, S.Kep., Ners.MH. : Anggota Tim Komisi Matkes
- p. Pembina IV/a Agus Subarno, S.Si.,Apt. : Anggota Tim Komisi Matkes
- q. Kol.Ckm Drs. Sugindro, Apt., M.Si. : Ketua Tim HPS Matkes
- r. Mayor Ckm Aris Lambang W., AMTE. : Anggota Tim HPS Matkes
- s. Andi Rhadian, Amd.Farm. : Anggota Tim HPS Matkes
- t. Kol.Ckm Paruntungan Purba : Ketua Tim Uji Fungsi matkes
- u. Kapten Ckm Dedi Priono, A.Md.TE. : Sekretaris Tim Uji Fungsi Matkes
- v. Hermansyah Nova, AMTE. : Anggota Tim Uji Fungsi Matkes
- w. Kol.Ckm (K) Dra.Lisa Mega H.,Apt.,MM. : Pejabat Pengadaan Matkes
- x. Pengatur Tk.I II/d Jan Michael : Operator HPS Matkes & BAPHP Alkes

- y. Budi Hartanto, S.Kom. : Operator HPS Matkes & BAPHP Bekkes
- z. Anastasia Oktavia S.S.Kom. : Operator HPS Bid.Matum, BAPP dan PPK
- aa. Ahmad Supriyadi : Operator HPS Bid.Matkes, BAPP dan PPK
- bb. Merry Widayanti, SE. : Operator HPS Bid.Harbang, BAPP dan PPK
- cc. Supriyadi : Operator BAHP

BAB III RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan
- b. Tahap Persiapan
 - a. Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Melaksanakan kegiatan Pemasangan Panel UPS dan Panel Junction Genset Mobile di Aula Lt.VI Gd. Satrio
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP
- d. Tahap Pengakhiran. Membuat laporan kegiatan pemeliharaan

BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

- a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Pemasangan Panel UPS dan Panel Junction Genset Mobile di Aula Lt.VI Gd. Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 adalah Bagrendalharmatfas Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, PPHP, dan Instalasi Sarana Prasarana.
- b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.

c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** Pemasangan Panel UPS dan Panel Junction Genset Mobile di Aula Lt.VI Gd. Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 didukung dari Dana BLU Anggaran Har Listrik RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.377.718.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), rincian terlampir.

14. **Instruksi dan Koordinasi**

a. **Instruksi.** Agar Pemasangan Panel UPS dan Panel Junction Genset Mobile di Aula Lt.VI Gd. Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaannya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.

b. **Koordinasi.** personel penyelenggara kegiatan Pemasangan Panel UPS dan Panel Junction Genset Mobile di Aula Lt.VI Gd. Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.


**BAB V
PENUTUP**

15. **Penutup.** Demikian rencana pelaksanaan Pemasangan Panel UPS dan Panel Junction Genset Mobile di Aula Lt.VI Gd. Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 ini dibuat untuk menjadi periksa.

Jakarta,

2023

Dirjagung,


dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran :


1. Diagram Waktu Kegiatan
2. Rencana Kebutuhan Biaya
3. Sprin Pokja Pengadaan

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
PEMASANGAN PANEL UPS DAN PANEL JUNCTION GENSET MOBILE
DI AULA LT.VI GD. SATRIO RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023

NO	KEGIATAN	SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				KET
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Tahap Perencanaan		■	■	■									
2	Tahap Persiapan					■	■	■						
3	Tahap Pelaksanaan							■	■	■	■	■		
4	Tahap Pengakhiran											■		

Jakarta, 2023

Dirjangum,



dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

PEMASANGAN PANEL UPS DAN PANEL JUNCTION GENSET MOBILE DI AULA LT. VI GD. SATRIO

NO	NAMA BARANG/JENIS PEKERJAAN	JML	SAT	HARGA (RP)		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
1	Panel UPS (IN/Out, Bypass)					
a	MCCB 3P-50kA 44.1 - 63 A / CVS-100N (TM63D)	5	Pcs	2.105.000	10.525.000,00	
b	MCB 1P- 6KA 16 A / iC-60N	3	Pcs	167.000	501.000,00	
c	Pilot Lamp (LED), AD22-22..	3	Pcs	24.000	72.000,00	
d	FUSE - 2A RM 10x38	3	Pcs	90.000	270.000,00	
e	Label	1	Lot	314.000	314.000,00	
f	Terminal Block 1P 100 A TX100S + TXA10 + 2 TXE-1	24	Lot	27.000	648.000,00	
g	Box - Wall Mounting Uk. 800H x 600W x 200D (Thick 2mm) Indoor	1	Unit	6.667.000	6.667.000,00	
h	Busbar (CU)	1	Lot	6.251.000	6.251.000,00	
i	Wiring & Accesoris	1	Lot	15.001.000	15.001.000,00	
j	Ruang UPS 2x1,8 mtr	1	Lot	10.800.000	10.800.000,00	
2	Panel Cos Genset Mobile 100 KVA					
a	MCCB 3P-50kA 56.0 - 80 A/ CVS-100N (TM80D)	4	Pcs	2.607.000	10.428.000,00	
b	MCB 3P- 6KA 25 A / iC-60N	1	Pcs	682.000	682.000,00	
c	MCB 1P- 6KA 16 A / iC-60N	3	Pcs	167.000	501.000,00	
d	COS 4P - 125 A TYPE SIRCOVER CD	1	Pcs	6.877.000	6.877.000,00	
e	Pilot Lamp (LED), AD22-22..	3	Pcs	24.000	72.000,00	
f	Fuse - 2A RM 10x38	3	Pcs	90.000	270.000,00	
g	Label	1	Lot	314.000	314.000,00	
h	Box - Wall Mounting Uk. 800H x 600W x 200D (Thick 2mm) Indoor	1	Unit	6.667.000	6.667.000,00	
i	Busbar (CU)	1	Lot	417.000	417.000,00	
j	Wiring & Accesoris	1	Lot	9.167.000	9.167.000,00	
3	Kabel power 1kV NYY4x16 mm ² (Panel induk to panel UPS)	110	mtr	412.000	45.320.000,00	
4	Kabel power 1kV NYYHY 4x16 mm ² (Panel UPS to in UPS)	25	mtr	412.000	10.300.000,00	
5	Kabel power 1kV NYYHY 4x16 mm ² (Panel out ups to panel UPS)	50	mtr	412.000	20.600.000,00	
6	Kabel power 1kV NYY 4x16 mm ² (Panel ups to panel vidiotron)	75	mtr	412.000	30.900.000,00	
7	Kabel power 1kV NYaf 16 mm ² (Battery to UPS)	50	mtr	98.000	4.900.000,00	
8	Kabel power 1kV NYA 10 mm ² (Grounding)	110	mtr	56.000	6.160.000,00	
9	Kabel power 1kV NYY 4x25 mm ² (Panel induk to panel cos genset)	85	mtr	634.000	53.890.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
10	Kabel power 1kV NYY 4x2,5 mm ² (Panel ups to Stop kontak)	50	mtr	80.000	4.000.000,00	
11	Terminasi LV	1	Lot	8.334.000	8.334.000,00	
12	Kabel ladder dan support	1	Lot	29.167.000	29.167.000,00	
13	Pekerjaan Instalasi Existing - Pembongkaran kabel lama (Kabel output to incoming panel vidiotron)	1	Lot	6.250.000	6.250.000,00	
14	Pemasangan Panel Cos Genset	1	Unit	5.934.000	5.934.000,00	
15	Pemasangan kabel 1kV	555	mtr	67.000	37.185.000,00	
16	Pemasangan Terminasi LV	1	Lot	7.500.000	7.500.000,00	
17	Pemasangan Kabel ladder dan support	1	Lot	20.834.000	20.834.000,00	
Harga Sudah Termasuk PPN 11%				Jumlah	377.718.000,00	✓
Terbilang : Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah ✓						

Dirjangum,


dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ 4752 / XII /2022

Menimbang : bahwa untuk penunjukan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (Orgas RSPAD Gatot Soebroto); dan
2. Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Matkes RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-48/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat/Gol/Korps, NRP/NIP/NPPB dan Jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.

3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2022

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Pamopster dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kainstalsarpras, Farmasi, Kamar Operasi, Watlan IA2C, Watnap, Rehabmed, Gudmat dan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto

Hristya, Sp. THT-KL(K), M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

**MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO**

Lampiran Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto
Nomor Sprin 4434 X11 / 2022
Tanggal 23-12-2022

DAFTAR TIM POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2023

NO	NAMA	PANGKAT/GOL KORPS	NRP/NIP/NPPB	JABATAN		KET
				JABATAN	DALAM TIM POKJA	
1		3	4	5	6	7
1	Ardijon, S.H., M.Si	Kolonel Ckm	34020	SF Perawat-2 Instal Watan	PPK Jasa	
2	Waluyo Indrianto, SE., M.Si	Kolonel Ckm	1920010061168	SF Elektromedis Instal Sarpras	PPK Matum	
3	Markus H. Waluyantana, S.Si., Apt Tim Pendukung Matum	Kolonel Ckm	119300973300669	SF Apoteker-2 Instal Farmasi	PPK Pengadaan Matkes	
4	a. Tim Komisi Wisnu Surjanto	Kolonel Ckm	34140	SF Radiografer Instal Radiologi	Ketua (Penerima & pemeriksa pekerjaan) Anggota	
5	Agung Wibowo, A.Md.Rad	Mayor Ckm	11050029580183	Kasijab Bagbinkar Bidperslog Sdirum	Anggota	
6	Lilis Purwanti, SAP., M.M	Penata Muda Tk I Ill/b	197404072007012001	Penata Val Aseel Persediaan Bag BMN Bidperslog Sdirum	Anggota	
7	b. Tim HPS Indarto	Kolonel Ckm	34020	SF Fisioterapi-1 Instalrehabmed	Ketua	
8	c. Tim Uji Fungsi Ricardo S. Simanjuntak, S.Sos., M.Kes	Kolonel Ckm	34001	Pamen Ahli Amdal Rumkit Poksahli	Ketua (Pengadaan Matum & Alkes)	
9	Subandi, A.Md	Letkol Ckm	11970022210372	Kabag BMN Bidperslog Sdirum	Sekretaris Uji Fungsi Pekerjaan Anggota	
10	Ahmad Sartono	Pegawai BLU Non ASN	1105960108163733	Anggota Tim Komisi		
11	Pejabat Pengadaan Agung Sunarko, S.Sos	Letkol Ckm	11950010760873	Kabagbinkar Bidperslog Sdirum	Pejabat Pengadaan Matum dan Matkes	

1	2	3	4	5	6	7
	Tim Pendukung Matkes					
	a. Tim Komisi					
12	M. Prabowo Efendi, SH., M.M.	Kolonel Ckm	34009	Sub SMF Patologi Klinik Instal IA2C	Ketua Tim Komisi Perencanaan Barang/Pekerjaan Matkes Anggota	
13	Sulkardi, S.Kep., Ners., M.H	Mayor Ckm	604157	Kasi Bidpamposter Bidpersilog Sdirum		
14	Agus Subarno, S.Si., Apt	Pembina IV/a	197811282003121001	Apoteker Madya Instal Farmasi	Anggota	
	b. Tim HPS					
15	Drs. Suglindro, Apt., M.Si	Kolonel Ckm	33008	SF Perawat-1 Instalwathap	Ketua Tim HPS Bidang Matkes	
16	Aris Lambang W, AMTE	Mayor Ckm	11080098360485	Kasiyanwathap Subinstalyanakes Instal Farmasi	Anggota	
17	Andi Rahadian, Amd.Farm	Penata Muda III/a	198804132010121001	Asisten Apoteker Instal Farmasi	Anggota	
	c. Tim Uji Fungsi					
18	Yudi Priyanto, SKM., M.Kes	Kolonel Ckm	11950009871271	SF Perawat-1 Instal Kamar Operasi	Ketua Uji Fungsi Matkes	
19	Dedi Priyono, A.Md.TE	Kapten Ckm	210000524440679	Pasi Bakti TNI Bidpamposter Sdirum	Sekretaris	
20	Hermansyah Nova, AMTE	Pengatur Tk I II/d	198605292007011001	SF Elektromedis Instalserpas	anggota	
	Pejabat Pengadaan					
21	Dra. Lisa Mega Hayati, Apt., M M Operator :	Kolonel Ckm (K)	1195012332068	SMF Dokter Instalwathan	Pejabat Pengadaan Bekkes	
22	Jan Michael	Pengatur Tk I II/d	198601252005011002	Anggota PPHP	Operator BAHF & BAPN (Alkes)	
23	Budi Hartanto, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2506920112123175	Anggota Instal Gudmat	Operator BAHF & BAPN (Bekkes)	
24	Anastasia Oktania S, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2210910112131148	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Matum, BAPP dan PPK	
25	Ahmad Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102193022	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Matkes, BAPP dan PPK	
26	Merry Widayanti, S.E	Pegawai BLU Non ASN	3103902106211084	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Harbang, BAPP dan PPK	

1	2	3	4	5	6	7
27	Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102193022	Anggota PPK	Operator BAHP	



PERUBAHAN I
SURAT PERINTAH
Nomor Sprin / 4752a / XII / 2022

1. Berdasarkan Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 a.n. Kolonel Ckm Ardijon, S.H., M.Si NRP 34020 dkk 26 orang.
2. Dalam Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 a.n. Kolonel Ckm Ardijon, S.H., M.Si NRP 34020 dkk 26 orang terdapat perubahan pada lampiran surat perintah sebagai berikut.
3. Dengan demikian, maka Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 telah diadakan perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023



Sp. THT-KL(K), M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Pamopster dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kainstalsarpras, Farmasi, Kamar Operasi, Watlan IA2C, Watnap, Rehabmed, Gudmat dan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto

DAFTAR TIM POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2023

NO	NAMA	PANGKAT/KOD. KORPS	NRP/NIP/NPPD	DEFINITIF	JALUAN	DALAM TIM POKJA	KET
1	2	3	4	5	6	7	
1	Semula tertulis : Ardijon, S.H., M.Si c. Tim Uji Fungsi	Kolonel Ckm	1910009340867	SF Perawat-2 Instal Walian	PPK Jasa		
18	Yudi Priyanto, SKM., M.Kes Dirubah menjadi :	Kolonel Ckm	11950009871271	SF Perawat-1 Instal Kamar Operasi	Ketua Uji Fungsi Matkes		
1	Herman Wahyugianto Tim Pendukung Matum	Kolonel Ckm	34092	SF Fisioterapi-2 Instalrehabmed	PPK Jasa		
8	Emanuel Yong Handoyo Tim Pendukung Matkes c. Tim Uji Fungsi	Mayor Ckm	21960292640874	Kasijahri Bagyanpers Bidperslog Sdirum Anggota			
19	Paruntungan Purba	Kolonel Ckm	1920019560866	Pamen Ahir Iptekwat Poksahli	Ketua Uji Fungsi Matkes		

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO
SP-THIT-KL(K), M.A.R.S
Letnan Jenderal TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ ~~1923~~ IV/2023

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penugasan personel RSPAD Gatot Soebroto, perlu dikeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/800/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto;
2. Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752a/XII/2022 tanggal 13 Januari 2023 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto; dan
3. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : Kolonel Ckm Slamet Riyadi, S.K.M., M.M. NRP 11960024381172, Pamen Ahli Iptekwat Poksahli RSPAD Gatot Soebroto.
- Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini, disamping tugas dan tanggungjawab jabatan sehari-hari agar melaksanakan penugasan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa RSPAD Gatot Soebroto.
2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

29 Mei 2022



Tembusan:

1. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
2. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
3. Dirum, Yankes, Profnakes dan Jangum RSPAD Gatot Soebroto
4. Kabidperslog dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto

Stya, Sp.THT-KL(K).., M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI