

SDIRJANGUM RSPAD GATOT SOEBROTO
BAGRENDALHARMATFAS



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGANTIAN PLAFON KAMAR 312 PAV. DARMAWAN,
PERLUASAN JALAN KELUAR DAN PERBAIKAN PINTU IGD,
PENGECATAN RUANG LINEN BERSIH LT. V PAV. ERI SOEDEWO, DLL
RSPAD GATOT SOEBROTO**

Jakarta,

2024

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGANTIAN PLAFON KAMAR 312 PAV. DARMAWAN,
PERLUASAN JALAN KELUAR DAN PERBAIKAN PINTU IGD,
PENGECATAN RUANG LINEN BERSIH LT. V PAV. ERI SOEDEWO, DLL
RSPAD GATOT SOEBROTO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.

c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Penggantian Plafon Kamar 312 Pav. Darmawan, Perluasan Jalan Keluar dan Perbaikan Pintu IGD, Pengecatan Ruang Linen Bersih Lt. V Pav. Eri Soedewo, dll RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024.

b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan Penggantian Plafon Kamar 312 Pav. Darmawan, Perluasan Jalan Keluar dan Perbaikan Pintu IGD, Pengecatan Ruang Linen Bersih Lt. V Pav. Eri Soedewo, dll RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. Ruang Lingkup. Kegiatan Penggantian Plafon Kamar 312 Pav. Darmawan, Perluasan Jalan Keluar dan Perbaikan Pintu IGD, Pengecatan Ruang Linen Bersih Lt. V Pav. Eri Soedewo, dll RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi.

b. Tata Urut. Kegiatan Penggantian Plafon Kamar 312 Pav. Darmawan, Perluasan Jalan Keluar dan Perbaikan Pintu IGD, Pengecatan Ruang Linen Bersih Lt. V Pav. Eri Soedewo, dll RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Pokok-pokok kegiatan;
- 3) Rencana kegiatan;
- 4) Administrasi dan Logistik; dan
- 5) Penutup.

4. Dasar.

a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;

b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;

c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;

d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto; dan

e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.

BAB II POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. Tujuan. Kegiatan Penggantian Plafon Kamar 312 Pav. Darmawan, Perluasan Jalan Keluar dan Perbaikan Pintu IGD, Pengecatan Ruang Linen Bersih Lt. V Pav. Eri Soedewo, dll RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 adalah untuk menambah masa pakai fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

6. Sasaran. Ruang Kabag, Ruang Meeting, dan Selasar Departemen Bedah.

7. Tema/Materi. Rencana Penggantian Plafon Kamar 312 Pav. Darmawan, Perluasan Jalan Keluar dan Perbaikan Pintu IGD, Pengecatan Ruang Linen Bersih Lt. V Pav. Eri Soedewo, dll RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 meliputi rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2024.

8. Waktu dan Tempat.

- a. Waktu : Semester II TA.2024
- b. Tempat : Pav. Darmawan, IGD, Pav. Eri Soedewo, Pav. Ade Irma Suryani, Unit Laundry, MCU, dll

9. Macam dan Metode Kegiatan.

a. **Macam.** Kegiatan Penggantian Plafon Kamar 312 Pav. Darmawan, Perluasan Jalan Keluar dan Perbaikan Pintu IGD, Pengecatan Ruang Linen Bersih Lt. V Pav. Eri Soedewo, dll RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 merupakan kegiatan pemeliharaan fasilitas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto.

b. **Metode.** Kegiatan Penggantian Plafon Kamar 312 Pav. Darmawan, Perluasan Jalan Keluar dan Perbaikan Pintu IGD, Pengecatan Ruang Linen Bersih Lt. V Pav. Eri Soedewo, dll RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 menggunakan dengan metode Pengadaan Langsung LPSE.

10. Organisasi.

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. **Tugas dan Tanggungjawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------|
| a. | Kol.Ckm Slamet Riyadi, S.K.M., M.M. | : PPK Matum |
| b. | Kol. Ckm Agus Wahyudianto, SKM. | : Ketua Tim Komisi Matum |
| c. | Kapten Ckm Joko Nugroho | : Anggota Tim Komisi Matum |
| d. | Penata III/c R. Bambang Ernanto, SE. | : Anggota Tim Komisi Matum |
| e. | Kol.Ckm Wisnu Surjanto | : Ketua Tim HPS Matum |
| f. | Letda Ckm Reza Susanto, A.Md.Kep | : Anggota Tim HPS Matum |
| g. | Kol.Ckm Indarto | : Ketua Tim Uji Fungsi Matum |
| h. | Mayor Ckm Aris Lambang W, S.T. | : Sekretaris Tim Uji Fungsi |
| i. | PBLU Non ASN Ahmad Sartono | : Operator Tim Uji Fungsi Matum |
| j. | PBLU Non ASN Merry Widayanti, SE. | : Operator HPS Bid.Harbang, BAPP dan PPK |
| k. | PBLU Non ASN Supriyadi | : Operator BAHF Matum |

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan.

- a. Tahap Perencanaan.
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan
- b. Tahap Persiapan.
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan.
 - 1) Melaksanakan kegiatan Penggantian Plafon Kamar 312 Pav. Darmawan, Perluasan Jalan Keluar dan Perbaikan Pintu IGD, Pengecatan Ruang Linen Bersih Lt. V Pav. Eri Soedewo, dll.
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi Matum.
- d. Tahap Pengakhiran. Membuat laporan kegiatan pemeliharaan

BAB IV

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

- a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Penggantian Plafon Kamar 312 Pav. Darmawan, Perluasan Jalan Keluar dan Perbaikan Pintu IGD, Pengecatan Ruang Linen Bersih Lt. V Pav. Eri Soedewo, dll adalah Bagrendalharmafis Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, Tim Komisi Matum, dan Instalasi Sarana Prasarana.
- b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.
- c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** Kegiatan Penggantian Plafon Kamar 312 Pav. Darmawan, Perluasan Jalan Keluar dan Perbaikan Pintu IGD, Pengecatan Ruang Linen Bersih Lt. V Pav. Eri Soedewo, dll RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 didukung dari dana BLU anggaran Pemeliharaan Gedung dan Bangunan RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.151.210.900,00 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah), rincian terlampir.

14. Instruksi dan Koordinasi

- a. **Instruksi.** Agar Kegiatan Penggantian Plafon Kamar 312 Pav. Darmawan, Perluasan Jalan Keluar dan Perbaikan Pintu IGD, Pengecatan Ruang Linen Bersih Lt. V Pav. Eri Soedewo, dll RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 berjalan dengan baik, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaannya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.

b. **Koordinasi.** Personel penyelenggara Kegiatan Penggantian Plafon Kamar 312 Pav. Darmawan, Perluasan Jalan Keluar dan Perbaikan Pintu IGD, Pengecatan Ruang Linen Bersih Lt. V Pav. Eri Soedewo, dll RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

BAB V PENUTUP

15. Penutup. Demikian Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penggantian Plafon Kamar 312 Pav. Darmawan, Perluasan Jalan Keluar dan Perbaikan Pintu IGD, Pengecatan Ruang Linen Bersih Lt. V Pav. Eri Soedewo, dll RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman kegiatan selanjutnya.

16. Lain-lain. Hal-hal yang belum tercantum dalam pelaksanaan kegiatan ini akan dikoordinasikan sesuai dengan perubahan di lapangan.

Jakarta, 2024
Pgs. Kabagrendalharmatfas,



Ikhtiqod Suhernanda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

Lampiran :

1. Diagram Waktu Kegiatan
2. Rincian Kebutuhan Biaya
3. Sprin Pokja Pengadaan

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
 PENGGANTIAN PLAFON KAMAR 312 PAV. DARMAWAN,
 PERLUASAN JALAN KELUAR DAN PERBAIKAN PINTU IGD,
 PENGECATAN RUANG LINEN BERSIH LT. V PAV. ERI SOEDEWO, DLL
 RSPAD GATOT SOEBROTO

	KEGIATAN	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				KET
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Tahap Perencanaan			■	■	■	■							
2	Tahap Persiapan					■	■	■						
3	Tahap Pelaksanaan							■	■	■	■	■		
4	Tahap Pengakhiran												■	

Pgs. Kabagrendalharmatfas,



Ikhtiqod Suhernanda, A.Md.
 Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

SDIRJANGUM RSPAD GATOT SOEBROTO
KABAGRENDALHARMATFAS

RINCIAN KEBUTUHAN BIAYA
PENGANTIAN PLAFON KAMAR 312 PAV. DARMAWAN, PERLUASAN JALAN KELUAR DAN
PERBAIKAN PINTU IGD, PENGECATAN RUANG LINEN BERSIH LT. V PAV. ERI SOEDEWO, DLL

No	Nama Barang	Jml	Sat	Harga		Ket
				Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
A	Kamar Rawat km.312 Lt.III Pav. Darmawan					
1	Bongkar rangka dan plafon gypsum rusak existing	40,00	m ²	33.500,00	1.340.000,00	
2	Pasang plafon PVC rangka hollo merk Shunda	40,00	m ²	350.000,00	14.000.000,00	
3	Pasang lis plafon PVC merk Shunda	48,00	m	60.000,00	2.880.000,00	
4	Pasang instalasi dan kamera CCTV existing	2,00	set	150.000,00	300.000,00	
5	Sealant neutral	8,00	botal	80.000,00	640.000,00	
6	Instalasi listrik 2 x 1.5 mm Eterna	6,00	titik	492.950,00	2.957.700,00	
7	Pasang lampu LED panel 12 watt inlite	1,00	bh	268.300,00	268.300,00	
8	Pasang lampu LED panel 18 watt inlite	5,00	bh	336.000,00	1.680.000,00	
9	Cat dinding gofast 1000 propan	88,00	m ²	65.000,00	5.720.000,00	
10	Buang puing dan sampah sisa pekerjaan	1,00	rit	910.000,00	910.000,00	
B	Instalasi Gawat Darurat					
1	Bongkar balok beton existing	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	
2	Cor plat dan kansteen jalan dengan wiremesh M-6	1,00	m ³	5.000.000,00	5.000.000,00	
3	Cor tutup bak kontrol tulangan D-10 rangka siku 4x4 uk.40 x 50cm	3,00	bh	1.500.000,00	4.500.000,00	
4	Buang puing dan sampah sisa pekerjaan	1,00	rit	910.000,00	910.000,00	
5	Pintu Utama (Pintu Kaca)					
a	Ganti Floorhinge BTS84 Dorma	1,00	unit	2.200.000,00	2.200.000,00	
b	Bongkar + pasang pintu kaca	1,00	bh	500.000,00	500.000,00	
6	Pintu Masuk km. Ganti (Pintu aluminium)					
a	Ganti Floorhinge BTS84 Dorma	1,00	unit	2.200.000,00	2.200.000,00	
b	Ganti pivot hinge ESS PV002SSS Dekson	1,00	unit	800.000,00	800.000,00	
c	Bongkar + pasang pintu aluminium	1,00	bh	250.000,00	250.000,00	
7	Pintu km. Ganti (Pintu aluminium)					
a	Pasang doorcloser DCL300HO NA Dekson	1,00	unit	800.000,00	800.000,00	
b	Ganti engsel EH430 SS Epic	2,00	bh	60.000,00	120.000,00	
8	Pintu Perawatan (Pintu aluminium)					
a	Ganti Floorhinge BTS84 Dorma	1,00	unit	2.200.000,00	2.200.000,00	
b	Bongkar + pasang pintu aluminium	1,00	bh	250.000,00	250.000,00	
9	Pintu arah ambulan (Pintu Kaca)					
a	Ganti Floorhinge BTS84 Dorma	2,00	unit	2.200.000,00	4.400.000,00	
b	Pasang fitting US 10 + cylinder kuci PC91-60mm	2,00	set	1.450.000,00	2.900.000,00	
c	Bongkar + pasang pintu kaca	2,00	bh	500.000,00	1.000.000,00	
10	Pintu Disaster (pintu kaca)					
a	Ganti Floorhinge BTS84 Dorma	1,00	unit	2.200.000,00	2.200.000,00	
b	Bongkar + pasang pintu kaca	1,00	bh	500.000,00	500.000,00	
11	Pintu keluar arah Toilet staf IGD (pintu Kaca)					
a	Ganti Floorhinge BTS84 Dorma	1,00	unit	2.200.000,00	2.200.000,00	
b	Ganti handle stainless pig 60 cm	2,00	pasang	650.000,00	1.300.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	c Bongkar + pasang pintu kaca	1,00	bh	500.000,00	500.000,00	
12	Pintu keluar arah TU IGD (pintu Aluminium)					
	a Pasang doorcloser DCL300HO NA Dekson	2,00	unit	800.000,00	1.600.000,00	
13	Pintu Gudang Lt.II IGD (Pintu aluminium)					
	a Ganti Floorhinge BTS84 Dorma	1,00	unit	2.200.000,00	2.200.000,00	
	b Ganti pivot hinge ESS PV002SSS Dekson	1,00	unit	800.000,00	800.000,00	
	c Bongkar + pasang pintu aluminium	1,00	bh	250.000,00	250.000,00	
C	Ruang Linen Bersih Lt.V Gd. Ery Soedewo					
1	Kupas cat dinding lembab	17,00	m ²	15.000,00	255.000,00	
2	Cat dinding gofast 1000 propan putih	49,00	m ²	65.000,00	3.185.000,00	
D	Lift no. 27 Pav. Ade Irma Suryani					
1	Bongkar lapisan vinil dan triplek existing	3,80	m ²	35.000,00	133.000,00	
2	Pasang granite Mozaik uk. 120 x 120 cm	1,00	bh	2.770.000,00	2.770.000,00	
3	Pasang granite lantai uk. 60 x 60 Valentino gress	1,30	m ²	633.000,00	822.900,00	
4	Pasang list Granite uk. 15 x 60 Valentino gress	7,80	m	180.000,00	1.404.000,00	
5	Lem granite mu480	3,00	sak	350.000,00	1.050.000,00	
6	Kawat Ram	3,80	m ²	40.000,00	152.000,00	
7	Buang puing dan sampah sisa pekerjaan	1,00	rit	910.000,00	910.000,00	
E	Penggantian Closet Duduk Pecah km. 116 Pav. Darmawan					
1	Bongkar closet duduk existing	1,00	set	43.000,00	43.000,00	
2	Pasang Closet duduk cw421 Toto	1,00	set	4.346.000,00	4.346.000,00	
F	Aula Lt.VI Gd. Satrio					
1	Pasang fitting kaca tempered (bongkar pasang) US 10 + cylinder kuci PS3651 Rafes England	5,00	set	1.250.000,00	6.250.000,00	
G	Loket Penyerahan pakaian Laundry					
1	Bongkar Keramik existing	2,00	m ²	11.000,00	22.000,00	
2	Pasang Granite uk. 60 x 60 cm Valentino gress	1,00	m ²	633.000,00	633.000,00	
3	Pasang plint Granite uk. 60x 10cm Valentino gress	4,00	m	138.000,00	552.000,00	
4	Pasang busa hati t= 10 mm (pelindung granite)	4,00	m	75.000,00	300.000,00	
H	Medical Chek Up					
1	Pasangan Plaster list kaca luar MCU	2,00	m ²	107.500,00	215.000,00	
2	Pasangan aci list kaca luar MCU	2,00	m ²	65.000,00	130.000,00	
3	Cat gofast1000 propan list kaca luar MCU	2,00	m ²	65.000,00	130.000,00	
I	Kamar 210 Pav. Kartika 1					
1	Akrilic tulisan dorong pintu	5,00	bh	60.000,00	300.000,00	
2	Akrilic tulisan tarik pintu	5,00	bh	60.000,00	300.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
J	Departemen Kulit dan kelamin					
1	Pembuatan backdrop foto Uk. 444 x 110 cm bahan Multiplek finish HPL	4,90	m ²	1.350.000,00	6.615.000,00	
2	Cutting stiker " KEPALA DEPARTEMEN KULIT DAN KELAMIN "	1,00	Ls	450.000,00	450.000,00	
K	Pengecatan Dinding Luar MRI baru					
1	Cat dinding gofast 1000 propan	210,00	m ²	65.000,00	13.650.000,00	
2	Alat bantu Scaffolding	1,00	Ls	600.000,00	600.000,00	
L	Perbaiki lantai granite yang Lepas Koridor Luar Aula Lt.VI menuju Persit dan loby Gd. Satrio					
1	Bongkar lantai granit yang lepas existing	18,00	m ²	11.000,00	198.000,00	
2	Bongkar adukan bawah granite	18,00	m ²	12.300,00	221.400,00	
3	Pasang kembali granite dengan semen MU480	18,00	m ²	250.000,00	4.500.000,00	
4	Buang puing dan pembersihan akhir	1,00	rit	910.000,00	910.000,00	
M	Perbaiki lantai granite koridor ICU					
1	Bongkar lantai granit existing	7,00	m ²	11.000,00	77.000,00	
2	Bongkar adukan bawah granite	7,00	m ²	12.300,00	86.100,00	
3	Pasang kembali granite dengan semen MU480	3,00	m ²	250.000,00	750.000,00	
4	Pasang granite uk. 60x 60 cm Valentino gress	4,00	m ²	633.000,00	2.532.000,00	
N	Penggantian Pintu kaca tempered Pav. Kartika 2					
1	Pasang Pintu kaca Tempered t=12 mm uk.209 x 89cm	1,00	bh	4.700.000,00	4.700.000,00	
2	Pasang floorhinge Bts84 Dorma	1,00	unit	2.200.000,00	2.200.000,00	
3	Pasang patch fitting PT. 10 Dorma	1,00	bh	1.300.000,00	1.300.000,00	
4	Pasang patch fitting PT .20 Dorma	1,00	bh	1.300.000,00	1.300.000,00	
5	Pasang patch fitting PT .40 Dorma	1,00	bh	1.700.000,00	1.700.000,00	
6	Pasang handle stainless pjg 35 cm	1,00	pasang	550.000,00	550.000,00	
7	Pasang fitting US 10 + cylinder kuci PC91-60mm	1,00	set	1.450.000,00	1.450.000,00	
8	Pasang kaca film sandblast	2,00	m	175.000,00	350.000,00	
O	Ram Ruang CT scan radilogi					
1	Pasang solasi anti selip l= 5 cm	4,50	m	60.000,00	270.000,00	
P	Penggantian Kunci Pintu Lt.III Gd. Ery Soedewo					
1	Lockcase LC112 WL-60, DC-60 MK Solid Km. Rawat 301, 305, 306, 308, 310, R. Ganti Perawat Pria dan Wanita	7,00	Set	750.000,00	5.250.000,00	
Q	Kamar Rawat Lt.III Gd. Ery Soedewo					
1	Bongkar kaca film sanblast rusak existing	22,00	m	10.000,00	220.000,00	
2	Anti jamur kaca	22,00	m	15.000,00	330.000,00	
3	Pasang kaca film sandblast (11 kamar)	22,00	m	175.000,00	3.850.000,00	
4	Pasang kaca film sandblast pintu koridor	4,50	m	175.000,00	787.500,00	

1	2	3	4	5	6	7
R	Perbaikan Loket Pengambilan Obat Dinas Farmasi					
1	Bongkar dinding partisi kolom existing	1,00	m ²	25.000,00	25.000,00	
2	Pasang partisi rangka hollo kolom (1 muka)	1,00	m ²	220.000,00	220.000,00	
3	Cat kolom Propan Gofast 1000	1,00	m ²	65.000,00	65.000,00	
S	Instalasi Kamar Operasi					
1	Pasang floordrain stainless	5,00	bh	275.000,00	1.375.000,00	
Harga Sudah Termasuk PPN 11 %				Total	151.210.900,00	
Terbilang : Seratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah						

Pgs. Kabagrendalharmatfas,


Ikhtiqad Suhernanda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

**MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO**

**SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ 315 //2024**

Menimbang : bahwa untuk penunjukan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024 di RSPAD Gatot Soebroto, perlu dikeluarkan surat perintah.

- Dasar :**
1. Peraturan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Mabes TNI AD lampiran XIX Orgas RSPAD Gatot Soebroto;
 2. Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4178/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pelaksanaan tugas pejabat perbendaharaan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024; dan
 3. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat/Korps/Gol, NRP/NIP/NPPB dan Jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

- Untuk :**
1. Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan tanggungjawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.
 2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.
 3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Tembusan:

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum, dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Renproggar dan Pamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kabiddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto
7. Kadep Gilut RSPAD Gatot Soebroto
8. Kainstal Farmasi, Sarpras, Patologi Anatomi, Gudmat dan Kesling RSPAD Gatot Soebroto
9. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto
10. Kasetum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto


POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2024

NO	BAG	NAMA	PANGKAT/ KORPS/GOL	NRP/NIP/NPPB	JABATAN			KET
					ORGANIK	POKJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Slamet Riyadi, S.K.M., M.M.	Kolonel Ckm	11960024381172	Pamen Ahli Iptekwat Poksahli RSPAD Gatot Soebroto	PPK Jasa		
2	2	Achmad Karyanto, S.Si., Apt., M.H., C.M.C	Kolonel Ckm	11970018500471	SF Apoteker-3 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	PPK Matum		
3	3	Dr. Timbul Partogi Haposan, M.Si., Apt.	Kolonel Ckm	11940009051168	Pamen Ahli Sisjemenrumkit Poksahli RSPAD Gatot Soebroto	PPK Matkes		
4	1	TIM PENDUKUNG MATUM a. Tim Komisi Agus Wahyudianto, S.K.M.	Kolonel Ckm	11940004180470	SMF Konservasi Gigi Dep. Gilut RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Penerima dan Pemeriksaan Pekerjaan Matum		
5	2	Djoko Nugroho	Kapten Ckm	21950225751172	Paslat Bagops Bidpamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matum		
6	3	R. Bambang Emanto, S.E.	Penata III/c	196906052014101002	Pgs. Kaur Ardok Sicitat dan Ardok Setum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matum		

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1	b. Tim HPS B. Agus Priaman, S.E., M.Sc.	Kolonel Ckm	1920020040268	SF Pranata Labkes-2 Instal Patologi Anatomi RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Matum & Harbang	
8	2	Reza Susanto, A.Md.Kep.	Letda Ckm	21080631460889	Paur Produksi Sidensi dan Disi Setum Sdinum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Matum & Harbang	
9	1	c. Tim Uji Fungsi Indarto	Kolonel Ckm	34020	Pamen Ahli Amdalrumkit Poksaahli RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Uji Fungsi Matum	
10	2	Aris Lambang W, S.T.	Mayor Ckm	11080098360485	Kasinikhar Subinstalharalkes Instal Sarpras RSPAD Gatot Soebroto	Sekretaris	
11	1	PEJABAT PENGADAAN Agung Sunarko, S.Sos.	Kolonel Ckm	11950010760873	Pgs. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pengadaan Matum dan Alkes (diatas 50.000.000.- s.d. 750.000.000.-)	
12	2	F. Dwi Basuki P, S.Sos., M.A.R.S.	Kolonel Ckm	33735	Kabidperslog Sdinum RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pengadaan Matum dan Alkes (dibawah 50.000.000)	
13	3	Dra. Emmy Winarni, Apt.	Kolonel Ckm (K)	32984	Kom Farmasi dan Terapi Kommed RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pengadaan Bekkes	

1	2	3	4	5	6	7	8
14	1	TIM PENDUKUNG MATKES a. Tim Komisi Dra. Vinsensia Norma Uli M, Apt.	Kolonel Ckm (K)	1910054120167	SF Apoteker-2 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Penerimaan Pemeriksaan Pekerjaan Matkes	
15	2	Sukardi, S.Kep., Ners., M.H.	Mayor Ckm	604157	Kabagter Bidpamposter Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matkes	
16	3	Agus Subarno, S.Si., Apt., M.Farm.	Pembina IV/a	197811282003121001	Kasi Pantau Interaksi Obat Subinsialyanfarklin Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matkes	
17	1	b. Tim HPS Edy, S.K.M., M.Adm.Kes.	Kolonel Ckm	11950009200570	Pgs. Kabagdalkesling Instal Kesling RSPAD Gatot Soebroto	Ketua	
18	2	Nia Herliana, A.Md.Rad., S.E., M.M.	Mayor Ckm (K)	11030016890980	Ws. Kabagdalkuatnadok Biddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Matkes	
19	3	Andy Rahadian, A.Md.	Penata Muda III/a	198804132010121002	SF Asisten Apoteker-4 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Bekkes	
20	1	c. Tim Uji Fungsi Mokh. Jamil, S.K.M.	Kolonel Ckm	11050018851270	Ws. Kabagdaldisiinven dan Matfas Sdirjangum RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Uji Fungsi Matkes	
21	2	Dedi Priyono, A.Md.T.E	Kapten Ckm	21000052440679	Pasi Bakti TNI Bagter Bidpamposter Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Sekretaris	

1	2	3	4	5	6	7	8
22	1	OPERATOR Hermansyah Nova, A.Md.T.E.	Pengatur Tk.I II/d	198605292007011001	SF Elektromedis Pelaksana Instal Sarpras RSPAD Gatot Soebroto	Operator Uji Fungsi Matkes	
23	2	Rizki Rahmaputri, A.Md.	Pengatur II/c	199611302022032007	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan HPS Bid. Matum serta BAPB	
24	3	Merry Widayanti, S.E.	PBLU Non ASN	3103900106211084	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan HPS Bid. Harbang serta BAPP	
25	4	Ahmad Sartono	PBLU Non ASN	1105960108163733	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan Uji Fungsi Matum	
26	5	Supriyadi	PBLU Non ASN	3004860112053070	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator BAHP Matum	
27	6	Ahmad Supriyadi	PBLU Non ASN	0710930102193022	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan HPS Bid. Matkes serta BAPP	
28	7	Annisa Nur Febriyana, S.Pd., M.M.	PBLU Non ASN	1802830108141232	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator BAHP dan BAPB (Alkes)	
29	8	Budi Hartanto, S.Kom.	PBLU Non ASN	2506920112123175	Anggota Instal Gudmat RSPAD Gatot Soebroto	Operator BAHP dan BAPB (Bekkes)	



dr. A. Budi Sulistyawan, S.Pd., M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

PERUBAHAN I
SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/325a/I/2024

1. Dasar :

a. Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024 di RSPAD Gatot Soebroto a.n. Kolonel Ckm Slamet Riyadi dkk enam orang; dan

b. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto

2. Dalam Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024 di RSPAD Gatot Soebroto terdapat perubahan Ketua Tim HPS Matum sebagai berikut :

Semula tertulis :

Nomor urut 7

Kolonel Ckm B. Agus Priaman, S.E., M.Sc. NRP 1920020040268. SF Pranata Labkes-2 Instal Patologi Anatomi RSPAD Gatot Soebroto.

Diubah menjadi :

Nomor urut 7

Kolonel Ckm Wisnu Surjanto NRP 34140, SF Fisika Medik Instal Kedokteran Nuklir RSPAD Gatot Soebroto.

3. Dengan demikian, maka Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 telah diadakan perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 15 Maret 2024



Tembusan:

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Renproggar dan Pamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kabiddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto
7. Kadep Gilut RSPAD Gatot Soebroto
8. Kainstal Farmasi, Sarpras, Patologi Anatomi, Gudmat dan Kesling RSPAD Gatot Soebroto
9. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto
10. Kasetum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto

Suristya, Sp.THT-KL(K), M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

PERUBAHAN III
SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/325c/I/2024

1. Dasar :

- a. Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024;
- b. Perubahan I Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325a/I/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024;
- c. Perubahan II Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325b/I/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024; dan
- d. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

2. Dalam Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325b/I/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 terdapat perubahan sebagaimana terlampir.

3. Dengan demikian, maka Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325b/I/2024 tanggal 31 Mei 2024 telah diadakan perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2024

Ws. Kepala RSPAD Gatot Soebroto,




Tembusan:

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
 2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
 3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
 4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
 5. Kabidperslog, Renproggar dan Pamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
 6. Kabiddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto
 7. Kadep Gilut RSPAD Gatot Soebroto
 8. Kainstal Farmasi, Sarpras, Patologi Anatomi, Gudmat dan Kesling RSPAD Gatot Soebroto
 9. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto
 10. Kasetum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
-

PERUBAHAN DAFTAR POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2024
RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN DEFINITIF	JABATAN DALAM POKJA			KET
					SEMULA	TERTULIS	DIUBAH MENJADI	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Dr. Timbul Partogi Haposan, M.Si., Apt.	Kolonel Ckm	11940009051168	Pamen Ahli Sisjemenrumkit Poksahli RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matkes	Ka Lafi Puskesad		
2	Achmad Karyanto, S.Si., Apt., M.H., C.M.C	Kolonel Ckm	11970018500471	SF Apoteker -3 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matum	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matkes		
3	Slamet Riyadi, S.K.M., M.M.	Kolonel Ckm	11960024381172	Pamen Ahli Iptekwat Pok Sahli RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matum		
4	Edy, S.K.M., M.Adm.Kes	Kolonel Ckm	11950009200570	SF Perawat-2 Instalasi Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Tim HPS Matkes	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa		
5	Mokh. Jamil, S.K.M.	Kolonel Ckm	11050018851270	SF Apoteker -1 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Tim Uji Fungsi Matkes	Ketua Tim HPS Matkes		
6	Aloysius Dwi Jaka Condoro Nugroho, S.St.FT.	Kolonel Ckm	1920009170567	SMF Konsulen Intensive-1 Instalwatsif RSPAD Gatot Soebroto	SMF Konsulen Intensive-1 Instalwatsif RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Tim Uji Fungsi Matkes		

WAS - Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



RSPAD GATOT SOEBROTO
MAYOR Jenderal TNI
Haryanto, Sp.B., FICS.