



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN
POMPA *BOOSTER* DI POLIKLINIK GILUT
RSPAD GATOT SOEBROTO**

Jakarta,

2024

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN
POMPA *BOOSTER* DI POLIKLINIK GILUT
RSPAD GATOT SOEBROTO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana Pengadaan Pompa *Booster* di Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.

c. Agar tugas pokok dan kesiapan operasional terkait sarana Pengadaan Pompa *Booster* di Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto. Maka, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Pengadaan Pompa *Booster* di Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto.

b. **Tujuan.** Sebagai pedoman dan pertimbangan bagi pimpinan RSPAD Gatot Soebroto dalam kegiatan Pengadaan Pompa *Booster* di Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Pengadaan Pompa *Booster* di Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi:

b. **Tata Urut.** Kegiatan Pengadaan Pompa *Booster* di Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto disusun dengan tata urut sebagai berikut

- 1) Bab I Pendahuluan
- 2) Bab II Pokok - Pokok Penyelenggaraan Kegiatan
- 3) Bab III Rencana Penyelenggaraan Kegiatan
- 4) Bab IV Administrasi dan Logistik
- 5) Bab V Penutup

4. **Dasar**

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto; dan
- e. Nota Dinas Kepala Instalasi Sarana Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-212/VIII/2024 tanggal 29 Juli 2024, tentang Permohonan Penggantian Pompa *Booster* di Poliklinik Gilut.

BAB II **POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

5. **Tujuan.** Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pengadaan Pompa *Booster* di Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto adalah untuk mendukung kelancaran kegiatan pelayanan di Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

6. **Sasaran.** Tercapainya sasaran kegiatan Pengadaan Pompa *Booster* di Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto secara efektif dan efisien.

7. **Tema/ Materi.** Pengadaan Pompa *Booster* di Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto.

8. **Waktu dan tempat**

- a. Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga puluh) hari kalender
- b. Tempat : Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto

a. **Macam.** Pengadaan Pompa *Booster* di Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto, disesuaikan dengan kebutuhan Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto.

b. **Metode.** Metode kegiatan Pengadaan Pompa *Booster* di Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto dengan metode Pengadaan Langsung.

10. **Pengorganisasian.**

- a. Pelindung : Ka RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung Jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksanaan : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. **Tugas dan Tanggung Jawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- a. Kolonel Ckm Slamet Riyadi, S.K.M., M.M : PPK Matum
- b. Kolonel Ckm Agus Wahyudianto, S.K.M : Ketua Tim Komisi Matum
- c. Kapten Ckm Djoko Nugroho : Anggota Tim Komisi Matum
- d. Penata III/c R. Bambang Ernanto, S.E. : Anggota Tim Komisi Matum
- e. Kolonel Ckm Wisnu Surjanto : Ketua Tim HPS Matum
- f. Kolonel Ckm Indarto : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- g. Mayor Ckm Aris Lambang W, S.T. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
- h. Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- i. PBLU Non ASN Ahmad Sartono : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- j. Kolonel Ckm F.Dwi Basuki P.S.Sos., M.A.R.S : Pejabat Pengadaan Matum & Matkes
- k. Letda Ckm Reza Susanto, A.Md.Kep : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- l. Pengatur II/c Rizki Rahmaputri, A.Md. : Operator HPS Matum & BAPHP Matum
- m. PBLU Non ASN Ahmad Supriyadi : Operator HPS Bid. Matkes, BAPP dan PPK
- n. PBLU Non ASN Merry Widayanti, SE. : Operator HPS Bid. Harbang, BAPP dan PPK
- o. PBLU Non ASN Supriyadi : Operator BAHF

BAB III RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. **Pelaksanaan Kegiatan.:**

- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan.
- b. Tahap Persiapan
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarana Prasarana,

b. Tahap Persiapan

- 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarana Prasarana,
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Melaksanakan kegiatan Pengadaan Pompa *Booster* di Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto.
- 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi.

d. Tahap Pengakhiran. Membuat laporan kegiatan.

BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. **Administrasi dan Logistik**

a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Pengadaan Pompa *Booster* di Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto adalah Bidrendaladamatfasum Sdirjangum, PPK Matum, Yanada, Tim Pokja Matum, Tim Komisi Matum, Gudmat dan Instalasi Sarana Prasarana.

b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : Alat tulis kantor, Komputer, Printer, Scanner.

c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** dari Anggaran BLU TA. 2024 RSPAD Gatot Soebroto, Alsatri (6507.CAB.006.052.A.537112) RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.65.968.000,00,- (Enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

BAB V PENUTUP

14. **Instruksi dan Koordinasi**

a. **Instruksi.** Agar Pengadaan Pompa *Booster* di Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaanya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.

b. **Koordinasi.** personel penyelenggara kegiatan Pengadaan Pompa *Booster* di Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto agar berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarana Prasarana untuk Supervisi Kegiatan, Tim Komisi sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.


15. **Penutup.** Demikian rencana pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pompa *Booster* di Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto.

16. **Lain-Lain.** Hal-hal yang belum tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Pompa *Booster* di Poliklinik Gilut RSPAD Gatot Soebroto akan dikordinasikan sesuai dengan perubahan di Lapangan

Jakarta,

2024

Kabidrendaladamatfasum RSPAD Gatot Soebroto,



Waluyo Indrianto, SE., M. Si
Kolonel Ckm NRP 1920010061168

Lampiran :


1. Sprint Pokja Pengadaan
 2. Jadwal Kegiatan
 3. Rencana Kebutuhan
-

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN PENGADAAN
POMPA BOOSTER DI POLIKLINIK GILUT
RSPAD GATOT SOEBROTO

KEGIATAN	BLN AGUST	BLN SEP				BLN OKT				BLN NOP			
	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tahap Perencanaan													
Tahap Persiapan													
Tahap Pelaksanaan													
Tahap Pengakhiran													

Jakarta, 2024

Kabidrendaladamatfasum RSPAD Gatot Soebroto,


Waluyo Indrianto, SE., M. Si
Kolonel Ckm NRP 1920010061168

RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN POMPA BOOSTER DI POLIKLINIK GILUT RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	NAMA BARANG				VOL	SAT	HARGA		KET
							SATUAN	JUMLAH	
1	2				3	4	5	6	7
1	Pompa Booster Poliklinik Gilut								
1	Pompa Sanyo PH	2 Unit	25,000,000.00	50,000,000.00	2	Unit	32,984,000.00	65,968,000.00	
2	Pipa PVC Rucika AW 2" JIS	4 Btng	488,000.00	1,952,000.00					
3	Pipa PPR Rucika 2"	2 Btng	720,000.00	1,440,000.00					
4	Pipa PVC Rucika AW 1 1/4 JIS	1 Btng	266,000.00	266,000.00					
5	Stop Kran 1 1/4"	4 Buah	350,000.00	1,400,000.00					
6	Tee PVC 3" x 1 1/4"	2 Buah	130,000.00	260,000.00					
7	Fitting Sambung Pipa PVC	1 Ls	850,000.00	850,000.00					
8	Fitting Sambung Pipa PPR	1 Ls	1,200,000.00	1,200,000.00					
9	Intalasi Listrik	2 Titik	900,000.00	1,800,000.00					
10	Rumah Pompa	1 Ls	3,200,000.00	3,200,000.00					
11	Stop Kran PVC 2" (Ball Valve PVC 2 Inch)	4 Buah	900,000.00	3,600,000.00					
							TOTAL Rp.	65,968,000.00	
Terbilang : Enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah									

Kabidrendaladamatfasum RSPAD Gatot Soebroto,



Waluyo Indrianto, SE., M. Si
 Kolonel Ckm NRP 1920010061168