




**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN INTERIOR DI POLIKLINIK MATA
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023**



Jakarta,

2023

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN INTERIOR DI POLIKLINIK MATA
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud** : Memberikan gambaran tentang kegiatan pengadaan Interior di Poliklinik Mata RSPAD Gatot Soebroto TA.2023.
- b. **Tujuan** : Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Interior di Poliklinik Mata RSPAD Gatot Soebroto TA.2023.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Rencana kegiatan pengadaan Interior di Poliklinik Mata RSPAD Gatot Soebroto TA.2023 disusun sesuai tata urut sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Pokok - Pokok Kegiatan
- c. Bab III Rencana Kegiatan
- d. Bab IV Administrasi dan Logistik
- e. Bab V Penutup

4. Dasar

Pelaksanaan kegiatan pengadaan Interior di Poliklinik Mata RSPAD Gatot Soebroto TA.2023 sebagai berikut:

- a. Pepres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia; dan

- c. Keputusan Kasad Nomor KEP/480/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI AD;
- d. Surat Telegram Kasad Nomor ST/410/2020 tanggal 6 Pebruari 2020 tentang kewajiban penyusunan serta pengiriman Renlakgiat dan Laplakgiat bidang logistik; dan
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

BAB II POKOK - POKOK KEGIATAN

5. Tujuan

Terlaksananya pengadaan Interior di Poliklinik Mata RSPAD Gatot Soebroto TA.2023.

6. Sasaran

Kegiatan pengadaan Interior di Poliklinik Mata RSPAD Gatot Soebroto TA.2023 :

- a. Sasaran : Kelengkapan Dokumen pengadaan Interior
- b. Waktu : Triwulan II
- c. Tempat : Di Poliklinik Mata

7. Pengorganisasian.

- a. Penanggung Jawab : Ka RSPAD Gatot Soebroto
- b. Pelaksanaan : Tim Pokja Pemilihan RSPAD Gatot Soebroto

BAB III RENCANA KEGIATAN

8. Pentahapan

Pengadaan Interior di Poliklinik Mata RSPAD Gatot Soebroto TA.2023 dilaksanakan oleh Rekanan RSPAD Gatot Soebroto dan diawasi oleh Tim PPHP RSPAD Gatot Soebroto :

- a. Tahap Perencanaan (Tanggal, 13 Maret 2023 s.d 17 Maret 2023)
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Staf Poliklinik Mata
 - 2) Melakukan koordinas dengan pihak ketiga/rekanan
- b. Tahap Persiapan (Tanggal, 20 Maret 2023 s.d 24 Maret 2023)
 - 1) Pembuatan rencana kebutuhan pengadaan Interior di Poliklinik Mata
- c. Tahap Pelaksanaan (Tanggal, 27 Maret 2023 s.d 28 April 2023)
 - 1) Melaksanakan kegiatan pengadaan Interior di Poliklinik Mata RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP.
- d. Tahap Pengakhiran (Tanggal, 02 Mei 2023 s.d 31 Mei 2023)
 - 1) Membuat laporan kegiatan.

IV. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

9. Dana Alokasi Kegiatan

Dukungan Anggaran Alsatri (6507. CAB. 006. 052.A. 537112) dari dana BLU TA. 2023 RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp. 535.277.727,00 yang direncanakan untuk pengadaan Interior di Poliklinik Mata RSPAD Gatot Soebroto TA.2023

V. PENUTUP

10. Penutup.

Demikian rencana pelaksanaan kegiatan pengadaan Interior di Poliklinik Mata RSPAD Gatot Soebroto TA.2023 ini dibuat untuk menjadi periksa.

Jakarta,

2023

Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto,

Lampiran :

1. Sprint Pokja Pengadaan
 2. Jadwal Kegiatan
 3. Rencana Kebutuhan
-


dr. Muh Haid Akbar, SP.JP., FIHA
Brigadir Jenderal TNI

RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN INTERIOR DI POLIKLINIK MATA RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	NAMA BARANG		VOL	SAT	HARGA		KET
					SATUAN	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7
I	R.PENDAFTARAN,NURSE STATION,KASIR						
a	Ruang Pendaftaran						
1	Pengadaan meja pendaftaran 1 uk.1.10 m x 2.40 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	10,276,912.80	10,276,912.80	
2	Pengadaan meja pendaftaran 2 uk.0.75 m x 2.62 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	7,649,293.05	7,649,293.05	
b	Ruang Pengkajian						
1	Pengadaan meja R.Pengkajian uk.1.10 m x 1.87 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	8,007,427.89	8,007,427.89	
c	Ruang Kasir						
1	Pengadaan meja kasir 1 uk.2.80 m x 1.10 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	11,989,731.60	11,989,731.60	
2	Pengadaan meja kasir 2 uk.2.35 m x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	6,861,007.13	6,861,007.13	
II	PENGADAAN INTERIOR RUANG VIP POLI MATA						
1	Pengadaan Almari berkas uk. 1.40 x 0.60 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75	
2	Pengadaan Meja kerja uk. 1.30 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75	
III	PENGADAAN INTERIOR RUANG DIAGNOSTIC POLI MATA						
1	Pengadaan Bed uk. 2.10 x 0.90 m + Pengadaan tangga bantuan	Multiplek lapis HPL	1	Unit	8,233,208.55	8,233,208.55	
		Multiplek lapis HPL					
IV	PENGADAAN INTERIOR RUANG VITRIO RETINA 1						
1	Pengadaan Almari berkas uk. 1.40 x 0.60 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75	
2	Pengadaan Meja kerja uk. 1.30 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75	
V	PENGADAAN INTERIOR RUANG VITRIO RETINA 2						
1	Pengadaan Almari berkas uk. 1.40 x 0.60 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75	
2	Pengadaan Meja kerja uk. 1.30 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75	
VI	PENGADAAN INTERIOR RUANG IMMUNOLOGI EED						
1	Pengadaan Almari berkas uk. 1.40 x 0.60 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75	
2	Pengadaan Meja kerja uk. 1.30 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75	
VII	PENGADAAN INTERIOR RUANG GLAUKOMA						
1	Pengadaan Almari berkas uk. 1.40 x 0.60 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75	
2	Pengadaan Meja kerja uk. 1.30 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75	
VIII	PENGADAAN INTERIOR RUANG TINDAKAN 1						
1	Pengadaan Almari berkas uk. 1.40 x 0.60 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75	
2	Pengadaan Meja kerja uk. 1.30 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75	
IX	PENGADAAN INTERIOR RUANG TINDAKAN 2						
1	Pengadaan Almari berkas uk. 1.40 x 0.60 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75	
2	Pengadaan Meja kerja uk. 1.30 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75	

1	2	3	4	5	6	7
X	PENGADAAN INTERIOR RUANG SPARE					
1	Pengadaan Almari berkas uk. 1.40 x 0.60 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75
2	Pengadaan Meja kerja uk. 1.30 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75
XI	PENGADAAN INTERIOR RUANG NEURO OPHTHALMOLOGI					
1	Pengadaan Almari berkas uk. 1.40 x 0.60 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75
2	Pengadaan Meja kerja uk. 1.30 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75
XII	PENGADAAN INTERIOR RUANG ONCOLOGI					
1	Pengadaan Almari berkas uk. 1.40 x 0.60 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75
2	Pengadaan Meja kerja uk. 1.30 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75
XIII	PENGADAAN INTERIOR RUANG PENDRIATIK OFTALMOLOGI					
1	Pengadaan Almari berkas uk. 1.40 x 0.60 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75
2	Pengadaan Meja kerja uk. 1.30 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75
XIV	PENGADAAN INTERIOR RUANG STRASBISMUS					
1	Pengadaan Almari berkas uk. 1.40 x 0.60 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75
2	Pengadaan Meja kerja uk. 1.30 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75
XV	PENGADAAN INTERIOR RUANG EED					
1	Pengadaan Almari berkas uk. 1.40 x 0.60 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75
2	Pengadaan Meja kerja uk. 1.30 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	3,795,450.75	3,795,450.75
XVI	PENGADAAN INTERIOR RUANG MEETING / PERTAMUAN					
1	Pengadaan Meja Meeting uk. 4.50 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	13,138,098.75	13,138,098.75
2	Pengadaan Almari berkas uk. 3.20 x 2.75 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	34,256,376.00	34,256,376.00
3	Pengadaan Almari bawah backdrop dinding depan uk. 3.50 x 0.35 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	4,768,643.25	4,768,643.25
XVII	PENGADAAN INTERIOR RUANG STAFF ADMINISTRASI					
1	Pengadaan Almari berkas besar uk. 2.28 x 3.00 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	26,568,155.25	26,568,155.25
2	Pengadaan Meja kerja uk. 2.40 x 0.75 m (2 bh) + Pengadaan Sekat Meja kerja panjang. 3.46 (2 bh)	Multiplek lapis HPL	1	Unit	22,471,457.12	22,471,457.12
	Pengadaan Sekat Meja kerja panjang. 3.46 (2 bh)	Multiplek lapis HPL				
XVIII	PENGADAAN INTERIOR RUANG KADEP					
1	Pengadaan Almari bawah meja Kadek uk. 1.75 x 0.60 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	4,087,408.50	4,087,408.50
2	Pengadaan Almari belakang meja 1 uk. 2.02 x 2.70 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	21,231,167.58	21,231,167.58
3	Pengadaan Almari belakang meja 2 uk. 0.93 x 2.70 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	9,774,745.47	9,774,745.47
4	Pengadaan Almari bawah backdrop TV uk. 1.50 x 0.23 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	1,343,005.65	1,343,005.65
5	Pengadaan Meja kerja Kadek uk. 2.00 x 0.80 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	6,228,432.00	6,228,432.00
XIX	PENGADAAN INTERIOR RUANG DOKTER					
1	Pengadaan Almari berkas uk. 3.00 x 1.75 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	20,437,042.50	20,437,042.50
2	Pengadaan Meja kerja uk. 1.53 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1	Unit	4,466,953.58	4,466,953.58

1	2	3	4	5	6	7
XX	PENGADAAN INTERIOR RUANG LOKER WANITA					
1	Pengadaan Almari Loker uk. 2.75 x 2.00 m	Multiplek lapis HPL	1 Unit	21,410,235.00	21,410,235.00	
XXI	PENGADAAN INTERIOR RUANG LOKER LAKI - LAKI					
1	Pengadaan Almari Loker uk. 2.75 x 2.00 m	Multiplek lapis HPL	1 Unit	21,410,235.00	21,410,235.00	
XXII	PENGADAAN INTERIOR RUANG DATA & PELAPORAN					
1	Pengadaan Almari berkas uk. 2.20 x 1.85 m	Multiplek lapis HPL	1 Unit	15,843,573.90	15,843,573.90	
2	Pengadaan Meja kerja uk. 1.30 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1 Unit	3,795,450.75	3,795,450.75	
XXIII	PENGADAAN INTERIOR RUANG KASI DIKLITBANG					
1	Pengadaan Almari berkas uk. 2.20 x 1.85 m	Multiplek lapis HPL	1 Unit	15,843,573.90	15,843,573.90	
2	Pengadaan Meja kerja uk. 1.30 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1 Unit	3,795,450.75	3,795,450.75	
XXIV	PENGADAAN INTERIOR RUANG KABAG YANMED					
1	Pengadaan Almari berkas uk. 2.20 x 1.85 m	Multiplek lapis HPL	1 Unit	15,843,573.90	15,843,573.90	
2	Pengadaan Meja kerja uk. 1.30 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1 Unit	3,795,450.75	3,795,450.75	
XXV	PENGADAAN INTERIOR RUANG KAUH POLIKLINIK					
1	Pengadaan Almari berkas uk. 2.20 x 1.85 m	Multiplek lapis HPL	1 Unit	15,843,573.90	15,843,573.90	
2	Pengadaan Meja kerja uk. 1.30 x 0.75 m	Multiplek lapis HPL	1 Unit	3,795,450.75	3,795,450.75	
XXVI	PENGADAAN INTERIOR RUANG PANTRY					
1	Pengadaan Almari kitchen atas uk. 2.85 x 1.60 m	Multiplek lapis HPL	1 Unit	17,751,031.20	17,751,031.20	
2	Pengadaan Almari kitchen bawah uk. 2.85 x 0.80 m	Multiplek lapis HPL	1 Unit	8,875,515.60	8,875,515.60	
XXVII	PENGADAAN INTERIOR RUANG COAS					
1	Pengadaan Almari 1 uk.0.57 x 3.00 m	Multiplek lapis HPL	1 Unit	6,656,636.70	6,656,636.70	
2	Pengadaan Almari 2 uk.0.75 x 3.00 m	Multiplek lapis HPL	1 Unit	8,758,732.50	8,758,732.50	
3	Pengadaan Meja uk. 3.20 x 1.20 m	Multiplek lapis HPL	1 Unit	14,948,236.80	14,948,236.80	
XXVIII	PENGADAAN INTERIOR OPTIK COUNTER					
1	Pengadaan Meja Counter Optik uk. 8.51 x 1.10 m	Multiplek lapis HPL	1 Unit	36,440,219.97	36,440,219.97	
				TOTAL Rp.	535,277,727.53	
				PEMBULATAN	535,277,727.00	
Terbilang : Lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah						

Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto,


 dr. Muh Hand Akbar, Sp.JP., FIHA.
 Brigadir Jenderal TNI

JADWAL KEGIATAN PENGADAAN
INTERIOR DI POLIKLINIK MATA RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2023

NO	KEGIATAN	Bulan Maret				Bulan April				Bulan Mei
		II	III	III	IV	I	II	III	IV	
1	Tahap Perencanaan									
2	Tahap Persiapan									
3	Tahap Pelaksanaan									
4	Tahap Pengakhiran									

Jakarta, 2023

Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto,


dr. Muh Hafid Akbar, SP.JP., FIHA
Brigadir Jenderal TNI