

RSPAD GATOT SOEBROTO  
SDIRJANGUM

---



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGANTIAN SPAREPART LIFT DOOR SHOE, PCB DHI, CAR SILL OP DLL,  
DI GD. SATRIO, GD. BEDAH, GD. DARMAWAN, GD. ASRAMA PUTRI, DAN GD.  
RUSUNANAWA RSPAD GATOT SOEBROTO**



Jakarta,

2024

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGANTIAN SPAREPART LIFT DOOR SHOE, PCB DHI, CAR SILL OP DLL,  
DI GD. SATRIO, GD. BEDAH, GD. DARMAWAN, GD. ASRAMA PUTRI, DAN GD.  
RUSUNAWA RSPAD GATOT SOEBROTO**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Umum.**

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabasad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

**2. Maksud dan Tujuan.**

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Penggantian Sparepart Lift Door Shoe, PCB DHI, CAR Sill OP dll, di Gd. Satrio, Gd. Bedah, Gd. Darmawan, Gd. Asrama Putri, dan Gd. Rusunawa .
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan Penggantian Sparepart Lift Door Shoe, PCB DHI, CAR Sill OP dll, di Gd. Satrio, Gd. Bedah, Gd. Darmawan, Gd. Asrama Putri, dan Gd. Rusunawa.

**3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.**

- a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Penggantian Sparepart Lift Door Shoe, PCB DHI, CAR Sill OP dll, di Gd. Satrio, Gd. Bedah, Gd. Darmawan, Gd. Asrama Putri, dan Gd. Rusunawa meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi.

b. **Tata Urut.** Kegiatan Penggantian Sparepart Lift Door Shoe, PCB DHI, CAR Sill OP dll, di Gd. Satrio, Gd. Bedah, Gd. Darmawan, Gd. Asrama Putri, dan Gd. Rusunawa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Pokok-pokok kegiatan;
- 3) Rencana kegiatan;
- 4) Administrasi dan Logistik; dan
- 5) Penutup.

4. **Dasar.** Pelaksanaan kegiatan Penggantian Sparepart Lift Door Shoe, PCB DHI, CAR Sill OP dll, di Gd. Satrio, Gd. Bedah, Gd. Darmawan, Gd. Asrama Putri, dan Gd. Rusunawa sebagai berikut:

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto;
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2024; dan
- f. Nota Dinas Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-487/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Permohonan Penggantian Sparepart Lift Door Shoe, PCB DHI, CAR Sill OP dll, di Gd. Satrio, Gd. Bedah, Gd. Darmawan, Gd. Asrama Putri, dan Gd. Rusunawa .

## **BAB II**

### **POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

5. **Tujuan.** Tujuan Kegiatan Penggantian Sparepart Lift Door Shoe, PCB DHI, CAR Sill OP dll, di Gd. Satrio, Gd. Bedah, Gd. Darmawan, Gd. Asrama Putri, dan Gd. Rusunawa adalah untuk memperbaiki Fasilitas, Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

6. **Sasaran.** Menambah masa pakai fasilitas, sarana dan prasarana yang ada.

7. **Tema/Materi.** Rencana meliputi Penggantian Sparepart Lift Door Shoe, PCB DHI, CAR Sill OP dll, di Gd. Satrio, Gd. Bedah, Gd. Darmawan, Gd. Asrama Putri, dan Gd. Rusunawa rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2024.

8. **Waktu dan Tempat.**

- a. Waktu : Tw II TA.2024.
- b. Tempat : Gd. Satrio, Gd. Bedah, Gd. Darmawan, Gd. Asrama Putri, dan Gd. Rusunawa RSPAD Gatot Soebroto.

9. **Macam dan Metode Kegiatan.**

a. **Macam.** Penggantian Sparepart Lift Door Shoe, PCB DHI, CAR Sill OP dll, di Gd. Satrio, Gd. Bedah, Gd. Darmawan, Gd. Asrama Putri, dan Gd. Rusunawa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.

b. **Metode.** Pengadaan Langsung, terkait Penggantian Sparepart Lift Door Shoe, PCB DHI, CAR Sill OP dll, di Gd. Satrio, Gd. Bedah, Gd. Darmawan, Gd. Asrama Putri, dan Gd. Rusunawa.

10. **Organisasi.**

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. **Tugas dan Tanggungjawab**

Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- a. Kol.Ckm A. Karyanto, S.Si.,Apt.,M.H.,C.M.C. : PPK Matum
- b. Kol. Ckm Agus Wahyudianto, SKM. : Ketua Tim Komisi Matum
- c. Kapten Ckm Joko Nugroho : Anggota Tim Komisi Matum
- d. Penata III/c R.Bambang Ernanto,SE. : Anggota Tim Komisi Matum
- e. Kol.Ckm Wisnu Surjanto : Ketua Tim HPS Matum
- f. Letda Ckm Reza Susanto, A.Md.Kep. : Anggota Tim HPS Matum
- g. Kol.Ckm Indarto : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- h. Mayor Ckm Aris Lambang W, S.T. : Sekretaris Tim Uji Fungsi Matum
- i. PBLU Ahmad Sartono : Operator PPK dan Uji Fungsi Matum
- j. PBLU Merry Widayanti, SE. : Operator PPK dan HPS Bid.Harbang serta BAPP
- k. PBLU Supriyadi : Operator BAHP Matum

### **BAB III**

#### **RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEGIATAN**

12. **Pelaksanaan Kegiatan**, Penggantian Sparepart Lift Door Shoe, PCB DHI, CAR Sill OP dll, di Gd. Satrio, Gd. Bedah, Gd. Darmawan, Gd. Asrama Putri, dan Gd. Rusunawa RSPAD Gatot Soebroto di Susun Dengan Tahap Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Pengakhiran Sebagai berikut :

- a. Tahap Perencanaan
  - 1) Menentukan waktu kegiatan
  - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
  - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan
- b. Tahap Persiapan
  - 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
  - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan
  - 1) Melaksanakan kegiatan Penggantian Sparepart Lift Door Shoe, PCB DHI, CAR Sill OP dll, di Gd. Satrio, Gd. Bedah, Gd. Darmawan, Gd. Asrama Putri, dan Gd. Rusunawa
  - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP
- d. Tahap Pengakhiran. Membuat laporan kegiatan pemeliharaan

### **BAB IV**

#### **ADMINISTRASI DAN LOGISTIK**

13. **Administrasi dan Logistik.**

- a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Penggantian PCB di Lift No. 3 Gd. Satrio adalah Bagrendalhartmatfas Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, PPHP, dan Instalasi Sarana Prasarana.
- b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.
- c. **Kebutuhan Biaya.** Kegiatan Penggantian Sparepart Lift Door Shoe, PCB DHI, CAR Sill OP dll, di Gd. Satrio, Gd. Bedah, Gd. Darmawan, Gd. Asrama Putri, dan Gd. Rusunawa didukung dari Dana BLU TA. 2024 Anggaran Har Lift RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp. 57.387.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), rincian terlampir.

14. **Instruksi dan Koordinasi.**

- a. **Instruksi.** Agar Penggantian Sparepart Lift Door Shoe, PCB DHI, CAR Sill OP dll, di Gd. Satrio, Gd. Bedah, Gd. Darmawan, Gd. Asrama Putri, dan Gd. Rusunawa berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan.
- b. **Koordinasi.** Kepada personel penyelenggara kegiatan Penggantian Sparepart Lift Door Shoe, PCB DHI, CAR Sill OP dll, di Gd. Satrio, Gd. Bedah, Gd. Darmawan, Gd. Asrama Putri, dan Gd. Rusunawa agar berkoordinasi dengan unit-

unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan Penggantian Sparepart Lift Door Shoe, PCB DHI, CAR Sill OP dll, di Gd. Satrio, Gd. Bedah, Gd. Darmawan, Gd. Asrama Putri, dan Gd. Rusunawa seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

## **BAB V PENUTUP**

15. **Penutup.** Demikian rencana pelaksanaan Penggantian Sparepart Lift Door Shoe, PCB DHI, CAR Sill OP dll, di Gd. Satrio, Gd. Bedah, Gd. Darmawan, Gd. Asrama Putri, dan Gd. Rusunawa ini dibuat untuk menjadi Pedoman Pada Kegiatan Selanjutnya.

Jakarta,

2024

Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto



dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.  
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran :

1. Diagram Waktu Kegiatan
2. Rincian Kebutuhan Biaya
3. Sprin Pokja Pengadaan




DIAGRAM WAKTU KEGIATAN  
PENGANTIAN SPAREPART LIFT DOOR SHOE, PCB DHI, CAR SILL OP DLL, DI GD.  
SATRIO, GD. BEDAH, GD. DARMAWAN, GD. ASRAMA PUTRI, DAN GD. RUSUNAWA  
RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	KEGIATAN	MEI				JUNI				JULI				KET
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Tahap Perencanaan				■	■								
2	Tahap Persiapan						■	■						
3	Tahap Pelaksanaan								■	■	■	■		
4	Tahap Pengakhiran												■	■

Jakarta,

2024

Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto


  
dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.  
Brigadir Jenderal TNI

RINCIAN BIAYA PENGGANTIAN SPAREPART LIFT DOOR SHOE, PCB DHI, CAR SILL OP DLL,  
GD. SATRIO, GD. BEDAH, GD. ASRAMA PUTRI DAN GD. RUSUNAWA

NO	NAMA BARANG	JML	SAT	HARGA		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Gedung Satrio</b>					
	<b>Elevator No. 023</b>					
1	Door Shoe	8	bh	Rp249.750,00	1.998.000,00	
	<b>Elevator No. 03</b>					
2	PCB DHI- 140	1	bh	Rp 6.105.000,00	6.105.000,00	
	<b>Gedung Bedah</b>					
	<b>Elevator No. 09</b>					
3	PCB DHI- 140	1	bh	Rp 6.105.000,00	6.105.000,00	
<b>B</b>	<b>Gedung Paviliun Darmawan</b>					
	<b>Elevator No. 18</b>					
4	CAR Sill OP. 1100	1	bh	Rp 4.440.000,00	4.440.000,00	
5	PIT Switch ASY	1	bh	Rp 499.500,00	499.500,00	
	<b>Elevator No.21</b>					
6	AS + Roller Door Hanger ø50MM	4	bh	Rp 666.000,00	2.664.000,00	
<b>C</b>	<b>Gedung Asrama Putri</b>					
	<b>Elevator No.24</b>					
7	Door Shoe	8	bh	Rp 249.750,00	1.998.000,00	
8	Karet Guide T.13K	8	bh	Rp 249.750,00	1.998.000,00	
	<b>Elevator No. 25</b>					
9	Door Shoe	8	bh	Rp 249.750,00	1.998.000,00	
10	Karet Guide T.13K	8	bh	Rp 249.750,00	1.998.000,00	
<b>D</b>	<b>Gedung Rusunawa</b>					
	<b>Elevator No. 01</b>					
11	Element Tombol R-45 "DN"	1	bh	Rp 943.500,00	943.500,00	
12	Guide Shoe CWT	4	bh	Rp 3.330.000	13.320.000,00	
	<b>Elevator No. 02</b>					
13	Guide Shoe CWT	4	bh	Rp 3.330.000,00	13.320.000,00	
				Total	57.387.000,00	✓

Terbilang : Lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah

Dirjangum,

  
dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA  
Brigadir Jenderal TNI



**MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT**  
**RSPAD GATOT SOEBROTO**

**SURAT PERINTAH**  
Nomor Sprin/ 315 //2024

Menimbang : bahwa untuk penunjukan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024 di RSPAD Gatot Soebroto, perlu dikeluarkan surat perintah.

- Dasar : 1. Peraturan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Mabes TNI AD lampiran XIX Orgas RSPAD Gatot Soebroto;
2. Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4178/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pelaksanaan tugas pejabat perbendaharaan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024; dan
3. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : Nama, Pangkat/Korps/Gol, NRP/NIP/NPPB dan Jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

- Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan tanggungjawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.
2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2024

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Tembusan:

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum, dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Renproggar dan Pamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kabiddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto
7. Kadep Gilut RSPAD Gatot Soebroto
8. Kainstal Farmasi, Sarpras, Patologi Anatomi, Gudmat dan Kesling RSPAD Gatot Soebroto
9. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto
10. Kasetum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT  
RSPAD GATOT SOEBROTO

Lampiran Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto  
Nomor Sprin/ 325 /II/2024  
Tanggal 31 Januari 2024

POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2024

NO	BAG	NAMA	PANGKAT/ KORPS/GOL	NRP/NIP/NPPB	JABATAN		KET
					ORGANIK	POKJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	<b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</b> Slamet Riyadi, S.K.M., M.M.	Kolonel Ckm	11960024381172	Pamen Ahli Iptekwat Poksahli RSPAD Gatot Soebroto	PPK Jasa	
2	2	Achmad Karyanto, S.Si., Apt., M.H., C.M.C	Kolonel Ckm	11970018500471	SF Apoteker-3 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	PPK Matum	
3	3	Dr. Timbul Partogi Haposan, M.Si., Apt.	Kolonel Ckm	11940009051168	Pamen Ahli Sisjemenrumkit Poksahli RSPAD Gatot Soebroto	PPK Matkes	
4	1	<b>TIM PENDUKUNG MATUM</b> a. Tim Komisi Agus Wahyudianto, S.K.M.	Kolonel Ckm	11940004180470	SMF Konservasi Gigi Dep. Gilut RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Penerimaan dan Pemeriksaan Pekerjaan Matum	
5	2	Djoko Nugroho	Kapten Ckm	21950225751172	Pasilat Bagops Bidpamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matum	
6	3	R. Bambang Ernanto, S.E.	Penata III/c	196906052014101002	Pgs. Kaur Ardok Sicatat dan Ardok Setum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matum	

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1	b. Tim HPS B. Agus Priaman, S.E., M.Sc.	Kolonel Ckm	1920020040268	SF Pranata Labkes-2 Instal Patologi Anatomi RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Matum & Harbang	
8	2	Reza Susanto, A.Md.Kep.	Letda Ckm	21080631460889	Paur Produksi Sidensi dan Disi Setum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Matum & Harbang	
9	1	c. Tim Uji Fungsi Indarto	Kolonel Ckm	34020	Pamen Ahli Amdalrumkit Poksahli RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Uji Fungsi Matum	
10	2	Aris Lambang W, S.T.	Mayor Ckm	11080098360485	Kasinikhar Subinstalharalkes Instal Sarpras RSPAD Gatot Soebroto	Sekretaris	
11	1	<b>PEJABAT PENGADAAN</b> Agung Sunarko, S.Sos.	Kolonel Ckm	11950010760873	Pgs. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pengadaan Matum dan Alkes (diatas 50.000.000,- s.d. 750.000.000,-)	
12	2	F. Dwi Basuki P, S.Sos., M.A.R.S.	Kolonel Ckm	33735	Kabidperslog Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pengadaan Matum dan Alkes (dibawah 50.000.000)	
13	3	Dra. Emmy Winarni, Apt.	Kolonel Ckm (K)	32984	Kom Famasi dan Terapi Kommed RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pengadaan Bekkes	

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>TIM PENDUKUNG MATKES</b>					
14	1	<b>a. Tim Komisi</b> Dra. Vinsensia Norma Uli M, Apt.	Kolonel Ckm (K)	1910054120167	SF Apoteker-2 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Penerimaan dan Pemeriksaan Pekerjaan Matkes	
15	2	Sukardi, S.Kep., Ners., M.H.	Mayor Ckm	604157	Kabagter Bidpamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matkes	
16	3	Agus Subarno, S.Si., Apt., M.Farm.	Pembina IV/a	197811282003121001	Kasi Pantau Interaksi Obat Subinstalyanfarklin Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matkes	
		<b>b. Tim HPS</b>					
17	1	Edy, S.K.M., M.Adm.Kes.	Kolonel Ckm	11950009200570	Pgs. Kabagdalkesling Instal Kesling RSPAD Gatot Soebroto	Ketua	
18	2	Nia Herliana, A.Md.Rad., S.E., M.M.	Mayor Ckm (K)	11030016890980	Ws. Kabagdalkuatnadok Biddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Matkes	
19	3	Andy Rahadian, A.Md.	Penata Muda III/a	198804132010121002	SF Asisten Apoteker-4 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Bekkes	
20	1	<b>c. Tim Uji Fungsi</b> Mokh. Jamil, S.K.M.	Kolonel Ckm	11050018851270	Ws. Kabagdaldisinven dan Matfas Sdirjangum RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Uji Fungsi Matkes	
21	2	Dedi Priyono, A.Md.T.E	Kapten Ckm	21000052440679	Pasi Bakti TNI Bagter Bidpamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Sekretaris	



1	2	3	4	5	6	7	8
22	1	<b>OPERATOR</b> Hermansyah Nova, A.Md.T.E.	Pengatur Tk.I II/d	198605292007011001	SF Elektromedis Pelaksana Instal Sarpras RSPAD Gatot Soebroto	Operator Uji Fungsi Matkes	
23	2	Rizki Rahmaputri, A.Md.	Pengatur II/c	199611302022032007	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan HPS Bid. Matum serta BAPB	
24	3	Merry Widayanti, S.E.	PBLU Non ASN	3103900106211084	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan HPS Bid. Harbang serta BAPP	
25	4	Ahmad Sartono	PBLU Non ASN	1105960108163733	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan Uji Fungsi Matum	
26	5	Supriyadi	PBLU Non ASN	3004860112053070	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator BAHP Matum	
27	6	Ahmad Supriyadi	PBLU Non ASN	0710930102193022	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan HPS Bid. Matkes serta BAPP	
28	7	Annisa Nur Febriyana, S.Pd., M.M.	PBLU Non ASN	1802830108141232	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator BAHP dan BAPB (Alkes)	
29	8	Budi Hartanto, S.Kom.	PBLU Non ASN	2506920112123175	Anggota Instal Gudmat RSPAD Gatot Soebroto	Operator BAHP dan BAPB (Bekkes)	

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



dr. A. Budi Sulistyanto, S.Pd., M.A.R.S.

Letnan Jenderal TNI