



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PERMOHONAN JASA DISTRIBUSI MAKANAN UNUTK PASIEN RAWAT INAP
RSPAD GATOT SOEBROTO SEMESTER I TA. 2024**

Jakarta,

2023

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PERMOHONAN JASA DISTRIBUSI MAKANAN UNTUK PASIEN RAWAT INAP
RSPAD GATOT SOEBROTO SEMESTER I TA. 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.

c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Jasa Distribusi Makanan untuk Pasien Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Semester I TA. 2024.

b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Distribusi Makanan untuk Pasien Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Semester I TA. 2024.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Jasa Distribusi Makanan untuk Pasien Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Semester I TA. 2024 meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi:

b. **Tata Urut.** Kegiatan Jasa Distribusi Makanan untuk Pasien Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Semester I TA. 2024 disusun dengan tata urut sebagai berikut

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Pokok - Pokok Kegiatan

- c. Bab III Rencana Kegiatan
- d. Bab IV Administrasi dan Logistik
- e. Bab V Penutup

4. Dasar

Pelaksanaan kegiatan Jasa Distribusi Makanan untuk Pasien Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Semester I TA. 2024 sebagai berikut:

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto; dan
- e. Nota Dinas Kepala Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-470A/XI/2023 tanggal 2 November 2023, tentang permohonan Kerjasama Operasional Pekerjaan Distribusi Makanan untuk Pasien Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. Tujuan. Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Jasa Distribusi Makanan untuk Pasien Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Semester I TA. 2024 agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

6. Sasaran. Tercapainya sasaran kegiatan Jasa Distribusi Makanan untuk Pasien Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Semester I TA. 2024 secara efektif dan efisien.

7. Tema/ Materi. Jasa Distribusi Makanan untuk Pasien Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Semester I TA. 2024.

8. Waktu dan tempat

- a. Waktu : 182 (Seratus delapan puluh dua) hari kalender
- b. Tempat : RSPAD Gatot Soebroto

9. Macam dan Metode Kegiatan

a. Macam. Jasa Distribusi Makanan untuk Pasien Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Semester I TA. 2024, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.

b. Metode. Metode kegiatan Jasa Distribusi Makanan untuk Pasien Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Semester I TA. 2024 dengan metode Tender (Lelang).

10. Pengorganisasian.

- a. Pelindung : Ka RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung Jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksanaan : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jas

11. Tugas dan Tanggung Jawab. Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- a. Kolonel Ckm Achmad Karyanto.,S.Si.,Apt.,M.H.,C.M.C., : PPK Matum
- b. Kolonel Ckm Agus Wahyudianto,S.K.M : Ketua Tim Komisi Matum
- c. Mayor Ckm Agung Wibowo, Amd.Rad. : Anggota Tim Komisi Matum
- d. Lilis Purwanti, S.A.P., MM. : Anggota Tim Komisi Matum
- e. Kolonel Ckm Imron Rosadi,SPd : Ketua Tim HPS Matum
- f. Kolonel Ckm Ricardo S., S.Sos., M.Kes. : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- g. Letkol Ckm Subandi, A.Md. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
- h. Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo : Anggota Tim Uji Fungsi Matu
- i. Ahmad Sartono : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- j. Kolonel F.Dwi Basuki P.S.Sos.,M.A.R.S : Pejabat Pengadaan
Matum & Matkes
- k. Agung Setiono Rochnal : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- l. Pengatur Tk.I II/d Jan Michael : Operator HPS
Matkes & BAPHP Alkes
- m. Ahmad Supriyadi : Operator HPS
Bid.Matkes, BAPP dan PPK
- n. Merry Widayanti, SE. : Operator HPS
Bid.Harbang, BAPP dan PPK
- o. Supriyadi : Operator BAHF

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan.:

- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan.
- b. Tahap Persiapan
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Gizi.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Melaksanakan kegiatan Jasa Distribusi Makanan untuk Pasien Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Semester I TA. 2024.
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi.
- d. Tahap Pengakhiran. Membuat laporan kegiatan.

BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

- a. Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Jasa Distribusi Makanan untuk Pasien Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Semester I TA. 2024 adalah Bidrendaladamatfasum Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, PPHP, dan Instalasi Gizi dan Instalasi Paviliun.
- b. Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : Alat tulis kantor, Komputer, Printer, Scanner.
- c. Rencana Kebutuhan Biaya.** dari Anggaran BLU TA. 2023 RSPAD Gatot Soebroto, Belanja Jasa Lainnya (6507. EBA. 962 .003. 525119) RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.1.875.919.500,00 (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

V. PENUTUP

14. Instruksi dan Koordinasi

- a. Instruksi.** Agar Jasa Distribusi Makanan untuk Pasien Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Semester I TA. 2024 berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaanya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.
- b. Koordinasi.** personel penyelenggara kegiatan Jasa Distribusi Makanan untuk Pasien Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Semester I TA. 2024 agar berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Gizi untuk Supervisi Kegiatan, Tim Komisi sebagai Penerima Hasil Pekerjaan

15. Penutup. Demikian rencana pelaksanaan kegiatan Jasa Distribusi Makanan untuk Pasien Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Semester I TA. 2024.

Jakarta,

2023

Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto,



dr. Muh Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran :

1. Sprint Pokja Pengadaan
 2. Jadwal Kegiatan
 3. Rencana Kebutuha
-

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
PERMOHONAN JASA DISTRIBUSI MAKANAN UNUTK PASIEN RAWAT INAP
RSPAD GATOT SOEBROTO SEMESTER I TA. 2024

NO	KEGIATAN	Bulan Desember 2023					Bulan Januari 2024				Bulan Februari 2024				Bulan Maret 2024				Bulan April 2024				Bulan Mei 2024				Bulan Juni 2024			
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Tahap Perencanaan																													
2	Tahap Persiapan																													
3	Tahap Pelaksanaan																													
4	Tahap Pengakhiran																													

Jakarta, 2023

Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto,



dr. Muh Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA
PERMOHONAN JASA DISTRIBUSI MAKANAN UNUTK PASIEN RAWAT INAP
RSPAD GATOT SOEBROTO SEMESTER I TA. 2024

NO	NAMA BARANG / PEKERJAAN	JML 70% BED	SAT	HARGA (RP)				TOTAL	KET
				/ BED	PAGI, SIANG MALAM (3 SIFT)	/HARI 3 SIFT	/ BULAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bulan Januari : 31 Hari	509	Bed	6.750	20.250,00	10.307.250,00	156.326.625,00	1.875.919.500,00	
2	Bulan Febuari : 29 Hari								
3	Bulan Maret : 31 Hari								
4	Bulan April : 30 Hari								
5	Bulan Mei : 31 Hari								
6	Bulan Juni : 30 Hari								
	- Total : 182 Hari								
	Total Bed Pasien : 727 Bed								
	UNIT RUANGAN								
	I. Instalasi : - Paviliun Darmawan : 18 Bed Rawat Lantai 1								
	Inap A - Paviliun Darmawan : 32 Bed Lantai 2								


NO	NAMA BARANG / PEKERJAAN	JML 70% BED	SAT	HARGA (RP)				TOTAL	KET
				/ BED	PAGI, SIANG MALAM (3 SIFT)	/HARI 3 SIFT	/ BULAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Paviliun Darmawan Lantai 3 : 26 Bed								
	- Paviliun Darmawan Lantai 4 : 50 Bed								
	- Paviliun Darmawan Lantai 5 : 40 Bed								
	- Paviliun Darmawan Lantai 6 : 44 Bed								
	Jumlah Bed : 210 Bed								
	II. Instalasi Rawat : - Unit Stroke : 20 Bed								
	Inap B - Paviliun Eri Soedewo Lantai 3 : 10 Bed								
	- Paviliun Eri Soedewo Lantai 4 : 32 Bed								
	- Paviliun Eri Soedewo Lantai 5 : 47 Bed								
	Jumlah Bed : 109 Bed								
	III Instalasi Rawat : - PIS Lantai 1 : 22 Bed								
	Inap C - PIS Lantai 2 : 22 Bed								
	- PIS Kamar Tindakan & Persalinan : 6 Bed								
	- PIS NICU/PICU (Covid/Non Covid) : 24 Bed								
	- Paviliun Ade Irma Suryani Lantai 1 : 33 Bed								
	- Paviliun Ade Irma Suryani Lantai 2 : 22 Bed								

NO	NAMA BARANG / PEKERJAAN	JML 70% BED	SAT	HARGA (RP)				TOTAL	KET
				/ BED	PAGI, SIANG MALAM (3 SIFT)	/HARI 3 SIFT	/ BULAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Bed : 129 Bed								
	IV Instalasi : - Paviliun Soehardo : 14 Bed Rawat Inap Kertohusodo Lantai 1 D (Covid)								
	- Paviliun Soehardo : 20 Bed Kertohusodo Lantai 2								
	- Paviliun Soehardo : 26 Bed Kertohusodo Lantai 3								
	- Paviliun Soehardo : 20 Bed Kertohusodo Lantai 4								
	- Paviliun Amino : 15 Bed								
	Jumlah Bed : 95 Bed								
	V Unit Dokmil : - Unit Dokmil Lantai 6 : 18 Bed								
	Jumlah Bed : 18 Bed								
	VI Instalasi : - Kartika 1 Lantai 2 : 10 Bed Paviliun								
	- Kartika 1 Lantai 3 : 15 Bed								
	- Kartika 1 Lantai 5 : 15 Bed								
	- Kartika 1 Lantai 6 : 20 Bed								
	- Kartika 2 Lantai 1 : 10 Bed								
	- Kartika 2 Lantai 2 : 21 Bed								

NO	NAMA BARANG / PEKERJAAN	JML 70% BED	SAT	HARGA (RP)				TOTAL	KET
				/ BED	PAGI, SIANG MALAM (3 SIFT)	/HARI 3 SIFT	/ BULAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Kartika 3 Lantai 2 : 21 Bed								
	- CICU : 11 Bed								
	Jumlah Bed : 123 Bed								
	VII Instalasi : - Lantai 2 ICU : 26 Bed Rawat								
	Intensif Jumlah Bed : 26 Bed								
	VIII. IGD : - IGD : 17 Bed								
	Jumlah Bed : 17 Bed								
							TOTAL	1.875.919.500,00	
Terbilang : Satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah									

Jakarta, 2023

Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto,


dr. Muh Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI