

RSPAD GATOT SOEBROTO
SDIRJANGUM

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PERBAIKAN ATAP SENG DAN DAK ATAP BETON GEDUNG PAVILIUN KARTIKA 2
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2024**



Jakarta,

2023

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PERBAIKAN ATAP SENG DAN DAK ATAP BETON GEDUNG PAVILIUN KARTIKA 2
RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabasad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Rencana Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan Rencana Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup.** Rencana Kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi.

b. **Tata Urut.** Rencana Kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Pokok-pokok kegiatan;
- 3) Rencana kegiatan;
- 4) Administrasi dan Logistik; dan
- 5) Penutup.

4. **Dasar**

Pelaksanaan Rencana kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 sebagai berikut :

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto ;
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2023; dan
- f. Nota Dinas Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-382/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Permohonan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 RSPAD Gatot Soebroto.

BAB II POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Tujuan Rencana Kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 adalah untuk memperbaiki Fasilitas, Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

6. **Sasaran.** Menambah masa pakai fasilitas, sarana dan prasarana yang ada.

7. **Tema/Materi.** Rencana Kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 meliputi rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2024.

8. Waktu dan Tempat

- a. Waktu : Triwulan I TA.2024
- b. Tempat : Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto.

9. Macam dan Metode Kegiatan

- a. **Macam.** Rencana Kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.
- b. **Metode.** Rencana Kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 menggunakan metode Pengadaan Langsung.

10. Organisasi.

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. Tugas dan Tanggungjawab. Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- a. Kol.Ckm A. Karyanto, S.Si.,Apt.,M.H.,C.M.C. : PPK Matum
- b. Kol. Agus Wahyudianto, SKM. : Ketua Tim Komisi Matum
- c. kapten Ckm Joko Nugroho : Anggota Tim Komisi Matum
- d. Lilis Purwanti, S.A.P., MM. : Anggota Tim Komisi Matum
- e. Kol.Ckm Imron Rosadi : Ketua Tim HPS Matum
- f. Kol.Ckm Ricardo S., S.Sos., M.Kes. : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- g. Letkol Ckm Subandi, A.Md. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
- h. Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- i. Ahmad Sartono : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- j. Merry Widayanti, SE. : Operator HPS Bid.Harbang, BAPP dan PPK
- k. Supriyadi : Operator BAHP

BAB III RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan

b. Tahap Persiapan

- 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Melaksanakan kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 RSPAD Gatot Soebroto.
- 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP

d. Tahap Pengakhiran

- 1) Membuat laporan kegiatan pemeliharaan

IV. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Rencana Kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 adalah Bagrendalharmatfas Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, PPHP, dan Instalasi Sarana Prasarana.

b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.

c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** Rencana Kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 didukung dari Dana BLU Anggaran Har Gedung dan Bangunan RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.179.376.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Satus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), rincian terlampir.

14. Instruksi dan Koordinasi

a. **Instruksi.** Agar Rencana Kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan.


b. **Koordinasi.** Kepada personel penyelenggara Rencana Kegiatan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

V. PENUTUP

15. **Penutup.** Demikian rencana pelaksanaan Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton Gedung Paviliun Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 ini dibuat untuk menjadi periksa.

Jakarta, 2023

Dirjagung, ✓


dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA. ✓
Brigadir Jenderal TNI ✓

Lampiran :


1. Diagram Waktu Kegiatan
2. Rencana Kebutuhan Biaya
3. Sprin Pokja Pengadaan

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
PERBAIKAN ATAP SENG DAN DAK ATAP BETON GEDUNG PAVILIUN KARTIKA 2
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2024

NO	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				KET
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Tahap Perencanaan	■												
2	Tahap Persiapan				■									
3	Tahap Pelaksanaan						■							
4	Tahap Pengakhiran										■			

Jakarta, 2023

Dirjangum, /


dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA. /
Brigadir Jenderal TNI /

PERBAIKAN ATAP SENG DAN DAK ATAP BETON GEDUNG PAVILIUN KARTIKA 2 ✓

NO	NAMA BARANG	JML	SAT	HARGA		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
I	Perbaikan Atap Seng dan Dak Atap Beton					
1	Pembersihan awal area	1.493,21	M2	Rp 5.500,00	8.212.655,00	
2	Pelapisan anti bocor dengan coating dan matt					
	- Ban-banan seng	67,4	M2	Rp 82.500,00	5.560.500,00	
	- Talang seng	4,47	M2	Rp 105.500,00	471.585,00	
	- Paku atap seng	50	M2	Rp 12.500,00	625.000,00	
	- Dak atap beton I dan II	965,98	M2	Rp 105.500,00	101.910.890,00	
	- Dak Betonkoridor lantai I	394,88	M2	Rp 105.500,00	41.659.840,00	
	-Dak beton lantai I	127,88	M2	Rp 105.500,00	13.491.340,00	
II	Buag puing dan pembersihan akhir	1	LS	Rp 7.444.190,00	7.444.190,00	
Sudah Termasuk PPN 11%				Total	179.376.000,00	
Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah						

Dirjangum, ✓


dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K), FIHA ✓
Brigadir Jenderal TNI