




RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN MATERIAL SANITER
DI RSPAD GATOT SOEBROTO



Jakarta,

2024

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN MATERIAL SANITER
DI RSPAD GATOT SOEBROTO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana Pengadaan Material Saniter di RSPAD Gatot Soebroto yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar tugas pokok dan kesiapan operasional terkait sarana Pengadaan Material Saniter di RSPAD Gatot Soebroto. Maka, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Pengadaan Material Saniter di RSPAD Gatot Soebroto.
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Material Saniter di RSPAD Gatot Soebroto.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Pengadaan Material Saniter di RSPAD Gatot Soebroto meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi:
- b. **Tata Urut.** Kegiatan Pengadaan Material Saniter di RSPAD Gatot Soebroto disusun dengan tata urut sebagai berikut

- | | |
|------------|--|
| 1) Bab I | Pendahuluan |
| 2) Bab II | Pokok - Pokok Penyelenggaraan Kegiatan |
| 3) Bab III | Rencana Penyelenggaraan Kegiatan |
| 4) Bab IV | Administrasi dan Logistik |

4. **Dasar**

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto; dan
- e. Nota Dinas Kepala Instalasi Sarana Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-163/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, tentang Permohonan pengadaan Material Listrik;

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pengadaan Material Saniter di RSPAD Gatot Soebroto agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.
6. **Sasaran.** Tercapainya sasaran kegiatan Pengadaan Material Saniter di RSPAD Gatot Soebroto secara efektif dan efisien.
7. **Tema/ Materi.** Pengadaan Material Saniter di RSPAD Gatot Soebroto.
8. **Waktu dan tempat**
 - a. Waktu : 14 (Empat belas) hari kalender
 - b. Tempat : RSPAD Gatot Soebroto
9. **Macam dan Metode Kegiatan**
 - a. **Macam.** Pengadaan Material Saniter di RSPAD Gatot Soebroto, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.
 - b. **Metode.** Metode kegiatan Pengadaan Material Saniter di RSPAD Gatot Soebroto dengan metode Pengadaan Langsung.
10. **Pengorganisasian.**
 - a. Pelindung : Ka RSPAD Gatot Soebroto
 - b. Penanggung Jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
 - c. Pelaksanaan : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. **Tugas dan Tanggung Jawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|---|
| a. | Kolonel Ckm Slamet Riyadi, S.K.M., M.M | : PPK Matum |
| b. | Kolonel Ckm Agus Wahyudianto, S.K.M | : Ketua Tim Komisi Matum |
| c. | Kapten Ckm Djoko Nugroho | : Anggota Tim Komisi Matum |
| d. | Penata III/c R.Bambang Ernanto, S.E. | : Anggota Tim Komisi Matum |
| e. | Kolonel Ckm Wisnu Surjanto | : Ketua Tim HPS Matum |
| f. | Kolonel Ckm Indarto | : Ketua Tim Uji Fungsi Matum |
| g. | Mayor Ckm Aris Lambang W, S.T. | : Sekretaris Tim Uji Fungsi |
| h. | Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo | : Anggota Tim Uji Fungsi Matum |
| i. | PBLU Non ASN Ahmad Sartono | : Anggota Tim Uji Fungsi Matum |
| j. | Kolonel F.Dwi Basuki P.S.Sos., M.A.R.S | : Pejabat Pengadaan
Matum & Matkes |
| k. | Letda Ckm Reza Susanto, A.Md.Kep | : Anggota Tim Uji Fungsi Matum |
| l. | Pengatur Tk.I II/C Rizki Rahmaputri, A.Md. | : Operator HPS
Matkes & BAPHP Alkes |
| m. | PBLU Non ASN Ahmad Supriyadi | : Operator HPS
Bid.Matkes, BAPP dan PPK |
| n. | PBLU Non ASN Merry Widayanti, SE. | : Operator HPS
Bid.Harbang, BAPP dan PPK |
| o. | PBLU Non ASN Supriyadi | : Operator BAHF |

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. **Pelaksanaan Kegiatan.:**

- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan.
- b. Tahap Persiapan
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarana Prasarana,
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Melaksanakan kegiatan Pengadaan Material Saniter di RSPAD Gatot Soebroto.
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi.
- d. Tahap Pengakhiran. Membuat laporan kegiatan.

BAB IV
ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

- a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Pengadaan Material Saniter di RSPAD Gatot Soebroto adalah Bidrendaladamatfasum Sdirjangum, PPK Matum, Yanada, Tim Pokja Matum, PPHP Matum, Gudmat dan Instalasi Sarana Prasarana.
- b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : Alat tulis kantor, Komputer, Printer, Scanner.
- c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** dari Anggaran BLU TA. 2024 RSPAD Gatot Soebroto, Belanja Barang Persediaan Konsumsi Lainnya (6507.EBA.962.003.525121) RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.74.543.400,00,- (Tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

14. Instruksi dan Koordinasi

- a. **Instruksi.** Agar Pengadaan Material Saniter di RSPAD Gatot Soebroto berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaanya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.
- b. **Koordinasi.** personel penyelenggara kegiatan Pengadaan Material Saniter di RSPAD Gatot Soebroto agar berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarana Prasarana untuk Supervisi Kegiatan, Tim Komisi Matum sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.


V. PENUTUP

15. Penutup. Demikian rencana pelaksanaan kegiatan Pengadaan Material Saniter di RSPAD Gatot Soebroto.

16. Lain-Lain. Hal-hal yang belum tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Material Saniter di RSPAD Gatot Soebroto akan dikordinasikan sesuai dengan perubahan di Lapangan

Jakarta, 2024

Kabidrendaladamatfasum RSPAD Gatot Soebroto,



Waluyo Indrianto, SE., M. Si
Kolonel Ckm NRP 1920010061168

Lampiran :


1. Sprint Pokja Pengadaan
2. Jadwal Kegiatan
3. Rencana Kebutuhan

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
PENGADAAN MATERIAL SANITER
DI RSPAD GATOT SOEBROTO

KEGIATAN	BLN JUL		BLN AGUST				BLN SEP			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tahap Perencanaan										
Tahap Persiapan										
Tahap Pelaksanaan										
Tahap Pengakhiran										

Jakarta, 2024

Kabidrendaladamatfasum RSPAD Gatot Soebroto,



Waluyo Indrianto, SE., M. Si
Kolonel Ckm NRP 1920010061168

PERMOHONAN PENGADAAN MATERIAL SANITER DI RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	NAMA BARANG	VOL	SAT	HARGA		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
A	Instalasi Sarana Prasarana					
1	Kran Tembok Y20JRN	15	Buah	643,000.00	9,645,000.00	
2	Kran Wastafel Y50JRN	15	Buah	788,100.00	11,821,500.00	
3	Kran Kombinasi F10C	15	Buah	1,154,400.00	17,316,000.00	
4	Stop Kran VN22A-2	15	Buah	532,800.00	7,992,000.00	
5	Flexible 40 cm T10	15	Buah	301,000.00	4,515,000.00	
6	Flexible 30 cm T193	15	Buah	333,000.00	4,995,000.00	
7	Jet Shower PSN75C	15	Buah	455,100.00	6,826,500.00	
8	Karet Kopel Pompa	180	Buah	55,500.00	9,990,000.00	
9	Seal Tape	2	Dus	721,200.00	1,442,400.00	
				TOTAL Rp.	74,543,400.00	
Terbilang : Tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah						

Kabidrendaladamatfasum RSPAD Gatot Soebroto,



Waluyo Indrianto, SE., M. Si
Kolonel Ckm NRP 1920010061168