

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMELIHARAAN LISTRIK GD. RSPAD, PAV. KARTIKA 1, PAV. KARTIKA 2, PAV.
KARTIKA 3, GD IA2C, DAN GD. MRI RSPAD GATOT SOEBROTO 2024**



Jakarta,

2023

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMELIHARAAN LISTRIK GD. RSPAD, PAV. KARTIKA 1, PAV. KARTIKA 2, PAV.
KARTIKA 3, GD IA2C, DAN GD. MRI RSPAD GATOT SOEBROTO 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang Kegiatan Pemeliharaan Listrik Gd. RSPAD, Pav. Kartika 1, Pav. Kartika 2, Pav. Kartika 3, Gd. IA2C, dan Gd MRI RSPAD Gatot Soebroto 2024.
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan Pemeliharaan Listrik Gd. RSPAD, Pav. Kartika 1, Pav. Kartika 2, Pav. Kartika 3, Gd. IA2C, dan Gd MRI RSPAD Gatot Soebroto 2024.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Pemeliharaan Listrik Gd. RSPAD, Pav. Kartika 1, Pav. Kartika 2, Pav. Kartika 3, Gd. IA2C, dan Gd MRI RSPAD Gatot Soebroto 2024 meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi.

b. **Tata Urut.** Kegiatan Pemeliharaan Listrik Gd. RSPAD, Pav. Kartika 1, Pav. Kartika 2, Pav. Kartika 3, Gd. IA2C, dan Gd MRI RSPAD Gatot Soebroto 2024 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Pokok-pokok kegiatan;
- 3) Rencana kegiatan;
- 4) Administrasi dan Logistik; dan
- 5) Penutup.

4. **Dasar.** Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Listrik Gd. RSPAD, Pav. Kartika 1, Pav. Kartika 2, Pav. Kartika 3, Gd. IA2C, dan Gd MRI RSPAD Gatot Soebroto 2024 sebagai berikut :

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto ;
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2024; dan
- f. Nota Dinas Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-502/XII/2023 tanggal 17 November 2023, tentang Pemeliharaan Listrik Gd. RSPAD, Pav. Kartika 1, Pav. Kartika 2, Pav. Kartika 3, Gd. IA2C, dan Gd MRI RSPAD Gatot Soebroto 2024.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Tujuan Kegiatan Pemeliharaan Listrik Gd. RSPAD, Pav. Kartika 1, Pav. Kartika 2, Pav. Kartika 3, Gd. IA2C, dan Gd MRI RSPAD Gatot Soebroto 2024 adalah untuk memperbaiki Fasilitas, Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

6. **Sasaran.** Menambah masa pakai fasilitas, sarana dan prasarana yang ada.

7. **Tema/Materi.** Rencana Pemeliharaan Listrik Gd. RSPAD, Pav. Kartika 1, Pav. Kartika 2, Pav. Kartika 3, Gd. IA2C, dan Gd MRI RSPAD Gatot Soebroto 2024 meliputi rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2024.

8. **Waktu dan Tempat**

a. Waktu : Triwulan I sd Triwulan IV TA.2024.

b. Tempat : Pav Kartika 1. Pav. Kartika 2. Pav. Kartika 3, Gd. IA2C, Gd. MRI.

9. Macam dan Metode Kegiatan

a. **Macam.** Kegiatan Pemeliharaan Listrik Gd. RSPAD, Pav. Kartika 1, Pav. Kartika 2, Pav. Kartika 3, Gd. IA2C, dan Gd MRI RSPAD Gatot Soebroto 2024 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.

b. **Metode.** Kegiatan Pemeliharaan Listrik Gd. RSPAD, Pav. Kartika 1, Pav. Kartika 2, Pav. Kartika 3, Gd. IA2C, dan Gd MRI RSPAD Gatot Soebroto 2024 menggunakan metode Pengadaan Langsung.

10. Organisasi.

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. **Tugas dan Tanggungjawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| a. Kol.Ckm Slamet Riyadi, SKM.,MM. | : PPK Jasa |
| b. Kol.Ckm A. Karyanto, S.Si.,Apt.,M.H.,C.M.C. | : PPK Matum |
| c. Kol.Ckm Markus Heri W., S.Si., Apt. | : PPK Matkes |
| d. Kol. Agus Wahyudianto, SKM. | : Ketua Tim Komisi Matum |
| e. Mayor Ckm Agung Wibowo, Amd.Rad. | : Anggota Tim Komisi Matum |
| f. Lilis Purwanti, S.A.P., MM. | : Anggota Tim Komisi Matum |
| g. Kol.Ckm Indarto | : Ketua Tim HPS Matum |
| h. Kol.Ckm Ricardo S., S.Sos., M.Kes. | : Ketua Tim Uji Fungsi Matum |
| i. Letkol Ckm Subandi, A.Md. | : Sekretaris Tim Uji Fungsi |
| j. Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo | : Anggota Tim Uji Fungsi Matum |
| k. Ahmad Sartono | : Anggota Tim Uji Fungsi Matum |
| l. Letkol Ckm Agung Sunarko, S.Sos. | : Pejabat Pengadaan Matum & Matkes |
| m. Agung Setiono Rochnal | : Anggota Tim Uji Fungsi Matum |
| n. Kol.Ckm M. Prabowo Effendi, SH.,MM. | : Ketua Tim Komisi Penerimaan Matkes |
| o. Mayor Ckm Sukardi, S.Kep., Ners.MH. | : Anggota Tim Komisi Matkes |
| p. Pembina IV/a Agus Subarno, S.Si.,Apt. | : Anggota Tim Komisi Matkes |
| q. Kol.Ckm Drs. Sugindro, Apt., M.Si. | : Ketua Tim HPS Matkes |
| r. Mayor Ckm Aris Lambang W., AMTE. | : Anggota Tim HPS Matkes |
| s. Andi Rhadian, Amd.Farm. | : Anggota Tim HPS Matkes |
| t. Kol.Ckm Paruntungan Purba | : Ketua Tim Uji Fungsi matkes |
| u. Kapten Ckm Dedi Priono, A.Md.TE. | : Sekretaris Tim Uji Fungsi Matkes |
| v. Hermansyah Nova, AMTE. | : Anggota Tim Uji Fungsi Matkes |
| w. Kol.Ckm (K) Dra.Lisa Mega H.,Apt.,MM. | : Pejabat Pengadaan Matkes |
| x. Pengatur Tk.I II/d Jan Michael | : Operator HPS Matkes & BAPHP Alkes |
| y. Budi Hartanto, S.Kom. | : Operator HPS Matkes & |

- | | | |
|-----|----------------------------|---|
| z. | Anastasia Oktavia S.S.Kom. | BAPHP Bekkes |
| aa. | Ahmad Supriyadi | : Operator HPS Bid.Matum,
BAPP dan PPK |
| bb. | Merry Widayanti, SE. | : Operator HPS Bid.Matkes,
BAPP dan PPK |
| cc. | Supriyadi | : Operator HPS Bid.Harbang,
BAPP dan PPK |
| | | : Operator BAHF |

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan
- b. Tahap Persiapan
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Listrik Gd. RSPAD, Pav. Kartika 1, Pav. Kartika 2, Pav. Kartika 3, Gd. IA2C, dan Gd MRI RSPAD Gatot Soebroto 2024
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP
- d. Tahap Pengakhiran
 - 1) Membuat laporan kegiatan pemeliharaan

IV. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

- a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Pemeliharaan Listrik Gd. RSPAD, Pav. Kartika 1, Pav. Kartika 2, Pav. Kartika 3, Gd. IA2C, dan Gd MRI RSPAD Gatot Soebroto 2024 adalah Bagrendalhartmas Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, PPHP, dan Instalasi Sarana Prasarana.
- b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.
- c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** Kegiatan Pemeliharaan Listrik Gd. RSPAD, Pav. Kartika 1, Pav. Kartika 2, Pav. Kartika 3, Gd. IA2C, dan Gd MRI RSPAD Gatot Soebroto 2024 didukung dari Dana BLU Anggaran Har Listrik RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.617.942.535,00 (Enam Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), rincian terlampir.

14. Instruksi dan Koordinasi

- a. **Instruksi.** Agar Kegiatan Pemeliharaan Listrik Gd. RSPAD, Pav. Kartika 1, Pav. Kartika 2, Pav. Kartika 3, Gd. IA2C, dan Gd MRI RSPAD Gatot Soebroto 2024 berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku.
- b. **Koordinasi.** Kepada personel penyelenggara Kegiatan Pemeliharaan Listrik Gd. RSPAD, Pav. Kartika 1, Pav. Kartika 2, Pav. Kartika 3, Gd. IA2C, dan Gd MRI RSPAD Gatot Soebroto 2024 agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

V. PENUTUP

15. Penutup. Demikian rencana pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Listrik Gd. RSPAD, Pav. Kartika 1, Pav. Kartika 2, Pav. Kartika 3, Gd. IA2C, dan Gd MRI RSPAD Gatot Soebroto 2024 ini dibuat untuk menjadi periksa.

Jakarta,

2023 ✓

Dirjangum, ✓



dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA. ✓
Brigadir Jenderal TNI ✓

Lampiran :

1. Diagram Waktu Kegiatan
2. Rencana Kebutuhan Biaya
3. Sprin Pokja Pengadaan

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
PEMELIHARAAN LISTRIK GD. RSPAD, PAV. KARTIKA 1, PAV. KARTIKA 2, PAV.
KARTIKA 3, GD. IA2C, DAN GEDUNG MRI RSPAD GATOT SOEBROTO 2024

N O	KEGIATAN	TW I			TW II			TW III			TW IV			KE T
		Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Spt	Okt	Nov	Des	
1	Tahap Perencanaan	■			■			■			■			
2	Tahap Persiapan	■			■			■			■			
3	Tahap Pelaksanaan		■			■			■			■		
4	Tahap Pengakhiran			■			■			■			■	

Jakarta, 2023

Dirjangum,


dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

RINCIAN BIAYA PEMELIHARAAN LISTRIK GEDUNG RSPAD, PAV KARTIKA 1, KARTIKA 2, KARTIKA 3 DAN LAB CELL CURE TA 2024

No	Jenis Pekerjaan dan spesifikasi	Vol	Sat	Harga 1 tahun		Ket
				Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
I	Pemeliharaan Listrik di RSPAD					
1	Panel tegangan rendah (TR) di gardu MDF	13	Unit	8.366.201	108.760.613	
2	Panel tegangan Menengah (TM) di Power House	4	Unit	12.115.421	48.461.684	
3	Ring Kios	2	Unit	8.569.294	17.138.588	
4	transformer	20	Unit	6.073.096	121.461.920	
5	Generator set di power house	4	Unit	17.463.782	69.855.128	
	Lingkup pekerjaan					
	1. Gedung Power house					
	Menjalankan genset 1000 & 2000 KVA meliputi :					
	- Pembersihan ruang genset & body genset					
	- Pemeriksaan air radiator, air accu, oli genset dan solar genset					
	- Pemanasan genset 1000 dan 2000 KVA selama 10 menit					
	- Pemanasan Genset portable 100 KVA					
	Service Panel LVMDP meliputi :					
	- pembersihan panel listrik, MCCB dan MCB					
	- Pemeriksaan earth resistance, control dan operation system					
	2. Gedung Perawatan Jiwa, Paru, Bedah, Radiologi, Satrio, Jenasah, PA, Kebidanan, IKA, PU, Rehabmedik, ICU dan Gd. Boiler					
	Service Panel LVMDP meliputi :					
	- pembersihan panel listrik, MCCB dan MCB					
	- Pemeriksaan earth resistance, control dan operation system					
	3. Gedung Dapur					
	Service gardu Trafo meliputi					
	- Pembersihan ruang trafo, body trafo, insulator trafo dan kabel TM					
	- Pemeriksaan level minyak trafo dan Earth Resistance					
	Service Panel LVMDP meliputi :					
	- Pembersihan panel listrik, MCCB dan MCB					
	- Pemeriksaan earth resistance, control dan operation system					
B	Paviliun Kartika 1					
1	Panel Utama Tegangan Menengah TM	1	Unit	1.537.352	1.537.352	
2	Panel LVMDP (diruang genset)	8	Unit	6.902.393	55.219.144	
3	Panel SDP (Koridor Lt 1 s/d Lt 6)	60	Unit	1.100.395	66.023.700	
4	Genset 250 KVA	1	Unit	11.365.823	11.365.823	
5	Trafo 500 KVA	2	Unit	5.532.746	11.065.492	
C	Paviliun Kartika 2					
1	Panel LVMDP (diruang Lift)	3	Unit	6.902.393	20.707.179	
2	Panel SDP (Koridor Lt 1 dan Lt 2)	6	Unit	1.107.780	6.646.680	
D	Paviliun Kartika 3					
1	Panel SDP (Lt 2)	3	Unit	1.107.780	3.323.340	
E	Lab Cell Cure					
1	Panel LVMDP	1	Unit	6.902.393	6.902.393	
2	Travo 1000 KVA	1	Unit	5.532.746	5.532.746	
3	Genset 350 KVA	1	Unit	12.777.627	12.777.627	
4	Panel TM 20 KV	1	Unit	12.115.420	12.115.420	

1	2	3	4	5	6	7
F Gedung MRI						
1 Panel LVMDP		1	Unit	6.902.393	6.902.393	
2 Genset 650 KVA		1	Unit	17.601.393	17.601.393	
3 Trafo 1250 KVA		1	Unit	2.428.500	2.428.500	
4 Panel TM 20 kv		1	Unit	12.115.420	12.115.420	
		Jumlah			617.942.535	
Terbilang : Enam Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus tiga Puluh Lima Rupiah						

Dirjagung,

dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K), FIHA
Brigadir Jenderal TNI