

SDIRJANGUM RSPAD GATOT SOEBROTO
BAGRENDALHARMATFAS



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGANTIAN PANEL
MOTOR POMPA DI MEDICAL CHECK UP
RSPAD GATOT SOEBROTO**

Jakarta,

2024

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGANTIAN PANEL MOTOR POMPA DI MEDICAL CHECK UP RSPAD GATOT SOEBROTO

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya penggantian panel motor pompa di Medical Check Up yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan penggantian panel motor pompa di Medical Check Up.
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan penggantian panel motor pompa di Medical Check Up.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan penggantian panel motor pompa di Medical Check Up meliputi mekanisme kegiatan mulai dari tahap perencanaan, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

b. **Tata Urut.** Kegiatan penggantian panel motor pompa di Medical Check Up disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Pokok-pokok kegiatan;
- 3) Rencana kegiatan;
- 4) Administrasi dan Logistik; dan
- 5) Penutup.

4. **Dasar**

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 tanggal 27 Desember 2023 tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto; dan
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.
- f. Nota Dinas Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-316/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang permohonan penggantian panel motor pompa di Medical Check Up.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Kegiatan penggantian panel motor pompa di Medical Check Up adalah untuk menambah masa pakai fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.
6. **Sasaran.** Terlaksananya penggantian panel motor pompa di Medical Check Up.
7. **Tema/Materi.** Rencana penggantian panel motor pompa di Medical Check Up meliputi rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2024.
8. **Waktu dan Tempat**
 - a. Waktu : Triwulan I TA.2025
 - b. Tempat : Gedung MCU.
9. **Macam dan Metode Kegiatan**

a. **Macam.** Kegiatan penggantian panel motor pompa di Medical Check Up merupakan kegiatan perawatan rutin untuk menunjang pelayanan Kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto.

b. **Metode.** Kegiatan penggantian panel motor pompa di Medical Check Up menggunakan metode Pengadaan Langsung.

10. **Organisasi.**

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. **Tugas dan Tanggungjawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

- a) Kol.Ckm Slamet Riyadi, S.K.M., M.M. : PPK Matum
- b) Kol. Ckm Aloysius Dwi Jaka Condro Nugroho, S.St.FT. : Ketua Tim Komisi Matum
- c) Kapten Ckm Joko Nugroho : Anggota Tim Komisi Matum
- d) Penata III/c R. Bambang Ernanto, SE. : Anggota Tim Komisi Matum
- e) Kol.Ckm Wisnu Surjanto : Ketua Tim HPS Matum
- f) Letda Ckm Muhamad Alfinur, A.Md.Farm : Anggota Tim HPS Matum
- g) Kol.Ckm Indarto : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- h) Mayor Ckm Aris Lambang W, S.T. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
- i) Kol. Ckm Dodi Triwahjunanto, A.M.K.,S.K.M. : Pejabat Pengadaan Matum & Matkes (di atas Rp.50.000.000,- sd. 750.000.000,-)
- j) Mayor Ckm Subarno : Pejabat Pengadaan Matum & Matkes (dibawah Rp.50.000.000,-)
- k) PBLU Non ASN Ahmad Sartono : Operator Tim Uji Fungsi Matum
- l) PBLU Non ASN Merry Widayanti, SE. : Operator HPS Bid.Harbang BAPP dan PPK
- m) PBLU Non ASN Supriyadi : Operator BAHF Matum

BAB III
RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. **Pelaksanaan Kegiatan.** Rencana pelaksanaan kegiatan penggantian panel motor pompa di Medical Check Up disusun dengan pentahapan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran sebagai berikut :

- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan
- b. Tahap Persiapan

- 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan
- 1) Melaksanakan kegiatan penggantian panel motor pompa di Medical Check Up.
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi Matum.
- d. Tahap Pengakhiran.
- 1) Membuat laporan kegiatan pemeliharaan

BAB IV

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

- a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam kegiatan penggantian panel motor pompa di Medical Check Up adalah Bagrendalhartmatfas Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, Tim Komisi Matum, dan Instalasi Sarana Prasarana.
- b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.
- c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** Kegiatan penggantian panel motor pompa di Medical Check Up didukung dari Dana BLU Anggaran Har Listrik RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp. 99.374.970,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), rincian terlampir.

14. Instruksi dan Koordinasi


- a. **Instruksi.** Agar kegiatan penggantian panel motor pompa di Medical Check Up berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaannya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.
- b. **Koordinasi.** personel penyelenggara kegiatan penggantian panel motor pompa di Medical Check Up agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

BAB V PENUTUP

15. **Penutup.** Demikian rencana pelaksanaan kegiatan penggantian panel motor pompa di Medical Check Up ini dibuat untuk menjadi pedoman kegiatan selanjutnya.
16. **Lain-lain.** Hal-hal yang belum tercantum dalam pelaksanaan kegiatan ini akan dikoordinasikan sesuai dengan perubahan di lapangan

Jakarta, 2024

Pgs.Kabagrendalharmatfas,



Ikhtiqod Suhernanda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

Lampiran :

1. Diagram Waktu Kegiatan
2. Rencana Kebutuhan Biaya
3. Sprin Pokja Pengadaan

SDIRJANGUM RSPAD GATOT SOEBROTO
BAGRENDALHARMATFAS

RINCIAN BIAYA PENGGANTIAN PANEL MOTOR POMPA DI MEDICAL CHECK UP

NO	NAMA BARANG/JENIS PEKERJAAN	JML	SAT	HARGA (RP)		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
I	Panel Motor Pompa MCU STAR DELTA STATER					
	a CONT. 3P.AC.3 25 A / LC1-D25 M7 SCHNEIDER	4	PCS	1.205.460,00	4.821.840,00	
	b CONT. 3P.AC.3 18 A / LC1-D18 M7 SCHNEIDER	2	PCS	882.450,00	1.764.900,00	
	c BMTL type LRD-21 12,00-18,00A SCHNEIDER	2	PCS	931.290,00	1.862.580,00	
	d TIME DELAY (1 s/d 30s) LAD-S2 SCHNEIDER	2	PCS	2.067.930,00	4.135.860,00	
	e MCCB 3P-25KA 44.1 - 63 A / CVS-100BS (TM63D) SCHNEIDER	1	PCS	2.488.620,00	2.488.620,00	
	f MCCB 3P-25KA 28.0 - 40 A / CVS-100BS (TM40D) SCHNEIDER	2	PCS	2.488.620,00	4.977.240,00	
	g MCCB 3P-25KA 22.4 - 32 A / CVS-100BS (TM32D) SCHNEIDER	1	PCS	2.488.620,00	2.488.620,00	
	h MCB 1P- 6KA 25 A / Ik60n SCHNEIDER	1	PCS	224.220,00	224.220,00	
	i MCB 1P- 6KA 16 A / iK60N SCHNEIDER	1	PCS	195.360,00	195.360,00	
	j PILOT LAMP (LED) / AD22-22, DS AXLE/ Equal	5	PCS	39.960,00	199.800,00	
	k FUSE - 2A HANYOUNG/ Equal	3	PCS	39.960,00	119.880,00	
	l ILLUMINATED P.BUTTON AXP-LL36 (LED) HANYOUNG/ Equal	4	PCS	102.120,00	408.480,00	
	m SELECTOR SWITCH A-O-M 1P-16 A / SA16-3- 1AOM SALSER/ Equal	2	PCS	176.490,00	352.980,00	
	n WLC 61 F-G1 AP (2 Tanki) OMRON	1	PCS	3.385.500,00	3.385.500,00	
	o MCB 1P- 4.5KA 6 A / iK-60a SCHNEIDER	1	PCS	177.600,00	177.600,00	
	p Phase Failure Relay RCP SCHNEIDER	1	PCS	3.401.040,00	3.401.040,00	
	q ELECTRODE LILIN Fort/ Equal	6	PCS	2.308.800,00	13.852.800,00	
	r KABEL NYAF 1.5 mm Supreme/Kabelindo	100	Mtr	17.760,00	1.776.000,00	
	s KABEL NYAF 4 mm Supreme/Kabelindo	20	Mtr	46.620,00	932.400,00	
	t KABEL NYY 4x4 mm Supreme/Kabelindo	20	Mtr	235.320,00	4.706.400,00	
	u KABEL NYM 3x2.5 mm Supreme/Kabelindo	50	Mtr	102.120,00	5.106.000,00	
II	BOX - WALL MOUNTING Type					
	a 700H x500W x 250D (Thick 1.5mm) INDOOR, TJE	1	UNIT	16.250.400,00	16.250.400,00	
	b BUSBAR (CU) Ex Import	1	LOT	715.950,00	715.950,00	
	c WIRING, ACCESSORIS & PEMASANGAN, TJE	1	LOT	25.030.500,00	25.030.500,00	
Sudah Termasuk PPN				Total	99.374.970,00	
Terbilang : Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah						

Pgs. Kabagrendalharmatfas,

Ikhtiqad Suhemanda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274