



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN JARINGAN WIFI DI INSTALASI RAWAT INAP, IAPP, INSTALASI
PATOLOGI KLINIK DLL RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2024**



Jakarta,

2024

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN JARINGAN WIFI DI INSTALASI RAWAT INAP, IAPP, INSTALASI
PATOLOGI KLINIK DLL RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana Pengadaan Jaringan Wifi di Instalasi Rawat Inap, IAPP, Instalasi Patologi Klinik dll RSPAD Gatot Soebroto yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar tugas pokok dan kesiapan operasional terkait sarana Pengadaan Jaringan Wifi di Instalasi Rawat Inap, IAPP, Instalasi Patologi Klinik dll RSPAD Gatot Soebroto. Maka, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Pengadaan Jaringan Wifi di Instalasi Rawat Inap, IAPP, Instalasi Patologi Klinik dll RSPAD Gatot Soebroto.
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jaringan Wifi di Instalasi Rawat Inap, IAPP, Instalasi Patologi Klinik dll RSPAD Gatot Soebroto.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Pengadaan Jaringan Wifi di Instalasi Rawat Inap, IAPP, Instalasi Patologi Klinik dll RSPAD Gatot Soebroto meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi:

b. **Tata Urut.** Kegiatan Pengadaan Jaringan Wifi di Instalasi Rawat Inap, IAPP, Instalasi Patologi Klinik dll RSPAD Gatot Soebroto disusun dengan tata urutan sebagai berikut

- | | |
|------------|--|
| 1) Bab I | Pendahuluan |
| 2) Bab II | Pokok - Pokok Penyelenggaraan Kegiatan |
| 3) Bab III | Rencana Penyelenggaraan Kegiatan |
| 4) Bab IV | Administrasi dan Logistik |
| 5) Bab V | Penutup |

4. **Dasar**

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jaringan Wifi di Instalasi Rawat Inap, IAPP, Instalasi Patologi Klinik dll RSPAD Gatot Soebroto sebagai berikut:

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto;
- e. Nota Dinas Ka Instalasi Rikkes / MCU RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-67/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023, tentang Permohonan Penarikan Kabel Jaringan;
- f. Nota Dinas Ka Instal Patologi Klinik RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-207/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, tentang Permohonan pemasangan kabel LAN di Gedung UTD Baru;
- g. Nota Dinas Kepala Instalasi Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-106/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, tentang Permohonan pemasangan Jaringan Internet dan telepon;
- h. Nota Dinas Kepala Instalasi Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-249/V/2023 tanggal 20 April 2023, tentang Permohonan pengadaan Jaringan Komputer di Nurse Station Lt.1 Pav.Ade Irma Sub Instalwatnap C;dan
- i. Nota Dinas Ka Instalasi Rehabilitasi Medik RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-142/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, tentang Permohonan pengadaan Komputer SIMRS serta Jaringan Internet di Instalasi Rehabilitasi Medik;

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pengadaan Jaringan Wifi di Instalasi Rawat Inap, IAPP, Instalasi Patologi Klinik dll RSPAD Gatot Soebroto agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

6. **Sasaran.** Tercapainya sasaran kegiatan Pengadaan Jaringan Wifi di Instalasi Rawat Inap, IAPP, Instalasi Patologi Klinik dll RSPAD Gatot Soebroto secara efektif dan efisien.

7. **Tema/ Materi.** Pengadaan Jaringan Wifi di Instalasi Rawat Inap, IAPP, Instalasi Patologi Klinik dll RSPAD Gatot Soebroto.

8. **Waktu dan tempat**

- a. Waktu : 14 (Empat belas) hari kalender
- b. Tempat : RSPAD Gatot Soebroto

9. **Macam dan Metode Kegiatan**

a. **Macam.** Pengadaan Jaringan Wifi di Instalasi Rawat Inap, IAPP, Instalasi Patologi Klinik dll RSPAD Gatot Soebroto, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.

b. **Metode.** Metode kegiatan Pengadaan Jaringan Wifi di Instalasi Rawat Inap, IAPP, Instalasi Patologi Klinik dll RSPAD Gatot Soebroto dengan metode E-Catalog/ E-Purchasing.

10. **Pengorganisasian.**

- a. Pelindung : Ka RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung Jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksanaan : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jas

11. **Tugas dan Tanggung Jawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- a. Kolonel Ckm Achmad Karyanto.,S.Si.,Apt.,M.H.,C.M.C., : PPK Matum
- b. Kolonel Ckm Agus Wahyudianto,S.K.M : Ketua Tim Komisi Matum
- c. Kapten Ckm Djoko Nugroho : Anggota Tim Komisi Matum
- d. Penata III/c R.Bambang Ernanto, S.E. : Anggota Tim Komisi Matum
- e. Kolonel Ckm Wisnu Surjanto : Ketua Tim HPS Matum
- f. Kolonel Ckm Indarto : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- g. Mayor Ckm Aris Lambang W, S.T. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
- h. Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- i. Ahmad Sartono : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- j. Kolonel F.Dwi Basuki P.S.Sos.,M.A.R.S : Pejabat Pengadaan
Matum & Matkes
- k. Letda Reza Susanto, A.Md.Kep : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- l. Pengatur Tk.I II/C Rizki Rahmaputri,A.Md. : Operator HPS
Matkes & BAPHP Alkes
- m. PBLU Non ASN Ahmad Supriyadi : Operator HPS
Bid.Matkes, BAPP dan PPK
- n. PBLU Non ASN Merry Widayanti, SE. : Operator HPS
Bid.Harbang, BAPP dan PPK
- o. PBLU Non ASN Supriyadi : Operator BAHF

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan.:

a. Tahap Perencanaan

- 1) Menentukan waktu kegiatan
- 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
- 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan.

b. Tahap Persiapan

- 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarana Prasarana,
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Melaksanakan kegiatan Pengadaan Jaringan Wifi di Instalasi Rawat Inap, IAPP, Instalasi Patologi Klinik dll RSPAD Gatot Soebroto.
- 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi.

d. Tahap Pengakhiran. Membuat laporan kegiatan.

BAB IV

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Pengadaan Jaringan Wifi di Instalasi Rawat Inap, IAPP, Instalasi Patologi Klinik dll RSPAD Gatot Soebroto adalah Bidrendaladamatfasum Sdirjantung, PPK Matum, Yanada, Tim Pokja, PPHP Matum, Gudmat dan Instalasi Sarana Prasarana.

b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : Alat tulis kantor, Komputer, Printer, Scanner.

c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** dari Anggaran BLU TA. 2024 RSPAD Gatot Soebroto, Barang Habis Pakai (6507.EBA.962.003.A.525112) RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.107.842.500,00,- (Seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

V. PENUTUP

14. Instruksi dan Koordinasi

a. **Instruksi.** Agar Pengadaan Jaringan Wifi di Instalasi Rawat Inap, IAPP, Instalasi Patologi Klinik dll RSPAD Gatot Soebroto berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaanya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.

b. **Koordinasi.** personel penyelenggara kegiatan Pengadaan Jaringan Wifi di Instalasi Rawat Inap, IAPP, Instalasi Patologi Klinik dll RSPAD Gatot Soebroto agar

berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarana Prasarana untuk Supervisi Kegiatan, Tim Komisi sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

15. **Penutup.** Demikian rencana pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jaringan Wifi di Instalasi Rawat Inap, IAPP, Instalasi Patologi Klinik dll RSPAD Gatot Soebroto.

Jakarta,

2024

Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto,



dr. Muh Hafid Akbar, Sp.JP., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran :

1. Sprint Pokja Pengadaan
 2. Jadwal Kegiatan
 3. Rencana Kebutuhan
-

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
PENGADAAN JARINGAN WIFI DI INSTALASI RAWAT INAP, IAPP, INSTALASI
PATOLOGI KLINIK DLL RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2024

KEGIATAN	BLN FEB				BULAN MAR				BULAN APR				BULAN MEI				BULAN JUN			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tahap Perencanaan																				
Tahap Persiapan																				
Tahap Pelaksanaan																				
Tahap Pengakhiran																				

Jakarta, 2024

Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto,



dr. Muh Hafid Akbar, Sp.JP., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN JARINGAN WIFI DI INSTALASI RAWAT INAP, IAPP, INSTALASI PATOLOGI KLINIK DLL RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	NAMA BARANG	VOL	SAT	HARGA		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
A	Instalasi Rawat Inap					
1	Pemasangan Jaringan Internet di Nursestation Lt. 1 Pav. Ade Irma Suryani	1	Set	15,127,500.00	15,127,500.00	
a	Switch Hub 16 Port 1GB Type : DLINK DGS-1016C	1 Unit				
b	Connector RJ45 UTP Cat. 6 Belden	50 Bh		15,000.00	750,000.00	
c	Kabel UTP Cat. 6 Type : 7814A Belden	305 M		10,500.00	3,202,500.00	
d	Instalasi Jaringan internet	6 Ttk		500,000.00	3,000,000.00	
e	Kabel Protector TC 8 + Double Tape	8 Btg		30,000.00	240,000.00	
f	Wallmount Rack Type : WIR5508D - 8U	1 Buah		4,800,000.00	4,800,000.00	
g	Kabel Listrik Type : NYM 3 x 2.5mm	10 M		35,000.00	350,000.00	
h	Stop Kontak 1 Lubang	1 Bh		35,000.00	35,000.00	
i	Instalasi Kelistrikan	1 Ttk		500,000.00	500,000.00	
B	Instalasi Administrasi Penjamin Pasien					
1	Pemasangan Jaringan Internet di IAPP	1	Set	27,320,000.00	27,320,000.00	
a	Switch Hub24 Port : Type : D-LINK DGS-1024C	1 Unit		3,500,000.00	3,500,000.00	
b	Kabel UTP Cat. 6 Type : 7814A Belden	610 M		10,500.00	6,405,000.00	
c	Connector RJ45 UTP Cat. 6 Belden	50 Bh		15,000.00	750,000.00	
e	Outlet Data Cat 6 Clasic Schneider	12 Bh		175,000.00	2,100,000.00	
f	Patch cord UTP Panduit Cat 6 TX6 2 M Blue	12 Bh		150,000.00	1,800,000.00	
g	Kabel Protector TC 8 + Double Tape	36 Btg		30,000.00	1,080,000.00	
h	Instalasi Jaringan internet	12 Ttk		500,000.00	6,000,000.00	
i	Wallmount Rack Type : WIR5508D - 8U	1 Buah		4,800,000.00	4,800,000.00	
j	Kabel Listrik Type : NYM 3 x 2.5mm	10 M		35,000.00	350,000.00	
k	Stop Kontak 1 Lubang	1 Bh		35,000.00	35,000.00	
l	Instalasi Kelistrikan	1 Ttk		500,000.00	500,000.00	
C	Instalasi Patologi Klinik					
1	Pemasangan Jaringan Internet di Gedung UTD	1	Set	50,420,000.00	50,420,000.00	
a	Switch Hub24 Port : Type : D-LINK DGS-1024C	1 Unit		3,500,000.00	3,500,000.00	
b	Kabel UTP Cat. 6 Type : 7814A Belden	1220 M		10,500.00	12,810,000.00	
c	Connector RJ45 UTP Cat. 6 Belden	100 Bh		15,000.00	1,500,000.00	
d	Outlet Data Cat 6 Clasic Schneider	31 Bh		175,000.00	5,425,000.00	
e	Patch cord UTP Panduit Cat 6 TX6 2 M Blue	16 Bh		150,000.00	2,400,000.00	
f	Patch cord UTP Cat 6A Systimax 3 M Yellow	16 Bh		225,000.00	3,600,000.00	
g	Instalasi Jaringan internet	31 Ttk		500,000.00	15,500,000.00	
h	Wallmount Rack Type : WIR5508D - 8U	1 Buah		4,800,000.00	4,800,000.00	
i	Kabel Listrik Type : NYM 3 x 2.5mm	10 M		35,000.00	350,000.00	
j	Stop Kontak 1 Lubang	1 Bh		35,000.00	35,000.00	
k	Instalasi Kelistrikan	1 Ttk		500,000.00	500,000.00	
D	Instalasi Rehab Medik					
1	Pemasangan Jaringan Internet di Instalasi Rehab Medik	1	Set	4,972,500.00	4,972,500.00	
a	Kabel UTP Cat. 6 Type : 7814A Belden	305 M		10,500.00	3,202,500.00	
b	Kabel Protector TC 8 + Double Tape	9 Btg		30,000.00	270,000.00	
c	Instalasi Jaringan internet	3 Ttk		500,000.00	1,500,000.00	
J	Instalasi Rikkes / MCU					
1	Pemasangan Jaringan Internet di Instalasi Rikkes / MCU	1	Set	10,002,500.00	10,002,500.00	
a	Switch Hub 16 Port 1GB Type : DLINK DGS-1016C	1 Unit		2,250,000.00	2,250,000.00	
b	Connector RJ45 UTP Cat. 6 Belden	50 Bh		15,000.00	750,000.00	
c	Kabel UTP Cat. 6 Type : 7814A Belden	305 M		10,500.00	3,202,500.00	
d	Instalasi Jaringan internet	7 Ttk		500,000.00	3,500,000.00	
e	Kabel Protector TC 8 + Double Tape	10 Btg		30,000.00	300,000.00	
				TOTAL Rp.	107,842,500.00	
Terbilang : Seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah						

Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto,

dr.Muh Haidi Akbar, Sp.JP., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI