



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TREATMENT DAN DISOLVED GAS ANALYSIS
TEST TRAFO DI GARDU PAV. KARTIKA I, GD. SATRIO DAN POWER HOUSE
RSPAD GATOT SOEBROTO**

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TREATMENT DAN DISOLVED GAS ANALYSIS
TEST TRAFO DI GARDU PAV. KARTIKA I, GD. SATRIO DAN POWER HOUSE
RSPAD GATOT SOEBROTO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya *Treatment* dan *Disolved Gas Analysis Test* Trafo di Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan *Treatment* dan *Disolved Gas Analysis Test* Trafo di Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House.
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan *Treatment* dan *Disolved Gas Analysis Test* Trafo di Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan *Treatment* dan *Disolved Gas Analysis Test* Trafo di Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House meliputi mekanisme kegiatan mulai dari tahap perencanaan, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

b. **Tata Urut.** Kegiatan *Treatment* dan *Disolved Gas Analysis Test* Trafo di Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Pokok-pokok kegiatan;
- 3) Rencana kegiatan;
- 4) Administrasi dan Logistik; dan
- 5) Penutup.

4. **Dasar**

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 tanggal 27 Desember 2023 tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto; dan
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.
- f. Nota Dinas Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-257/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Permohonan *Treatment* dan *Disolved Gas Analysis Test* Trafo di Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Kegiatan *Treatment* dan *Disolved Gas Analysis Test* Trafo di Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House adalah untuk menambah masa pakai fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.
6. **Sasaran.** Terlaksananya *Treatment* dan *Disolved Gas Analysis Test* Trafo di Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House.
7. **Tema/Materi.** Rencana *Treatment* dan *Disolved Gas Analysis Test* Trafo di Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House RSPAD Gatot Soebroto meliputi rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2024.
8. **Waktu dan Tempat**
 - a. Waktu : Triwulan IV TA.2024
 - b. Tempat : Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House.

9. **Macam dan Metode Kegiatan**

a. **Macam.** Kegiatan *Treatment* dan *Disolved Gas Analysis Test* Trafo di Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House merupakan kegiatan perawatan rutin untuk menunjang pelayanan Kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto.

b. **Metode.** Kegiatan *Treatment* dan *Disolved Gas Analysis Test* Trafo di Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House menggunakan metode Pengadaan Langsung.

10. **Organisasi.**

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. **Tugas dan Tanggungjawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

- a) Kol. Edy, S.K.M., M.Adm.Kes : PPK Jasa
- b) Kol.Ckm Slamet Riyadi, S.K.M., M.M. : PPK Matum
- c) Kol. Ckm Agus Wahyudianto, SKM. : Ketua Tim Komisi Matum
- d) Kapten Ckm Joko Nugroho : Anggota Tim Komisi Matum
- e) Penata III/c R. Bambang Ernanto, SE. : Anggota Tim Komisi Matum
- f) Kol.Ckm Wisnu Surjanto : Ketua Tim HPS Matum
- g) Letda Ckm Reza Susanto, A.Md.Kep : Anggota Tim HPS Matum
- h) Kol.Ckm Indarto : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- i) Mayor Ckm Aris Lambang W, S.T. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
- j) Kolonel Ckm Agung Sunarko, S.Sos. : Pejabat Pengadaan Matum & Matkes (di atas Rp.50.000.000,- sd. 750.000.000,-)
- k) Kolonel Ckm F. Dwi Basuki P, S.Sos., M.A.R.S : Pejabat Pengadaan Matum & Matkes (dibawah Rp.50.000.000,-)
- l) Pengatur II/c Rizki Rahmaputri, A. Md. : Operator PPK, HPS Bid. Matum & BAPB
- m) PBLU Non ASN Ahmad Sartono : Operator Tim Uji Fungsi Matum
- n) PBLU Non ASN Merry Widayanti, SE. : Operator HPS Bid.Harbang BAPP dan PPK
- o) PBLU Non ASN Supriyadi : Operator BAHF Matum

BAB III RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. **Pelaksanaan Kegiatan.** Rencana pelaksanaan kegiatan *Treatment* dan *Disolved Gas Analysis Test* Trafo di Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House disusun dengan pentahapan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan

- 1) **Menentukan waktu kegiatan**

- 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan
- b. Tahap Persiapan
- 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan
- 1) Melaksanakan kegiatan *Treatment* dan *Disolved Gas Analysis Test* Trafo di Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House.
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi Matum.
- d. Tahap Pengakhiran.
- 1) Membuat laporan kegiatan pemeliharaan

BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

- a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam kegiatan *Treatment* dan *Disolved Gas Analysis Test* Trafo di Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House adalah Bagrendalharmatfas Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, Tim Komisi Matum, dan Instalasi Sarana Prasarana.
- b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.
- c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** Kegiatan *Treatment* dan *Disolved Gas Analysis Test* Trafo di Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House didukung dari Dana BLU Anggaran Har Listrik RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp. 246.420.000,00 (Dua ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), rincian terlampir.

14. Instruksi dan Koordinasi

- a. **Instruksi.** Agar kegiatan *Treatment* dan *Disolved Gas Analysis Test* Trafo di Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaanya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.
- b. **Koordinasi.** personel penyelenggara kegiatan *Treatment* dan *Disolved Gas Analysis Test* Trafo di Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

BAB V PENUTUP

15. **Penutup.** Demikian rencana pelaksanaan kegiatan *Treatment* dan *Disolved Gas Analysis Test* Trafo di Gardu Pav. Kartika I, Gd. Satrio dan Power House ini dibuat untuk menjadi pedoman kegiatan selanjutnya.
16. **Lain-lain.** Hal-hal yang belum tercantum dalam pelaksanaan kegiatan ini akan dikoordinasikan sesuai dengan perubahan di lapangan

Jakarta, 2024

Pgs.Kabagrendalharmatfas,



Ikhtisad Suhernanda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

Lampiran :

1. Diagram Waktu Kegiatan
2. Rencana Kebutuhan Biaya
3. Sprin Pokja Pengadaan

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN TREATMENT DAN DISOLVED GAS ANALYSIS TEST TRAFO
DI GARDU PAV. KARTIKA I, GD. SATRIO DAN POWER HOUSE
RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	KEGIATAN	SEPTEMBER 2024				OKTOBER 2024				NOVEMBER 2024				KET
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Tahap Perencanaan													
2	Tahap Persiapan													
3	Tahap Pelaksanaan													
4	Tahap Pengakhiran													

Pgs.Kabagrendalharmatfas,



Ikhtiqod Suhermanda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

RINCIAN BIAYA TREATMENT DAN DISSOLVED GAS ANALYSIS TEST TRAFU DI GARDU PAV. KARTIKA I,
GD. SATRIO DAN POWER HOUSE

NO	NAMA BARANG/JENIS PEKERJAAN	JML	SAT	HARGA (RP)		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
1	Trafo 500kVA 20kV/0,4 oil type, maintenance check - Insulation test - Turn test ratio - Torsi cek - Protection check - BDV test - Maintenance	2	Unit	19.425.000,00	38.850.000,00	
2	Trafo 630kVA 20kV/oil type, maintenance check - Insulation test - Turn test ratio - Torsi cek - Protection check - BDV test - Maintenance	2	Unit	21.645.000,00	43.290.000,00	
3	Trafo 800kVA 20kV/oil type, maintenance check - Insulation test - Turn test ratio - Torsi cek - Protection check - BDV test - Maintenance	4	Unit	24.420.000,00	97.680.000,00	
4	DGA test, tes lab untuk mengetahui tingkat kandungan gas dalam trafo, untuk menghindari lemahnya insulasi trafo (dielectric strengnt)	8	Unit	8.325.000,00	66.600.000,00	
Sudah Termasuk PPN 11%				Total	246.420.000,00	
Terbilang : Dua ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah						

Pgs. Kabagrendalharmatfas,



Ikhtiqod Suhernanda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274