



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN RENOVASI TOILET LOBBY
PAVILIUN KARTIKA 1 RSPAD GATOT SOEBROTO**

Jakarta,

2024

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN RENOVASI TOILET LOBBY PAVILIUN KARTIKA 1 RSPAD GATOT SOEBROTO

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu kegiatan pemeliharaan yang dibutuhkan untuk menjaga sarana prasarana yang ada tetap bisa dimanfaatkan secara optimal adalah Renovasi Toilet Lobby Paviliun Kartika 1 RSPAD Gatot Soebroto.

c. Agar tugas pokok dan kesiapan operasional terkait Renovasi Toilet Lobby Paviliun Kartika 1 RSPAD Gatot Soebroto, maka dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Renovasi Toilet Lobby Paviliun Kartika 1 RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024.

b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan Renovasi Toilet Lobby Paviliun Kartika 1 RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Renovasi Toilet Lobby Paviliun Kartika 1 RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 meliputi rencana kegiatan dan tahap pelaksanaan.

b. **Tata Urut.** Kegiatan Renovasi Toilet Lobby Paviliun Kartika 1 RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Pokok-pokok kegiatan;
- 3) Rencana kegiatan;
- 4) Administrasi dan Logistik; dan
- 5) Penutup.

4. **Dasar.**

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto;
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2024; dan
- f. Nota Dinas Kepala Instalasi Sarana Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-216/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Permohonan renovasi toilet lobby Pav.Kartika 1.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Kegiatan Renovasi Toilet Lobby Paviliun Kartika 1 RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 adalah untuk menambah masa pakai fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.
6. **Sasaran.** Terlaksananya Renovasi Toilet Lobby Paviliun Kartika 1 RSPAD Gatot Soebroto
7. **Tema/Materi.** Rencana Renovasi Toilet Lobby Paviliun Kartika 1 RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024.
8. **Waktu dan Tempat.**
 - a. Waktu : Triwulan III TA.2024
 - b. Tempat : Paviliun Kartika 1 RSPAD Gatot Soebroto
9. **Macam dan Metode Kegiatan.**
 - a. **Macam.** Kegiatan Renovasi Toilet Lobby Paviliun Kartika 1 RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 merupakan kegiatan pemeliharaan fasilitas guna meningkatkan pelayanan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto.
 - b. **Metode.** Kegiatan Renovasi Toilet Lobby Paviliun Kartika 1 RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 menggunakan dengan metode Pengadaan Langsung.

10. **Organisasi.**

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. **Tugas dan Tanggungjawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Kol.Ckm Slamet Riyadi, S.K.M., M.M. : PPK Matum
- b. Kol. Ckm Agus Wahyudianto, SKM. : Ketua Tim Komisi Matum
- c. Kapten Ckm Joko Nugroho : Anggota Tim Komisi Matum
- d. Penata III/c R. Bambang Ernanto, SE. : Anggota Tim Komisi Matum
- e. Kol.Ckm Wisnu Surjanto : Ketua Tim HPS Matum
- f. Letda Ckm Reza Susanto, A.Md.Kep : Anggota Tim HPS Matum
- g. Kol.Ckm Indarto : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- h. Mayor Ckm Aris Lambang W, S.T. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
- i. PBLU Non ASN Ahmad Sartono : Operator Tim Uji Fungsi Matum
- j. PBLU Non ASN Merry Widayanti, SE. : Operator HPS Bid.Harbang, BAPP dan PPK
- k. PBLU Non ASN Supriyadi : Operator BAHF Matum

BAB III RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. **Pelaksanaan Kegiatan.** Rencana Renovasi Toilet Lobby Paviliun Kartika 1 RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 disusun dengan pentahapan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran, sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan.
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan
- b. Tahap Persiapan.
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan.
 - 1) Melaksanakan kegiatan Renovasi Toilet Lobby Paviliun Kartika 1 RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024.
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi Matum.
- d. Tahap Pengakhiran. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

- a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Renovasi Toilet Lobby Paviliun Kartika 1 adalah Bagrendalhartmatfas Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, Tim Komisi Matum, dan Instalasi Sarana Prasarana.
- b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.
- c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** Kegiatan Renovasi Toilet Lobby Paviliun Kartika 1 RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 didukung dari dana BLU anggaran Pemeliharaan Gedung dan Bangunan RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.111.569.462,00 (Seratus Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), rincian terlampir.

14. Instruksi dan Koordinasi

- a. **Instruksi.** Agar Kegiatan Renovasi Toilet Lobby Paviliun Kartika 1 RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 berjalan dengan baik, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaanya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.
- b. **Koordinasi.** Personel penyelenggara Kegiatan Renovasi Toilet Lobby Paviliun Kartika 1 RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

BAB V PENUTUP

15. **Penutup.** Demikian Rencana Pelaksanaan Kegiatan Renovasi Toilet Lobby Paviliun Kartika 1 RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman kegiatan selanjutnya.

16. **Lain-lain.** Hal-hal yang belum tercantum dalam pelaksanaan kegiatan ini akan dikoordinasikan sesuai dengan perubahan di lapangan.

Jakarta, 2024
Pgs. Kabagrendalhartmatfas,



Ikhtiqod Suhernanda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

Lampiran :

1. Diagram Waktu Kegiatan
2. Rincian Kebutuhan Biaya
3. Sprin Pokja Pengadaan

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
RENOVASI TOILET LOBBY PAVILIUN KARTIKA 1
RSPAD GATOT SOEBROTO

	KEGIATAN	SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				KET
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Tahap Perencanaan	■	■											
2	Tahap Persiapan			■	■	■	■							
3	Tahap Pelaksanaan					■	■	■	■					
4	Tahap Pengakhiran								■					

Pgs. Kabagrendalharmatfas,



Ikhtiqod Suhernanda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

RINCIAN KEBUTUHAN BIAYA
RENOVASI TOILET LOBBY PAVILIUN KARTIKA 1

NO	JENIS PEKERJAAN	JML	SAT	HARGA (Rp.)		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
A	Pekerjaan Bongkaran					
1	Mob Demob material dan tenaga kerja	1,00	Ls	2.500.000	2.500.000,00	
2	Pembatas Area (Restricted Area)	1,00	Ls	3.000.000	3.000.000,00	
B	Pekerjaan Bongkaran					
1	Bongkar dinding bata	5,16	m ²	18.000	92.880,00	
2	Bongkar plafon dan rangka	6,83	m ²	33.500	228.805,00	
3	Bongkar keramik dinding	43,23	m ²	11.000	475.530,00	
4	Bongkar keramik lantai	5,07	m ²	11.000	55.770,00	
5	Bongkar Kloset	2,00	unit	43.000	86.000,00	
6	Bongkar Washtafel	2,00	unit	43.000	86.000,00	
7	Bongkar Exhaustfan	2,00	bh	43.000	86.000,00	
8	Bongkar kusen & pintu	2,00	bh	125.000	250.000,00	
9	Bongkar Floordrain	2,00	bh	24.500	49.000,00	
10	Bongkar Jet shower	2,00	bh	24.500	49.000,00	
11	Buang Puing	2,00	Rit	910.000	1.820.000,00	
C	Pekerjaan Arsitektur					
1	Perapihan dinding	43,23	m ²	65.000,00	2.809.950,00	
2	Pasang Granit Dinding 60x60 cm (t = 2,7 m) Indogress	43,23	m ²	633.000,00	27.364.590,00	
3	Pasang Granit Lantai 60x60 cm Torch HM6002 233A6	5,07	m ²	633.000,00	3.209.310,00	
4	Pasang Plafon PVC rangka besi hollow (Ex. Sunda Plafon)	6,83	m ²	350.000,00	2.390.500,00	
5	Pasang List Plafon PVC Shunda	16,79	m ¹	60.000,00	1.007.400,00	
6	Pengecatan plafon Ex. Avian Super White	7,50	m ²	65.000,00	487.500,00	
7	Pasang Waterproofing coating	14,83	m ²	46.900,00	695.527,00	
8	Pasang Kloset Toto CW421J/SW420JP	2,00	unit	6.872.000,00	13.744.000,00	
9	Pasang Meja Washtafel uk.50x100	2,00	unit	5.550.000,00	11.100.000,00	
10	Pasang Washtafel Toto LW649CJW/F	2,00	unit	3.500.000,00	7.000.000,00	
11	Pasang Kran Washtafel Ex. Toto TX109LRS	2,00	unit	1.923.000,00	3.846.000,00	
12	Pasang Floordrain Ex. San Ei - HN508P	2,00	bh	418.000,00	836.000,00	
13	Pasang Jet washer Ex. San Ei - PSN77C	2,00	bh	564.000,00	1.128.000,00	
14	Pasang Cermin 50 x 70	2,00	bh	1.998.000,00	3.996.000,00	
15	Pasang Grab bar toilet (60 cm)	4,00	bh	417.000,00	1.668.000,00	
16	Pasang Kusen, Daun Pintu dan asesoris (Toilet) Aluminium 210 x 80	2,00	unit	3.774.000,00	7.548.000,00	
17	Pasang Kusen, Daun Pintu dan asesoris (Shaft) Aluminium 210 x 60	2,00	unit	3.441.000,00	6.882.000,00	
18	Pasang Tempat tissue roll	2,00	bh	300.000,00	600.000,00	
19	Pasang Tempat tissue lipat	2,00	bh	339.000,00	678.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
D	Pek. Instalasi Listrik Dan Pipa					
1	Pasang Instalasi air bersih	1,00	Ls	320.700,00	320.700,00	
2	Pasang Instalasi air kotor	1,00	Ls	2.494.000,00	2.494.000,00	
3	Pasang Instalasi air bekas	1,00	Ls	1.101.600,00	1.101.600,00	
4	Pasang Lampu LED inbow 18 watt	2,00	bh	336.000,00	672.000,00	
5	Pasang Saklar	1,00	bh	134.000,00	134.000,00	
6	Pasang Bel Emergency Kamar Mandi	1,00	bh	710.400,00	710.400,00	
7	Pasang Instalasi titik lampu NYM 2x2,5 mm	1,00	ttk	367.000,00	367.000,00	
Harga Sudah Termasuk PPN 11 %				Total	111.569.462,00	
Terbilang : Seratus Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah						

Pgs. Kabagrendalhartmas,



Ikhtigod Suhernanda, A.Md.

Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

Lampiran Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto
Nomor Sprin/ 325 /I/2024
Tanggal 31 Januari 2024


POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2024

NO	BAG	NAMA	PANGKAT/ KORPS/GOL	NRP/NIP/NPPB	JABATAN		KET
					ORGANIK	POKJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Slamet Riyadi, S.K.M., M.M.	Kolonel Ckm	11960024381172	Pamen Ahli Iptekwat Poksahli RSPAD Gatot Soebroto	PPK Jasa	
2	2	Achmad Karyanto, S.Si., Apt., M.H., C.M.C	Kolonel Ckm	11970018500471	SF Apoteker-3 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	PPK Matum	
3	3	Dr. Timbul Partogi Haposan, M.Si., Apt	Kolonel Ckm	11940009051168	Pamen Ahli Sisjemenrumkit Poksahli RSPAD Gatot Soebroto	PPK Matkes	
4	1	TIM PENDUKUNG MATUM a. Tim Komisi Agus Wahyudianto, S.K.M.	Kolonel Ckm	11940004180470	SMF Konservasi Gigi Dep. Gilut RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Penerima dan Pemeriksaan Pekerjaan Matum	
5	2	Djoko Nugroho	Kapten Ckm	21950225751172	Pasilat Bagops Bidpamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matum	
6	3	R. Bambang Emanto, S.E.	Penata III/c	196906052014101002	Pgs. Kaur Ardok Sicatat dan Ardok Setum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matum	

1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Tim HPS					
7	1	B. Agus Priaman, S.E., M.Sc.	Kolonel Ckm	1920020040268	SF Pranata Labkes-2 Instal Patologi Anatomi RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Matum & Harbang	
8	2	Reza Susanto, A.Md.Kep.	Letda Ckm	21080631460889	Paur Produksi Sidensi dan Disi Setum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Matum & Harbang	
		c. Tim Uji Fungsi					
9	1	Indarto	Kolonel Ckm	34020	Pamen Ahli Amdalrumkit Poksahli RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Uji Fungsi Matum	
10	2	Aris Lambang W, S.T.	Mayor Ckm	11080098360485	Kasinkhar Subinstalharalkes Instal Sarpras RSPAD Gatot Soebroto	Sekretaris	
		PEJABAT PENGADAAN					
11	1	Agung Sunarko, S.Sos.	Kolonel Ckm	11950010760873	Pgs. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pengadaan Matum dan Alkes (diatas 50.000.000,- s.d. 750.000.000,-)	
12	2	F. Dwi Basuki P, S.Sos., M.A.R.S.	Kolonel Ckm	33735	Kabidperslog Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pengadaan Matum dan Alkes (dibawah 50.000.000)	
13	3	Dra. Emmy Winarni, Apt.	Kolonel Ckm (K)	32984	Kom Farmasi dan Terapi Kommed RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pengadaan Bekkes	

1	2	3	4	5	6	7	8
		TIM PENDUKUNG MATKES					
14	1	a. Tim Komisi Dra. Vinsensia Noma Uli M, Apt.	Kolonel Ckm (K)	1910054120167	SF Apoteker-2 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Penerima dan Pemeriksaan Pekerjaan Matkes	
15	2	Sukardi, S.Kep., Ners., M.H.	Mayor Ckm	604157	Kabagter Bidpamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matkes	
16	3	Agus Subarno, S.Si., Apt., M.Farm.	Pembina IV/a	197811282003121001	Kasi Pantau Interaksi Obat Subinstalyanfarklin Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matkes	
17	1	b. Tim HPS Edy, S.K.M., M.Adm.Kes.	Kolonel Ckm	11950009200570	Pgs. Kabagdalkesling Instal Kesling RSPAD Gatot Soebroto	Ketua	
18	2	Nia Herliana, A.Md.Rad., S.E., M.M.	Mayor Ckm (K)	11030016890980	Ws. Kabagdalkuatnadok Biddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Matkes	
19	3	Andy Rahadian, A.Md.	Penata Muda III/a	198804132010121002	SF Asisten Apoteker-4 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Bekkes	
20	1	c. Tim Uji Fungsi Mokh. Jamil, S.K.M.	Kolonel Ckm	11050018851270	Ws. Kabagdaldisiinven dan Matfas Sdirjangum RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Uji Fungsi Matkes	
21	2	Dedi Priyono, A.Md.T.E	Kapten Ckm	21000052440679	Pasi Bakti TNI Bagter Bidpamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Sekretaris	

1	2	3	4	5	6	7	8
22	1	OPERATOR Hamansyah Nova, A.Md.T.E.	Pengatur Tk.I II/d	198605292007011001	SF Elektromedis Pelaksana Instal Sarpras RSPAD Gatot Soebroto	Operator Uji Fungsi Matkes	
23	2	Rzki Rahmaputri, A.Md.	Pengatur II/c	199611302022032007	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan HPS Bid. Matum serta BAPB	
24	3	Merry Widayanti, S.E.	PBLU Non ASN	3103900106211084	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan HPS Bid. Harbang serta BAPP	
25	4	Ahmad Sartono	PBLU Non ASN	1105960108163733	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan Uji Fungsi Matum	
26	5	Eupriyadi	PBLU Non ASN	3004860112053070	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator BAHF Matum	
27	6	Ahmad Supriyadi	PBLU Non ASN	0710930102193022	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan HPS Bid. Matkes serta BAPP	
28	7	Annisa Nur Febriyana, S.Pd., M.M.	PBLU Non ASN	1802830108141232	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator BAHF dan BAPB (Alkes)	
29	8	Eudi Hartanto, S.Kom.	PBLU Non ASN	2506920112123175	Anggota Instal Gudmat RSPAD Gatot Soebroto	Operator BAHF dan BAPB (Bekkes)	



dr. A. Budi Santoso
Letnan Jenderal TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

PERUBAHAN I
SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/325a/I/2024

1. Dasar :

a. Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024 di RSPAD Gatot Soebroto a.n. Kolonel Ckm Siamet Riyadi dkk enam orang; dan

b. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

2. Dalam Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024 di RSPAD Gatot Soebroto terdapat perubahan Ketua Tim HPS Matum sebagai berikut :

Semula tertulis :

Nomor urut 7

Kolonel Ckm B. Agus Priaman, S.E., M.Sc. NRP 1920020040268, SF Pranata Labkes-2 Instal Patologi Anatomi RSPAD Gatot Soebroto.

Diubah menjadi :

Nomor urut 7

Kolonel Ckm Wisnu Surjanto NRP 34140, SF Fisika Medik Instal Kedokteran Nuklir RSPAD Gatot Soebroto.

3. Dengan demikian, maka Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 telah diadakan perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 15

Maret 2024



Tembusan:

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabisperslog, Renproggar dan Pamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kabiddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto
7. Kadep Gilut RSPAD Gatot Soebroto
8. Kainstal Farmasi, Sarpras, Patologi Anatomi, Gudmat dan Kesling RSPAD Gatot Soebroto
9. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto
10. Kasetum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto

Widyaiswara, Sp.THT-KL(K), M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

PERUBAHAN III
SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/325c/I/2024

1. Dasar :

- a. Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024;
- b. Perubahan I Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325a/I/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024;
- c. Perubahan II Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325b/I/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024; dan
- d. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

2. Dalam Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325b/I/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 terdapat perubahan sebagaimana terlampir.

3. Dengan demikian, maka Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325b/I/2024 tanggal 31 Mei 2024 telah diadakan perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2024

Ws. Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Tembusan:

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Renproggar dan Pamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kabiddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto
7. Kadep Gilut RSPAD Gatot Soebroto
8. Kainstal Farmasi, Sarpras, Patologi Anatomi, Gudmat dan Kesling RSPAD Gatot Soebroto
9. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto
10. Kasetum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto

Dr. H. M. Arif Hariyanto, Sp.B., FICS.
Mayor Jenderal TNI

PERUBAHAN DAFTAR POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2024
RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN DEFINITIF	JABATAN DALAM POKJA		KET
					SEMULA	DIUBAH MENJADI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dr. Timbul Partogi Haposan, M.Si, Apt	Kolonel Ckm	11940009051168	Pamen Ahli Sisjemenrumkit Poksahli RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matkes	Ka Lafi Puskesad	
2	Achmad Karyanto, S.Si., Apt., M.H., C.M.C	Kolonel Ckm	11970018500471	SF Apoteker -3 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matum	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matkes	
3	Slamet Riyadi, S.K.M., M.M.	Kolonel Ckm	11960024381172	Pamen Ahli Iptekwat Pok Sahli RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matum	
4	Edy, S.K.M., M Adm Kes	Kolonel Ckm	11950009200570	SF Perawat-2 Instalasi Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Tim HPS Matkes	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa	
5	Mokh. Jamil, S.K.M.	Kolonel Ckm	11050018851270	SF Apoteker -1 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Tim Uji Fungsi Matkes	Ketua Tim HPS Matkes	
6	Aloysius Dwi Jaka Condro Nugroho, S.St.FT.	Kolonel Ckm	1920009170567	SMF Konsulen Intensive-1 Instalwatsif RSPAD Gatot Soebroto	SMF Konsulen Intensive-1 Instalwatsif RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Tim Uji Fungsi Matkes	

WAS: Kepala RSPAD Gatot Soebroto,

