




**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN POMPA DORONG DAN POMPA BOOSTER
DI RUANG CICU, PAV.KARTIKA 2, DAN
PAV.SOEHARDO KERTOHUSODO
RSPAD GATOT SOEBROTO**



Jakarta,

2024

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN POMPA DORONG DAN POMPA BOOSTER
DI RUANG CICU, PAV.KARTIKA 2, DAN
PAV.SOEHARDO KERTOHSODO
RSPAD GATOT SOEBROTO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana Pengadaan Pompa Dorong dan pompa Booster di Ruang CICU, Pav.kartika 2, dan Pav.Soehardo Kertohusodo RSPAD Gatot Soebroto yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.

c. Agar tugas pokok dan kesiapan operasional terkait sarana Pengadaan Pompa Dorong dan pompa Booster di Ruang CICU, Pav.kartika 2, dan Pav.Soehardo Kertohusodo RSPAD Gatot Soebroto. Maka, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Pengadaan Pompa Dorong dan pompa Booster di Ruang CICU, Pav.kartika 2, dan Pav.Soehardo Kertohusodo RSPAD Gatot Soebroto.

b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pompa Dorong dan pompa Booster di Ruang CICU, Pav.kartika 2, dan Pav.Soehardo Kertohusodo RSPAD Gatot Soebroto.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Pengadaan Pompa Dorong dan pompa Booster di Ruang CICU, Pav.kartika 2, dan Pav.Soehardo Kertohusodo RSPAD Gatot Soebroto meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi:

b. **Tata Urut.** Kegiatan Pengadaan Pompa Dorong dan pompa Booster di Ruang ICU, Pav.kartika 2, dan Pav.Soehardo Kertokusodo RSPAD Gatot Soebroto disusun dengan tata urut sebagai berikut

- 1) Bab I Pendahuluan
- 2) Bab II Pokok - Pokok Penyelenggaraan Kegiatan
- 3) Bab III Rencana Penyelenggaraan Kegiatan
- 4) Bab IV Administrasi dan Logistik
- 5) Bab V Penutup

4. **Dasar**

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto;
- e. Nota Dinas Kepala Instalasi Sarana Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-123/IV/2024 tanggal 30 April 2024, tentang Permohonan penggantian pompa Dorong dan Kulit Sofa Bed di Instalasi Paviliun;
- f. Nota Dinas Kepala Instalasi Sarana Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-184/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, tentang Permohonan pengadaan Pompa Booster di Pav.Soehardo Kertokusodo; dan
- g. Nota Dinas Kepala Instalasi Sarana Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-202/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, tentang Permohonan penggantian Pompa Dorong di Pav. Kartika II,.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pengadaan Pompa Dorong dan pompa Booster di Ruang ICU, Pav.kartika 2, dan Pav.Soehardo Kertokusodo RSPAD Gatot Soebroto agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.
6. **Sasaran.** Tercapainya sasaran kegiatan Pengadaan Pompa Dorong dan pompa Booster di Ruang ICU, Pav.kartika 2, dan Pav.Soehardo Kertokusodo RSPAD Gatot Soebroto secara efektif dan efisien.
7. **Tema/ Materi.** Pengadaan Pompa Dorong dan pompa Booster di Ruang ICU, Pav.kartika 2, dan Pav.Soehardo Kertokusodo RSPAD Gatot Soebroto.

8. **Waktu dan tempat**

- a. Waktu : 45 (Empat puluh lima) hari kalender
- b. Tempat : RSPAD Gatot Soebroto

9. **Macam dan Metode Kegiatan**

- a. **Macam.** Pengadaan Pompa Dorong dan pompa Booster di Ruang CICU, Pav.kartika 2, dan Pav.Soehardo Kertokusodo RSPAD Gatot Soebroto, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.
- b. **Metode.** Metode kegiatan Pengadaan Pompa Dorong dan pompa Booster di Ruang CICU, Pav.kartika 2, dan Pav.Soehardo Kertokusodo RSPAD Gatot Soebroto dengan metode Pengadaan Langsung.

10. **Pengorganisasian.**

- a. Pelindung : Ka RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung Jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksanaan : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jas

11. **Tugas dan Tanggung Jawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- a. Kolonel Ckm Slamet Riyadi, S.K.M., M.M : PPK Matum
- b. Kolonel Ckm Agus Wahyudianto, S.K.M : Ketua Tim Komisi Matum
- c. Kapten Ckm Djoko Nugroho : Anggota Tim Komisi Matum
- d. Penata III/c R.Bambang Ernanto, S.E. : Anggota Tim Komisi Matum
- e. Kolonel Ckm Wisnu Surjanto : Ketua Tim HPS Matum
- f. Kolonel Ckm Indarto : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- g. Mayor Ckm Aris Lambang W, S.T. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
- h. Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- i. PBLU Non ASN Ahmad Sartono : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- j. Kolonel F.Dwi Basuki P.S.Sos.,M.A.R.S : Pejabat Pengadaan
Matum & Matkes
- k. Letda Ckm Reza Susanto, A.Md.Kep : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- l. Pengatur Tk.I II/C Rizki Rahmaputri, A.Md. : Operator HPS
Matkes & BAPHP Alkes
- m. PBLU Non ASN Ahmad Supriyadi : Operator HPS
Bid.Matkes, BAPP dan PPK
- n. PBLU Non ASN Merry Widayanti, SE. : Operator HPS
Bid.Harbang, BAPP dan PPK
- o. PBLU Non ASN Supriyadi : Operator BAHF

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan.:

- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan.
- b. Tahap Persiapan
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarana Prasarana,
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Melaksanakan kegiatan Pengadaan Pompa Dorong dan pompa Booster di Ruang CICU, Pav.kartika 2, dan Pav.Soehardo Kertokusodo RSPAD Gatot Soebroto.
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi.
- d. Tahap Pengakhiran. Membuat laporan kegiatan.

BAB IV

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

- a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Pengadaan Pompa Dorong dan pompa Booster di Ruang CICU, Pav.kartika 2, dan Pav.Soehardo Kertokusodo RSPAD Gatot Soebroto adalah Bidrendaladamatfasum Sdirjangum, PPK Matum, Yanada, Tim Pokja Matum , PPHP Matum, Gudmat dan Instalasi Sarana Prasarana.
- b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : Alat tulis kantor, Komputer, Printer, Scanner.
- c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** dari Anggaran BLU TA. 2024 RSPAD Gatot Soebroto, Alsatri (6507.CAB.006.052.A.537112) RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.183.546.800,00,- (Seratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

V. PENUTUP

14. Instruksi dan Koordinasi

- a. **Instruksi.** Agar Pengadaan Pompa Dorong dan pompa Booster di Ruang CICU, Pav.kartika 2, dan Pav.Soehardo Kertokusodo RSPAD Gatot Soebroto berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaanya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.

b. **Koordinasi.** personel penyelenggara kegiatan Pengadaan Pompa Dorong dan pompa Booster di Ruang CICU, Pav.kartika 2, dan Pav.Soehardo Kertokusodo RSPAD Gatot Soebroto agar berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarana Prasarana untuk Supervisi Kegiatan, Tim Komisi sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.


15. **Penutup.** Demikian rencana pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pompa Dorong dan pompa Booster di Ruang CICU, Pav.kartika 2, dan Pav.Soehardo Kertokusodo RSPAD Gatot Soebroto.

16. **Lain-Lain.** Hal-hal yang belum tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Pompa Dorong dan pompa Booster di Ruang CICU, Pav.kartika 2, dan Pav.Soehardo Kertokusodo RSPAD Gatot Soebroto akan dikordinasikan sesuai dengan perubahan di Lapangan

Jakarta,

2024

Kabidrendaladamatfasum RSPAD Gatot Soebroto,



Waluyo Indrianto, SE., M. Si
Kolonel Ckm NRP 1920010061168

Lampiran :


1. Sprint Pokja Pengadaan
 2. Jadwal Kegiatan
 3. Rencana Kebutuhan
-

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
PENGADAAN POMPA DORONG DAN POMPA BOOSTER
DI RUANG CICU, PAV.KARTIKA 2, DAN
PAV.SOEHARDO KERTOHSODO
RSPAD GATOT SOEBROTO

KEGIATAN	BLN JUL			BLN AGUST				BLN SEP			
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tahap Perencanaan											
Tahap Persiapan											
Tahap Pelaksanaan											
Tahap Pengakhiran											

Jakarta, 2024

Kabidrendaladamatfasum RSPAD Gatot Soebroto,



Waluyo Indrianto, SE., M. Si
Kolonel Ckm NRP 1920010061168

RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN POMPA DORONG DAN POMPA BOOSTER DI RUANG CICU, PAV.KARTIKA 2, DAN PAV.SOEHARDO
KERTOHUSODO RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	NAMA BARANG / PEKERJAAN				JML	SAT	HARGA (RP)		KET
							SATUAN	JUMLAH	
1	2				3	4	5	6	7
A	Pompa Dorong Ruang CICU RSPAD Gatot Soebroto LT.II				1	Unit	24,084,800.00	24,084,800.00	
1	Pompa Sanyo PH 408 JP	1 Unit	21,737,500.00	21,737,500.00					
2	Pipa PVC 1 1/4"	2 btg	146,150.00	292,300.00					
3	Fitting Sambungan	1 set	650,000.00	650,000.00					
4	Ball Valve 1 1/4"	2 Buah	277,500.00	555,000.00					
5	Material Pendukung	1 Ls	850,000.00	850,000.00					
B	Pompa Dorong dan Instalasi Pipa Hisab Kartika 2				1	Unit	41,067,000.00	41,067,000.00	
1	Pompa Ebara Centrifugal 5,5 KW, Type. FSHA 50x4 Motor 7,5 HP Terkopel	1 Unit	32,500,000.00	32,500,000.00					
2	Check Valve 2"	1 Buah	1,900,000.00	1,900,000.00					
3	Foot Valve 2"	2 Buah	2,100,000.00	4,200,000.00					
4	Flange PVC 2½"	2 Buah	330,000.00	660,000.00					
5	Pipa PVC 2" AW	1 Batang	307,000.00	307,000.00					
6	Fitting Sambungan	1 Ls	650,000.00	650,000.00					
7	Material Bantu	1 Ls	850,000.00	850,000.00					
C	Pompa Booster PAV. Soehardo Kertohusodo				2	Unit	59,197,500.00	118,395,000.00	
1	Pompa Ebara Centrifugal 2.2 KW; 3HP Type. FSHA 50x4	2 Unit	32,500,000.00	65,000,000.00					
2	Pipa PVC 3" AW	2 Batang	575,000.00	1,150,000.00					
3	Pipa PVC 2" AW	2 Batang	307,000.00	614,000.00					
4	Gate Valve 2"	2 Buah	1,600,000.00	3,200,000.00					
5	Check Valve 2"	2 Buah	1,900,000.00	3,800,000.00					
6	Ball Valve 3"	2 Buah	1,950,000.00	3,900,000.00					
7	Ball Valve 2"	4 Buah	1,200,000.00	4,800,000.00					
8	Header Besi 4" (custom/fabrikasi)	1 Unit	9,500,000.00	9,500,000.00					
9	Pressure Switch	1 Buah	1,800,000.00	1,800,000.00					
10	Pressure Gauge	1 Buah	350,000.00	350,000.00					
11	Flange Besi 1 1/2"	2 Buah	350,000.00	700,000.00					
12	Flange PVC 2"	2 Buah	330,000.00	660,000.00					
13	Tabung Pressure	1 Buah	1,750,000.00	1,750,000.00					
14	Gate Valve 1/2"	3 Buah	400,000.00	1,200,000.00					
15	Mur Baut Dia. 24; P. 70 mm	20 Set	30,000.00	600,000.00					
16	Material Bantu	1 Ls	850,000.00	850,000.00					
17	Fitting Sambungan	1 Ls	650,000.00	650,000.00					
18	Panel Pompa 2,2 KW	1 Unit	16,000,000.00	16,000,000.00					
19	Kabel NYY 4x4	3 Meter	107,000.00	321,000.00					
20	Kabel NYY 4x2,5	15 Meter	45,000.00	675,000.00					
21	Kabel Kontrol NYY 3 x 1,5	35 Meter	25,000.00	875,000.00					
							Total	183,546,800.00	

Terbilang : Seratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah

Kabidrendaladamatfasum RSPAD Gatot Soebroto,

Waluyo Indrianto, SE., M. Si
Kolonel Ckm NRP 1920010061168