



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMASANGAN WALLPAPER DI POLIKLINIK PAV. KARTIKA 1, PEMBUATAN GUDANG
PENYIMPANAN GALON, PERBAIKAN LANTAI MARMER NURSE STATION LT. II
PAV. KARTIKA 1, DLL RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023**

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMASANGAN WALLPAPER DI POLIKLINIK PAV. KARTIKA 1, PEMBUATAN GUDANG
PENYIMPANAN GALON, PERBAIKAN LANTAI MARMER NURSE STATION LT. II
PAV. KARTIKA 1, DLL RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud** : Memberikan gambaran tentang kegiatan Pemasangan Wallpaper di Poliklinik Pav. Kartika 1, Pembuatan Gudang Penyimpanan Galon, Perbaikan Lantai Marmer Nurse Station Lt. II Pav. Kartika 1, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.
- b. **Tujuan** : Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan Pemasangan Wallpaper di Poliklinik Pav. Kartika 1, Pembuatan Gudang Penyimpanan Galon, Perbaikan Lantai Marmer Nurse Station Lt. II Pav. Kartika 1, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup** : Kegiatan Pemasangan Wallpaper di Poliklinik Pav. Kartika 1, Pembuatan Gudang Penyimpanan Galon, Perbaikan Lantai Marmer Nurse Station Lt. II Pav. Kartika 1, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi.
- b. **Tata Urut** : Kegiatan Pemasangan Wallpaper di Poliklinik Pav. Kartika 1, Pembuatan Gudang Penyimpanan Galon, Perbaikan Lantai Marmer Nurse Station Lt. II Pav. Kartika 1, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- 1) BAB I Pendahuluan;
- 2) BAB II Pokok-pokok kegiatan;
- 3) BAB III Rencana kegiatan;
- 4) BAB IV Administrasi dan Logistik; dan
- 5) BAB V Penutup.

4. Dasar

Pelaksanaan kegiatan Pemasangan Wallpaper di Poliklinik Pav. Kartika 1, Pembuatan Gudang Penyimpanan Galon, Perbaikan Lantai Marmer Nurse Station Lt. II Pav. Kartika 1, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 sebagai berikut :

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia ;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto ;
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2023; dan
- f. Nota Dinas Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-1029/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Permohonan pemasangan wallpaper Poliklinik, pembuatan gudang penyimpanan galon, perbaikan lantai marmer Nurse Station, perbaikan lantai parquet Koridor Lt.VI Pav. Kartika I, dan perbaikan pintu di Pav. Kartika II.

BAB II POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. Tujuan

Tujuan Kegiatan Pemasangan Wallpaper di Poliklinik Pav. Kartika 1, Pembuatan Gudang Penyimpanan Galon, Perbaikan Lantai Marmer Nurse Station Lt. II Pav. Kartika 1, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 adalah untuk memperbaiki Fasilitas, Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

6. Sasaran

Menambah masa pakai fasilitas, sarana dan prasarana yang ada.

7. Tema/Materi

Rencana Pemasangan Wallpaper di Poliklinik Pav. Kartika 1, Pembuatan Gudang Penyimpanan Galon, Perbaikan Lantai Marmer Nurse Station Lt. II Pav. Kartika 1, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 meliputi rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2023.

8. Waktu dan Tempat

- a. Waktu : Triwulan III TA.2023
- b. Tempat : Pav. Kartika 1 dan 2

9. Macam dan Metode Kegiatan

a. **Macam :** Pemasangan Wallpaper di Poliklinik Pav. Kartika 1, Pembuatan Gudang Penyimpanan Galon, Perbaikan Lantai Marmer Nurse Station Lt. II Pav. Kartika 1, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.

b. **Metode :** Metode kegiatan Pemasangan Wallpaper di Poliklinik Pav. Kartika 1, Pembuatan Gudang Penyimpanan Galon, Perbaikan Lantai Marmer Nurse Station Lt. II Pav. Kartika 1, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 dengan metode Pengadaan Langsung.

10. Organisasi.

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. Tugas dan Tanggungjawab

Dasar :

a. Sprin Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penunjukan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023 ;

b. Sprin Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752a/XII/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Perubahan atas Sprin Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022; dan

c. Sprin Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/1923/V/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang penugasan personel RSPAD Gatot Soebroto a.n Kolonel Ckm Slamet Riyadi, S.K.M., M.M. NRP 11960024381172 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa RSPAD Gatot Soebroto.

Adapun Susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- 1) Kol. Ckm Slamet Riyadi SKM., MM : PPK Jasa
- 2) Kol. Ckm Waluyo Indrianto, S.E., M.Si. : PPK Matum
- 3) Kol. Ckm Markus Heri W., S.Si., Apt. : PPK Matkes
- 4) Kol. Ckm Wisnu Surjanto : Ketua Tim Komisi (Penerimaan & Pemeriksa Pekerjaan Matum)
- 5) Mayor Ckm Agung Wibowo, A.Md.Rad. : Anggota Tim Komisi Matum
- 6) Lilis Purwanti, S.A.P., M.M. : Anggota Tim Komisi Matum
- 7) Kol. Ckm Indarto : Ketua Tim HPS Matum
- 8) Kol. Ckm Ricardo S, S.Sos., M.Kes. : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- 9) Letkol Ckm Subandi, A.Md. : Sekretaris Tim Uji Fungsi Pekerjaan
- 10) Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo : Anggota Tim Uji Fungsi Matum

- | | | |
|-----|--|---|
| 11) | Ahmad Sartono | : Anggota Tim Uji Fungsi Matum |
| 12) | Letkol. Ckm Agung Sunarko, S.Sos. | : Pejabat Pengadaan Matum & Matkes |
| 13) | Agung Setiono Rochnal | : Anggota Tim Uji Fungsi Matum |
| 14) | Kol. Ckm M.Prabowo Effendi, SH.,M.M. | : Ketua Tim Komisi Penerimaan - Barang/Pekerjaan Matkes |
| 15) | Mayor Ckm Sukardi, S.Kep.,Ners.M.H. | : Anggota Tim Komisi Penerimaan - Barang/Pekerjaan Matkes |
| 16) | Pembina IV/a Agus Subarno, S.Si.Apt. | : Anggota Tim Komisi Penerimaan - Barang/Pekerjaan Matkes |
| 17) | Kol. Ckm Drs. Sugindro, Apt.,M.Si. | : Ketua Tim HPS Matkes |
| 18) | Mayor Ckm Aris Lambang W, AMTE | : Anggota Tim HPS Matkes |
| 19) | Andi Rhadian, A.Md.Farm.. | : Anggota Tim HPS Matkes |
| 20) | Kol. Ckm Paruntungan Purba | : Ketua Tim Uji Fungsi Matkes |
| 21) | Kapten Ckm Dedi Priyono, A.Md.TE. | : Sekretaris Tim Uji Fungsi Matkes |
| 22) | Hermansyah Nova, AMTE | : Anggota Tim Uji Fungsi Matkes |
| 23) | Kol. Ckm (K) Dra. Lisa Mega H.,Apt.MM. | : Pejabat Pengadaan Bekkes |
| 24) | Pengatur Tk I II/d Jan Michael | : Operator HPS Matkes & BAPHP Alkes |
| 25) | Budi Hartanto, S.Kom. | : Operator BAHP & BAPB Bekkes |
| 26) | Anastasia Oktavia S. S.Kom. | : Operator HPS Bid Matum, BAPP dan PPK |
| 27) | Ahmad Supriyadi | : Operator HPS Bid Matkes, BAPP dan PPK |
| 28) | Merry Widayanti, SE. | : Operator HPS Bid Harbang, BAPP Dan PPK |
| 29) | Supriyadi | : Operator BAHP |

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahap Perencanaan

- 1) Menentukan waktu kegiatan
- 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
- 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan

b. Tahap Persiapan

- 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Melaksanakan kegiatan
- 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi

d. Tahap Pengakhiran

- 1) Membuat laporan kegiatan pemeliharaan

BAB IV

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

a. **Personel** : Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Pemasangan Wallpaper di Poliklinik Pav. Kartika 1, Pembuatan Gudang Penyimpanan Galon, Perbaikan Lantai Marmer Nurse Station Lt. II Pav. Kartika 1, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 adalah Bagrendalharmatfas Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, Tim Komisi, dan Instalasi Sarana Prasarana.

b. **Logistik**

Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.

c. **Rencana Kebutuhan Biaya**

Pemasangan Wallpaper di Poliklinik Pav. Kartika 1, Pembuatan Gudang Penyimpanan Galon, Perbaikan Lantai Marmer Nurse Station Lt. II Pav. Kartika 1, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 didukung dari Dana BLU Anggaran Har Gedung dan Bangunan RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.202.870.000,00 (Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) rincian terlampir.

14. Instruksi dan Koordinasi

a. **Instruksi**

Agar Pemasangan Wallpaper di Poliklinik Pav. Kartika 1, Pembuatan Gudang Penyimpanan Galon, Perbaikan Lantai Marmer Nurse Station Lt. II Pav. Kartika 1, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan.

b. **Koordinasi**

Kepada personel penyelenggara kegiatan Pemasangan Wallpaper di Poliklinik Pav. Kartika 1, Pembuatan Gudang Penyimpanan Galon, Perbaikan Lantai Marmer Nurse Station Lt. II Pav. Kartika 1, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, Tim Komisi sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

BAB V PENUTUP

15. Penutup.

Demikian rencana pelaksanaan Pemasangan Wallpaper di Poliklinik Pav. Kartika 1, Pembuatan Gudang Penyimpanan Galon, Perbaikan Lantai Marmer Nurse Station Lt. II Pav. Kartika 1, dll RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 ini dibuat untuk menjadi periksa.

Jakarta,

2023

Dirjangum,



dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran :

1. Sprin Pokja Pengadaan
2. Jadwal Kegiatan
3. Rencana Kebutuhan Biaya

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ 4752 / XII / 2022

Menimbang : bahwa untuk penunjukan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (Orgas RSPAD Gatot Soebroto); dan

2. Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Matkes RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-48/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat/Gol/Korps, NRP/NIP/NPPB dan Jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.

3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2022

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Pamopster dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kainstalsarpras, Farmasi, Kamar Operasi, Watlan IA2C, Watnap, Rehabmed, Gudmat dan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto

Setya, Sp. THT-KL(K)., M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

Lampiran Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto
Nomor Sprin 4754 X11 / 2022
Tanggal 23-12-2022

DAFTAR TIM POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2023

NO	NAMA	PANGKAT/GOL KORPS	NRP/NIP/NPPB	JABATAN		KET	
				JABATAN	DALAM TIM POKJA		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ardijon, S.H., M.Si ✓	Kolonel Ckm	34020 1910009340861	SF Perawat-2 Instal Watlan	PPK Jasa	PPK Pengadaan Matkes	
2	Waluyo Indrianto, SE., M.Si ✓	Kolonel Ckm	1920010061168	SF Eletromedis Instal Sarpras	PPK Matum		
3	Markus H. Waluyantana, S.Si., Apt	Kolonel Ckm	119300973300669	SF Apoteker-2 Instal Farmasi			
Tim Pendukung Matum							
a. Tim Komisi							
4	Wisnu Surjanto	Kolonel Ckm	34140	SF Radiografer Instal Radiologi	Ketua (Penerima & pemeriksa pekerjaan)	Anggota	
5	Agung Wibowo, A.Md.Rad	Mayor Ckm	11050029580183	Kasijab Bagbinkar Bidperslog Sdirum			
6	Lilis Purwanti, SAP., M.M	Penata Muda Tk I III/b	197404072007012001	Penata Val Aset Persediaan Bag BMN Bidperslog Sdirum			
b. Tim HPS							
7	Indarto	Kolonel Ckm	34020	SF Fisioterapi-1 Instalrehabmed	Ketua	Ketua (Pengadaan Matum & Alkes)	
c. Tim Uji Fungsi							
8	Ricardo S. Simanjutak, S.Sos., M.Kes	Kolonel Ckm	34001	Pamen Ahli Amdal Rumkit Poksahli	Sekretaris Uji Fungsi		
9	Subandi, A.Md	Letkol Ckm	11970022210372	Kabag BMN Bidperslog Sdirum	Pekerjaan Anggota	Pejabat Pengadaan Matum dan Matkes	
10	Ahmad Sartono	Pegawai BLU Non ASN	1105960108163733	Anggota Tim Komisi			
Pejabat Pengadaan							
11	Agung Sunarko, S.Sos	Letkol Ckm	11950010760873	Kabagbinkar Bidperslog Sdirum			

1	2	3	4	5	6	7
	Tim Pendukung Matkes					
	a. Tim Komisi					
12	M. Prabowo Efendi, SH., M.M.	Kolonel Ckm	34009	Sub SMF Patologi Klinik Instal IA2C	Ketua Tim Komisi Penerimaan Barang/Pekerjaan Matkes Anggota Anggota	
13	Sukardi, S.Kep., Ners., M.H	Mayor Ckm	604157	Kasi Bidpamopster Bidperslog Sdirum		
14	Agus Subarno, S.Si., Apt	Pembina IV/a	197811282003121001	Apoteker Madya Instal Farmasi		
	b. Tim HPS					
15	Drs. Sugindro, Apt., M.Si	Kolonel Ckm	33008	SF Perawat-1 Instalwatnap	Ketua Tim HPS Bidang Matkes Anggota	
16	Aris Lambang W, AMTE	Mayor Ckm	11080098360485	Kasiyanwatnap Subinstalyanmatkes Instal Farmasi		
17	Andi Rahadian, Amd.Farm	Penata Muda III/a	198804132010121001	Asisten Apoteker Instal Farmasi	Anggota	
	c. Tim Uji Fungsi					
18	Yudi Priyanto, SKM., M.Kes	Kolonel Ckm	11950009871271	SF Perawat-1 Instal Kamar Operasi	Ketua Uji Fungsi Matkes	
19	Dedi Priyono, A.Md.TE	Kapten Ckm	210000524440679	Pasi Bakti TNI Bidpamopster Sdirum	Sekretaris	
20	Hermansyah Nova, AMTE	Pengatur Tk I II/d	198605292007011001	SF Elektromedis Instalsarpas	anggota	
	Pejabat Pengadaan					
21	Dra. Lisa Mega Hayati, Apt., M.M	Kolonel Ckm (K)	1195012332068	SMF Dokter Instalwallan	Pejabat Pengadaan Bekkes	
	Operator :					
22	Jan Michael	Pengatur Tk I II/d	198601252005011002	Anggota PPHP	Operator BAHF & BAPN (Alkes)	
23	Budi Hartanto, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2506920112123175	Anggota Instal Gudmat	Operator BAHF & BAPN (Bekkes)	
24	Anastasia Oktania S, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2210910112131148	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Matum, BAPP dan PPK	
25	Ahmad Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102193022	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Matkes, BAPP dan PPK	
26	Merry Widayanti, S.E	Pegawai BLU Non ASN	3103900106211084	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Harbang, BAPP dan PPK	

1	2	3	4	5	6	7
27	Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102193022	Anggota PPK	Operator BAHF	



PERUBAHAN I
SURAT PERINTAH
Nomor Sprin / 4752a / XII / 2022

1. Berdasarkan Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 a.n. Kolonel Ckm Ardijon, S.H., M.Si NRP 34020 dkk 26 orang.
2. Dalam Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 a.n. Kolonel Ckm Ardijon, S.H., M.Si NRP 34020 dkk 26 orang terdapat perubahan pada lampiran surat perintah sebagai berikut.
3. Dengan demikian, maka Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 telah diadakan perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023



Sulisty, Sp.THT-KL(K)., M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Pamopster dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kainstalsarpras, Farmasi, Kamar Operasi, Watlan IA2C, Watnap, Rehabmed, Gudmat dan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto

DAFTAR TIM POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2023

NO	NAMA	PANGKAT/GOL. KORPS	NRP/NIP/NPT/P	JABATAN	DALAM TIM POKJA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Semula tertulis : Ardijon, S.H., M.Si c. Tim Uji Fungsi	Kolonel Ckm	1910009340867	SF Perawat-2 Instal Watan	PPK Jasa	
18	Yudi Priyanto, SKM., M.Kes Dirubah menjadi :	Kolonel Ckm	11950009871271	SF Perawat-1 Instal Kamar Operasi	Ketua Uji Fungsi Matkes	
1	Herman Wahyugianto Tim Pendukung Matum	Kolonel Ckm	34092	SF Fisioterapi-2 Instalrehabmed	PPK Jasa	
8	b. Tim HPS Emanuel Yong Handoyo Tim Pendukung Matkes	Mayor Ckm	21960292640874	Kasjiahriil Bagyanpers Bidperslog Sdirum Anggota		
19	c. Tim Uji Fungsi Paruntungan Purba	Kolonel Ckm	1920019560866	Pamen Ahli Iptekwat Poksahli	Ketua Uji Fungsi Matkes	

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO
SP-THT-KL(K), M.A.R.S
Letnan Jenderal TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ 1923 /VI/2023

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penugasan personel RSPAD Gatot Soebroto, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar :

1. Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/800/III/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto;
2. Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752a/XII/2022 tanggal 13 Januari 2023 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto; dan
3. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Kolonel Ckm Slamet Riyadi, S.K.M., M.M. NRP 11960024381172, Pamen Ahli Iptekwat Poksahli RSPAD Gatot Soebroto.

Untuk :

1. Seterimanya surat perintah ini, disamping tugas dan tanggungjawab jabatan sehari-hari agar melaksanakan penugasan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa RSPAD Gatot Soebroto.
2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2022

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Tembusan:

1. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
2. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
3. Dirum, Yankes, Profnakes dan Jangum RSPAD Gatot Soebroto
4. Kabidperslog dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto

Sp.THT-KL(K)., M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

JADWAL KEGIATAN
PEMASANGAN WALLPAPER DI POLIKLINIK PAV. KARTIKA 1, PEMBUATAN GUDANG
PENYIMPANAN GALON, PERBAIKAN LANTAI MARMER NURSE STATION LT. II
PAV. KARTIKA 1, DLL RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023

NO	KEGIATAN	JULI				AGUSTUS				SEPT		KET
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
1	Tahap Perencanaan											
2	Tahap Persiapan											
3	Tahap Pelaksanaan											
4	Tahap Pengakhiran											

Jakarta,

2023

Dirjangum,


dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

PEMASANGAN WALLPAPER DI POLIKLINIK PAV. KARTIKA 1, PEMBUATAN GUDANG PENYIMPANAN GALON,
PERBAIKAN LANTAI MARMER NURSE STATION LT. II PAV. KARTIKA 1, DLL

NO	NAMA BARANG	JML	SAT	HARGA		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
A	Pekerjaan Persiapan					
1	Pagar pembatas proyek bahan banner t=2,5 m	1	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00	
2	Mobilisasi demobilisasi	1	Lot	3.500.000,00	3.500.000,00	
B	Paviliun Kartika I					
I	Poliklinik Unggulan Km.3, 4, 15 dan 17					
1	Bongkar wallpaper existing	180	m ²	10.000,00	1.800.000,00	
2	Pasang Wallpaper merk vicenzo					
a	kamar periksa no.3	60	m ²	125.000,00	7.500.000,00	
b	kamar periksa no.4	55	m ²	125.000,00	6.875.000,00	
c	kamar periksa no.15	55	m ²	125.000,00	6.875.000,00	
d	kamar periksa no.17	10	m ²	125.000,00	1.250.000,00	
3	Cat dinding bawah AC km.3 gofast 1000 propan	3	m ²	65.000,00	195.000,00	
4	Buang puing dan sampah sisa pekerjaan	2	rit	910.000,00	1.820.000,00	
II	Gudang Penyimpanan Galon					
1	Screeding beton t= 5 cm	30	m ²	120.000,00	3.600.000,00	
2	Pasang keramik lantai uk. 40x 40 Platinum	30	m ²	364.000,00	10.920.000,00	
3	Pasang plint keramik uk. 40x 10 Platinum	18	m	70.000,00	1.260.000,00	
4	Pasang Granite lantai uk. 60x 60 Valentino	35	m ²	650.000,00	22.750.000,00	
5	Pasang plint granite 60x10	20	m	143.000,00	2.860.000,00	
6	Pasang teralis besi wiremesh M-6	15	m ²	450.000,00	6.750.000,00	
7	Pasang pintu pagar teralis besi	2	bh	1.500.000,00	3.000.000,00	
8	Pasang partisi GRC t= 6 mm rangka hollo 2 sisi	33	m ²	585.000,00	19.305.000,00	
9	Pasang fiber pada pintu pagar	2	m ²	125.000,00	250.000,00	
10	Cat partisi GRC gofast propan	26	m ²	65.000,00	1.690.000,00	
11	Relokasi outdoor AC 2PK	1	unit	500.000,00	500.000,00	
12	Buang puing dan sampah sisa pekerjaan	2	rit	910.000,00	1.820.000,00	
III	Dapur Gizi Lt.I Paviliun Kartika 1					
1	Penggantian grease trap IGT- 30	1	unit	600.000,00	600.000,00	
IV	Poliklinik Gigi Lt.I					
1	Servis pintu patah poliklinik gigi	1	Ls	1.150.000,00	1.150.000,00	
V	Perbaikan Lantai Marmer Depan Nurse Station Lt.II					
1	Bongkar lantai border Granit 30x 30 t= 3cm nero india	5	bh	35.000,00	175.000,00	
2	Pasang lantai border Granit 30x 30 t= 3cm nero india	5	bh	300.000,00	1.500.000,00	
3	Grinding lantai marmer dan granite existing	70	m ²	150.000,00	10.500.000,00	
4	Perbaikan lantai marmer dengan resin	70	m ²	25.000,00	1.750.000,00	
5	Cristalisasi lantai dengan lapisan anti gores	70	m ²	45.000,00	3.150.000,00	
6	Buang puing dan sampah sisa pekerjaan	1	rit	910.000,00	910.000,00	
VI	Ruang EDP Lt.II					
1	Pasang kaca film one way	3,4	m	195.000,00	663.000,00	
VII	Ruang SF Lt.III					
1	Pasang vinil lantai t=3mm	25	m ²	495.000,00	12.375.000,00	
2	Pasang wallpaper dinding plastic leather merk wallpapper custom 3D	6	m ²	350.000,00	2.100.000,00	
3	Pasang kaca film rayben 80%	2,6	m	195.000,00	507.000,00	
4	Service pintu double existing (balik arah buka)	2	set	500.000,00	1.000.000,00	
VIII	Fisiotherapy Lt.IV					
1	Pasang wallpaper dinding R. VIP Vincenzo	44	m ²	125.000,00	5.500.000,00	
2	Perbaikan pintu dan kaca tempered frame less					

1	2	3	4	5	6	7
a	Bongkar pintu frame less existing	8	set	200.000,00	1.600.000,00	
b	Bongkar kaca atas pintu frame less existing	4	bh	200.000,00	800.000,00	
c	Pasang U stainless steel 2 x 2 cm	4	btg	250.000,00	1.000.000,00	
d	sealent neutral	10	botol	80.000,00	800.000,00	
e	Pasang fitting kaca PT 20 dekson	1	unit	700.000,00	700.000,00	
f	Pasang fitting kaca PT 40 dekson	1	unit	850.000,00	850.000,00	
g	Pasang dan setting pintu kaca frame less existing	8	set	350.000,00	2.800.000,00	
3	Servis pintu U.163 x 180					
a	pasang pintu tempered t=10mm uk. 180 x 80 cm	1	set	4.200.000,00	4.200.000,00	
b	Servis pintu kaca tempered frame less existing	10	bh	300.000,00	3.000.000,00	
IX Poli Vaksin Internasional Lt.IV						
1	Pasang Partisi gypsum rangka metalstudio (2 sisi)	4,2	m ²	454.000,00	1.906.800,00	
2	Pasang rangka aluminium	16	m	232.000,00	3.712.000,00	
3	Pasang kaca clear t= 5mm	2,8	m ²	315.000,00	882.000,00	
4	Pasang pintu aluminium kaca uk 210 x 85 cm (komplit)	1	set	4.500.000,00	4.500.000,00	
5	Sealent neutral	8	botol	80.000,00	640.000,00	
6	Pasang skat akrilik 3mm meja administrasi+ rangka+sealent	1,7	m	1.350.000,00	2.295.000,00	
7	Pasang kaca film sandblast	2	m	175.000,00	350.000,00	
8	Cat dinding gofast 1000 propan	58	m ²	65.000,00	3.770.000,00	
9	Wallpaper R. administrasi, R. Skrining dan tindakan	90	m ²	125.000,00	11.250.000,00	
10	Instalasi listrik NYM 3 x 2,5 mm Eterna	2	titik	495.000,00	990.000,00	
11	Pasang armature stop kontak Panasonic	2	bh	130.000,00	260.000,00	
12	Pasang papan nama akrilik T=3MM + cutting sticker 3m					
a.	"PENDAFTARAN" uk. 70 x 8 cm	1	bh	250.000,00	250.000,00	
b.	"ADMINISTRASI" UK. 70 X 10 cm	1	bh	250.000,00	250.000,00	
c.	"R. SKRINING DAN TINDAKAN" Uk. 70 X 15 cm	1	bh	350.000,00	350.000,00	
13	Papan Nama Akrilik Poli Vaksin Internasional Double Akrilik t=3mm uk 200x40cm + poster uk.190x35 cm albatros+ pin iklan	1	set	2.500.000,00	2.500.000,00	
14	Buang puing dan sampah sisa pekerjaan	1	rit	910.000,00	910.000,00	
X koridor Lt. VI Pav Kartika 1						
1	Bongkar lantai parquete existing	2,2	m ²	11.000,00	24.200,00	
2	Pasang lapisan GRC 4mm	2,2	m ²	175.000,00	385.000,00	
3	Pasang underlayer 2mm	2,2	m ²	25.000,00	55.000,00	
4	Pasang lantai parquet vinyl t=3mm LG	2,2	m ²	450.000,00	990.000,00	
C Paviliun Kartika 2						
1	Bongkar dan pasang pintu tempered R. Admin existing	1	pintu	300.000,00	300.000,00	
2	Penggantian floorhinge BTS 84 R. Admin Pav. Kartika 2	1	bh	2.200.000,00	2.200.000,00	
3	Penggantian kaca pecah pintu Pav. Kartika 2	1	lembar	450.000,00	450.000,00	
Harga Sudah Termasuk PPN 11%				Total	202.870.000,00	
Terbilang : Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah ✓						

Dirjangum,

dr. Muh.Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI