

**RSPAD GATOT SOEBROTO
SDIRJANGUM**



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN NURSECALL DAN ALAT PENDUKUNG NURSECALL GEDUNG THT
LT.3, PATOLOGI KLINIK GD.UTD BARU,DAN INSTALASI PAVILIUN
RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2024**



Jakarta,

2024

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN NURSECALL DAN ALAT PENDUKUNG NURSECALL GEDUNG THT
LT.3, PATOLOGI KLINIK GD.UTD BARU,DAN INSTALASI PAVILIUN
RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Pengadaan Nursecall dan Alat Pendukung Nursecall Gedung THT Lt.3, Patologi Klinik Gd.UTD Baru,dan Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto.
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Nursecall dan Alat Pendukung Nursecall Gedung THT Lt.3, Patologi Klinik Gd.UTD Baru,dan Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Pengadaan Nursecall dan Alat Pendukung Nursecall Gedung THT Lt.3, Patologi Klinik Gd.UTD Baru,dan Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi:

- b. **Tata Urut.** Kegiatan Pengadaan Nursecall dan Alat Pendukung Nursecall Gedung THT Lt.3, Patologi Klinik Gd.UTD Baru,dan Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto disusun dengan tata urut sebagai berikut

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Pokok - Pokok Kegiatan
- c. Bab III Rencana Kegiatan
- d. Bab IV Administrasi dan Logistik
- e. Bab V Penutup

4. Dasar

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Nursecall dan Alat Pendukung Nursecall Gedung THT Lt.3, Patologi Klinik Gd.UTD Baru,dan Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto sebagai berikut:

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto;
- e. Nota Dinas Kadep THT RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-109/IX/2023 tanggal 06 September 2023, tentang Pengajuan Pesawat Telepon, Box Telepon, Box Kabel;
- f. Nota Dinas Kainstal Patologi Klinik RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-260/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, tentang Permohonan Instalasi CCTV dan Line Telepon di Gedung UTD Baru Instalasi patologi Klinik;dan
- g. Nota Dinas Kepala Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-664/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023, tentang Permohonan penggantian Nurse Call di Ruang Watnap Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

- 5. **Tujuan.** Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pengadaan Nursecall dan Alat Pendukung Nursecall Gedung THT Lt.3, Patologi Klinik Gd.UTD Baru,dan Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.
- 6. **Sasaran.** Tercapainya sasaran kegiatan Pengadaan Nursecall dan Alat Pendukung Nursecall Gedung THT Lt.3, Patologi Klinik Gd.UTD Baru,dan Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto secara efektif dan efisien.

7. **Tema/ Materi.** Pengadaan Nursecall dan Alat Pendukung Nursecall Gedung THT Lt.3, Patologi Klinik Gd.UTD Baru,dan Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto.
8. **Waktu dan tempat**
 - a. Waktu : 30 (Tiga puluh) hari kalender
 - b. Tempat : RSPAD Gatot Soebroto
9. **Macam dan Metode Kegiatan**
 - a. **Macam.** Pengadaan Nursecall dan Alat Pendukung Nursecall Gedung THT Lt.3, Patologi Klinik Gd.UTD Baru,dan Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.
 - b. **Metode.** Metode kegiatan Pengadaan Nursecall dan Alat Pendukung Nursecall Gedung THT Lt.3, Patologi Klinik Gd.UTD Baru,dan Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto dengan metode Pengadaan Langsung.
10. **Pengorganisasian.**
 - a. Pelindung : Ka RSPAD Gatot Soebroto
 - b. Penanggung Jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
 - c. Pelaksanaan : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jas
11. **Tugas dan Tanggung Jawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :
 - a. Kolonel Ckm Achmad Karyanto.,S.Si.,Apt.,M.H.,C.M.C., : PPK Matum
 - b. Kolonel Ckm Agus Wahyudianto,S.K.M : Ketua Tim Komisi Matum
 - c. Mayor Ckm Agung Wibowo, Amd.Rad. : Anggota Tim Komisi Matum
 - d. Lilis Purwanti, S.A.P., MM. : Anggota Tim Komisi Matum
 - e. Kolonel Ckm Imron Rosadi,SPd : Ketua Tim HPS Matum
 - f. Kolonel Ckm Ricardo S., S.Sos., M.Kes. : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
 - g. Letkol Ckm Subandi, A.Md. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
 - h. Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo : Anggota Tim Uji Fungsi Matu
 - i. Ahmad Sartono : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
 - j. Kolonel F.Dwi Basuki P.S.Sos.,M.A.R.S : Pejabat Pengadaan Matum & Matkes
 - k. Agung Setiono Rochnal : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
 - l. Pengatur Tk.I II/C Rizki Rahmaputri,A.Md. : Operator HPS Matkes & BAPHP Alkes
 - m. Ahmad Supriyadi : Operator HPS Bid.Matkes, BAPP dan PPK
 - n. Merry Widayanti, SE. : Operator HPS Bid.Harbang, BAPP dan PPK
 - o. Supriyadi : Operator BAHP

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan.:

a. Tahap Perencanaan

- 1) Menentukan waktu kegiatan
- 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
- 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan.

b. Tahap Persiapan

- 1) Melakukan koordinasi dengan Gedung THT Lt.3, Patologi Klinik Gd.UTD Baru,dan Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto,
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Melaksanakan kegiatan Pengadaan Nursecall dan Alat Pendukung Nursecall Gedung THT Lt.3, Patologi Klinik Gd.UTD Baru,dan Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto.
- 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi.

d. Tahap Pengakhiran. Membuat laporan kegiatan.

BAB IV

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

a. Personel. Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Pengadaan Nursecall dan Alat Pendukung Nursecall Gedung THT Lt.3, Patologi Klinik Gd.UTD Baru,dan Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto adalah Bidrendaladamatfasum Sdirjanglum, PPK, Yanada, Tim Pokja, PPHP, Gudmat dan Instalasi Sarana Prasarana.

b. Logistik. Kebutuhan Logistik yang diperlukan : Alat tulis kantor, Komputer, Printer, Scanner.

c. Rencana Kebutuhan Biaya. dari Anggaran BLU TA. 2024 RSPAD Gatot Soebroto, Alsatri (6507.CAB.006.052.A.537112) RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.203.536.000,00 (Dua ratus tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

V. PENUTUP

14. Instruksi dan Koordinasi

a. Instruksi. Agar Pengadaan Nursecall dan Alat Pendukung Nursecall Gedung THT Lt.3, Patologi Klinik Gd.UTD Baru,dan Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaannya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.

b. **Koordinasi.** personel penyelenggara kegiatan Pengadaan Nursecall dan Alat Pendukung Nursecall Gedung THT Lt.3, Patologi Klinik Gd.UTD Baru, dan Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto agar berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarana Prasarana untuk Supervisi Kegiatan, Tim Komisi sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

15. **Penutup.** Demikian rencana pelaksanaan kegiatan Pengadaan Nursecall dan Alat Pendukung Nursecall Gedung THT Lt.3, Patologi Klinik Gd.UTD Baru, dan Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto.

Jakarta,

2024

Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto,



dr. Muh Hafid Akbar, Sp.JP., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran :

1. Sprint Pokja Pengadaan
 2. Jadwal Kegiatan
 3. Rencana Kebutuhan
-

RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN NURSECALL DAN ALAT PENDUKUNG NURSECALL GEDUNG THT LT.3, PATOLOGI KLINIK GD.UTD BARU,DAN INSTALASI PAVILIUM RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	NAMA BARANG / PEKERJAAN					JML	SAT	HARGA (RP)		KET
								SATUAN	JUMLAH	
1	2					3	4	5	6	7
A	Gedung THT Lantai 3									
1	PABX	KX-TESS 824	1 Unit	12,000,000.00	12,000,000.00	1	Unit	15,500,000.00	15,500,000.00	
	Jasa Programing PABX		1 Unit	3,500,000.00	3,500,000.00					
2	Pesawat Telepon Display	AT 7730				1	Unit	2,500,000.00	2,500,000.00	
B	Patologi Klinik Gedung UTD Baru									
1	PABX	KX-TESS 824	1 Unit	12,000,000.00	12,000,000.00	1	Set	15,500,000.00	15,500,000.00	
	Jasa Programing PABX		1 Unit	3,500,000.00	3,500,000.00					
2	Pesawat Telepon Display	AT 7730				1	Unit	2,500,000.00	2,500,000.00	
C	Patologi Klinik Gedung UTD Baru									
1	Kamera CCTV	Hikvisision	8 Unit	800,000.00	6,400,000.00	8	Unit	1,807,500.00	12,860,000.00	
2	Kabel beiden	Beiden RG58	1 Roll	2,200,000.00	2,200,000.00					
3	Konektor Dc	Konektor Dc	8 Unit	20,000.00	160,000.00					
4	DVR		1 Unit	3,500,000.00	3,500,000.00					
5	Power supply		1 Unit	600,000.00	600,000.00					
D	Instalasi Paviliun Nurse Call									
1	Master Nurse Call	NIM 20	1 Pcs	23,000,000.00	23,000,000.00	1	Unit	154,676,000.00	154,676,000.00	
2	Power Supplay	N-30 Aiphone	1 Pcs	6,000,000.00	6,000,000.00					
3	Ceiling Microphone	NI-SB.E	18 Pcs	770,000.00	13,860,000.00					
4	Ceiling Speaker	NI-LB.E	18 Pcs	1,550,000.00	27,900,000.00					
5	Wall Jack for Nir-8	NIR-1.E	32 Pcs	580,000.00	18,560,000.00					
6	Bedside Call Buttom	NIR-8.E	32 Pcs	690,000.00	22,080,000.00					
7	Coridor Light Single Bed	NIR-4.E	18 Pcs	760,000.00	13,680,000.00					
8	Call Riset Buttom	NIR-2.E	18 Pcs	550,000.00	9,900,000.00					
9	Bathroom Call Buttom	NIR-7.E	9 Pcs	1,200,000.00	10,800,000.00					
10	Protector To-3	Protector To-3	128 Pcs	26,000.00	3,328,000.00					
11	Embodus	Embodus	68 Pcs	26,000.00	1,768,000.00					
12	Kabel Supreme	2x2x0,6 (500 m)	2 Roll	1,900,000.00	3,800,000.00					
								Total	203,536,000.00	

Terbilang : Dua ratus tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah

Dirangum RSPAD Gatot Soebroto,


 dr. Muh Hafid Akbar, Sp.JP., FHK
 Brigadir Jenderal TNI