

**RSPAD GATOT SOEBROTO
SDIRJANGUM**

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PERBAIKAN CHILLER CARRIER AQUASNAP 60 PK DI INSTALASI CELLCURE CENTER
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023**



Jakarta,

2023

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PERBAIKAN CHILLER CARRIER AQUASNAP 60 PK DI INSTALASI CELLCURE CENTER
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Perbaikan Chiller Carrier Aquasnap 60 PK di Instalasi Cellcure Center RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan Perbaikan Chiller Carrier Aquasnap 60 PK di Instalasi Cellcure Center RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Perbaikan Chiller Carrier Aquasnap 60 PK di Instalasi Cellcure Center RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi.

b. **Tata Urut.** Kegiatan Perbaikan Chiller Carrier Aquasnap 60 PK di Instalasi Cellcure Center RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Pokok-pokok kegiatan;
- 3) Rencana kegiatan;
- 4) Administrasi dan Logistik; dan
- 5) Penutup.

4. **Dasar**

Pelaksanaan kegiatan Perbaikan Chiller Carrier Aquasnap 60 PK di Instalasi Cellcure Center RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 sebagai berikut :

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto ;
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2023; dan
- f. Nota Dinas Kainstalsarpras RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-396/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Permohonan perbaikan chiller carrier aquasnap 60 PK di Instalasi Cellcure Center.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Kegiatan Perbaikan Chiller Carrier Aquasnap 60 PK di Instalasi Cellcure Center RSPAD Gatot Soebroto TA.2023 adalah untuk menambah masa pakai fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

6. **Sasaran.** Chiller Carrier Aquasnap 60 PK di Instalasi Cellcure Center.

7. **Tema/Materi.** Rencana Perbaikan Chiller Carrier Aquasnap 60 PK di Instalasi Cellcure Center RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 meliputi rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2023.

8. Waktu dan Tempat

- a. Waktu : Triwulan IV TA.2023
- b. Tempat : Instalasi Cellcure Center.

9. Macam dan Metode Kegiatan

a. **Macam.** Perbaikan Chiller Carrier Aquasnap 60 PK di Instalasi Cellcure Center RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.

b. **Metode.** Metode kegiatan Perbaikan Chiller Carrier Aquasnap 60 PK di Instalasi Cellcure Center RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 dengan metode Pengadaan Langsung.

10. Organisasi.

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. **Tugas dan Tanggungjawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| a. Kol.Ckm Slamet Riyadi, SKM.,MM. | : PPK Jasa |
| b. Kol.Ckm Waluyo Indrianto, SE.,M.Si. | : PPK Matum |
| c. Kol.Ckm Markus Heri W., S.Si., Apt. | : PPK Matkes |
| d. Kol. Wisnu Surjanto | : Ketua Tim Komisi Matum |
| e. Mayor Ckm Agung Wibowo, Amd.Rad. | : Anggota Tim Komisi Matum |
| f. Lilis Purwanti, S.A.P., MM. | : Anggota Tim Komisi Matum |
| g. Kol.Ckm Indarto | : Ketua Tim HPS Matum |
| h. Kol.Ckm Ricardo S., S.Sos., M.Kes. | : Ketua Tim Uji Fungsi Matum |
| i. Letkol Ckm Subandi, A.Md. | : Sekretaris Tim Uji Fungsi |
| j. Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo | : Anggota Tim Uji Fungsi Matum |
| k. Ahmad Sartono | : Anggota Tim Uji Fungsi Matum |
| l. Letkol Ckm Agung Sunarko, S.Sos. | : Pejabat Pengadaan Matum & Matkes |
| m. Agung Setiono Rochnal | : Anggota Tim Uji Fungsi Matum |
| n. Kol.Ckm M. Prabowo Effendi, SH.,MM. | : Ketua Tim Komisi Penerimaan Matkes |
| o. Mayor Ckm Sukardi, S.Kep., Ners.MH. | : Anggota Tim Komisi Matkes |
| p. Pembina IV/a Agus Subarno, S.Si.,Apt. | : Anggota Tim Komisi Matkes |
| q. Kol.Ckm Drs. Sugindro, Apt., M.Si. | : Ketua Tim HPS Matkes |
| r. Mayor Ckm Aris Lambang W., AMTE. | : Anggota Tim HPS Matkes |
| s. Andi Rhadian, Amd.Farm. | : Anggota Tim HPS Matkes |
| t. Kol.Ckm Paruntungan Purba | : Ketua Tim Uji Fungsi matkes |
| u. Kapten Ckm Dedi Priono, A.Md.TE. | : Sekretaris Tim Uji Fungsi Matkes |
| v. Hermansyah Nova, AMTE. | : Anggota Tim Uji Fungsi Matkes |
| w. Kol.Ckm (K) Dra.Lisa Mega H.,Apt.,MM. | : Pejabat Pengadaan Matkes |
| x. Pengatur Tk.I II/d Jan Michael | : Operator HPS Matkes & BAPHP Alkes |

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| y. | Budi Hartanto, S.Kom. | : Operator HPS Matkes & BAPHP Bekkes |
| z. | Anastasia Oktavia S.S.Kom. | : Operator HPS Bid.Matum, BAPP dan PPK |
| aa. | Ahmad Supriyadi | : Operator HPS Bid.Matkes, BAPP dan PPK |
| bb. | Merry Widayanti, SE. | : Operator HPS Bid.Harbang, BAPP dan PPK |
| cc. | Supriyadi | : Operator BAHF |

BAB III RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan
- b. Tahap Persiapan
 - a. Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Melaksanakan kegiatan Perbaikan Chiller Carrier Aquasnap 60 PK di Instalasi Cellcure Center
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP
- d. Tahap Pengakhiran. Membuat laporan kegiatan pemeliharaan

BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

- a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Perbaikan Chiller Carrier Aquasnap 60 PK di Instalasi Cellcure Center RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 adalah Bagrendalharmatfas Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, PPHP, dan Instalasi Sarana Prasarana.
- b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.
- c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** Perbaikan Chiller Carrier Aquasnap 60 PK di Instalasi Cellcure Center RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 didukung dari Dana BLU Anggaran Har Gedung dan Bangunan RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.77.455.800,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah), rincian terlampir.

14. Instruksi dan Koordinasi

- a. **Instruksi.** Agar Perbaikan Chiller Carrier Aquasnap 60 PK di Instalasi Cellcure Centerp RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaanya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.
- b. **Koordinasi.** personel penyelenggara kegiatan Perbaikan Chiller Carrier Aquasnap 60 PK di Instalasi Cellcure Center RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.


BAB V PENUTUP

15. **Penutup.** Demikian rencana pelaksanaan Perbaikan Chiller Carrier Aquasnap 60 PK di Instalasi Cellcure Center RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 ini dibuat untuk menjadi periksa.

Jakarta,

2023

Dirjangum,



dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran :

1. Diagram Waktu Kegiatan
2. Rencana Kebutuhan Biaya
3. Sprin Pokja Pengadaan

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
PENGANTIAN KOMPRESSOR AC VRV LT.V GD. BEDAH
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023

NO	KEGIATAN	SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				KET
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Tahap Perencanaan													
2	Tahap Persiapan													
3	Tahap Pelaksanaan													
4	Tahap Pengakhiran													

Jakarta, 2023

Dirjangum,


dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

PERBAIKAN CHILLER CARRIER AQUASNAP 60 PK DI INSTALASI CELLCURE CENTER

NO	NAMA BARANG / JENIS PEKERJAAN	SAT	JML	HARGA (Rp.)		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
A	Cell Cure					
	Perbaikan Chiller Carrier Aquasnap 60PK					
	1 Perbaikan Shell and Tube Evaporator Eksisting					
	a Pipa Tembaga Batangan 1/2" x 1.2mm x 180cm	Batang	174	475.000,00	82.650.000,00	
	b Material support perbaikan Shell and Tube Evaporator	Ls	1	5.000.000,00	5.000.000,00	
	c Pembongkaran dan perbaikan Shell and Tube Evaporator Eksisting	Ls	1	15.000.000,00	15.000.000,00	
	d Insulasi Sheet 1 inch x 90 cm x 120 cm	Sheet	3	750.000,00	2.250.000,00	
	2 Cleaning & Pressure Test Chiller Eksisting					
	a Washing and Cleaning Chiller Eksisting	Ls	1	500.000,00	500.000,00	
	b Flushing Kondensor Chiller Eksisting	Ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00	
	c Material support Flushing Kondensor Chiller Eksisting	Ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00	
	d Pressure Test Kondensor Chiller Eksisting	Ls	1	500.000,00	500.000,00	
	3 Instalasi Shell and Tube Evaporator Eksisting					
	a Filter Drier Shell Single Castel 1 1/8" (4411/9A)	Bh	1	2.000.000,00	2.000.000,00	
	b Core Drier D48	Bh	1	800.000,00	800.000,00	
	c Filter Drier Emerson 3/4" EK - 306 / Liquid Line Filter Dryer	Bh	1	2.250.000,00	2.250.000,00	
	d Expansi Valve Emerson TJLE 14 HW 100. R22/R407C	Bh	1	2.500.000,00	2.500.000,00	
	e Thermal Ekspansion Valve TRAE+ 40 HW 100 (063426)	Bh	1	2.750.000,00	2.750.000,00	
	f Flexibel Rubber Joint 4" PN16	Bh	2	2.000.000,00	4.000.000,00	
	g Flow Switch GMT Pro	Bh	1	1.250.000,00	1.250.000,00	
	h Material support Instalasi Shell and Tube Evaporator	Ls	1	3.000.000,00	3.000.000,00	
	i Instalasi and Jointing Shell and Tube Evaporator	Ls	1	7.500.000,00	7.500.000,00	
	4 Kompresor					
	a Dorin Semi Hermetic Kap. 20 Pk,PS=30.5 bar-PSs=20 bar , Prot. Thermistor PTC, 380-420/3/50, IP65, RPM 1450/1750, Oil POE 46-2.5 kg	Unit	3	52.500.000,00	157.500.000,00	
	b Material support Instalasi dan Pemasangan Kompresor	Ls	1	5.000.000,00	5.000.000,00	
	c Instalasi dan Pemasangan Kompresor	Unit	3	7.500.000,00	22.500.000,00	
	5 Perpipaan Tembaga					
	a Pipa Tembaga Batang ASTMB 7/8" x 1.2mm x 5.8 m	Btg	0,5	1.750.000,00	875.000,00	
	b Pipa Tembaga Batang ASTMB 1" x 1.2mm x 5.8 m	Btg	0,5	2.000.000,00	1.000.000,00	
	c Pipa Tembaga Batang ASTMB 1-1/8" x 1.2mm x 5.8 m	Btg	0,5	2.250.000,00	1.125.000,00	
	d Pipa Tembaga Batang ASTMB 2-1/8"x1.78mm x 5.8 m	Btg	0,5	3.500.000,00	1.750.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
e	Fitting Tembaga	Lot	1	2.000.000,00	2.000.000,00	
d	Check valve 1-1/8 " Danfoss ODF NRV28S	Bh	2	2.250.000,00	4.500.000,00	
e	Ball Valve 1-1/8"	Bh	2	1.500.000,00	3.000.000,00	
f	Ball Valve 3/4"	Bh	4	800.000,00	3.200.000,00	
g	Pressure Switch	Bh	4	500.000,00	2.000.000,00	
h	Flexible Joint Double Sphere PN16 1-1/8" (DN25)	Bh	3	650.000,00	1.950.000,00	
i	Flexible Joint Double Sphere PN16 2-1/8" (DN55)	Bh	3	1.000.000,00	3.000.000,00	
j	Material Support Pemasangan Pipa Tembaga	Lot	1	3.500.000,00	3.500.000,00	
k	Instalasi dan Pemasangan Pipa Tembaga	Lot	1	7.500.000,00	7.500.000,00	
6	Plate Heat Exchangers					
a	BPHE Danfoss B3-095-32-30-HQ	Bh	1	24.000.000,00	24.000.000,00	
b	BPHE Danfoss B3-052-32-30-HQ	Bh	1	15.000.000,00	15.000.000,00	
c	Flexibel Stainless 2"	Bh	4	1.800.000,00	7.200.000,00	
d	Gate Valve Flange Kitz 2"	Bh	2	3.000.000,00	6.000.000,00	
e	Stop kran Kitz 2"	Bh	1	1.250.000,00	1.250.000,00	
d	Material Support PHE	Lot	1	3.000.000,00	3.000.000,00	
e	Thermometer Stick GMT 100°C	Bh	2	750.000,00	1.500.000,00	
f	Pressure Gauge 4"	Bh	3	750.000,00	2.250.000,00	
g	Stop Kran Kitz 1/2"	Bh	2	150.000,00	300.000,00	
h	Butterfly Valve Kitz 4" Gear	Bh	4	2.500.000,00	10.000.000,00	
i	Instalasi dan Pemasangan PHE	Lot	1	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	Panel Controller & Kelistrikan					
a	Contactor Comp LC1D80	Bh	1	2.250.000,00	2.250.000,00	
b	MCB 40 A 3 Phase	Bh	1	900.000,00	900.000,00	
c	Phase Failure Relay Chint XJD3	Bh	1	650.000,00	650.000,00	
d	Relay Socket 14 Pin Omron MY4N	Bh	9	100.000,00	900.000,00	
e	Contactor LC1 E09 10	Bh	4	400.000,00	1.600.000,00	
f	Power Supply Din Rail DR-60-12	Bh	1	800.000,00	800.000,00	
g	Smart Relay Schneider Zelio SR2 B201JD	Bh	1	4.000.000,00	4.000.000,00	
h	Thermal Overload Relays Original Scheneider LRD340	Bh	2	1.800.000,00	3.600.000,00	
i	Thermocontrol Elitech STC 100A	Bh	2	500.000,00	1.000.000,00	
j	Material Support Controller & Kelistrikan	Lot	1	3.500.000,00	3.500.000,00	
k	Reinstalasi dan Pemasangan Controller & Kelistrikan	Lot	1	15.000.000,00	15.000.000,00	
8	Finishing					
a	Freon R407C Chemours	Can	6	2.700.000,00	16.200.000,00	
b	Oli Emkarate R407C	Galon	1	2.200.000,00	2.200.000,00	
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Perbaikan Chiller Carrier	Ls	1	2.500.000,00	2.500.000,00	
B	Perbaikan Area Chiller Cell Cure					
1	Dudukan Air Cooled Water Chiller (Persiapan Chiller Back up) Cor Lantai Beton 2.5 x 2.5 x 0.2 M3	LS	1	5.500.000,00	5.500.000,00	
2	Pemasangan Saluran Air Hujan Talang					
a	Pipa PVC 2.5"	Btg	4	200.000,00	800.000,00	
b	Pipa Drainase Lantai PVC 4"	M	2	100.000,00	200.000,00	
c	Fitting Set PVC	Lot	1	300.000,00	300.000,00	
d	Material Support Pemasangan Saluran Air	Lot	1	250.000,00	250.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
e	Pemasangan pipa talang air hujan dan drainase lantai	Lot	1	750.000,00	750.000,00	
f	Floor Drain Besi Lapis Zincromat	Bh	3	150.000,00	450.000,00	
g	Tutup Septik Tank Beton Uk. 60 x 140cm	Lot	1	750.000,00	750.000,00	
h	Tutup Got Besi Siku Lapis Zincromat Uk. 96 x 47cm	Bh	1	750.000,00	750.000,00	
i	Pelur Lantai Area Sekitar Chiller	M2	15	250.000,00	3.750.000,00	
3	Pemasangan Lampu Penerangan					
a	Lampu TL 36W	Set	10	200.000,00	2.000.000,00	
b	Kabel NYM 2x1.5	M	100	25.000,00	2.500.000,00	
c	Saklar Seri Outbow	Bh	1	150.000,00	150.000,00	
d	MCB 1 Phase 16 A	Bh	1	100.000,00	100.000,00	
e	Material Support Pemasangan Lampu Penerangan	Lot	1	300.000,00	300.000,00	
f	Instalasi Lampu Penerangan	Titik	10	150.000,00	1.500.000,00	
C	Rental Chiller Untuk Percepatan Operasional Cell Cure					
1	Rental Chiller 55 PK (40 PK + 15PK)	Bulan	1	50.000.000,00	50.000.000,00	
2	Kelistrikan untuk Rental Chiller (Persiapan Chiller Back Up)					
a	Kabel Power 3 Phase NYY 4 x 70 mm	M	40	1.000.000,00	40.000.000,00	
b	Kabel Ground NYA 50 mm	M	40	200.000,00	8.000.000,00	
c	MCB 200A	Bh	1	2.500.000,00	2.500.000,00	
d	Material Support Kelistrikan untuk Rental Chiller	Lot	1	500.000,00	500.000,00	
e	Instalasi Kelistrikan untuk Rental Chiller	Lot	1	1.500.000,00	1.500.000,00	
f	Kabel Tray Galvanis 150 x 100 x 3000 mm	Bh	3	1.200.000,00	3.600.000,00	
g	Instalasi Pemasangan Kabel Tray	Lot	1	1.500.000,00	1.500.000,00	
3	Perpipaan untuk Rental Chiller (Persiapan Chiller Back up)					
a	Pipa Black Steel 4" Sch 40	Btg	2	2.500.000,00	5.000.000,00	
b	Fitting Set Black Steel 4" Sch 40	Lot	1	2.500.000,00	2.500.000,00	
c	Gate Valve JIS 10K 4"	Bh	2	6.000.000,00	12.000.000,00	
d	Butterfly Valve Kitz 4" Lever	Bh	2	2.000.000,00	4.000.000,00	
e	Flange JIS 10K 4"	Bh	8	750.000,00	6.000.000,00	
f	Pipa Black Steel 2" Sch 40	Btg	2	1.500.000,00	3.000.000,00	
g	Fitting Set Black Steel 2" Sch 40	Lot	1	2.000.000,00	2.000.000,00	
h	Gate Valve Kitz 2"	Bh	2	800.000,00	1.600.000,00	
i	Gate Valve JIS 10K Kitz 2"	Bh	4	2.500.000,00	10.000.000,00	
j	Flange JIS 10K 2"	Bh	8	500.000,00	4.000.000,00	
k	Material Support Perpipaan untuk Rental Chiller	Lot	1	3.000.000,00	3.000.000,00	
l	Instalasi Perpipaan untuk Rental Chiller	Lot	1	7.500.000,00	7.500.000,00	
m	Insulasi Sheet Armaflex 1 inch x 90 cm x 120 cm	Sheet	10	750.000,00	7.500.000,00	
n	Jacket Thermal Insulation Adhesive Sheet 10mm	Roll	10	2.500.000,00	25.000.000,00	
o	Material Support Insulasi	Lot	1	750.000,00	750.000,00	
p	Instalasi Insulasi sheet dan Jacketing	Lot	1	2.500.000,00	2.500.000,00	
q	Support UNP 65mm / Dudukan Pipa 4"	Bh	3	1.000.000,00	3.000.000,00	
r	Support Dudukan Pipa 2"	Bh	3	500.000,00	1.500.000,00	
s	Instalasi Dudukan Perpipaan	Lot	1	2.250.000,00	2.250.000,00	
4	Heater Controller RH					
a	Heater 50 cm 6KW 380 V	Bh	6	2.000.000,00	12.000.000,00	
b	Elitech STC1000 Thermostat ORI Thermostat Digital STC1000	Bh	1	500.000,00	500.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
c	Kabel NYM 3 x 4	M	30	100.000,00	3.000.000,00	
d	Material Support Heater Controller RH	Lot	1	500.000,00	500.000,00	
e	Instalasi Heater Controller RH	Lot	1	500.000,00	500.000,00	
5	Loading Chiller Rental					
a	Sewa Forklift 2.5 Ton angkut Unit dari truk ke lokasi	Shift	2	2.500.000,00	5.000.000,00	
6	Mobilisasi dan Demobilisasi Rental Chiller	Ls	1	2.500.000,00	2.500.000,00	
				Jumlah	740.700.000,00	
Terbilang : Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah						

Dirjangum,


dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ 4752 / XII / 2022

Menimbang : bahwa untuk penunjukan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (Orgas RSPAD Gatot Soebroto); dan
2. Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Matkes RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-48/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat/Gol/Korps, NRP/NIP/NPPB dan Jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.
2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2022

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Pamopster dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kainstalsarpras, Farmasi, Kamar Operasi, Watlan IA2C, Watnap, Rehabmed, Gudmat dan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto

Christya, Sp. THT-KL(K)., M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

PERUBAHAN I
SURAT PERINTAH
Nomor Sprin / 4752a / XII / 2022

1. Berdasarkan Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 a.n. Kolonel Ckm Ardijon, S.H., M.Si NRP 34020 dkk 26 orang.
2. Dalam Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 a.n. Kolonel Ckm Ardijon, S.H., M.Si NRP 34020 dkk 26 orang terdapat perubahan pada lampiran surat perintah sebagai berikut.
3. Dengan demikian, maka Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 telah diadakan perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023


Kepala RSPAD Gatot Soebroto,
dr. Toto Soebroto, Sp.THT-KL(K), M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Pamopster dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kainstalsarpras, Farmasi, Kamar Operasi, Watlan IA2C, Watnap, Rehabmed, Gudmat dan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto

DAFTAR TIM POKJA PENGAJARAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2023

NO	NAMA	PANGKAT/AGOL KORPS	NRP/NIK/NIPI/PI	DEFINISI	JADUAN	DALAM TIM POKJA	KU
1	2	3	4	5		6	7
1	Semula tertulis : Ardijon, S.H., M.Si c. Tim Uji Fungsi	Kolonel Ckm	1910009340867	SF Perawat-2 Instal Watlan	PPK Jasa		
18	Yudi Priyanto, SKM., M.Kes Dirubah menjadi :	Kolonel Ckm	11950009871271	SF Perawat-1 Instal Kamar Operasi	Ketua Uji Fungsi Matkes		
1	Herman Wahyugianto Tim Pendukung Matum	Kolonel Ckm	34092	SF Fisioterapi-2 Instalrehabmed	PPK Jasa		
8	b. Tim HPS Emanuel Yong Handoyo Tim Pendukung Matkes	Mayor Ckm	21960292640874	Kasijahril Bagyanpers Bidperslog Sdirum Anggota			
19	c. Tim Uji Fungsi Paruntungan Purba	Kolonel Ckm	1920019560866	Pamen Ahli Iplekwt Poksahli	Ketua Uji Fungsi Matkes		

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Sp-THIT-KL(K), M.A.R.S
Leman Jenderal TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ **1923** /V/2023

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penugasan personel RSPAD Gatot Soebroto, perlu dikeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/800/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto;
2. Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752a/XII/2022 tanggal 13 Januari 2023 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto; dan
3. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : Kolonel Ckm Slamet Riyadi, S.K.M., M.M. NRP 11960024381172, Pamen Ahli Iptekwat Poksahli RSPAD Gatot Soebroto.
- Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini, disamping tugas dan tanggungjawab jabatan sehari-hari agar melaksanakan penugasan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa RSPAD Gatot Soebroto.
2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

29 Mei 2022



Tembusan:

1. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
2. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
3. Dirum, Yankes, Profnakes dan Jangum RSPAD Gatot Soebroto
4. Kabidperslog dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto

Sp.THT-KL(K)., M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI