




**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGANTIAN INSTALASI PIPA AIR HUJAN
DI KORIDOR POLIKLINIK JANTUNG, KORIDOR LT.II PAV. DARMAWAN, PIPA
POMPA GD. SATRIO, PIPA PEMBUANGAN AIR LT.III PAV. KARTIKA I DLL
RSPAD GATOT SOEBROTO**



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGANTIAN INSTALASI PIPA AIR HUJAN
DI KORIDOR POLIKLINIK JANTUNG, KORIDOR LT.II PAV. DARMAWAN, PIPA
POMPA GD. SATRIO, PIPA PEMBUANGAN AIR LT.III PAV. KARTIKA I DLL
RSPAD GATOT SOEBROTO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu kegiatan pemeliharaan yang dibutuhkan untuk menjaga sarana prasarana yang ada tetap bisa dimanfaatkan secara optimal adalah Penggantian instalasi pipa air hujan di Koridor Poliklinik Jantung, Koridor Lt.II Pav. Darmawan, pipa pompa Gd. Satrio, pipa pembuangan air Lt.III Pav. Kartika I dll RSPAD Gatot Soebroto.

c. Agar tugas pokok dan kesiapan operasional terkait Penggantian instalasi pipa air hujan di Koridor Poliklinik Jantung, Koridor Lt.II Pav. Darmawan, pipa pompa Gd. Satrio, pipa pembuangan air Lt.III Pav. Kartika I dll RSPAD Gatot Soebroto, maka dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Penggantian instalasi pipa air hujan di Koridor Poliklinik Jantung, Koridor Lt.II Pav. Darmawan, pipa pompa Gd. Satrio, pipa pembuangan air Lt.III Pav. Kartika I dll RSPAD Gatot Soebroto.

b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan Penggantian instalasi pipa air hujan di Koridor Poliklinik Jantung, Koridor Lt.II Pav. Darmawan, pipa pompa Gd. Satrio, pipa pembuangan air Lt.III Pav. Kartika I dll RSPAD Gatot Soebroto.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Penggantian instalasi pipa air hujan di Koridor Poliklinik Jantung, Koridor Lt.II Pav. Darmawan, pipa pompa Gd. Satrio, pipa pembuangan air Lt.III Pav. Kartika I dll RSPAD Gatot Soebroto meliputi rencana kegiatan dan tahap pelaksanaan.

b. **Tata Urut.** Kegiatan Penggantian instalasi pipa air hujan di Koridor Poliklinik Jantung, Koridor Lt.II Pav. Darmawan, pipa pompa Gd. Satrio, pipa pembuangan air Lt.III Pav. Kartika I dll RSPAD Gatot Soebroto disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Pokok-pokok kegiatan;
- 3) Rencana kegiatan;
- 4) Administrasi dan Logistik; dan
- 5) Penutup.

4. **Dasar.**

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto; dan
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2025.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Kegiatan Penggantian instalasi pipa air hujan di Koridor Poliklinik Jantung, Koridor Lt.II Pav. Darmawan, pipa pompa Gd. Satrio, pipa pembuangan air Lt.III Pav. Kartika I dll RSPAD Gatot Soebroto adalah untuk menambah masa pakai fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

6. **Sasaran.** Terlaksananya Penggantian instalasi pipa air hujan di Koridor Poliklinik Jantung, Koridor Lt.II Pav. Darmawan, pipa pompa Gd. Satrio, pipa pembuangan air Lt.III Pav. Kartika I dll RSPAD Gatot Soebroto

7. **Tema/Materi.** Rencana Penggantian instalasi pipa air hujan di Koridor Poliklinik Jantung, Koridor Lt.II Pav. Darmawan, pipa pompa Gd. Satrio, pipa pembuangan air Lt.III Pav. Kartika I dll RSPAD Gatot Soebroto .

8. **Waktu dan Tempat.**

- a. Waktu : Triwulan II TA.2025
- b. Tempat : Poli Jantung, Pav. Darmawan, Pav. Kartika, Ruang HD, Poli Gilut, Gd. Bedah, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Unit Laundry, dan MCU.

9. **Macam dan Metode Kegiatan.**

a. **Macam.** Kegiatan Penggantian instalasi pipa air hujan di Koridor Poliklinik Jantung, Koridor Lt.II Pav. Darmawan, pipa pompa Gd. Satrio, pipa pembuangan air Lt.III Pav. Kartika I dll RSPAD Gatot Soebroto merupakan kegiatan pemeliharaan fasilitas guna meningkatkan pelayanan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto.

b. **Metode.** Kegiatan Penggantian instalasi pipa air hujan di Koridor Poliklinik Jantung, Koridor Lt.II Pav. Darmawan, pipa pompa Gd. Satrio, pipa pembuangan air Lt.III Pav. Kartika I dll RSPAD Gatot Soebroto menggunakan dengan metode Pengadaan Langsung.

10. **Organisasi.**

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. **Tugas dan Tanggungjawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Kol. Mokh. Jamil, S.K.M. : PPK Matum & Jasa
- b. Kol. Ckm A. Dwi Jaka Condro N., S.St.FT. : Ketua Tim Komisi Matkes & Matum
- c. Sukardi, S.Kep., Ners., M.H. : Anggota Tim Komisi Matkes & Matum
- d. Kapten Ckm Joko Nugroho : Anggota Tim Komisi Matkes & Matum
- e. Pembina Tk.I IV/b Agus Subarno, S.Si., Apt., M.Farm. : Anggota Tim Komisi Matkes & Matum
- f. Kol.Ckm Bagus Mutaqin : Ketua Tim HPS Matum & Matkes
- g. Mayor Ckm Dony Priansah, A.Md.Kep. : Anggota Tim HPS Matum & Matkes
- h. Lettu Ckm. Mahendra Wisnu Jati, S.T. : Anggota Tim HPS Matum & Matkes
- i. PBLU Non ASN Merry Widayanti, SE. : Operator HPS Bid.Harbang BAPP dan PPK

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. **Pelaksanaan Kegiatan.** Rencana Penggantian instalasi pipa air hujan di Koridor Poliklinik Jantung, Koridor Lt.II Pav. Darmawan, pipa pompa Gd. Satrio, pipa pembuangan air Lt.III Pav. Kartika I dll RSPAD Gatot Soebroto disusun dengan pentahapan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran, sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan.
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan
- b. Tahap Persiapan.
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan.
 - 1) Melaksanakan kegiatan Penggantian instalasi pipa air hujan di Koridor Poliklinik Jantung, Koridor Lt.II Pav. Darmawan, pipa pompa Gd. Satrio, pipa pembuangan air Lt.III Pav. Kartika I dll RSPAD Gatot Soebroto .
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi Matum.
- d. Tahap Pengakhiran. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

BAB IV

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. **Administrasi dan Logistik**

- a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Penggantian instalasi pipa air hujan di Koridor Poliklinik Jantung, Koridor Lt.II Pav. Darmawan, pipa pompa Gd. Satrio, pipa pembuangan air Lt.III Pav. Kartika I dll RSPAD Gatot Soebroto adalah Bagrendalharmatfas Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, Tim Komisi Matum, dan Instalasi Sarana Prasarana.
- b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.
- c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** Kegiatan Penggantian instalasi pipa air hujan di Koridor Poliklinik Jantung, Koridor Lt.II Pav. Darmawan, pipa pompa Gd. Satrio, pipa pembuangan air Lt.III Pav. Kartika I dll RSPAD Gatot Soebroto didukung dari dana BLU anggaran Har Gedung dan Bangunan RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp. Rp. 65.626.460,00 (Enam puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah), rincian terlampir.

14. Instruksi dan Koordinasi

a. **Instruksi.** Agar Kegiatan Penggantian instalasi pipa air hujan di Koridor Poliklinik Jantung, Koridor Lt.II Pav. Darmawan, pipa pompa Gd. Satrio, pipa pembuangan air Lt.III Pav. Kartika I dll RSPAD Gatot Soebroto berjalan dengan baik, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaanya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.


b. **Koordinasi.** Personel penyelenggara Kegiatan Penggantian instalasi pipa air hujan di Koridor Poliklinik Jantung, Koridor Lt.II Pav. Darmawan, pipa pompa Gd. Satrio, pipa pembuangan air Lt.III Pav. Kartika I dll RSPAD Gatot Soebroto agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

BAB V PENUTUP

15. **Penutup.** Demikian Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penggantian instalasi pipa air hujan di Koridor Poliklinik Jantung, Koridor Lt.II Pav. Darmawan, pipa pompa Gd. Satrio, pipa pembuangan air Lt.III Pav. Kartika I dll RSPAD Gatot Soebroto ini dibuat untuk menjadi pedoman kegiatan selanjutnya.

16. **Lain-lain.** Hal-hal yang belum tercantum dalam pelaksanaan kegiatan ini akan dikoordinasikan sesuai dengan perubahan di lapangan.

Jakarta, 2025
Pgs. Kabagrendalharmatfas,



Ikhtiqod Suhermanda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

Lampiran :


1. Diagram Waktu Kegiatan
2. Rincian Kebutuhan Biaya
3. Sprin Pokja Pengadaan

SDIRJANGUM RSPAD GATOT SOEBROTO
BAGRENDALHARMATFAS

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN PENGGANTIAN INSTALASI PIPA AIR HUJAN DI
KORIDOR POLIKLINIK JANTUNG, KORIDOR LT.II PAV. DARMAWAN, PIPA POMPA
GD. SATRIO, PIPA PEMBUANGAN AIR LT.III PAV. KARTIKA I DLL
RSPAD GATOT SOEBROTO

	KEGIATAN	MEI				JUNI				JULI				KET
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Tahap Perencanaan													
2	Tahap Persiapan													
3	Tahap Pelaksanaan													
4	Tahap Pengakhiran													

Pgs. Kabagrendalharmatfas,



Khitiqod Suhermanda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

SDIRJANGUM RSPAD GATOT SOEBROTO
KABAGRENDALHARMATFAS

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA
PENGgantian INSTALASI PIPA AIR HUJAN DI KORIDOR POLIKLINIK JANTUNG,
KORIDOR LT. II PAV. DARMAWAN, PIPA POMPA GD. SATRIO,
PIPA PEMBUANGAN AIR LT.III PAV. KARTIKA I, DLL

NO	JENIS PEKERJAAN	JML	SAT	HARGA (Rp.)		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
A	Penggantian Pipa Air Hujan di Koridor Poliklinik Jantung					
1	Pasang pipa PVC 4" AW	6	m	275.000,00	1.650.000,00	
2	Pasang tee PVC 4" x 2" AW	1	Bh	170.000,00	170.000,00	
3	Pasang knee PVC 2" AW	2	Bh	45.000,00	90.000,00	
4	Pasang shock PVC 4"	2	Bh	165.000,00	330.000,00	
5	Lem Isarplas	1	Klg	175.000,00	175.000,00	
B	Penggantian Pipa Air Hujan di Koridor Lt.II Pav. Darmawan					
1	Pasang pipa PVC AW 3"	5	m	145.000,00	725.000,00	
2	Pasang tee PVC 4x3" AW	2	Bh	225.000,00	450.000,00	
3	Pasang knee PVC AW 3"	6	Bh	115.000,00	690.000,00	
4	Lem Isarplas	1	Klg	175.000,00	175.000,00	
5	Koringan 3"	2	Titik	345.000,00	690.000,00	
6	Pasang floordrain 3" San-ei	2	Bh	475.000,00	950.000,00	
C	Penggantian Pipa Pompa Gd. Satrio					
1	Pasang pipa besi medium 3"	12	m	458.000,00	5.496.000,00	
2	Pasang knee besi 3"	4	Bh	245.000,00	980.000,00	
3	Pasang flange besi 3" JIS	2	Bh	435.000,00	870.000,00	
4	Pasang foot valve 3" San-Ei	2	Bh	2.570.000,00	5.140.000,00	
5	Mur + baut Ø 24mm/7 cm	12	Set	175.000,00	2.100.000,00	
D	Penggantian Instalasi Pipa Pembuangan Air di Lt. III Pav. Kartika I					
1	Pasang pipa PVC 4" AW	6	m	275.000,00	1.650.000,00	
2	Pasang pipa PVC 2" AW	12	m	135.000,00	1.620.000,00	
3	Pasang knee PVC 4" AW	4	Bh	135.000,00	540.000,00	
4	Pasang tee PVC 4" x 2" AW	2	Bh	170.000,00	340.000,00	
5	Pasang knee PVC 2" AW	4	Bh	45.000,00	180.000,00	
6	Pasang shock PVC 4"	2	Bh	165.000,00	330.000,00	
7	Lem Isarpras	1	Klg	175.000,00	175.000,00	
E	Penggantian Instalasi Air RO di Ruang Hemodialisa					
1	Instalasi pipa PVC 2" Rucika JIS AW	66	m	150.000,00	9.900.000,00	
2	Instalasi pipa PVC 1" Rucika JIS AW	12	m	150.000,00	1.000.000,00	
3	Shock PVC 2" AW	8	Bh	35.000,00	280.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
4	Pasang knee PVC 2" AW	4	Bh	45.000,00	180.000,00	
5	Pasang Tee PVC 2" AW	4	Bh	45.000,00	180.000,00	
6	Reduser PVC 2" x 1" AW	2	Bh	27.500,00	55.000,00	
7	Pasang Knee PVC 1" AW	6	Bh	25.000,00	150.000,00	
8	Stop kran PVC 1" AW	2	Bh	125.000,00	250.000,00	
9	Asesoris pemasangan (lem isarplas, gergaji, dll)	1	Lot	575.000,00	575.000,00	
F	Penggantian Instalasi Urinoir Lt. II Poliklinik Jantung					
1	Pasang pipa PVC 2" AW	6	m	135.000,00	810.000,00	
2	Pasang knee PVC 2" AW	4	bh	45.000,00	180.000,00	
3	Pasang Tee PVC 2" AW	3	bh	45.000,00	135.000,00	
4	Vloksok PVC 2 x 1 1/2" AW	3	bh	25.000,00	75.000,00	
5	Lem Isarpras	1	kaleng	175.000,00	175.000,00	
G	Perbaikan Instalasi Pembuangan AC di Atap Lt. III Poliklinik Gilut					
1	Pasang Pipa PVC 3/4" AW	16	m	25.000,00	400.000,00	
2	Pasang Knee PVC 3/4"	4	bh	20.000,00	80.000,00	
3	Pasang Pipa PVC 1" AW	8	m	37.000,00	296.000,00	
4	Pasang Knee PVC 1" AW	1	bh	25.000,00	25.000,00	
5	Pasang Pipa PVC 1 1/4" AW	8	m	40.000,00	320.000,00	
6	Pasang Knee PVC 1 1/4"	1	bh	35.000,00	35.000,00	
7	Lem Isarpras	1	kaleng	175.000,00	175.000,00	
H	Perbaikan Instalasi Air Kotor Depan Lift 7 dan 8 di Lt. I Gd. Bedah					
1	Pasang pipa PVC 4" AW	16	m	275.000,00	4.400.000,00	
2	Pasang knee PVC 4" AW	4	bh	135.000,00	540.000,00	
3	Pasang tee PVC 4x3" AW	2	bh	225.000,00	450.000,00	
4	Reduser PVC 3 x 1 1/4"	1	bh	35.000,00	35.000,00	
5	Pasang granit uk. 60 x 60 cm	2,88	m ²	633.000,00	1.823.040,00	
6	Lem isarplas	2	kaleng	175.000,00	350.000,00	
I	Perbaikan Instalasi Pipa Air Bersih di Instalasi Radiologi					
1	Pasang Pipa PVC 1" AW	12	m	37.000,00	444.000,00	
2	Pasang Pipa PVC 1/2" AW	4	m	30.000,00	120.000,00	
3	Pasang Tee PVC 1" AW	3	bh	35.000,00	105.000,00	
4	Pasang Knee PVC 1" AW	5	bh	25.000,00	125.000,00	
5	Reduser 1 x 1/2"	2	bh	20.000,00	40.000,00	
6	Ball valve 1"	1	bh	575.000,00	575.000,00	
7	Ball valve 2"	1	bh	1.025.000,00	1.025.000,00	
J	Perbaikan Instalasi Pipa Air Bersih di Instalasi Gizi					
1	Pasang Pipa PVC 1" AW	12	m	37.000,00	444.000,00	
2	Stop Kran 1"	1	bh	575.000,00	575.000,00	
3	Pasang Pipa PVC 3/4" AW	16	m	25.000,00	400.000,00	
4	Fitting sambungan	1	cet	755.000,00	755.000,00	
5	Pasang Pipa PVC 1/2" AW	8	m	30.000,00	240.000,00	
6	Material bantu	1	ls	350.000,00	350.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
K	Perbaikan Instalasi Pipa Air Kotor di Gd. Bedah					
1	Pasang pipa PVC 2" AW	16	m	135.000,00	2.160.000,00	
2	Pasang Tee PVC 2" AW	2	bh	45.000,00	90.000,00	
3	Pasang knee PVC 2" AW	4	bh	45.000,00	180.000,00	
4	Lem isarplas	1	kaleng	175.000,00	175.000,00	
L	Perbaikan Instalasi Air Kotor di Unit Laundry					
1	Pasang Pipa PVC 6" AW	4	m	475.000,00	1.900.000,00	
2	Bongkar lantai	2,8	m ²	45.000,00	126.000,00	
3	Galian pipa uk. 1,2 x 3,25 x 0,85	3,31	m ³	270.000,00	893.700,00	
4	Pasang granit lantai uk. 60 x 60	2,8	m ²	633.000,00	1.772.400,00	
5	Perapihan bak kontrol	1	Ls	350.000,00	350.000,00	
6	Pasang Knee PVC 6" AW	2	bh	400.000,00	800.000,00	
M	Perbaikan Instalasi Air kotor di Poliklinik Bedah					
1	Bongkar lantai	1,44	m ²	45.000,00	64.800,00	
2	Pasang granit uk. 60 x 60	1,44	m ²	633.000,00	911.520,00	
3	Pasang pipa PVC 4" AW	4	m	275.000,00	1.100.000,00	
N	Perbaikan Instalasi Air Hujan dan Drain AC di Poli Mata MCU					
1	Pasang pipa PVC 2" AW	4	m	135.000,00	540.000,00	
2	Lem isarplas	1	kaleng	175.000,00	175.000,00	
Harga Sudah Termasuk PPN 11 %				Total	65.626.460,00	
Terbilang : Enam puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah						

Pgs. Kabagrendalharmatfas,

Ikhtiqod Suhermenda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin / 3641 / XII / 2024

Menimbang : bahwa untuk penunjukan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa TA 2025 di RSPAD Gatot Soebroto, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 28 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Mabes TNI AD lampiran XIX Orgas RSPAD Gatot Soebroto;

2. Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4178/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pelaksanaan tugas pejabat pembendaharaan RSPAD Gatot Soebroto; dan

3. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, Korps, NRP dan Jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini, disamping tugas dan tanggungjawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2025.

2. Melaporkan kepada Dirum RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.

3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024



Dr. dr. Sukirman, S.H., Sp.KK., M.Kes., FINSADV., FAADV.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirjum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Renprogar dan Pamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kabiddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto
7. Kadep Gilut dan Obsgin RSPAD Gatot Soebroto
8. Kainstal Farmasi, Sarpras, Patologi Anatomi, Gudmat dan Kesling RSPAD Gatot Soebroto
9. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto
10. Kasetum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO


Lampiran Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto
Nomor Sprin 264 / XII / 2024
Tanggal 3 Dec 2024

DAFTAR TIM POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2025

NO URUT	NAMA	PANGKAT, KORPS, GOL. RUANG	NRP/NIP	JABATAN		KET
				DEFINITIF	DALAM TIM POKJA	
1	2	3	4	5	6	7
1	a. Pejabat Pembuat Komitmen					
1	Mokh. Jamil, S.K.M.	Kolonel Ckm	11050018851270	SF Apoteker -1 Instal Farmasi	PPK Matum & Jasa	
2	Achmad Karyanto, S.Si., Apt., M.H., C.M.C	Kolonel Ckm	11970018500471	SF Apoteker -3 Instal Farmasi	PPK Matkes	
3	b. Tim Komisi Matkes dan Matum					
1	Aloysius Dwi Jaka Condro Nugroho, S.St.FT.	Kolonel Ckm	1920009170567	SMF Konsulen Intensive-1 Instalwatsif	Ketua Penerima & Pemeriksaan	
4	Sukardi, S.Kep., Ners., M.H	Letkol Ckm	604157	Kabagter Bidpamopster Sdirum	Pekerjaan Matum & Matkes	
5	Djoko Nugroho	Mayor Ckm	21950225751172	Kasipampers Bagpam	Anggota	
6	Agus Subarno, S.Si., Apt., M.Farm.	Pembina Tk I IV/b	197811282003121001	Kasubinstaljang Instal Kamar	Anggota	
7	c. Tim HPS Matum dan Matkes					
1	Bagus Muttaqin	Kolonel Ckm	1920009580368	SF Nutrisionis-2 Instal Gizi	Ketua HPS Matum & Matkes	
8	Dony Priansah, A.Md.Kep.	Mayor Ckm	21960296940975	Kasi Komsos Bagpam	Anggota	
9	Mahendra Wisnu Jati, S.T.	Lettu Ckm	11180009160194	Paurmin Dirjangmed	Anggota	
10	d. Tim Uji Fungsi Matum					
1	Indarto	Kolonel Ckm	34020	Pamen Ahli Amdalrumkit Pok Sahli	Ketua Uji Fungsi Matum	
11	Ari Kurniawan Susanto, A.Md.Rad	Lettu Ckm	21010121080581	Paurmin Sdirprofnakes	Anggota	

1	2	3	4	5	6	7	8
12	1	e. Tim Uji Fungsi Matkes Wisnu Surjanto	Kolonel Ckm	34140	SF Fisika Medik Instal Kedokteran Nuklir Paur Asrama Bagurdal	Ketua Uji Fungsi Matkes Anggota	
13	2	Acep Rahadian J, S.Si	Lettu Ckm	11160039200191			
14	1	f. Operator Hermansyah Nova, A.Md.T.E.	Pengatur Tk I II/d	198605292007011001	SF Teknisi Elektromedik Instal Sarpras (1)	Operator Uji Fungsi Matkes	
15	2	Rizki Rahmaputri, A.Md.	Pengatur II/c	199611302022032007	Turmin Bagyanmed dan Diklitbang Dep Obsgin	Operator PPK & HPS Bid. Matum serta BAPP	
16	3	Niken Andhani Pujarama, A.Md.	Pengatur II/c	199704282022032003	Turmin-2 Bagbinkar Bidperslog Sdirum	Operator PPK & HPS Bid. Matkes serta BAPP	
17	4	Merry Widayanti, S.E	Pegawai BLU Non ASN	3103900106211084	Anggota PPK	Operator PPK & HPS Bid. Harbang serta BAPP	
18	5	Ahmad Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102193022	Anggota PPK	Operator PPK, Uji Fungsi Matum & BAHP Matum	
19	6	Annisa Nur Febriyana, S.Pd., M.M.	Pegawai BLU Non ASN	1802830108141232	Anggota PPK	Operator BAHAP & BAPB (Alkes)	
20	7	Budi Hartanto, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2506920112123175	Anggota Instaludmat	Operator BAHAP & BAPB (Bekkes)	

W.s. Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Dr. dr. Sukirman, S.H., Sp.KK., M.Kes., FINSDV., FAADV
Mayor Jenderal TNI