

RSPAD GATOT SOEBROTO
SDIRJANGUM



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN KARPET MASJID ASY'SYIFA LANTAI II
RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2024**



Jakarta,

2024

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN KARPET MASJID ASY'SYIFA LANTAI II
RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabasad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.

c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Pengadaan Karpet Masjid Asy'Syifa Lantai II RSPAD Gatot Soebroto.

b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Karpet Masjid Asy'Syifa Lantai II RSPAD Gatot Soebroto.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Permohonan Pengadaan Karpet Masjid Asy'Syifa Lantai II RSPAD Gatot Soebroto meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi:

b. **Tata Urut.** Kegiatan Pengadaan Karpet Masjid Asy'Syifa Lantai II RSPAD Gatot Soebroto disusun dengan tata urut sebagai berikut

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Pokok - Pokok Kegiatan
- c. Bab III Rencana Kegiatan
- d. Bab IV Administrasi dan Logistik
- e. Bab V Penutup

4. **Dasar**

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Karpet Masjid Asy'Syifa Lantai II RSPAD Gatot Soebroto sebagai berikut :

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto; dan
- e. Nomor B/001/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, tentang Proposal Penggantian Karpet dan Revitalisasi Mihrob; dan
- f. Disposisi Karumkit RSPAD Gatot Soebroto Nomor Agd/905/II/2024/DL tanggal 15 Maret 2024, tentang Proposal Penggantian Karpet dan Revitalisasi Mihrob

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pengadaan Karpet Masjid Asy'Syifa Lantai II RSPAD Gatot Soebroto agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

6. **Sasaran.** Tercapainya sasaran kegiatan Pengadaan Karpet Masjid Asy'Syifa Lantai II RSPAD Gatot Soebroto secara efektif dan efisien.

7. **Tema/ Materi.** Pengadaan Karpet Masjid Asy'Syifa Lantai II RSPAD Gatot Soebroto.

8. **Waktu dan tempat**

- a. Waktu : 14 (Empat belas) hari kalender
- b. Tempat : RSPAD Gatot Soebroto

9. **Macam dan Metode Kegiatan**

a. **Macam.** Pengadaan Karpet Masjid Asy'Syifa Lantai II RSPAD Gatot Soebroto, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.

b. **Metode.** Metode kegiatan Pengadaan Karpet Masjid Asy'Syifa Lantai II RSPAD Gatot Soebroto dengan metode Pengadaan Langsung.

10. **Pengorganisasian.**

- a. Pelindung : Ka RSPAD Gatot Soebroto

- b. Penanggung Jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksanaan : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jas

11. **Tugas dan Tanggung Jawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- a. Kolonel Ckm Achmad Karyanto., S.Si., Apt., M.H., C.M.C., : PPK Matum
- b. Kolonel Ckm Agus Wahyudianto, S.K.M : Ketua Tim Komisi Matum
- c. Kapten Ckm Djoko Nugroho : Anggota Tim Komisi Matum
- d. Penata III/c R. Bambang Ernanto, S.E. : Anggota Tim Komisi Matum
- e. Kolonel Ckm Wisnu Surjanto : Ketua Tim HPS Matum
- f. Kolonel Ckm Indarto : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- g. Mayor Ckm Aris Lambang W, S.T. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
- h. Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- i. Ahmad Sartono : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- j. Kolonel F.Dwi Basuki P.S.Sos., M.A.R.S : Pejabat Pengadaan Matum & Matkes
- k. Letda Reza Susanto, A.Md.Kep : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- l. Pengatur Tk.I II/C Rizki Rahmaputri, A.Md . : Operator HPS Matum & BAPHP Matum
- m. Ahmad Supriyadi : Operator HPS Bid.Matkes, BAPP dan PPK
- n. Merry Widayanti, SE. : Operator HPS Bid.Harbang, BAPP dan PPK
- o. Supriyadi : Operator BAHF

BAB III RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. **Pelaksanaan Kegiatan.:**

- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan.
- b. Tahap Persiapan
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarana Prasarana RSPAD Gatot Soebroto.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Melaksanakan kegiatan Pengadaan Karpas Masjid Asy'Syifa Lantai II RSPAD Gatot Soebroto.
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi.
- d. Tahap Pengakhiran. Membuat laporan kegiatan.

BAB IV
ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

- a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Pengadaan Karpas Masjid Asy'Syifa Lantai II RSPAD Gatot Soebroto adalah Bidrendaladamattasum Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, PPHP, Instalasi Sarana Prasarana dan Gudmat.
- b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : Alat tulis kantor, Komputer, Printer, Scanner.
- c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** dari Anggaran BLU TA. 2024 RSPAD Gatot Soebroto, Barang Habis Pakai (6507.EBA.962.003.A.525112) RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.565.078.800,00 (Lima ratus enam puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

V. PENUTUP

14. Intruksi dan Koordinasi

- a. **Instruksi.** Agar Pengadaan Karpas Masjid Asy'Syifa Lantai II RSPAD Gatot Soebroto berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaannya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.
- b. **Koordinasi.** personel penyelenggara kegiatan Pengadaan Karpas Masjid Asy'Syifa Lantai II RSPAD Gatot Soebroto agar berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti instalasi Paviliun, Yanada, dan Instalasi Rawat Inap A Pav.Darmawan RSPAD Gatot Soebroto untuk Supervisi Kegiatan, Tim Komisi sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

15. Penutup. Demikian rencana pelaksanaan kegiatan Pengadaan Karpas Masjid Asy'Syifa Lantai II RSPAD Gatot Soebroto.

Jakarta, 2024

Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto,



dr. Muh Hafid Akbar, Sp.JP., F.HA.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran :

1. Sprint Pokja Pengadaan
 2. Jadwal Kegiatan
 3. Rencana Kebutuhan
-

**DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
PENGADAAN KARPET MASJID ASY'SYIFA LANTAI II
RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2024**

KEGIATAN	BULAN MEI				BULAN JUNI				BULAN JULI				BULAN AGUSTUS			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Tahap Perencanaan																
Tahap Persiapan																
Tahap Pelaksanaan																
Tahap Pengakhiran																

Jakarta,

2024

Dirjangu RSPAD Gatot Soebroto


dr. Muh Hafid Akbar, Sp.JP., FIHA
Brigadir Jenderal TNI

RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN KARPET MASJID ASY'SYIFA LANTAI II RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	NAMA BARANG / PEKERJAAN	JML	SAT	HARGA (RP)		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
A. 1	Masjid Asy'Syifa Lantai II RSPAD Gatot Soebroto Karpét Masjid Warna : Merah Royal Padisah Turki	534	Meter	1.058.200,00	565.078.800,00	
				Total	565.078.800,00	
Terbilang : Lima ratus enam puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah						

DirjanguM RSPAD Gatot Soebroto,


dr. Muh Hafid Akbar, Sp.JP., FIHA
Brigadir Jenderal TNI