



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN PESAWAT TELEPON, KABEL, KOTAK ROSET, DLL DI POLIKLINIK
VAKSIN, INSTALASI RADIOLOGI, INSTALASI GIZI, PAV.ERI.SOEDEWO DLL
RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2024**



Jakarta,

2024

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN PESAWAT TELEPON, KABEL, KOTAK ROSET, DLL DI POLIKLINIK
VAKSIN, INSTALASI RADIOLOGI, INSTALASI GIZI, PAV.ERI.SOEDEWO DLL
RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Pengadaan Pesawat Telepon, Kabel, Kotak Roset, dll di Poliklinik Vaksin, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Pav.Eri.Soedewo dll RSPAD Gatot Soebroto.
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pesawat Telepon, Kabel, Kotak Roset, dll di Poliklinik Vaksin, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Pav.Eri.Soedewo dll RSPAD Gatot Soebroto.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Permohonan Pengadaan Pesawat Telepon, Kabel, Kotak Roset, dll di Poliklinik Vaksin, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Pav.Eri.Soedewo dll RSPAD Gatot Soebroto meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi:

- b. **Tata Urut.** Kegiatan Pengadaan Pesawat Telepon, Kabel, Kotak Roset, dll di Poliklinik Vaksin, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Pav.Eri.Soedewo dll RSPAD Gatot Soebroto disusun dengan tata urutan sebagai berikut

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Pokok - Pokok Kegiatan
- c. Bab III Rencana Kegiatan
- d. Bab IV Administrasi dan Logistik
- e. Bab V Penutup

4. **Dasar**

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pesawat Telepon, Kabel, Kotak Roset, dll di Poliklinik Vaksin, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Pav.Eri.Soedewo dll RSPAD Gatot Soebroto sebagai berikut :

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto;
- e. Nota Dinas Kepala Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-331/IV/2023 tanggal 06 April 2023, tentang Permohonan pengadaan Line Telephone di Poliklinik Vaksin Instalasi Paviliun;
- f. Nota Dinas Kepala Instalasi Radiologi RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-140/V/2023 tanggal 12 Mei 2023, tentang Permohonan pemasangan telepon langsung di Instalasi Radiologi;
- g. Nota Dinas Kepala Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-213/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, tentang Permohonan Pengadaan Telepon di Instalasi Gizi RSPAD Gatot Soebroto;
- h. Nota Dinas Kepala Instalasi Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-231/IV/2023 tanggal 14 April 2023, tentang Permohonan Cito Penggantian Alum berupa Nurse Call di Ruang Perawatan Lt.5 Pav.Eri Soedewo Sub Instalwatnap B;
- i. Nota Dinas Kepala Instalasi Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-308/III/2023 tanggal 03 April 2023, tentang Permohonan Pengadaan Nurse Call di Ruang Watnap Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto;
- j. Nota Dinas Kepala Departemen THT RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-109/IX/2023 tanggal 06 September 2023, tentang Pengajuan Pesawat Telepon, Box Telepon, Box Kabel; dan

- k. Nota Dinas Kainstal Patologi Klinik RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-260/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, tentang Permohonan Instalasi CCTV dan Line Telepon di Gedung UTD baru Instalasi Patologi Klinik.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pengadaan Pesawat Telepon, Kabel, Kotak Roset, dll di Poliklinik Vaksin, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Pav.Eri.Soedewo dll RSPAD Gatot Soebroto agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.
6. **Sasaran.** Tercapainya sasaran kegiatan Pengadaan Pesawat Telepon, Kabel, Kotak Roset, dll di Poliklinik Vaksin, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Pav.Eri.Soedewo dll RSPAD Gatot Soebroto secara efektif dan efisien.
7. **Tema/ Materi.** Pengadaan Pesawat Telepon, Kabel, Kotak Roset, dll di Poliklinik Vaksin, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Pav.Eri.Soedewo dll RSPAD Gatot Soebroto.
8. **Waktu dan tempat**
 - a. Waktu : 30 (Tiga puluh) hari kalender
 - b. Tempat : RSPAD Gatot Soebroto
9. **Macam dan Metode Kegiatan**
 - a. **Macam.** Pengadaan Pesawat Telepon, Kabel, Kotak Roset, dll di Poliklinik Vaksin, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Pav.Eri.Soedewo dll RSPAD Gatot Soebroto, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.
 - b. **Metode.** Metode kegiatan Pengadaan Pesawat Telepon, Kabel, Kotak Roset, dll di Poliklinik Vaksin, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Pav.Eri.Soedewo dll RSPAD Gatot Soebroto dengan metode Pengadaan Langsung.
10. **Pengorganisasian.**
 - a. Pelindung : Ka RSPAD Gatot Soebroto
 - b. Penanggung Jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
 - c. Pelaksanaan : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jas
11. **Tugas dan Tanggung Jawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :
 - a. Kolonel Ckm Achmad Karyanto., S.Si., Apt., M.H., C.M.C., : PPK Matum
 - b. Kolonel Ckm Agus Wahyudianto, S.K.M : Ketua Tim Komisi Matum
 - c. Mayor Ckm Agung Wibowo, Amd.Rad. : Anggota Tim Komisi Matum
 - d. Lilis Purwanti, S.A.P., MM. : Anggota Tim Komisi Matum
 - e. Kolonel Ckm Imron Rosadi, SPd : Ketua Tim HPS Matum
 - f. Kolonel Ckm Ricardo S., S.Sos., M.Kes. : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
 - g. Letkol Ckm Subandi, A.Md. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
 - h. Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo : Anggota Tim Uji Fungsi Matu
 - i. Ahmad Sartono : Anggota Tim Uji Fungsi Matum

- j. Kolonel F.Dwi Basuki P.S.Sos.,M.A.R.S : Pejabat Pengadaan
Matum & Matkes
- k. Agung Setiono Rochnal : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- l. Pengatur Tk.I II/C Rizki Rahmaputri,A.Md. : Operator HPS
Matkes & BAPHP Alkes
- m. Ahmad Supriyadi : Operator HPS
Bid.Matkes, BAPP dan PPK
- n. Merry Widayanti, SE. : Operator HPS
Bid.Harbang, BAPP dan PPK
- o. Supriyadi : Operator BAHF

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan.:

- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan.
- b. Tahap Persiapan
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Poliklinik Vaksin, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Pav.Eri.Soedewo dll RSPAD Gatot Soebroto.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Melaksanakan kegiatan Pengadaan Pesawat Telepon, Kabel, Kotak Roset, dll di Poliklinik Vaksin, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Pav.Eri.Soedewo dll RSPAD Gatot Soebroto.
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi.
- d. Tahap Pengakhiran. Membuat laporan kegiatan.

BAB IV

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

- a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Pengadaan Pesawat Telepon, Kabel, Kotak Roset, dll di Poliklinik Vaksin, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Pav.Eri.Soedewo dll RSPAD Gatot Soebroto adalah Bidrendaladamatfasum Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, PPHP, Instalasi Sarana Prasarana dan Gudmat.
- b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : Alat tulis kantor, Komputer, Printer, Scanner.

c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** dari Anggaran BLU TA. 2024 RSPAD Gatot Soebroto, Barang Habis Pakai (6507.EBA.962.003.A.525112) RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.107.590.000,00 (Seratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

V. PENUTUP

14. Intruksi dan Koordinasi

a. **Instruksi.** Agar Pengadaan Pesawat Telepon, Kabel, Kotak Roset, dll di Poliklinik Vaksin, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Pav.Eri.Soedewo dll RSPAD Gatot Soebroto berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaanya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.

b. **Koordinasi.** personel penyelenggara kegiatan Pengadaan Pesawat Telepon, Kabel, Kotak Roset, dll di Poliklinik Vaksin, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Pav.Eri.Soedewo dll RSPAD Gatot Soebroto agar berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Tim Korsik untuk Supervisi Kegiatan, Tim Komisi sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

15. **Penutup.** Demikian rencana pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pesawat Telepon, Kabel, Kotak Roset, dll di Poliklinik Vaksin, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Pav.Eri.Soedewo dll RSPAD Gatot Soebroto.

Jakarta,

2024

Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto,



dr. Muh Hafid Akbar, Sp.JP., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran :

1. Sprint Pokja Pengadaan
2. Jadwal Kegiatan
3. Rencana Kebutuhan

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
PENGADAAN PESAWAT TELEPON, KABEL, KOTAK ROSET, DLL DI POLIKLINIK
VAKSIN, INSTALASI RADIOLOGI, INSTALASI GIZI, PAV.ERI.SOEDEWO DLL
RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2024

KEGIATAN	BLN FEB		BULAN MARET				BULAN APRIL			
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Tahap Perencanaan										
Tahap Persiapan										
Tahap Pelaksanaan										
Tahap Pengakhiran										

Jakarta, 2024

Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto,


dr. Muh Hafid Akbar, Sp.JP., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN PESAWAT TELEPON, KABEL, KOTAK ROSET, DLL DI POLIKLINIK VAKSIN, INSTALASI RADIOLOGI, INSTALASI GIZI, PAV.ERI.SOEDEWO DLL RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	NAMA BARANG / PEKERJAAN				JML	SAT	HARGA (RP)		KET
							SATUAN	JUMLAH	
1	2				3	4	5	6	7
A Poliklinik Vaksin									
1	Pesawat Telepon Panasonic KX-505	1 Unit	800,000.00	800,000.00	1	Unit	2,700,000.00	2,700,000.00	
2	Kabel supreme 2x2x0.6	1 Roll	1,900,000.00	1,900,000.00					
B Instalasi Radiologi									
1	Pesawat Telepon Panasonic KX-505	3 Unit	800,000.00	2,400,000.00	3	Unit	1,463,333.33	4,390,000.00	
2	Kabel supreme 2x2x0.6	1 Roll	1,900,000.00	1,900,000.00					
3	Kotak Roset	3 Pcs	30,000.00	90,000.00					
C Instalasi Gizi									
1	Pesawat Telepon Panasonic KX-505	2 Unit	800,000.00	1,600,000.00	2	Unit	1,750,000.00	3,500,000.00	
2	Kabel supreme 2x2x0.6	1 Roll	1,900,000.00	1,900,000.00					
D Nurse Call Pav.Eri Soedewo Lt.5									
1	Ceiling Microphone NI-SB.E	4 Pcs	770,000.00	3,080,000.00	2	Set	12,740,000.00	25,480,000.00	
2	Ceiling Speaker NI-LB.E	4 Pcs	1,550,000.00	6,200,000.00					
3	Wall Jack for Nir-8 NIR.1.E	8 Pcs	580,000.00	4,640,000.00					
4	Bedside Call Button NIR.8.E	8 Pcs	690,000.00	5,520,000.00					
5	Coridor Light Single Bed NIR.-4.E	4 Pcs	760,000.00	3,040,000.00					
6	Panasonic EGG331	4 Pcs	550,000.00	2,200,000.00					
7	Sepiral Nim 20 Sepiral Nim 20	2 Pcs	400,000.00	800,000.00					
E Paviliun kartika 1 lantai 5 dan kartika 2 lantai 2									
1	Wall jack NIR-1	5 Unit	580,000.00	2,900,000.00	4	Set	5,830,000.00	23,320,000.00	
2	Bedside call switch NIR-8	5 Unit	690,000.00	3,450,000.00					
3	Kabel supreme 2x2x0.6	1 Roll	1,900,000.00	1,900,000.00					
4	Ceiling microphone NI-SB.E	16 Unit	770,000.00	12,320,000.00					
5	Panasonic EGG331	5 Unit	550,000.00	2,750,000.00					
F Gedung THT Lantai 3									
1	Pesawat Telepon Panasonic KX-505	16 Unit	800,000.00	12,800,000.00	16	Set	1,506,250.00	24,100,000.00	
2	Kabel supreme 10 pair 10x2x0.6	100 Meter	45,000.00	4,500,000.00					
3	Box crone + Lsa Box crone + Lsa	1 Seat	900,000.00	900,000.00					
4	Kabel supreme 2x2x0.6	1 Roll	1,900,000.00	1,900,000.00					
5	Outlet telepon panasonic WEJ2164	16 Unit	250,000.00	4,000,000.00					
G Patologi Klinik Gedung UTD Baru									
1	Pesawat Telepon Panasonic KX-505	16 Unit	800,000.00	12,800,000.00	16	Set	1,506,250.00	24,100,000.00	
2	Kabel supreme 10 pair 10x2x0.6	100 Meter	45,000.00	4,500,000.00					
3	Box crone + Lsa Box crone + Lsa	1 Seat	900,000.00	900,000.00					
4	Kabel supreme 2x2x0.6	1 Roll	1,900,000.00	1,900,000.00					
5	outlet telepon panasonic WEJ2164	16 Unit	250,000.00	4,000,000.00					
6	Bnc	16 Unit	20,000.00	320,000.00					
Terbilang : Seratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah							Total	107,590,000.00	

Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto,

dr.Muh Harid Akbar, Sp.JP., FIHA
Brigadir Jenderal TNI