

RSPAD GATOT SOEBROTO  
SDIRJANGUM

---

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMASANGAN PANEL AC DI POLIKLINIK BEDAH RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2024**



Jakarta,

2024

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMASANGAN PANEL AC DI POLIKLINIK BEDAH RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Umum**

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabasad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

**2. Maksud dan Tujuan**

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang Pemasangan Panel AC di Poliklinik Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan Pemasangan Panel AC di Poliklinik Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.

**3. Ruang Lingkup dan Tata Urut**

- a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Pemasangan Panel AC di Poliklinik Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi.
- b. **Tata Urut.** Kegiatan Pemasangan Panel AC di Poliklinik Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Pokok-pokok kegiatan;
- 3) Rencana kegiatan;
- 4) Administrasi dan Logistik; dan
- 5) Penutup.

4. **Dasar.** Pelaksanaan kegiatan Pemasangan Panel AC di Poliklinik Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 sebagai berikut :

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto ;
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2023; dan
- f. Nota Dinas Kainstalsarpras RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-527/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Pemasangan Panel AC di Poliklinik Bedah RSPAD Gatot Soebroto.

## **BAB II**

### **POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

5. **Tujuan.** Kegiatan RSPAD Gatot Soebroto TA.2024 adalah untuk menambah masa pakai fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

6. **Sasaran.** Pemasangan Panel AC di Poliklinik Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.

7. **Tema/Materi.** Rencana Pemasangan Panel AC di Poliklinik Bedah RSPAD Gatot Soebroto meliputi rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2024.

#### **8. Waktu dan Tempat**

- a. Waktu : Triwulan I TA.2024
- b. Tempat : Poliklinik Bedah.

#### **9. Macam dan Metode Kegiatan**

a. **Macam.** Pemasangan Panel AC di Poliklinik Bedah RSPAD Gatot Soebroto disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.

b. **Metode.** Metode kegiatan Pemasangan Panel AC di Poliklinik Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 dengan metode Pengadaan Langsung.

## 10. Organisasi.

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. **Tugas dan Tanggungjawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- a. Kol.Ckm A. Karyanto, S.Si.,Apt.,M.H.,C.M.C. : PPK Matum
- b. Kol. Agus Wahyudianto, SKM. : Ketua Tim Komisi Matum
- c. kapten Ckm Joko Nugroho : Anggota Tim Komisi Matum
- d. Lilis Purwanti, S.A.P., MM. : Anggota Tim Komisi Matum
- e. Kol.Ckm Imron Rosadi : Ketua Tim HPS Matum
- f. Kol.Ckm Ricardo S., S.Sos., M.Kes. : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- g. Letkol Ckm Subandi, A.Md. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
- h. Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- i. Ahmad Sartono : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- j. Merry Widayanti, SE. : Operator HPS Bid.Harbang, BAPP dan PPK
- k. Supriyadi : Operator BAHF

## BAB III RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

### 12. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Tahap Perencanaan
  - 1) Menentukan waktu kegiatan
  - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
  - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan
- b. Tahap Persiapan
  - a. Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
  - b. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan
  - 1) Melaksanakan kegiatan Pemasangan Panel AC di Poliklinik Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2024
  - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP
- d. Tahap Pengakhiran. Membuat laporan kegiatan pemeliharaan

## BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

### 13. Administrasi dan Logistik

- a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Pemasangan Panel AC di Poliklinik Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 adalah Bagrendalharmatfas Sdirjantung, PPK, Yanada, Tim Pokja, PPHP, dan Instalasi Sarana Prasarana.
- b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.
- c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** Pemasangan Panel AC di Poliklinik Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 didukung dari Dana BLU Anggaran Har Listrik RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.121.792.000,00 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), rincian terlampir.

### 14. Instruksi dan Koordinasi

- a. **Instruksi.** Agar Pemasangan Panel AC di Poliklinik Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaannya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.
- b. **Koordinasi.** personel penyelenggara kegiatan Pemasangan Panel AC di Poliklinik Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

## BAB V PENUTUP

15. **Penutup.** Demikian rencana pelaksanaan Pemasangan Panel AC di Poliklinik Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 ini dibuat untuk menjadi periksa.

Jakarta, 2024

Dirjantung, ✓

  
dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.  
Brigadir Jenderal TNI ✓

Lampiran :

1. Diagram Waktu Kegiatan
2. Rencana Kebutuhan Biaya
3. Sprin Pokja Pengadaan

**DIAGRAM WAKTU KEGIATAN  
PEMASANGAN PANEL AC DI POLIKLINIK BEDAH RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2024**

NO	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				KET
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Tahap Perencanaan	■	■	■	■									
2	Tahap Persiapan					■	■	■	■					
3	Tahap Pelaksanaan							■	■	■	■	■	■	
4	Tahap Pengakhiran												■	

Jakarta, 2024

Dirjangum,



dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.  
Brigadir Jenderal TNI

PEMASANGAN PANEL AC DI POLIKLINIK BEDAH

NO	NAMA BARANG/JENIS PEKERJAAN	JML	SAT	HARGA (RP)		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
A	Pengadaan Panel AC Poli Bedah					
1	Box Panel 50x70 cm	1	set	3.750.000,00	3.750.000,00	
2	Kabel NYY 4x25mm	100	m	760.000,00	76.000.000,00	
3	Kabel NYA 1x10mm	100	m	67.500,00	6.750.000,00	
4	MCCB 125a 3 phase	2	bh	5.037.000,00	10.074.000,00	
5	MCB 20a 3 phase	3	bh	748.500,00	2.245.500,00	
6	MCB 16a 1 phase	12	bh	293.500,00	3.522.000,00	
7	Rel netral gounding	1	set	625.000,00	625.000,00	
8	Rel sisir 3 phase	1	btng	690.000,00	690.000,00	
9	Cable duct 100x100mm	1	btng	685.000,00	685.000,00	
10	Pilot lamp	3	bh	235.000,00	705.000,00	
11	Kabel NYAF 16mm	3	m	98.500,00	295.500,00	
12	Skum kabel 25mm	12	bh	37.500,00	450.000,00	
13	Biaya instalasi	1	lot	14.000.000,00	14.000.000,00	
14	Mobilisasi	1	lot	2.000.000,00	2.000.000,00	
Harga Sudah Termasuk PPN 11%				Jumlah	121.792.000,00	
Terbilang : Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah						

Dirjangum,

  
dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K), FIHA  
Brigadi Jenderal TNI