


**RSPAD GATOT SOEBROTO
SDIRJANGUM**



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN POMPA BOOSTER DAN POMPA DORONG DI PAV.AMINO
RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2024**



Jakarta,

2024

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN POMPA BOOSTER DAN POMPA DORONG DI PAV.AMINO
RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2024

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlaksat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Pengadaan Pompa Booster dan Pompa Dorong di Pav.Amino RSPAD Gatot Soebroto.
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pompa Booster dan Pompa Dorong di Pav.Amino RSPAD Gatot Soebroto.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Pengadaan Pompa Booster dan Pompa Dorong di Pav.Amino RSPAD Gatot Soebroto meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi:
- b. **Tata Urut.** Kegiatan Pengadaan Pompa Booster dan Pompa Dorong di Pav.Amino RSPAD Gatot Soebroto disusun dengan tata urut sebagai berikut

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Pokok - Pokok Kegiatan
- c. Bab III Rencana Kegiatan

- d. Bab IV Administrasi dan Logistik
- e. Bab V Penutup

4. Dasar

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pompa Booster dan Pompa Dorong di Pav.Amino RSPAD Gatot Soebroto sebagai berikut:

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto;
- e. Nota Dinas Instalasi Sarana Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-405/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, tentang Permohonan Pemasangan Pompa Booster di Pav.Amino; dan
- f. Nota Dinas Instalasi Sarana Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-14/I/2024 tanggal 18 Januari 2024, tentang Permohonan penggantian Pompa Dorong Pav,Amino.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

- 5. **Tujuan.** Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pengadaan Pompa Booster dan Pompa Dorong di Pav.Amino RSPAD Gatot Soebroto agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.
- 6. **Sasaran.** Tercapainya sasaran kegiatan Pengadaan Pompa Booster dan Pompa Dorong di Pav.Amino RSPAD Gatot Soebroto secara efektif dan efisien.
- 7. **Tema/ Materi.** Pengadaan Pompa Booster dan Pompa Dorong di Pav.Amino RSPAD Gatot Soebroto.
- 8. **Waktu dan tempat**
 - a. Waktu : 30 (Tiga puluh) hari kalender
 - b. Tempat : RSPAD Gatot Soebroto
- 9. **Macam dan Metode Kegiatan**
 - a. **Macam.** Pengadaan Pompa Booster dan Pompa Dorong di Pav.Amino RSPAD Gatot Soebroto, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.

- b. **Metode.** Metode kegiatan Pengadaan Pompa Booster dan Pompa Dorong di Pav.Amino RSPAD Gatot Soebroto dengan metode Pengadaan Langsung.

10. Pengorganisasian.

- a. Pelindung : Ka RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung Jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksanaan : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jas

11. Tugas dan Tanggung Jawab. Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- a. Kolonel Ckm Achmad Karyanto., S.Si., Apt., M.H., C.M.C., : PPK Matum
- b. Kolonel Ckm Agus Wahyudianto, S.K.M : Ketua Tim Komisi Matum
- c. Mayor Ckm Agung Wibowo, Amd.Rad. : Anggota Tim Komisi Matum
- d. Lilis Purwanti, S.A.P., MM. : Anggota Tim Komisi Matum
- e. Kolonel Ckm Imron Rosadi, SPd : Ketua Tim HPS Matum
- f. Kolonel Ckm Ricardo S., S.Sos., M.Kes. : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- g. Letkol Ckm Subandi, A.Md. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
- h. Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo : Anggota Tim Uji Fungsi Matu
- i. Ahmad Sartono : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- j. Kolonel F.Dwi Basuki P.S.Sos., M.A.R.S : Pejabat Pengadaan
Matum & Matkes
- k. Agung Setiono Rochnal : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- l. Pengatur Tk.I II/C Rizki Rahmaputri, A.Md. : Operator HPS
Matkes & BAPHP Alkes
- m. Ahmad Supriyadi : Operator HPS
Bid.Matkes, BAPP dan PPK
- n. Merry Widayanti, SE. : Operator HPS
Bid.Harbang, BAPP dan PPK
- o. Supriyadi : Operator BAHF

BAB III
RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan.:

- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan.
- b. Tahap Persiapan
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Pav.Amino.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.

c. **Tahap Pelaksanaan**

- 1) **Melaksanakan kegiatan Pengadaan Pompa Booster dan Pompa Dorong di Pav.Amino RSPAD Gatot Soebroto.**
- 2) **Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi.**

d. **Tahap Pengakhiran. Membuat laporan kegiatan.**

**BAB IV
ADMINISTRASI DAN LOGISTIK**

13. Administrasi dan Logistik

a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Pengadaan Pompa Booster dan Pompa Dorong di Pav.Amino RSPAD Gatot Soebroto adalah Bidrendaladamatfasum Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, PPHP, Gudmat dan Instalasi Sarana Prasarana.

b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : Alat tulis kantor, Komputer, Printer, Scanner.

c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** dari Anggaran BLU TA. 2024 RSPAD Gatot Soebroto, Alsatri (6507.CAB.006.052.A.537112) RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.175.319.000,00,- (Seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah)

V. PENUTUP

14. Instruksi dan Koordinasi

a. **Instruksi.** Agar Pengadaan Pompa Booster dan Pompa Dorong di Pav.Amino RSPAD Gatot Soebroto berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaanya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.

b. **Koordinasi.** personel penyelenggara kegiatan Pengadaan Pompa Booster dan Pompa Dorong di Pav.Amino RSPAD Gatot Soebroto agar berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarana Prasarana untuk Supervisi Kegiatan, Tim Komisi sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

15. **Penutup.** Demikian rencana pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pompa Booster dan Pompa Dorong di Pav.Amino RSPAD Gatot Soebroto.

Jakarta,

2024

Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto,



dr. Muh Hafid Akbar, Sp.JP., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran :

1. Sprint Pokja Pengadaan
 2. Jadwal Kegiatan
 3. Rencana Kebutuhan
-

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
PENGADAAN POMPA BOOSTER DAN POMPA DORONG DI PAV.AMINO
RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2024

KEGIATAN	BULAN JANUARI				BULAN FEBRUARI			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Tahap Perencanaan								
Tahap Persiapan								
Tahap Pelaksanaan								
Tahap Pengakhiran								

Jakarta,

2024

Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto,


dr. Muh Hafid Akbar, Sp.JP., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN POMPA BOOSTER DAN POMPA DORONG DI PAV.AMINO RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	NAMA BARANG				VOL	SAT	HARGA		KET
							SATUAN	JUMLAH	
1	2				3	4	5	6	7
A.	Pompa Booster Pav.Amino				2	Unit	63,259,500.00	126,519,000.00	
1	Pompa Ebara Centrifugal 2.2 KW; 3HP Type. FSHA 50x4	2 Unit	32,500,000	65,000,000					
2	Gate Valve 2"	2 Buah	1,600,000	3,200,000					
3	Gate Valve 1/2"	3 Buah	400,000	1,200,000					
4	Check Valve 2"	2 Buah	1,900,000	3,800,000					
5	Hider Besi 4"	1 Buah	9,500,000	9,500,000					
6	Pressure Gauge	1 Buah	350,000	350,000					
7	Pressure Switch	1 Buah	1,800,000	1,800,000					
8	Pipa PVC 2 1/2" AW	2 Batang	418,000	836,000					
9	Pipa PVC 2" AW	6 Batang	307,000	1,842,000					
10	Flange PVC 2"	2 Buah	330,000	660,000					
11	Flange Besi 1 1/2"	2 Buah	350,000	700,000					
12	Ball Valve 2"	2 Buah	1,200,000	2,400,000					
13	Tabung Pressure	1 Buah	1,750,000	1,750,000					
14	Dudukan Pompa 100x100 cm	1 Ls	1,200,000	1,200,000					
15	Rumah Pompa 150 cm x 200 cm	1 Unit	5,000,000	5,000,000					
16	Fitting Pipa 2" dan 2 1/2"	1 Ls	650,000	650,000					
17	Material Bantu	1 Ls	850,000	850,000					
18	Panel Pompa Boster	1 Set	16,000,000	16,000,000					
19	Kabel NYY 4x4 mm Supreme	83 mtr	107,000	8,881,000					
20	Kabel NYY 4x2,5 mm Supreme	20 mtr	45,000	900,000					
B	Pompa Dorong				1	Unit	48,800,000.00	48,800,000.00	
1	Pompa Centrifugal EBARA 5,5 HP/4 KW; Type 65x50 FSHA; (Include Instalasi Pemasangan)								
TOTAL Rp.							176,319,000.00		
Terbilang : Seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah									

Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto,


dr. Muh Hafid Akbar, Sp.JP., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI