



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGANTIAN PANEL STAR DELTA POMPA CHILLER 11 KW DI GEDUNG BEDAH
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023**



Jakarta,

2023

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGgantian PANEL STAR DELTA POMPA CHILLER 11 KW DI GEDUNG BEDAH
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud :** Memberikan gambaran tentang kegiatan Penggantian panel star delta pompa chiller 11 KW di Gedung Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.
- b. **Tujuan :** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan Penggantian panel star delta pompa chiller 11 KW di Gedung Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup :** Kegiatan Penggantian panel star delta pompa chiller 11 KW di Gedung Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi.
- b. **Tata Urut :** Kegiatan Penggantian panel star delta pompa chiller 11 KW di Gedung Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- 1) BAB I Pendahuluan;
- 2) BAB II Pokok-pokok kegiatan;
- 3) BAB III Rencana kegiatan;
- 4) BAB IV Administrasi dan Logistik; dan
- 5) BAB V Penutup.

4. Dasar

Pelaksanaan kegiatan Penggantian panel star delta pompa chiller 11 KW di Gedung Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 sebagai berikut :

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto ;
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2022; dan
- f. Nota Dinas Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-1020/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Permohonan penggantian panel star delta pompa chiller 11 KW di Gedung Bedah.

BAB II POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. Tujuan

Tujuan Kegiatan Penggantian panel star delta pompa chiller 11 KW di Gedung Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 adalah untuk memperbaiki Fasilitas, Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

6. Sasaran

Menambah masa pakai fasilitas, sarana dan prasarana yang ada.

7. Tema/Materi

Rencana Penggantian panel star delta pompa chiller 11 KW di Gedung Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 meliputi rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2023.

8. Waktu dan Tempat

- a. Waktu : Triwulan I TA.2023
- b. Tempat : Gd. Bedah

9. Macam dan Metode Kegiatan

- a. **Macam :** Penggantian panel star delta pompa chiller 11 KW di Gedung Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.

b. **Metode :** Metode kegiatan Penggantian panel star delta pompa chiller 11 KW di Gedung Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 dengan metode Pengadaan Langsung.

10. Organisasi.

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. Tugas dan Tanggungjawab

Berdasarkan Sprin Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin /4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penunjukan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023, susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- a. Kol. Ckm Ardijon, S.h.,M.Si : PPK Jasa
- b. Kol. Ckm Waluyo Indrianto, S.E., M.Si. : PPK Matum
- c. Kol. Ckm Markus Heri W.,S.Si., Apt. : PPK Matkes
- d. Kol. Ckm Wisnu Surjanto : Ketua Tim Komisi (Penerimaan & Pemeriksaan Pekerjaan Matum)
- e. Mayor Ckm Agung Wibowo, A.Md.Rad. : Anggota Tim Komisi Matum
- f. Lilis Purwanti, S.A.P.,M.M. : Anggota Tim Komisi Matum
- g. Kol. Ckm Indarto : Ketua Tim HPS Matum
- h. Kol. Ckm Ricardo S, S.Sos.,M.Kes. : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- i. Letkol Ckm Subandi, A.Md. : Sekretaris Tim Uji Fungsi Pekerjaan
- j. Ahmad Sartono : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- k. Letkol. Ckm Agung Sunarko, S.Sos. : Pejabat Pengadaan Matum & Matkes
- l. Agung Setiono Rochnal : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- m. Kol. M.Prabowo Effendi, SH.,M.M. : Ketua Tim Komisi Penerimaan - Barang/Pekerjaan Matkes
- n. Mayor Ckm Sukardi, S.Kep.,Ners.M.H. : Anggota Tim Komisi Penerimaan - Barang/Pekerjaan Matkes
- o. Pembina IV/a Agus Subarno, S.Si.Apt. : Anggota Tim Komisi Penerimaan - Barang/Pekerjaan Matkes
- p. Kol. Ckm Drs. Sugindro, Apt.,M.Si. : Ketua Tim HPS Matkes
- q. Mayor Ckm Aris Lambang W, AMTE : Anggota Tim HPS Matkes
- r. Andi Rhadian, A.Md.Farm.. : Anggota Tim HPS Matkes
- s. Kol. Ckm Yudi Priyanto,SKM., M.Kes. : Ketua Tim Uji Fungsi Matkes
- t. Kapten Ckm Dedi Priyono, A.Md.TE. : Sekretaris Tim Uji Fungsi Matkes
- u. Hermansyah Nova, AMTE : Anggota Tim Uji Fungsi Matkes
- v. Kol. Ckm (K) Dra. Lisa Mega H.,Apt.MM. : Pejabat Pengadaan Bekkes
- w. Pengatur Tk I II/d Jan Michael : Operator HPS Matkes & BAPHP Alkes
- x. Budi Hartanto, S.Kom. : Operator BAHF & BAPB Bekkes
- y. Anastasia Oktavia S. S.Kom. : Operator HPS Bid Matum, BAPP dan PPK
- z. Ahmad Supriyadi : Operator HPS Bid Matkes, BAPP dan PPK
- aa Merry Widayanti, SE. : Operator HPS Bid Harbang, BAPP Dan PPK
- bb. Supriyadi : Operator BAHF

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan
- b. Tahap Persiapan
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Melaksanakan kegiatan
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP
- d. Tahap Pengakhiran
 - 1) Membuat laporan kegiatan pemeliharaan

BAB IV

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

- a. **Personel** : Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Penggantian panel star delta pompa chiller 11 KW di Gedung Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 adalah Bagrendalharmatfas Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, PPHP, dan Instalasi Sarana Prasarana.
- b. **Logistik**
Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer.
- c. **Rencana Kebutuhan Biaya**
Penggantian panel star delta pompa chiller 11 KW di Gedung Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 didukung dari Dana BLU Anggaran Har Listrik RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.123.661.770,00.

14. Instruksi dan Koordinasi

- a. **Instruksi**
Agar Penggantian panel star delta pompa chiller 11 KW di Gedung Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan.

b. **Koordinasi**

Kepada personel penyelenggara kegiatan Penggantian panel star delta pompa chiller 11 KW di Gedung Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima Hasil Pekerjaan,

BAB V
PENUTUP


15. Penutup.

Demikian rencana pelaksanaan Penggantian panel star delta pompa chiller 11 KW di Gedung Bedah RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 ini dibuat untuk menjadi periksa

Jakarta,

2023

Dirjantung



dr. Iwan Darmawan Ma'mur, Sp. B., M.M.R.S.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran :

1. Sprin Pokja Pengadaan
2. Jadwal Kegiatan
3. Rencana Kebutuhan

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ 4752 / XII /2022

Menimbang : bahwa untuk penunjukan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (Orgas RSPAD Gatot Soebroto); dan
2. Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Matkes RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-48/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat/Gol/Korps, NRP/NIP/NPPB dan Jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.
2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2022

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Pamopster dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kainstalsarpras, Farmasi, Kamar Operasi, Watlan IA2C, Watnap, Rehabmed, Gudmat dan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto

Letnan Jendral TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO


Lampiran Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto
Nomor Sprin 4754 X11 / 2022
Tanggal 23-12-2022

DAFTAR TIM POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2023

NO	NAMA	PANGKAT/GOL KORPS	NRP/NIP/NPPB	JABATAN		KET
				JABATAN	DALAM TIM POKJA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ardijon, S.H., M.Si ✓	Kolonel Ckm	34020	SF Perawat-2 Instal Watlan	PPK Jasa	
2	Waluyo Indrianto, SE., M.Si ✓	Kolonel Ckm	1920010061168	SF Eletromedis Instal Sarpras	PPK Matum	
3	Markus H. Waluyantana, S.Si., Apt	Kolonel Ckm	119300973300669	SF Apoteker-2 Instal Farmasi	PPK Pengadaan Matkes	
Tim Pendukung Matum						
a. Tim Komisi						
4	Wisnu Surjanto	Kolonel Ckm	34140	SF Radiografer Instal Radiologi	Ketua (Penerima & pemeriksa pekerjaan)	
5	Agung Wibowo, A.Md.Rad	Mayor Ckm	11050029580183	Kasijab Bagbinkar Bidperslog Sdirum	Anggota	
6	Lilis Purwanti, SAP., M.M	Penata Muda Tk I III/b	197404072007012001	Penata Val Aset Persediaan Bag BMN Bidperslog Sdirum	Anggota	
b. Tim HPS						
7	Indarto	Kolonel Ckm	34020	SF Fisioterapi-1 Instalrehabmed	Ketua	
c. Tim Uji Fungsi						
8	Ricardo S. Simanjutak, S.Sos., M.Kes	Kolonel Ckm	34001	Pamen Ahli Amdal Rumkit Poksahli	Ketua (Pengadaan Matum & Alkes)	
9	Subandi, A.Md	Letkol Ckm	11970022210372	Kabag BMN Bidperslog Sdirum	Sekretaris Uji Fungsi	
10	Ahmad Sartono	Pegawai BLU Non ASN	1105960108163733	Anggota Tim Komisi	Pekerjaan	
Pejabat Pengadaan						
11	Agung Sunarko, S.Sos	Letkol Ckm	11950010760873	Kabagbinkar Bidperslog Sdirum	Anggota	
					Pejabat Pengadaan Matum dan Matkes	

1	2	3	4	5	6	7
	Tim Pendukung Matkes					
12	a. Tim Komisi					
	M. Prabowo Efendi, SH., M.M.	Kolonel Ckm	34009	Sub SMF Patologi Klinik Instal IA2C	Ketua Tim Komisi Penerimaan Barang/Pekerjaan Matkes Anggota Anggota	
13	Sukardi, S.Kep., Ners., M.H	Mayor Ckm	604157	Kasi Bidpamopster Bidperslog Sdirum		
14	Agus Subarno, S.Si., Apt	Pembina IV/a	197811282003121001	Apoteker Madya Instal Farmasi		
	b. Tim HPS					
15	Drs. Sugindro, Apt., M.Si	Kolonel Ckm	33008	SF Perawat-1 Instalwatnap	Ketua Tim HPS Bidang Matkes Anggota	
15	Aris Lambang W, AMTE	Mayor Ckm	11080098360485	Kasiyanwatnap Subinstalyanatkes Instal Farmasi		
17	Andi Rahadian, Amd Farm	Penata Muda III/a	198804132010121001	Asisten Apoteker Instal Farmasi	Anggota	
	c. Tim Uji Fungsi					
18	Yudi Priyanto, SKM., M.Kes	Kolonel Ckm	11950009871271	SF Perawat-1 Instal Kamar Operasi	Ketua Uji Fungsi Matkes	
19	Dedi Priyono, A.Md.TE	Kapten Ckm	210000524440679	Pasi Bakti TNI Bidpamopster Sdirum	Sekretrais	
20	Hermansyah Nova, AMTE	Pengatur Tk I II/d	198605292007011001	SF Elektromedis Instalsarpas	anggota	
	Pejabat Pengadaan					
21	Dra. Lisa Mega Hayati, Apt., M.M	Kolonel Ckm (K)	1195012332068	SMF Dokter Instalwatlan	Pejabat Pengadaan Bekkes	
	Operator :					
22	Jan Michael	Pengatur Tk I II/d	198601252005011002	Anggota PPHP	Operator BAHF & BAPN (Alkes)	
23	Budi Hartanto, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2506920112123175	Anggota Instalgudmat	Operator BAHF & BAPN (Bekkes)	
24	Anastasia Oktania S, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2210910112131148	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Matum, BAPP dan PPK	
25	Ahmad Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102193022	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Matkes, BAPP dan PPK	
26	Merry Widayanti, S.E	Pegawai BLU Non ASN	3103900106211084	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Harbang, BAPP dan PPK	

1	2	3	4	5	6	7
27	Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102193022	Anggota PPK	Operator BAHF	




JADWAL KEGIATAN
PENGgantian PANEL STAR DELTA POMPA CHILLER 11 KW DI GEDUNG BEDAH
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2022

NO	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET		KET
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
1	Tahap Perencanaan											
2	Tahap Persiapan											
3	Tahap Pelaksanaan											
4	Tahap Pengakhiran											

Jakarta,

2023

Dirjangum



dr. Iwan Darmawan Ma'mur, Sp. B., M.M.R.S.
Brigadir Jenderal TNI

PENGANTIAN PANEL STAR DELTA POMPA CHILLER 11 KW DI GEDUNG BEDAH

NO	NAMA BARANG/JENIS PEKERJAAN	JML	SAT	HARGA (RP)		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
1	Panel Star Delta Pompa Chiller 11 KW					
	a. Star Delta 11 KW					
	- MCCB 3P-36KA 70-100 A/CVS-100F(TM100D)	1	Pcs	2.922.630,00	2.922.630,00	
	- MCB 3P-6KA 63A/iC-60N	3	Pcs	2.495.280,00	7.485.840,00	
	- MCB 1P-6KA 16A/iC-60N	3	Pcs	315.240,00	945.720,00	
	- Contactor 3P,AC.50, 32A/LC1D32M7	6	Pcs	1.749.360,00	10.496.160,00	
	- Contactor 3P,AC.50, 25A/LC1D25M7	3	Pcs	1.285.380,00	3.856.140,00	
	- Overload LRD22	3	Pcs	1.013.430,00	3.040.290,00	
	- Time Delay LADS2	3	Pcs	2.318.790,00	6.956.370,00	
	- CT 100	3	Pcs	384.060,00	1.152.180,00	
	- Amperemeter 0-100 A	3	Pcs	424.020,00	1.272.060,00	
	- Voltmeter 0-500 V	1	Pcs	444.000,00	444.000,00	
	- Pilot Lamp (LED)	9	Pcs	28.860,00	259.740,00	
	- Fuse 2A	3	Pcs	88.800,00	266.400,00	
	- Illuminated P.Button AXP-LL36(LED)	6	Pcs	289.710,00	1.738.260,00	
	- Selector Switch A-O-M 1P-16A/SA16-3-1AON	3	Pcs	634.920,00	1.904.760,00	
	- V-Sel Switch /VS-7	1	Pcs	164.280,00	164.280,00	
	- Busbar	1	Lot	5.637.690,00	5.637.690,00	
	- Box Panel 900Hx700Wx250D	1	Pcs	7.187.250,00	7.187.250,00	
	- Accessories	1	Lot	10.267.500,00	10.267.500,00	
	- Wirring+Pemasangan	1	Lot	20.535.000,00	20.535.000,00	
2	Kabel NYY 4x6 mm	150	m	206.460,00	30.969.000,00	
3	Penarikan dan Terminasi Kabel NYY 4x6	150	m	41.070,00	6.160.500,00	
Harga Sudah Termasuk PPN 11%				Jumlah	123.661.770,00	
Terbilang : Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah						

Dirjangum,

dr. Iwan Darmawan Ma'mur, Sp.B., M.M.R.S.
Brigadir Jenderal TNI