



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PERBAIKAN PEDESTRIAN PINTU KELUAR DAN PERBAIKAN GORONG-GORONG DI
PINTU MASUK INSTALASI CVC RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023**

Jakarta,

2023

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PERBAIKAN PEDESTRIAN PINTU KELUAR DAN PERBAIKAN GORONG-GORONG DI
PINTU MASUK INSTALASI CVC RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud :** Memberikan gambaran tentang kegiatan Perbaikan Pedestrian Pintu Keluar dan Perbaikan Gorong-Gorong di Pintu Masuk Instalasi CVC RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.
- b. **Tujuan :** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan Perbaikan Pedestrian Pintu Keluar dan Perbaikan Gorong-Gorong di Pintu Masuk Instalasi CVC RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup :** Kegiatan Perbaikan Pedestrian Pintu Keluar dan Perbaikan Gorong-Gorong di Pintu Masuk Instalasi CVC RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi.
- b. **Tata Urut :** Kegiatan Perbaikan Pedestrian Pintu Keluar dan Perbaikan Gorong-Gorong di Pintu Masuk Instalasi CVC RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- 1) BAB I Pendahuluan;
- 2) BAB II Pokok-pokok kegiatan;
- 3) BAB III Rencana kegiatan;
- 4) BAB IV Administrasi dan Logistik; dan
- 5) BAB V Penutup.

4. Dasar

Pelaksanaan kegiatan Perbaikan Pedestrian Pintu Keluar dan Perbaikan Gorong-Gorong di Pintu Masuk Instalasi CVC RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 sebagai berikut :

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia ;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto ;
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2022; dan
- f. Nota Dinas Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-129/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Permohonan renovasi pedestrian pintu keluar RSPAD Gatot Soebroto.

BAB II POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. Tujuan

Tujuan Kegiatan Perbaikan Pedestrian Pintu Keluar dan Perbaikan Gorong-Gorong di Pintu Masuk Instalasi CVC RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 adalah untuk memperbaiki Fasilitas, Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

6. Sasaran

Menambah masa pakai fasilitas, sarana dan prasarana yang ada.

7. Tema/Materi

Rencana Perbaikan Pedestrian Pintu Keluar dan Perbaikan Gorong-Gorong di Pintu Masuk Instalasi CVC RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 meliputi rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2023.

8. Waktu dan Tempat

- a. Waktu : Triwulan II TA.2023
- b. Tempat : Pintu keluar RSPAD

9. Macam dan Metode Kegiatan

- a. **Macam :** Perbaikan Pedestrian Pintu Keluar dan Perbaikan Gorong-Gorong di Pintu Masuk Instalasi CVC RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.

b. **Metode :** Metode kegiatan Perbaikan Pedestrian Pintu Keluar dan Perbaikan Gorong-Gorong di Pintu Masuk Instalasi CVC RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 dengan metode Pengadaan Langsung.

10. Organisasi.

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. Tugas dan Tanggungjawab

Dasar :

a. Sprin Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penunjukan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023 ; dan

b. Sprin Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752a/XII/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Perubahan atas Sprin Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022.

Adapun Susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- 1) Kol. Ckm Herman Wahyugianto : PPK Jasa
- 2) Kol. Ckm Waluyo Indrianto, S.E., M.Si. : PPK Matum
- 3) Kol. Ckm Markus Heri W., S.Si., Apt. : PPK Matkes
- 4) Kol. Ckm Wisnu Surjanto : Ketua Tim Komisi (Penerimaan & Pemeriksaan Pekerjaan Matum)
- 5) Mayor Ckm Agung Wibowo, A.Md.Rad. : Anggota Tim Komisi Matum
- 6) Lilis Purwanti, S.A.P., M.M. : Anggota Tim Komisi Matum
- 7) Kol. Ckm Indarto : Ketua Tim HPS Matum
- 8) Kol. Ckm Ricardo S, S.Sos., M.Kes. : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- 9) Letkol Ckm Subandi, A.Md. : Sekretaris Tim Uji Fungsi Pekerjaan
- 10) Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- 11) Ahmad Sartono : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- 12) Letkol. Ckm Agung Sunarko, S.Sos. : Pejabat Pengadaan Matum & Matkes
- 13) Agung Setiono Rochnal : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- 14) Kol. Ckm M.Prabowo Effendi, SH., M.M. : Ketua Tim Komisi Penerimaan - Barang/Pekerjaan Matkes
- 15) Mayor Ckm Sukardi, S.Kep., Ners. M.H. : Anggota Tim Komisi Penerimaan - Barang/Pekerjaan Matkes
- 16) Pembina IV/a Agus Subarno, S.Si.Apt. : Anggota Tim Komisi Penerimaan - Barang/Pekerjaan Matkes
- 17) Kol. Ckm Drs. Sugindro, Apt., M.Si. : Ketua Tim HPS Matkes
- 18) Mayor Ckm Aris Lambang W, AMTE : Anggota Tim HPS Matkes
- 19) Andi Rhadian, A.Md.Farm.. : Anggota Tim HPS Matkes
- 20) Kol. Ckm Paruntungan Purba : Ketua Tim Uji Fungsi Matkes
- 21) Kapten Ckm Dedi Priyono, A.Md.TE. : Sekretaris Tim Uji Fungsi Matkes
- 22) Hermansyah Nova, AMTE : Anggota Tim Uji Fungsi Matkes
- 23) Kol. Ckm (K) Dra. Lisa Mega H., Apt.MM. : Pejabat Pengadaan Bekkes

- | | | |
|-----|--------------------------------|--|
| 24) | Pengatur Tk I II/d Jan Michael | : Operator HPS Matkes & BAPHP Alkes |
| 25) | Budi Hartanto, S.Kom. | : Operator BAHP & BAPB Bekkes |
| 26) | Anastasia Oktavia S. S.Kom. | : Operator HPS Bid Matum, BAPP dan PPK |
| 27) | Ahmad Supriyadi | : Operator HPS Bid Matkes, BAPP dan PPK |
| 28) | Merry Widayanti, SE. | : Operator HPS Bid Harbang, BAPP Dan PPK |
| 29) | Supriyadi | : Operator BAHP |

BAB III RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahap Perencanaan

- 1) Menentukan waktu kegiatan
- 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
- 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan

b. Tahap Persiapan

- 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Melaksanakan kegiatan
- 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi

d. Tahap Pengakhiran

- 1) Membuat laporan kegiatan pemeliharaan

BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

a. **Personel** : Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Perbaikan Pedestrian Pintu Keluar dan Perbaikan Gorong-Gorong di Pintu Masuk Instalasi CVC RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 adalah Bagrendalharmatfas Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, Tim Komisi, dan Instalasi Sarana Prasarana.

b. **Logistik**

Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.

c. **Rencana Kebutuhan Biaya**

Perbaikan Pedestrian Pintu Keluar dan Perbaikan Gorong-Gorong di Pintu Masuk Instalasi CVC RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 didukung dari Dana BLU Anggaran Har Gedung dan Bangunan RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.313.028.088,00 (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah) rincian terlampir.

14. Instruksi dan Koordinasi

a. **Instruksi**

Agar Perbaikan Pedestrian Pintu Keluar dan Perbaikan Gorong-Gorong di Pintu Masuk Instalasi CVC RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan.

b. **Koordinasi**

Kepada personel penyelenggara kegiatan Perbaikan Pedestrian Pintu Keluar dan Perbaikan Gorong-Gorong di Pintu Masuk Instalasi CVC RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, Tim Komisi sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

**BAB V
PENUTUP**

15. Penutup.

Demikian rencana pelaksanaan Perbaikan Pedestrian Pintu Keluar dan Perbaikan Gorong-Gorong di Pintu Masuk Instalasi CVC RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 ini dibuat untuk menjadi periksa.

Jakarta,

2023

Dirjangum,



dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran :

1. Sprin Pokja Pengadaan
2. Jadwal Kegiatan
3. Rencana Kebutuhan Biaya

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ 4752 / XII /2022

Menimbang : bahwa untuk penunjukan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (Orgas RSPAD Gatot Soebroto); dan

2. Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Matkes RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-48/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat/Gol/Korps, NRP/NIP/NPPB dan Jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.

3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2022

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Pamopster dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kainstalsarpras, Farmasi, Kamar Operasi, Watlan IA2C, Watnap, Rehabmed, Gudmat dan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto

Letnan Jendral TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

Lampiran Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto
Nomor Sprin 4754 / XI / 2022
Tanggal 23-12-2022

DAFTAR TIM POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2023

NO	NAMA	PANGKAT/GOL KORPS	NRP/NIP/NPPB	JABATAN		KET
				JABATAN	DALAM TIM POKJA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ardijon, S.H., M.Si ✓	Kolonel Ckm	34020 19100934086	SF Perawat-2 Instal Watlan	PPK Jasa	PPK Matum PPK Pengadaan Matkes
2	Waluyo Indrianto, SE., M.Si ✓	Kolonel Ckm	1920010061168	SF Elektromedis Instal Sarpras	PPK Matum	
3	Markus H. Waluyantana, S.Si., Apt Tim Pendukung Matum	Kolonel Ckm	119300973300669	SF Apoteker-2 Instal Farmasi	PPK Pengadaan Matkes	
4	a. Tim Komisi Wisnu Surjanto	Kolonel Ckm	34140	SF Radiografer Instal Radiologi	Ketua (Penerima & pemeriksa pekerjaan) Anggota	Ketua (Pengadaan Matum & Alkes) Sekretris Uji Fungsi Pekerjaan Anggota
5	Agung Wibowo, A.Md.Rad	Mayor Ckm	11050029580183	Kasijab Bagbinkar Bidperslog Sdirum	Anggota	
6	Lilis Purwanti, SAP., M.M	Penata Muda Tk I III/b	197404072007012001	Penata Val Aset Persediaan Bag BMN Bidperslog Sdirum	Anggota	
7	b. Tim HPS Indarto	Kolonel Ckm	34020	SF Fisioterapi-1 Instalrehabmed	Ketua	Ketua (Pengadaan Matum & Alkes) Sekretris Uji Fungsi Pekerjaan Anggota
8	c. Tim Uji Fungsi Ricardo S. Simanjutak, S.Sos., M.Kes	Kolonel Ckm	34001	Pamen Ahli Amdal Rumkit Poksahli	Anggota	
9	Subandi, A.Md	Letkol Ckm	11970022210372	Kabag BMN Bidperslog Sdirum	Anggota	
10	Ahmad Sartono Pejabat Pengadaan	Pegawai BLU Non ASN	1105960108163733	Anggota Tim Komisi	Pejabat Pengadaan Matum dan Matkes	Pejabat Pengadaan Matum dan Matkes
11	Agung Sunarko, S.Sos	Letkol Ckm	11950010760873	Kabagbinkar Bidperslog Sdirum	Pejabat Pengadaan Matum dan Matkes	

1	2	3	4	5	6	7
	Tim Pendukung Matkes					
	a. Tim Komisi					
12	M. Prabowo Efendi, SH., M.M.	Kolonel Ckm	34009	Sub SMF Patologi Klinik Instal IA2C	Ketua Tim Komisi Penerimaan Barang/Pekerjaan Matkes Anggota	
13	Sukardi, S.Kep., Ners., M.H	Mayor Ckm	604157	Kasi Bidpamopster Bidperslog Sdirum	Anggota	
14	Agus Subarno, S.Si., Apt	Pembina IV/a	197811282003121001	Apoteker Madya Instal Farmasi		
	b. Tim HPS					
15	Drs. Sugindro, Apt., M.Si	Kolonel Ckm	33008	SF Perawat-1 Instalwatnap	Ketua Tim HPS Bidang Matkes	
16	Aris Lambang W, AMTE	Mayor Ckm	11080098360485	Kasiyanwatnap Subinstalyanakes Instal Farmasi	Anggota	
17	Andi Rahadian, Amd.Farm	Penata Muda III/a	198804132010121001	Asisten Apoteker Instal Farmasi	Anggota	
	c. Tim Uji Fungsi					
18	Yudi Priyanto, SKM., M.Kes	Kolonel Ckm	11950009871271	SF Perawat-1 Instal Kamar Operasi	Ketua Uji Fungsi Matkes	
19	Dedi Priyono, A.Md.TE	Kapten Ckm	210000524440679	Pasi Bakti TNI Bidpamopster Sdirum	Sekretaris	
20	Hermansyah Nova, AMTE	Pengatur Tk I II/d	198605292007011001	SF Elektromedis Instalsarpas	anggota	
	Pejabat Pengadaan					
21	Dra. Lisa Mega Hayati, Apt., M.M	Kolonel Ckm (K)	1195012332068	SMF Dokter Instalwatlan	Pejabat Pengadaan Bekkes	
	Operator :					
22	Jan Michael	Pengatur Tk I II/d	198601252005011002	Anggota PPHP	Operator BAHF & BAPN (Alkes)	
23	Budi Hartanto, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2506920112123175	Anggota Instalgudmat	Operator BAHF & BAPN (Bekkes)	
24	Anastasia Oktania S, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2210910112131148	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Matum, BAPP dan PPK	
25	Ahmad Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102193022	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Matkes, BAPP dan PPK	
26	Merry Widayanti, S.E	Pegawai BLU Non ASN	3103900106211084	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Harbang, BAPP dan PPK	

1	2	3	4	5	6	7
27	Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102193022	Anggota PPK	Operator BAHP	



PERUBAHAN I
SURAT PERINTAH
Nomor Sprin / 4752a / XII / 2022

1. Berdasarkan Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 a.n. Kolonel Ckm Ardijon, S.H., M.Si NRP 34020 dkk 26 orang.
2. Dalam Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 a.n. Kolonel Ckm Ardijon, S.H., M.Si NRP 34020 dkk 26 orang terdapat perubahan pada lampiran surat perintah sebagai berikut.
3. Dengan demikian, maka Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 telah diadakan perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023


Kepala RSPAD Gatot Soebroto,
dr. T. B. Soesilo, Sp.THT-KL(K)., M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Pamopster dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kainstalsarpras, Farmasi, Kamar Operasi, Watlan IA2C, Watnap, Rehabmed, Gudmat dan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto

**MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO**

Lampiran Perubahan Surat Perintah Kerja RSPAD Gatot Soebroto
Nomor Spim 4792a/XII/2023
Tanggal 15 - 1 - 2023

DAFTAR TIM POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2023

NO	NAMA	PANGKAT/GOL. KORPS	NRP/NIP/NPPH	DEFINISI	JABATAN	DALAM TIM POKJA	KET
1	2	3	4	5		6	7
1	Semula tertulis : Ardijon, S.H., M.Si c. Tim Uji Fungsi	Kolonel Ckm	1910009340867	SF Perawat-2 Instal Watan	PPK Jasa		
18	Yudi Priyanto, SKM., M.Kes. Dirubah menjadi :	Kolonel Ckm	11950009871271	SF Perawat-1 Instal Kamar Operasi	Ketua Uji Fungsi Matkes		
1	Herman Wahyugianto Tim Pendukung Matum	Kolonel Ckm	34092	SF Fisioterapi-2 Instal Rehabmed	PPK Jasa		
8	b. Tim HPS Emanuel Yong Handoyo Tim Pendukung Matkes	Mayor Ckm	21960292640874	Kasijahril Bagyanpers Bidperslog Sdirum Anggota			
19	c. Tim Uji Fungsi Paruntungan Purba	Kolonel Ckm	1920019560866	Pamen Ahli Iplekwt Poksahli	Ketua Uji Fungsi Matkes		

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



LEMAN JENDERAL TNI
SP-THT-KL(K), M.A.R.S

JADWAL KEGIATAN
PERBAIKAN PEDESTRIAN PINTU KELUAR DAN PERBAIKAN GORONG-GORONG DI
PINTU MASUK INSTALASI CVC RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023

NO	KEGIATAN	MEI				JUNI				JULI		KET
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
1	Tahap Perencanaan											
2	Tahap Persiapan											
3	Tahap Pelaksanaan											
4	Tahap Pengakhiran											

Jakarta,

2023

Dirjangum,



dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI

PERBAIKAN PEDESTRIAN PINTU KELUAR
DAN PERBAIKAN GORONG-GORONG DI PINTU MASUK INSTALASI CVC

NO	NAMA BARANG	JML	SAT	HARGA		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
A	PEKERJAAN PEDESTRIAN					
I	Pekerjaan Persiapan					
1	Mobilisasi demobilisasi alat dan tenaga	1,00	Ls	9.000.000,00	9.000.000,00	
II	Pekerjaan Sipil					
1	Perbaikan saluran sisi kanan utk lokasi pekerjaan	4,00	m	625.000,00	2.500.000,00	
2	Bongkar beton tutup saluran beton & trotoar samping kanan	63,61	m ²	325.000,00	20.673.250,00	
3	Perbaikan pondasi dan dinding saluran kanan kiri	27,60	m	380.000,00	10.488.000,00	
4	Pasang beton bertulang K275 tutup saluran tebal 13 cm	7,62	m ³	8.532.000,00	65.013.840,00	
5	Pasang bak kontrol 100 x 100 cm beton K275	5,00	unit	2.625.000,00	13.125.000,00	
6	Pengecatan kansteen sepanjang trotoar dalam merk Propan warna hitam dan kuning	28,00	m	65.000,00	1.820.000,00	
8	Tebang pohon dinas pertamanan DKI	1,00	pohon	5.765.000,00	5.765.000,00	
9	Pangkas pohon dinas pertamanan DKI	1,00	pohon	1.500.000,00	1.500.000,00	
11	Pasang dan perbaikan kansteen + pengecatan	42,60	m	260.000,00	11.076.000,00	
12	Pasang paving block baru t 6 cm trotoar atas saluran sebelah kanan	61,68	m ²	296.300,00	18.275.784,00	
13	Bongkar paving block + kansteen	21,63	m ²	85.000,00	1.838.550,00	
14	Pasang paving block existing + abu batu	11,19	m ²	165.000,00	1.846.350,00	
15	Pengecoran beton bertulang K300 tebal 22 cm	4,76	m ³	8.532.000,00	40.612.320,00	
16	Pengecatan kanstin tambahan area portal merk Propan warna hitam dan kuning	42,00	m	65.000,00	2.730.000,00	
17	Tiang penyekat stoper motor di trotoar pejalan kaki bahan pipa galvanis uk 1 1/4 tebal 1.8mm di dove finish cat hitam Propan	4,00	pcs	295.000,00	1.180.000,00	
18	Pengecatan Pagar Propan ukuran 35 m	1,00	Ls	2.250.000,00	2.250.000,00	
19	Urugan tanah merah t 20 cm	3,06	m ³	558.500,00	1.709.010,00	
20	Rumput swiss	15,30	m ²	67.000,00	1.025.100,00	
III	Pekerjaan Elektrikal					
1	Pasang Kabel power NYRBY (kabel tanah) jaringan dari kartika	50,00	m	195.000,00	9.750.000,00	
2	Pipa conduit 20 mm pelindung kabel & klem	50,00	m	25.000,00	1.250.000,00	
3	Pasang Panel box outdoor 30 x 40 cm plat tebal 1.2mm cat powder coating + Rel	1,00	unit	1.700.000,00	1.700.000,00	
4	MCB 10 A Scheider	3,00	bh	187.000,00	561.000,00	
B	PERBAIKAN GORONG-GORONG PINTU MASUK GEDUNG CVC					
I	Pekerjaan Persiapan & Bongkaran					
1	Proteksi area pekerjaan + Banner	14,40	m ²	135.000,00	1.944.000,00	
2	Bongkar Aspal / drill Aspal & beton jalan existing	7,20	m	165.000,00	1.188.000,00	
3	Bongkar Aspal dan galian Saluran existing	7,20	m	265.000,00	1.908.000,00	
II	Pekerjaan Sipil					
1	Urug pasir bawah saluran & bawah beton t 5 cm	0,86	m ³	577.000,00	496.220,00	
2	Pasang saluran u-ditch beton K 350 uk 60 x 60 x 120 cm	7,20	m	2.850.000,00	20.520.000,00	
3	Pasang tutup saluran u-ditch beton K350 uk 10 x 74 x 60 cm	7,20	m	975.000,00	7.020.000,00	
4	Urug tanah sisi sisi saluran dan atas saluran	4,32	m ³	165.000,00	712.800,00	
5	Pemadatan tanah	17,28	m ²	26.300,00	454.464,00	
6	Pengecoran beton bertulang K300 tebal 20 cm uk 8x2,5 meter	3,45	m ³	8.532.000,00	29.435.400,00	

1	2	3	4	5	6	7
III	Pekerjaan Pembersihan					
1	Pembersihan area dan buang puing bekas beton tutup saluran dll	26,00	Rit	910.000,00	23.660.000,00	
Harga Sudah Termasuk PPN 11%				Total	313.028.088,00	
Terbilang : Tiga Ratus Tiga Belas Juta Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah						

Dirjagung,



dr. Muh. Hafid Akbar, Sp.JP(K)., FIHA.
Brigadir Jenderal TNI