



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGgantian EVAPORATOR AC SPLIT DUCT IGD, PENGgantian KOMPRESSOR
AC SPLIT DUCT DI DAPUR GIZI PAV. KARTIKA 1, INSTALASI CVC, DAN RUANG
ENDOSCOPY, PENGgantian PCB AC VRV DI KAMAR 409 PAV. ERI SOEDEWO,
SERTA PENGgantian INSTALASI PIPA AC DI PAV. KARTIKA 2
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023**

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGANTIAN EVAPORATOR AC SPLIT DUCT IGD, PENGANTIAN KOMPRESSOR
AC SPLIT DUCT DI DAPUR GIZI PAV. KARTIKA 1, INSTALASI CVC, DAN RUANG
ENDOSCOPY, PENGANTIAN PCB AC VRV DI KAMAR 409 PAV. ERI SOEDEWO,
SERTA PENGANTIAN INSTALASI PIPA AC DI PAV. KARTIKA 2
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud :** Memberikan gambaran tentang kegiatan Penggantian Evaporator AC Split Duct IGD, Penggantian Kompresor AC Split Duct di Dapur Gizi Pav. Kartika 1, Instalasi CVC, dan Ruang Endoscopy, Penggantian PCB AC VRV di Kamar 409 Pav. Eri Soedewo, serta Penggantian Instalasi Pipa AC di Pav. Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.
- b. **Tujuan :** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan Penggantian Evaporator Ac Split Duct IGD, Penggantian Kompresor AC Split Duct di Dapur Gizi Pav. Kartika 1, Instalasi CVC, dan Ruang Endoscopy, Penggantian PCB AC VRV di Kamar 409 Pav. Eri Soedewo, serta Penggantian Instalasi Pipa AC di Pav. Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup :** Kegiatan Penggantian Evaporator AC Split Duct IGD, Penggantian Kompresor AC Split Duct di Dapur Gizi Pav. Kartika 1, Instalasi CVC, dan Ruang Endoscopy, Penggantian PCB AC VRV di Kamar 409 Pav. Eri Soedewo, serta Penggantian Instalasi Pipa AC di Pav. Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi.

b. **Tata Urut :** Kegiatan Penggantian Evaporator AC Split Duct IGD, Penggantian Kompresor AC Split Duct di Dapur Gizi Pav. Kartika 1, Instalasi CVC, dan Ruang Endoscopy, Penggantian PCB AC VRV di Kamar 409 Pav. Eri Soedewo, serta Penggantian Instalasi Pipa AC di Pav. Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- 1) BAB I Pendahuluan;
- 2) BAB II Pokok-pokok kegiatan;
- 3) BAB III Rencana kegiatan;
- 4) BAB IV Administrasi dan Logistik; dan
- 5) BAB V Penutup.
- 6)

4. Dasar

Pelaksanaan kegiatan Penggantian Evaporator AC Split Duct IGD, Penggantian Kompresor AC Split Duct di Dapur Gizi Pav. Kartika 1, Instalasi CVC, dan Ruang Endoscopy, Penggantian PCB AC VRV di Kamar 409 Pav. Eri Soedewo, serta Penggantian Instalasi Pipa AC di Pav. Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 sebagai berikut :

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto ;
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2023;
- f. Nota Dinas Ka Instal Sarpras RSPAD Gatot Soebroto nomor B/ND-079/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, tentang Permohonan pengadaan dan pemasangan AC split di ruang server Pav. Kartika 1, kamar 207, 210, R. Linen Kotor, instalasi AC di koridor dan kamar 213 Pav. Kartika 2, Poli Saraf, Lab MCU, kamar ganti pria Lt.I Pav. Darmawan serta pengadaan AC 1 PK R. Pantry, R. Ganti wanita dan R. Ganti pria Lt. IV Pav. Soehardo Kertohusodo ;
- g. Nota Dinas Ka Instal Sarpras RSPAD Gatot Soebroto nomor B/ND-533/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022, tentang Permohonan pengadaan dan pemasangan kompresor AC di Poli CVC dan Poli Endoscopy Lt. IV Gd. Satrio ;
- h. Nota Dinas Ka Instal Sarpras RSPAD Gatot Soebroto nomor B/ND-550/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, tentang Permohonan pengadaan dan pemasangan AC cassette di Ruang Kainstal, dan Ruang Rapat Instalasi Farmasi serta PCB indoor VRV di Kamar 409 Lt. IV Pav. Eri Soedewo ; dan

- i. Nota Dinas Ka Instal Sarpras RSPAD Gatot Soebroto nomor B/ND-586/VII/2022 tanggal 31 Januari 2022, tentang Permohonan penggantian kompressor AC split duct di Pantry Catering Kartika Instalasi Gizi dan evaporator AC split duct di IGD.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. Tujuan

Tujuan Kegiatan Penggantian Evaporator Ac Split Duct IGD, Penggantian Kompresor AC Split Duct di Dapur Gizi Pav. Kartika 1, Instalasi CVC, dan Ruang Endoscopy, Penggantian PCB AC VRV di Kamar 409 Pav. Eri Soedewo, serta Penggantian Instalasi Pipa AC di Pav. Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 adalah untuk memperbaiki Fasilitas, Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

6. Sasaran

Menambah masa pakai fasilitas, sarana dan prasarana yang ada.

7. Tema/Materi

Rencana Penggantian Evaporator Ac Split Duct IGD, Penggantian Kompresor AC Split Duct di Dapur Gizi Pav. Kartika 1, Instalasi CVC, dan Ruang Endoscopy, Penggantian PCB AC VRV di Kamar 409 Pav. Eri Soedewo, serta Penggantian Instalasi Pipa AC di Pav. Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 meliputi rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2023.

8. Waktu dan Tempat

- a. Waktu : Triwulan I TA.2023
- b. Tempat : Instalasi Paviliun, IGD, Instalasi CVC, Ruang Endoscopy, Pav. Eri Soedewo

9. Macam dan Metode Kegiatan

a. **Macam :** Penggantian Evaporator Ac Split Duct IGD, Penggantian Kompresor AC Split Duct di Dapur Gizi Pav. Kartika 1, Instalasi CVC, dan Ruang Endoscopy, Penggantian PCB AC VRV di Kamar 409 Pav. Eri Soedewo, serta Penggantian Instalasi Pipa AC di Pav. Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/Instalasi/Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2023.

b. **Metode :** Metode kegiatan Penggantian Evaporator Ac Split Duct IGD, Penggantian Kompresor AC Split Duct di Dapur Gizi Pav. Kartika 1, Instalasi CVC, dan Ruang Endoscopy, Penggantian PCB AC VRV di Kamar 409 Pav. Eri Soedewo, serta Penggantian Instalasi Pipa AC di Pav. Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 dengan metode Pengadaan Langsung.

10. Organisasi.

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. Tugas dan Tanggungjawab

Berdasarkan Sprin Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin /4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penunjukan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023, susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| a. Kol. Ckm Ardijon, S.h.,M.Si | : PPK Jasa |
| b. Kol. Ckm Waluyo Indrianto, S.E., M.Si. | : PPK Matum |
| c. Kol. Ckm Markus Heri W.,S.Si., Apt. | : PPK Matkes |
| d. Kol. Ckm Wisnu Surjanto | : Ketua Tim Komisi (Penerimaan & Pemeriksaan Pekerjaan Matum) |
| e. Mayor Ckm Agung Wibowo, A.Md.Rad. | : Anggota Tim Komisi Matum |
| f. Lilis Purwanti, S.A.P.,M.M. | : Anggota Tim Komisi Matum |
| g. Kol. Ckm Indarto | : Ketua Tim HPS Matum |
| h. Kol. Ckm Ricardo S, S.Sos.,M.Kes. | : Ketua Tim Uji Fungsi Matum |
| i. Letkol Ckm Subandi, A.Md. | : Sekretaris Tim Uji Fungsi Pekerjaan |
| j. Ahmad Sartono | : Anggota Tim Uji Fungsi Matum |
| k. Letkol. Ckm Agung Sunarko, S.Sos. | : Pejabat Pengadaan Matum & Matkes |
| l. Agung Setiono Rochnal | : Anggota Tim Uji Fungsi Matum |
| m. Kol. M.Prabowo Effendi, SH.,M.M. | : Ketua Tim Komisi Penerimaan - Barang/Pekerjaan Matkes |
| n. Mayor Ckm Sukardi, S.Kep.,Ners.M.H. | : Anggota Tim Komisi Penerimaan - Barang/Pekerjaan Matkes |
| o. Pembina IV/a Agus Subarno, S.Si.Apt. | : Anggota Tim Komisi Penerimaan - Barang/Pekerjaan Matkes |
| p. Kol. Ckm Drs. Sugindro, Apt.,M.Si. | : Ketua Tim HPS Matkes |
| q. Mayor Ckm Aris Lambang W, AMTE | : Anggota Tim HPS Matkes |
| r. Andi Rhadian, A.Md.Farm.. | : Anggota Tim HPS Matkes |
| s. Kol. Ckm Yudi Priyanto,SKM., M.Kes. | : Ketua Tim Uji Fungsi Matkes |
| t. Kapten Ckm Dedi Priyono, A.Md.TE. | : Sekretaris Tim Uji Fungsi Matkes |
| u. Hermansyah Nova, AMTE | : Anggota Tim Uji Fungsi Matkes |
| v. Kol. Ckm (K) Dra. Lisa Mega H.,Apt.MM. | : Pejabat Pengadaan Bekkes |
| w. Pengatur Tk I II/d Jan Michael | : Operator HPS Matkes & BAPHP Alkes |
| x. Budi Hartanto, S.Kom. | : Operator BAHP & BAPB Bekkes |
| y. Anastasia Oktavia S. S.Kom. | : Operator HPS Bid Matum, BAPP dan PPK |
| z. Ahmad Supriyadi | : Operator HPS Bid Matkes, BAPP dan PPK |
| aa. Merry Widayanti, SE. | : Operator HPS Bid Harbang, BAPP Dan PPK |
| bb. Supriyadi | : Operator BAHP |

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahap Perencanaan

- 1) Menentukan waktu kegiatan
- 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
- 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan

b. Tahap Persiapan

- 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Melaksanakan kegiatan
- 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP

d. Tahap Pengakhiran

- 1) Membuat laporan kegiatan pemeliharaan

BAB IV

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

a. **Personel** : Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Penggantian Evaporator Ac Split Duct IGD, Penggantian Kompresor AC Split Duct di Dapur Gizi Pav. Kartika 1, Instalasi CVC, dan Ruang Endoscopy, Penggantian PCB AC VRV di Kamar 409 Pav. Eri Soedewo, serta Penggantian Instalasi Pipa AC di Pav. Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 adalah Bagrendalhartafas Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, PPHP, dan Instalasi Sarana Prasarana.

b. **Logistik**

Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.

c. **Rencana Kebutuhan Biaya**

Penggantian Evaporator AC Split Duct IGD, Penggantian Kompresor AC Split Duct di Dapur Gizi Pav. Kartika 1, Instalasi CVC, dan Ruang Endoscopy, Penggantian PCB AC VRV di Kamar 409 Pav. Eri Soedewo, serta Penggantian Instalasi Pipa AC di Pav. Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 didukung dari Dana BLU Anggaran Har AC RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.353.490.000,00 rincian terlampir.

14. Instruksi dan Koordinasi

a. Instruksi

Agar Penggantian Evaporator AC Split Duct IGD, Penggantian Kompresor AC Split Duct di Dapur Gizi Pav. Kartika 1, Instalasi CVC, dan Ruang Endoscopy, Penggantian PCB AC VRV di Kamar 409 Pav. Eri Soedewo, serta Penggantian Instalasi Pipa AC di Pav. Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan.

b. Koordinasi

Kepada personel penyelenggara kegiatan Penggantian Evaporator Ac Split Duct IGD, Penggantian Kompresor AC Split Duct di Dapur Gizi Pav. Kartika 1, Instalasi CVC, dan Ruang Endoscopy, Penggantian PCB AC VRV di Kamar 409 Pav. Eri Soedewo, serta Penggantian Instalasi Pipa AC di Pav. Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima Hasil Pekerjaan,

BAB V PENUTUP

15. Penutup.

Demikian rencana pelaksanaan Penggantian Evaporator Ac Split Duct IGD, Penggantian Kompresor AC Split Duct di Dapur Gizi Pav. Kartika 1, Instalasi CVC, dan Ruang Endoscopy, Penggantian PCB AC VRV di Kamar 409 Pav. Eri Soedewo, serta Penggantian Instalasi Pipa AC di Pav. Kartika 2 RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 ini dibuat untuk menjadi periksa

Jakarta,

2023

Dirjangum



dr. Iwan Darmawan Ma'mur, Sp. B., M.M.R.S.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran :

1. Sprin Pokja Pengadaan
2. Jadwal Kegiatan
3. Rencana Kebutuhan

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ 4752 / XII /2022

Menimbang : bahwa untuk penunjukan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (Orgas RSPAD Gatot Soebroto); dan
2. Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Matkes RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-48/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat/Gol/Korps, NRP/NIP/NPPB dan Jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.
2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2022

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Pamopster dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kainstalsarpras, Farmasi, Kamar Operasi, Watlan IA2C, Watnap, Rehabmed, Gudmat dan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto

Letnan Jendral TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

Lampiran Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto
Nomor Sprin 4754 X11 / 2022
Tanggal 23-12-2022

DAFTAR TIM POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2023

NO	NAMA	PANGKAT/GOL KORPS	NRP/NIP/NPPB	JABATAN		KET	
				JABATAN	DALAM TIM POKJA		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ardijon, S.H., M.Si ✓	Kolonel Ckm	34020 191000934061	SF Perawat-2 Instal Watian	PPK Jasa	PPK Pengadaan Matkes	
2	Waluyo Indrianto, SE., M.Si ✓	Kolonel Ckm	1920010061168	SF Eletromedis Instal Sarpras	PPK Matum		
3	Markus H. Waluyantana, S.Si., Apt	Kolonel Ckm	119300973300669	SF Apoteker-2 Instal Farmasi			
Tim Pendukung Matum							
a. Tim Komisi							
4	Wisnu Surjanto	Kolonel Ckm	34140	SF Radiografer Instal Radiologi	Ketua (Penerima & pemeriksa pekerjaan)	Anggota	
5	Agung Wibowo, A.Md.Rad	Mayor Ckm	11050029580183	Kasijab Bagbinkar Bidperslog Sdirum			
6	Lilis Purwanti, SAP., M.M	Penata Muda Tk I III/b	197404072007012001	Penata Val Aset Persediaan Bag BMN Bidperslog Sdirum	Anggota		
b. Tim HPS							
7	Indarto	Kolonel Ckm	34020	SF Fisioterapi-1 Instalrehabmed	Ketua	Ketua (Pengadaan Matum & Alkes)	
c. Tim Uji Fungsi							
8	Ricardo S. Simanjutak, S.Sos., M.Kes	Kolonel Ckm	34001	Pamen Ahli Amdal Rumkit Poksahli	Sekretaris Uji Fungsi Pekerjaan		Anggota
9	Subandi, A.Md	Letkol Ckm	11970022210372	Kabag BMN Bidperslog Sdirum			
10	Ahmad Sartono	Pegawai BLU Non ASN	1105960108163733	Anggota Tim Komisi			
Pejabat Pengadaan							
11	Agung Sunarko, S.Sos	Letkol Ckm	11950010760873	Kabagbinkar Bidperslog Sdirum	Pejabat Pengadaan Matum dan Matkes		

1	2	3	4	5	6	7
	Tim Pendukung Matkes					
	a. Tim Komisi					
12	M. Prabowo Efendi, SH., M.M.	Kolonel Ckm	34009	Sub SMF Patologi Klinik Instal IA2C	Ketua Tim Komisi Penerimaan Barang/Pekerjaan Matkes Anggota	
13	Sukardi, S.Kep., Ners., M.H	Mayor Ckm	604157	Kasi Bidpamopster Bidperslog Sdirum	Anggota	
14	Agus Subarno, S.Si., Apt	Pembina IV/a	197811282003121001	Apoteker Madya Instal Farmasi		
	b. Tim HPS					
15	Drs. Sugindro, Apt., M.Si	Kolonel Ckm	33008	SF Perawat-1 Instalwatnap	Ketua Tim HPS Bidang Matkes	
16	Aris Lambang W, AMTE	Mayor Ckm	11080098360485	Kasiyanwatnap Subinstalyanmatkes Instal Farmasi	Anggota	
17	Andi Rahadian, Amd.Farm	Penata Muda III/a	198804132010121001	Asisten Apoteker Instal Farmasi	Anggota	
	c. Tim Uji Fungsi					
18	Yudi Priyanto, SKM., M.Kes	Kolonel Ckm	11950009871271	SF Perawat-1 Instal Kamar Operasi	Ketua Uji Fungsi Matkes	
19	Dedi Priyono, A.Md.TE	Kapten Ckm	210000524440679	Pasi Bakti TNI Bidpamopster Sdirum	Sekretaris	
20	Hermansyah Nova, AMTE	Pengatur Tk I II/d	198605292007011001	SF Elektromedis Instalsarpas	anggota	
	Pejabat Pengadaan					
21	Dra. Lisa Mega Hayati, Apt., M.M	Kolonel Ckm (K)	1195012332068	SMF Dokter Instalwatlan	Pejabat Pengadaan Bekkes	
	Operator :					
22	Jan Michael	Pengatur Tk I II/d	198601252005011002	Anggota PPHP	Operator BAHAP & BAPN (Alkes)	
23	Budi Hartanto, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2506920112123175	Anggota Instalguemat	Operator BAHAP & BAPN (Bekkes)	
24	Anastasia Oktania S, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2210910112131148	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Matum, BAPP dan PPK	
25	Ahmad Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102193022	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Matkes, BAPP dan PPK	
26	Merry Widayanti, S.E	Pegawai BLU Non ASN	3103900106211084	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Harbang, BAPP dan PPK	

1	2	3	4	5	6	7
27	Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102193022	Anggota PPK	Operator BAHF	



JADWAL KEGIATAN
PENGgantian EVAPORATOR AC SPLIT DUCT IGD, PENGgantian KOMPRESSOR
AC SPLIT DUCT DI DAPUR GIZI PAV. KARTIKA 1, INSTALASI CVC, DAN RUANG
ENDOSCOPY, PENGgantian PCB AC VRV DI KAMAR 409 PAV. ERI SOEDEWO,
SERTA PENGgantian INSTALASI PIPA AC DI PAV. KARTIKA 2
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023

NO	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET		KET
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
1	Tahap Perencanaan											
2	Tahap Persiapan											
3	Tahap Pelaksanaan											
4	Tahap Pengakhiran											

Jakarta,

2023

Dirjangum

dr. Iwan Darmawan Ma'mur, Sp. B., M.M.R.S.
Brigadir Jenderal TNI

PENGgantian KOMPRESSOR AC SPLIT DUCT DI DAPUR GIZI PAV. KARTIKA 1, INSTALASI CVC,
RUANG ENDOSCOPY, PENGgantian PCB AC VRV DI KAMAR 409 PAV. ERI SOEDEWO,
SERTA PENGgantian INSTALASI PIPA AC DI PAV. KARTIKA 2

NO	NAMA BARANG / JENIS PEKERJAAN	SAT	JML	HARGA (Rp.)		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
I	Penggantian Kompresor AC Split Duct Dapur Gizi Kartika 1 Outdoor Model RUR05NY14					
1	Kompresor Kap 6 PK Scroll Type : Daikin JT170G-P4Y1@T R410A	Unit	1	21.500.000,00	21.500.000,00	
2	Freon Type Chemours USA R410A	Can	1	3.300.000,00	3.300.000,00	
3	Kawat Las Tembaga	Lot	1	350.000,00	350.000,00	
4	Pembongkaran Kompresor Eksisting	Lot	1	2.500.000,00	2.500.000,00	
5	Pemasangan Kompresor Kap 6 PK	Lot	1	4.000.000,00	4.000.000,00	
II	Penggantian Kompresor AC Split Duct CVC					
1	Kompresor Kapasitas 15 PK Scroll Type : Compressor Danfoss SM185S4CC R22	Unit	2	29.500.000,00	59.000.000,00	
2	Crankcase Heater Carlyle Type : 06EA660168	Bh	2	2.100.000,00	4.200.000,00	
3	Dinamo Elektro Motor Type : Teco AESV1S 1.5 KW 2 HP 2 PK 3 Phase	Unit	1	7.500.000,00	7.500.000,00	
4	Pressure Switch Type : Danfoss Pressure Switch KP 15 HPLP 060-124591 (Manual), Original Danfoss	Unit	1	3.750.000,00	3.750.000,00	
5	Pipa Kapiler kompresor	Set	2	675.000,00	1.350.000,00	
6	Pembongkaran dan Pemasangan Motor Fan	Lot	1	7.500.000,00	7.500.000,00	
7	Fan Belt Type : Bando A 45	Bh	2	100.000,00	200.000,00	
8	Freon Type : Chemours USA R22 13.6 Kg	Can	2	3.500.000,00	7.000.000,00	
9	Kawat Las Tembaga	Lot	1	350.000,00	350.000,00	
10	Pembongkaran Kompresor Eksisting	Lot	1	4.500.000,00	4.500.000,00	
11	Pemasangan Kompresor Kap 15 PK	Lot	1	7.500.000,00	7.500.000,00	
12	Reinstallasi Elektrikal	Lot	1	3.750.000,00	3.750.000,00	
13	MCB 63 A 3 Phase	Bh	1	1.200.000,00	1.200.000,00	
14	Kontaktor MC-12B 3 Phase	Bh	2	550.000,00	1.100.000,00	
III	Penggantian Kompresor AC Split Duct Poli Endoscopy Lt. 4 Gd Satrio					
1	Outdoor Ruang Utama (Model RXQ20TY14)					
a	Kompresor Kap 12 PK Scroll Type : Daikin JT15JBVDKYR@T	Unit	1	39.800.000,00	39.800.000,00	
b	Modul PCB 1 untuk outdoor AC Daikin Inverter VRV IV RXQ20TY14	Unit	1	11.500.000,00	11.500.000,00	
c	Modul PCB 2 untuk outdoor AC Daikin Inverter VRV IV RXQ20TY14	Unit	1	8.750.000,00	8.750.000,00	
d	Modul AC Filter FN380-Y-1 untuk outdoor AC Daikin Inverter VRV IV RXQ20TY14	Unit	1	5.800.000,00	5.800.000,00	
e	Coil Elektronik Expansi Valve 4P357472-1	Unit	1	1.850.000,00	1.850.000,00	
f	Coil Elektronik Expansi Valve 4P357472-3	Unit	1	2.250.000,00	2.250.000,00	
g	Freon Type Chemours USA R410A	Can	1	3.300.000,00	3.300.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
h	Kawat Las Tembaga	Lot	1	350.000,00	350.000,00	
i	Pembongkaran Kompresor Eksisting	Lot	1	4.500.000,00	4.500.000,00	
j	Pemasangan Kompresor Kap 12 PK	Lot	1	7.500.000,00	7.500.000,00	
2	Outdoor Ruang Tindakan Endoscopy (Model RXQ12TY14)					
a	Kompresor Kap 12 PK Scroll Type : Daikin JT15JBVDKYR@T	Unit	1	39.800.000,00	39.800.000,00	
b	Coil Elektronik Expansi Valve 4P357472-1	Unit	1	1.850.000,00	1.850.000,00	
c	Coil Elektronik Expansi Valve 4P357472-3	Unit	1	2.250.000,00	2.250.000,00	
d	Freon Type Chemours USA R410A	Can	1	3.300.000,00	3.300.000,00	
e	Kawat Las Tembaga	Lot	1	350.000,00	350.000,00	
f	Pembongkaran Kompresor Eksisting	Lot	1	4.500.000,00	4.500.000,00	
g	Pemasangan Kompresor Kap 12 PK	Lot	1	7.500.000,00	7.500.000,00	
IV	Penggantian PCB AC VRV di Kmr. 409 Lt. 4 Pav. Eri Soedewo					
1	PCB AC VRV Type : Daikin EB0808(D)	Unit	1	2.750.000,00	2.750.000,00	
2	Pembongkaran dan Pemasangan PCB AC VRV	Lot	1	2.750.000,00	2.750.000,00	
V	Penggantian Instalasi Pipa AC AC di Pav. Kartika 2 Penggantian Instalasi Pipa AC di Koridor Lt. 1 & Kamar 213 (2)					
1	Pipa AC Kapasitas 2 PK Type : 5/8 x 1/4	M	40	250.000,00	10.000.000,00	
2	Kabel Kontrol Type : NYM 3 x 2.5mm Eterna	M	44	35.000,00	1.540.000,00	
3	Insulator Anti Kodensasi Type : Armaflex 1 7/8	M	36	125.000,00	4.500.000,00	
4	Daktip Lem Type : Adesif Roll 3M	Roll	20	35.000,00	700.000,00	
5	Daktip Non Lem Type : Non Adesif Roll 3M	Roll	10	30.000,00	300.000,00	
6	Penambahan Refrigerant Type : R32	Kg	4	150.000,00	600.000,00	
7	Pembongkaran Pipa AC 2PK Eksisting	Lot	2	400.000,00	800.000,00	
8	Instalasi Pipa AC 2PK	Lot	2	1.000.000,00	2.000.000,00	
9	Mobilisasi dan Material Bantu	Ls	1	1.000.000,00	1.000.000,00	
				Jumlah	312.640.000,00	
Terbilang : Tiga Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah						

Dirjangum,

dr. iwan Darmawan Ma'mur, Sp. B., M.M.R.S.
Brigadir Jenderal TNI