

**SDIRJANGUM RSPAD GATOT SOEBROTO
BAGRENDALHARMATFAS**



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN RENOVASI KAMAR 311, 312, DAN 313 LT. III
PAVILIUN DARMAWAN RSPAD GATOT SOEBROTO**

Jakarta,

2025

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN RENOVASI KAMAR 311, 312, DAN 313 LT. III PAVILIUN DARMAWAN RSPAD GATOT SOEBROTO

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu kegiatan pemeliharaan yang dibutuhkan untuk menjaga sarana prasarana yang ada tetap bisa dimanfaatkan secara optimal adalah Renovasi Kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan RSPAD Gatot Soebroto.

c. Agar tugas pokok dan kesiapan operasional terkait Renovasi Kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan RSPAD Gatot Soebroto, maka dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan Renovasi Kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2025.

b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan Renovasi Kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2025.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan Renovasi Kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2025 meliputi rencana kegiatan dan tahap pelaksanaan.

b. **Tata Urut.** Kegiatan Renovasi Kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2025 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Pokok-pokok kegiatan;
- 3) Rencana kegiatan;

- 4) Administrasi dan Logistik; dan
- 5) Penutup.

4. **Dasar.**

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto;
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2025; dan
- f. Nota Dinas Kainstal Sarpras RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-91/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Permohonan renovasi kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Kegiatan Renovasi Kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 adalah untuk menambah masa pakai fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penunjang kegiatan pelayanan kesehatan.
6. **Sasaran.** Terlaksananya Renovasi Kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan
7. **Tema/Materi.** Rencana Renovasi Kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2025.
8. **Waktu dan Tempat.**
 - a. Waktu : Triwulan IV TA.2025
 - b. Tempat : Paviliun Darmawan RSPAD Gatot Soebroto
9. **Macam dan Metode Kegiatan.**
 - a. **Macam.** Kegiatan Renovasi Kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2025 merupakan kegiatan pemeliharaan fasilitas guna meningkatkan pelayanan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto.

b. **Metode.** Kegiatan Renovasi Kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2025 menggunakan dengan metode Pengadaan Langsung.

10. **Organisasi.**

- a. Pelindung : Kepala RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksana : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

11. **Tugas dan Tanggungjawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Kol.Ckm Slamet Riyadi, S.K.M., M.M. : PPK Matum
- b. Kol. Ckm A. Dwi Jaka Condro N., S.St.FT. : Ketua Tim Komisi Matum
- c. Kapten Ckm Joko Nugroho : Anggota Tim Komisi Matum
- d. Penata III/c R. Bambang Ernanto, SE. : Anggota Tim Komisi Matum
- e. Kol.Ckm Wisnu Surjanto : Ketua Tim HPS Matum
- f. Letda Ckm Reza Susanto, A.Md.Kep : Anggota Tim HPS Matum
- g. Kolonel Ckm Dodi Triwahjunanto, AMK., SKM. : Pejabat Pengadaan Matum & Matkes (di atas Rp.50.000.000 s.d Rp.750.000.000)
- h. Kol.Ckm Indarto : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- i. Mayor Ckm Aris Lambang W, S.T. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
- j. PBLU Non ASN Ahmad Sartono : Operator Tim Uji Fungsi Matum
- k. PBLU Non ASN Merry Widayanti, SE. : Operator HPS Bid.Harbang, BAPP dan PPK
- l. PBLU Non ASN Supriyadi : Operator BAHF Matum

BAB III RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. **Pelaksanaan Kegiatan.** Rencana Renovasi Kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2025 disusun dengan pentahapan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran, sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan.
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan
- b. Tahap Persiapan.
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Sarpras.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.

- c. Tahap Pelaksanaan.
 - 1) Melaksanakan kegiatan Renovasi Kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2025.
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi Matum.
- d. Tahap Pengakhiran. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

- a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan Renovasi Kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan adalah Bagrendalhartmatfas Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, Tim Komisi Matum, dan Instalasi Sarana Prasarana.
- b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : ATK, Komputer, Printer, Scanner.
- c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** Kegiatan Renovasi Kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2024 didukung dari dana BLU anggaran Belanja Modal Fisik Lainnya RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp.380.656.480,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), rincian terlampir.

14. Instruksi dan Koordinasi

- a. **Instruksi.** Agar Kegiatan Renovasi Kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2025 berjalan dengan baik, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaannya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.
- b. **Koordinasi.** Personel penyelenggara Kegiatan Renovasi Kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2025 agar berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Sarpras untuk Supervisi Kegiatan, PPHP sebagai Penerima Hasil Pekerjaan.

BAB V PENUTUP

15. **Penutup.** Demikian Rencana Pelaksanaan Kegiatan Renovasi Kamar 311, 312, dan 313 Lt. III Paviliun Darmawan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman kegiatan selanjutnya.

16. **Lain-lain.** Hal-hal yang belum tercantum dalam pelaksanaan kegiatan ini akan dikoordinasikan sesuai dengan perubahan di lapangan.

Jakarta, 2025
Pgs. Kabagrendalharmafmas,



Ikhtiqod Suhernanda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

Lampiran :

1. Diagram Waktu Kegiatan
2. Rincian Kebutuhan Biaya
3. Sprin Pokja Pengadaan

SDIRJANGUM RSPAD GATOT SOEBROTO
 BAGRENDALHARMATFAS

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
 RENOVASI KAMAR 311, 312, DAN 313 LT. III PAVILIUN DARMAWAN
 RSPAD GATOT SOEBROTO

	KEGIATAN	OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				KET
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Tahap Perencanaan	■												
2	Tahap Persiapan			■										
3	Tahap Pelaksanaan					■								
4	Tahap Pengakhiran								■					

Pgs. Kabagrendalharmatfas,



Ikhtigod Suhernanda, A.Md.
 Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

RINCIAN KEBUTUHAN BIAYA
RENOVASI KAMAR 311, 312, DAN 313 LANTAI III PAVILIUN DARMAWAN

No	Nama Barang / Jenis Pekerjaan	Jml	Sat	Harga (Rp)		Ket
				Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
A	Pekerjaan Awal					
1	Mob Demob Material dan Pekerjaan	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	Pemasangan Partisi Pelindung Pekerjaan menggunakan Banner dan Tiang Hollow uk 4 x 4 Tebal 3mm	1,00	Ls	5.750.000,00	5.750.000,00	
B	Kamar 311					
1	Bongkar Lantai Keramik + Adukan Lantai Existing	37,00	m ²	23.000,00	851.000,00	
2	Bongkar Keramik Dinding Existing	12,50	m ²	11.000,00	137.500,00	
3	Bongkar Kusen Pintu Existing Kamar Mandi	1,00	Ls	34.500,00	34.500,00	
4	Bongkar Plafon + Rangka Existing	42,00	m ²	33.500,00	1.407.000,00	
5	Bongkar Instalasi Lampu Existing	10,00	Titik	30.800,00	308.000,00	
6	Bongkar CloSet Duduk Existing	1,00	Unit	43.000,00	43.000,00	
7	Bongkar Wastafel Existing	1,00	Unit	43.000,00	43.000,00	
8	Pasang Granit Lantai uk 60 x 60 cm merk Granito	33,00	m ²	633.000,00	20.889.000,00	
9	Pasang Plin Granit uk 10 x 60 cm Dinding	22,00	m	138.500,00	3.047.000,00	
10	Pasang Granit Lantai Kamar Mandi uk 60 x 60 cm merk Granito	4,00	m ²	633.000,00	2.532.000,00	
11	Pasang Granit Dinding Kamar Mandi uk 60 x 60 cm merk Granito	22,00	m ²	739.800,00	16.275.600,00	
12	Waterproofing dengan Sika Top	4,00	m ²	241.500,00	966.000,00	
13	Pengecatan Dinding dengan Cat Propan A1000	49,00	m ²	65.000,00	3.185.000,00	
14	Pasang Plafon PVC uk Tebal 10mm + Rangka Hollow P 4 x L4 x 0,3 mm + Sielen	42,00	m ²	441.600,00	18.547.200,00	
15	Pasang Lis Plafon PVC Type K5	45,00	m	74.750,00	3.363.750,00	
16	Pasang Daun Pintu Panel Double Finishing Melamin uk 120 x 200 cm	2,00	Unit	4.715.000,00	9.430.000,00	
17	Pasang Pintu Kamar Mandi Aluminium 3" Silver uk 70 x 200 cm + Kusen dan Assesoris	1,00	Unit	3.565.000,00	3.565.000,00	
18	Pasang Lampu Plafon LED 18 Watt (Termasuk Instalasi Kabel Eterna NYM 2 x 1,5 mm)	6,00	Titik	689.150,00	4.134.900,00	
20	Pasang Instalasi Saklar kabel Eterna NYM 3 x 1,5 mm	5,00	Titik	353.150,00	1.765.750,00	
21	Pengecatan Dinding Koridor Luar dengan Cat Propan A1000	69,00	m ²	65.000,00	4.485.000,00	
22	Bongkar Pintu Double (Tiap Kamar 2 Unit)	1,00	Ls	69.160,00	69.160,00	
23	Pasang Horizontal Bed Head (3 Stop Kontak, Oksigen + Saklar Lampu) + Instalasi	1,00	Set	5.175.000,00	5.175.000,00	
24	Pasang Instalasi air bekas untuk floor drain+ conecting, pipa AW Ø 3" termasuk pitting	1,00	Lot	3.450.000,00	3.450.000,00	
25	Pasang Instalasi Air Bersih Pipa Ø 1/2" Conneting ke Pipa + Bobokan + Perapihan Kembali	1,00	Lot	2.875.000,00	2.875.000,00	
26	Pasang Instalasi air kotor untuk kloSet + conecting, pipa AW Ø 4" termasuk pitting	1,00	Lot	5.462.500,00	5.462.500,00	
27	Pasang Instalasi Air Panas Pipa Rifeng Ø 1/2" Conneting ke Waterheater + Bobokan + Perapihan Kembali	1,00	Lot	4.830.000,00	4.830.000,00	
28	Pasang Floordrain TOTO	1,00	Bh	418.180,00	418.180,00	
29	Pasang Closet Kamar Mandi ex TOTO SW 660J	1,00	Unit	6.872.000,00	6.872.000,00	
30	Jetwasher type TX403SMCRB Toto	1,00	Bh	1.271.000,00	1.271.000,00	
31	Pasang T Kombinasi Washer	1,00	Bh	313.880,00	313.880,00	
32	Pasang Shower Washer SHS-535 HAND	1,00	Bh	931.420,00	931.420,00	
33	Pasang Kran TOTO T23b13	1,00	Bh	310.500,00	310.500,00	
35	Pasang Tempat Sabun Cuci Tangan Stainless	1,00	Bh	402.500,00	402.500,00	
36	Pasang Cermin uk 50 x 75 cm	1,00	Bh	482.580,00	482.580,00	
37	Pasang Gantungan Baju Stainless Steel	1,00	Bh	315.000,00	315.000,00	
38	Pasang Wastafel TOTO LW246J komplit	1,00	Bh	2.700.000,00	2.700.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
C	Kamar 312					
1	Bongkar Lantai Keramik + Adukan Lantai Existing	37,00	m ²	23.000,00	851.000,00	
2	Bongkar Keramik Dinding Existing	13,00	m ²	11.000,00	143.000,00	
3	Bongkar Kusen Pintu Existing 2 Unit	1,00	Ls	69.160,00	69.160,00	
4	Bongkar Plafon + Rangka Existing	4,00	m ²	33.500,00	134.000,00	
5	Bongkar Instalasi Lampu Existing Kamar Mandi	10,00	Titik	30.800,00	308.000,00	
6	Bongkar CloSet Duduk Existing	1,00	Unit	43.000,00	43.000,00	
7	Bongkar Wastafel Existing	1,00	Unit	43.000,00	43.000,00	
8	Pasang Granit Lantai uk 60 x 60 cm merk Granito	33,00	m ²	633.000,00	20.889.000,00	
9	Pasang Plin Granit uk 10 x 60 cm Dinding	22,00	m	138.500,00	3.047.000,00	
10	Pasang Granit Lantai Kamar Mandi uk 60 x 60 cm merk Granito	4,00	m ²	739.800,00	2.959.200,00	
11	Pasang Granit Dinding Kamar Mandi uk 60 x 60 cm merk Granito	22,00	m ²	739.800,00	16.275.600,00	
12	Waterproofing dengan Sika Top	4,00	m ²	241.500,00	966.000,00	
13	Pengecatan Dinding dengan Cat Propan A1000	49,00	m ²	65.000,00	3.185.000,00	
14	Pasang Plafon PVC uk Tebal 10mm + Rangka Hollow P 4 x L4 x 0,3 mm + Sielen	4,00	m ²	441.600,00	1.766.400,00	
15	Pasang Lis Plafon PVC Type K5	8,00	m	74.750,00	598.000,00	
16	Pasang Daun Pintu Panel Double Finishing Melamin uk 100 x 200 cm	2,00	Unit	4.715.000,00	9.430.000,00	
17	Pasang Pintu Kamar Mandi Alumunium 3" Silver uk 70 x 200 cm + Kusen dan Assesoris	1,00	Unit	3.565.000,00	3.565.000,00	
18	Pasang Lampu Plafon LED 18 Watt (Termasuk Instalasi Kabel Eterna NYM 3 x 1,5 mm)	6,00	Titik	689.150,00	4.134.900,00	
19	Bongkar Pintu Double (Tiap Kamar 2 Unit)	1,00	Ls	69.160,00	69.160,00	
21	Pasang Instalasi Saklar kabel Eterna NYM 3 x 1,5 mm	5,00	Titik	353.150,00	1.765.750,00	
22	Pasang Horizontal Bed Head (3 Stop Kontak, Oksigen + Saklar Lampu) + Instalasi	1,00	Set	5.175.000,00	5.175.000,00	
23	Pasang Instalasi air bekas untuk floor drain+ conecting, pipa AW Ø 3" termasuk pitting	1,00	Lot	3.450.000,00	3.450.000,00	
24	Pasang Instalasi Air Bersih Pipa Ø 1/2" Conneting ke Pipa + Bobokan + Perapihan Kembali	1,00	Lot	2.875.000,00	2.875.000,00	
25	Pasang Instalasi air kotor untuk kloSet + conecting, pipa AW Ø 4" termasuk pitting	1,00	Lot	5.462.500,00	5.462.500,00	
26	Pasang Instalasi Air Panas Pipa Rifeng Ø 1/2" Conneting ke Waterheater + Bobokan + Perapihan Kembali	1,00	Lot	4.830.000,00	4.830.000,00	
27	Pasang Floordrain TOTO	1,00	Bh	418.180,00	418.180,00	
28	Pasang Closet Kamar Mandi ex TOTO SW 660J	1,00	Unit	6.872.000,00	6.872.000,00	
29	Jetwasher type TX403SMCRB Toto	1,00	Bh	1.271.000,00	1.271.000,00	
30	Pasang T Kombinasi Washer	1,00	Bh	313.880,00	313.880,00	
31	Pasang Shower Washer SHS-535 HAND	1,00	Bh	931.420,00	931.420,00	
32	Pasang Kran TOTO T23b13	1,00	Bh	310.500,00	310.500,00	
33	Pasang Tempat Sabun Cuci Tangan Stainless	1,00	Bh	402.500,00	402.500,00	
34	Pasang Cermin uk 50 x 75 cm	1,00	Bh	482.580,00	482.580,00	
35	Pasang Gantungan Baju Stainless Steel	1,00	Bh	315.000,00	315.000,00	
36	Pasang Wastafel TOTO LW246J komplit	1,00	Bh	2.700.000,00	2.700.000,00	
D	Kamar 313					
1	Bongkar Lantai Keramik + Adukan Lantai Existing	37,00	m ²	23.000,00	851.000,00	
2	Bongkar Keramik Dinding Existing	20,00	m ²	11.000,00	220.000,00	
3	Bongkar Kusen Pintu Existing 2 Unit	1,00	Ls	69.160,00	69.160,00	
4	Bongkar Plafon + Rangka Existing	42,00	m ²	33.500,00	1.407.000,00	
5	Bongkar Instalasi Lampu Existing	10,00	Titik	30.800,00	308.000,00	
6	Bongkar CloSet Duduk Existing	1,00	Unit	43.000,00	43.000,00	
7	Bongkar Wastafel Existing	1,00	Unit	43.000,00	43.000,00	
8	Pasang Granit Lantai uk 60 x 60 cm merk Granito	33,00	m ²	633.000,00	20.889.000,00	
9	Pasang Plin Granit uk 10 x 60 cm Dinding	22,00	m	138.500,00	3.047.000,00	
10	Pasang Granit Lantai Kamar Mandi uk 60 x 60 cm merk Granito	4,00	m ²	633.000,00	2.532.000,00	
11	Pasang Granit Dinding Kamar Mandi uk 60 x 60 cm merk Granito	22,00	m ²	739.800,00	16.275.600,00	
12	Waterproofing dengan Sika Top	4,00	m ²	241.500,00	966.000,00	
13	Pengecatan Dinding dengan Cat Propan A1000	49,00	m ²	65.000,00	3.185.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
14	Pasang Plafon PVC uk Tebal 10mm + Rangka Hollow P 4 x L4 x 0,3 mm + Sielen	42,00	m ²	441.600,00	18.547.200,00	
15	Pasang Lis Plafon PVC Type K5	46,00	m	74.750,00	3.438.500,00	
16	Pasang Daun Pintu Panel Double Finishing Melamin uk 120 x 200 cm	2,00	Unit	4.715.000,00	9.430.000,00	
17	Pasang Pintu Kamar Mandi Alumunium 3" Silver uk 70 x 200 cm + Kusen dan Assesoris	1,00	Unit	3.565.000,00	3.565.000,00	
18	Bongkar Pintu Double (Tiap Kamar 2 Unit)	1,00	Ls	69.160,00	69.160,00	
19	Pasang Lampu Plafon LED 18 Watt (Termasuk Instalasi Kabel Eterna NYM 3 x 1,5 mm)	6,00	Titik	689.150,00	4.134.900,00	
21	Pasang Instalasi Saklar kabel Eterna NYM 3 x 1,5 mm	5,00	Titik	353.150,00	1.765.750,00	
22	Pasang Horizontal Bed Head (3 Stop Kontak, Oksigen + Saklar Lampu) + Instalasi	1,00	Set	5.175.000,00	5.175.000,00	
23	Pasang Instalasi air bekas untuk floor drain+ conecting, pipa AW Ø 3" termasuk pitting	1,00	Lot	3.450.000,00	3.450.000,00	
24	Pasang Instalasi Air Bersih Pipa Ø 1/2" Conneting ke Pipa + Bobokan + Perapihan Kembali	1,00	Lot	2.875.000,00	2.875.000,00	
25	Pasang Instalasi air kotor untuk kloSet + conecting, pipa AW Ø 4" termasuk pitting	1,00	Lot	5.462.500,00	5.462.500,00	
26	Pasang Instalasi Air Panas Pipa Rifeng Ø 1/2" Conneting ke Waterheater + Bobokan + Perapihan Kembali	1,00	Lot	4.830.000,00	4.830.000,00	
27	Pasang Floordrain TOTO	1,00	Bh	418.180,00	418.180,00	
28	Pasang CloSet Kamar Mandi ex TOTO SW 660J	1,00	Unit	6.872.000,00	6.872.000,00	
29	Jetwasher type TX403SMCRB Toto	1,00	Bh	1.271.000,00	1.271.000,00	
30	Pasang T Kombinasi Washer	1,00	Bh	313.880,00	313.880,00	
31	Pasang Shower Washer SHS-535 HAND	1,00	Bh	931.420,00	931.420,00	
32	Pasang Kran Wastafel TOTO	1,00	Bh	310.500,00	310.500,00	
34	Pasang Tempat Sabun Cuci Tangan Stainless	1,00	Bh	402.500,00	402.500,00	
35	Pasang Cermin uk 50 x 75 cm	1,00	Bh	482.580,00	482.580,00	
36	Pasang Gantungan Baju Stainless Steel	1,00	Bh	315.000,00	315.000,00	
37	Pasang Wastafel TOTO LW246J komplit	1,00	Bh	2.700.000,00	2.700.000,00	
E	Pekerjaan Akhir					
1	Buang Puing dan Pembersihan	7,00	rit	910.000,00	6.370.000,00	
Harga Sudah Termasuk PPN 11 %				Total	380.656.480,00	
Terbilang : Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah						

Pgs. Kabagrendalharmatfas,

Ikhtiqod Suhernanda, A.Md.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11970027341274

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ 375 /I/2024

Menimbang : bahwa untuk penunjukan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024 di RSPAD Gatot Soebroto, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Peraturan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Mabes TNI AD lampiran XIX Orgas RSPAD Gatot Soebroto;
2. Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4178/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pelaksanaan tugas pejabat perbendaharaan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024; dan
3. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat/Korps/Gol, NRP/NIP/NPPB dan Jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan tanggungjawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.
2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

Januari 2024



Tembusan:

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum, dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Renproggar dan Pamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kabiddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto
7. Kadep Gilut RSPAD Gatot Soebroto
8. Kainstal Farmasi, Sarpras, Patologi Anatomi, Gudmat dan Kesling RSPAD Gatot Soebroto
9. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto
10. Kasetum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto

Letnan Jenderal TNI
Mulya, Sp.THT-KL(K), M.A.R.S.

POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2024

NO	BAG	NAMA	PANGKAT/ KORPS/GOL	NRP/NIP/NPPB	JABATAN		KET
					ORGANIK	POKJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Slamet Riyadi, S.K.M., M.M.	Kolonel Ckm	11960024381172	Pamen Ahli Iptekwat Poksahli RSPAD Gatot Soebroto	PPK Jasa	
2	2	Achmad Karyanto, S.Si., Apt., M.H., C.M.C	Kolonel Ckm	11970018500471	SF Apoteker-3 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	PPK Matum	
3	3	Dr. Timbul Partogi Haposan, M.Si., Apt.	Kolonel Ckm	11940009051168	Pamen Ahli Sijemenrumkit Poksahli RSPAD Gatot Soebroto	PPK Matkes	
4	1	TIM PENDUKUNG MATUM a. Tim Komisi Agus Wahyudianto, S.K.M.	Kolonel Ckm	11940004180470	SMF Konservasi Gigi Dep. Gilut RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Penerima dan Pemeriksaan Pekerjaan Matum	
5	2	Djoko Nugroho	Kapten Ckm	21950225751172	Pasilat Bagops Bidpamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matum	
6	3	R. Bambang Ernanto, S.E.	Penata III/c	196906052014101002	Pgs. Kaur Ardok Sicatat dan Ardok Setum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matum	

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1	b. Tim HPS B. Agus Priaman, S.E., M.Sc.	Kolonel Ckm	1920020040268	SF Pranata Labkes-2 Instal Patologi Anatomi RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Matum & Harbang	
8	2	Reza Susanto, A.Md.Kep	Letda Ckm	21080631460889	Paur Produksi Sidensi dan Disi Setum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Matum & Harbang	
9	1	c. Tim Uji Fungsi Indarto	Kolonel Ckm	34020	Pamen Ahli Amdalrumkit Poksahli RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Uji Fungsi Matum	
10	2	Aris Lambang W, S.T.	Mayor Ckm	11080098360485	Kasinikhar Subinstalharalkes Instal Sarpras RSPAD Gatot Soebroto	Sekretaris	
11	1	PEJABAT PENGADAAN Agung Sunarko, S.Sos.	Kolonel Ckm	11950010760873	Pgs. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pengadaan Matum dan Alkes (diatas 50.000.000,- s.d. 750.000.000,-)	
12	2	F. Dwi Basuki P, S.Sos., M.A.R.S.	Kolonel Ckm	33735	Kabidperslog Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pengadaan Matum dan Alkes (dibawah 50.000.000)	
13	3	Dra. Emmy Winarni, Apt.	Kolonel Ckm (K)	32984	Kom Farmasi dan Terapi Kommed RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pengadaan Bekkes	

1	2	3	4	5	6	7	8
		TIM PENDUKUNG MATKES					
14	1	a. Tim Komisi Dra. Vinsensia Norma Uli M. Apt.	Kolonel Ckm (K)	1910054120167	SF Apoteker-2 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Penerima dan Pemeriksaan Pekerjaan Matkes	
15	2	Sukardi, S.Kep., Ners., M.H.	Mayor Ckm	604157	Kabagter Bidpamposter Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matkes	
16	3	Agus Subarno, S.Si., Apt., M.Farm.	Pembina IV/a	197811282003121001	Kasi Pantau Interaksi Obat Subinstalyanfarklin Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matkes	
17	1	b. Tim HPS Edy, S.K.M., M.Adm.Kes.	Kolonel Ckm	11950009200570	Pgs. Kabagdaikesling Instal Kesling RSPAD Gatot Soebroto	Ketua	
18	2	Nia Herliana, A.Md.Rad., S.E., M.M.	Mayor Ckm (K)	11030016890980	Ws. Kabagdaikuatnadok Biddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Matkes	
19	3	Andy Rahadian, A.Md.	Penata Muda III/a	198804132010121002	SF Asisten Apoteker-4 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Bekkes	
20	1	c. Tim Uji Fungsi Mokh. Jamil, S.K.M.	Kolonel Ckm	11050018851270	Ws. Kabagdaiklisiinven dan Matfas Sdirjangum RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Uji Fungsi Matkes	
21	2	Dedi Priyono, A.Md.T.E	Kapten Ckm	21000052440679	Pasi Bakti TNI Bagter Bidpamposter Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Sekretaris	

1	2	3	4	5	6	7	8
22	OPERATOR Hermansyah Nova, A.Md.T.E.	Pengatur Tk.I II/d	198605292007011001	SF Elektromedis Pelaksana Instal Sarpras RSPAD Gatot Soebroto	Operator Uji Fungsi Matkes		
23	Rizki Rahmaputri, A.Md.	Pengatur II/c	199611302022032007	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan HPS Bid. Matum serta BAPB		
24	Merry Widayanti, S.E.	PBLU Non ASN	3103900106211084	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan HPS Bid. Harbang serta BAPP		
25	Ahmad Sartono	PBLU Non ASN	1105960108163733	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan Uji Fungsi Matum		
26	Supriyadi	PBLU Non ASN	3004860112053070	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator BAHP Matum		
27	Ahmad Supriyadi	PBLU Non ASN	0710930102193022	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan HPS Bid. Matkes serta BAPP		
28	Annisa Nur Febriyana, S.Pd., M.M.	PBLU Non ASN	1802830108141232	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator BAHP dan BAPB (Alkes)		
29	Budi Hartanto, S.Kom.	PBLU Non ASN	2506920112123175	Anggota Instal Gudmat RSPAD Gatot Soebroto	Operator BAHP dan BAPB (Bekkes)		



RSPAD Gatot Soebroto,
Letnan Jenderal TNI

PERUBAHAN I
SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/325a/I/2024

1. Dasar :

a. Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024 di RSPAD Gatot Soebroto a.n. Kolonel Ckm Siamet Riyadi dkk enam orang; dan

b. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

2. Dalam Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024 di RSPAD Gatot Soebroto terdapat perubahan Ketua Tim HPS Matum sebagai berikut :

Semula tertulis :

Nomor urut 7

Kolonel Ckm B. Agus Priaman, S.E., M.Sc. NRP 1920020040268. SF Pranata Labkes-2 Instal Patologi Anatomi RSPAD Gatot Soebroto.

Diubah menjadi :

Nomor urut 7

Kolonel Ckm Wisnu Surjanto NRP 34140, SF Fisika Medik Instal Kedokteran Nuklir RSPAD Gatot Soebroto.

3. Dengan demikian, maka Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 telah diadakan perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2024



Tembusan:

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Renproggar dan Pamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kabiddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto
7. Kadep Gilut RSPAD Gatot Soebroto
8. Kainstal Farmasi, Sarpras, Patalogi Anatomi, Gudmat dan Kesling RSPAD Gatot Soebroto
9. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto
10. Kasetum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

PERUBAHAN III
SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/325c/II/2024

1. Dasar :
 - a. Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325/II/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024;
 - b. Perubahan I Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325a/II/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024;
 - c. Perubahan II Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325b/II/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024; dan.
 - d. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.
2. Dalam Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325b/II/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 terdapat perubahan sebagaimana terlampir.
3. Dengan demikian, maka Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325b/II/2024 tanggal 31 Mei 2024 telah diadakan perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2024

Ws. Kepala RSPAD Gatot Soebroto,

Anif Hariyanto, Sp.B., FICS.
Mayor Jenderal TNI


Tembusan:

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
 2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
 3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
 4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
 5. Kabidperslog, Renproggar dan Pamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
 6. Kabiddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto
 7. Kadep Gilut RSPAD Gatot Soebroto
 8. Kainstal Farmasi, Sarpras, Patologi Anatomi, Gudmat dan Kesling RSPAD Gatot Soebroto
 9. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto
 10. Kaselurn 3dirum RSPAD Gatot Soebroto
-

PERUBAHAN DAFTAR POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2024
RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN DEFINITIF	JABATAN DALAM POKJA		KET
					SEMULA	DIUBAH MENJADI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dr. Timbul Partogi Hapsan, M.Si., Apt.	Kolonel Ckm	11940009051168	Pamen Ahli Sisjemenrumkit Poksahli RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matkes	Ka Lafi Puskesad	
2	Achmad Karyanto, S.Si., Apt. M.H., C.M.C	Kolonel Ckm	11970018500471	SF Apoteker -3 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matum	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matkes	
3	Slamet Riyadi, S.K.M., M.M.	Kolonel Ckm	11960024381172	Pamen Ahli Iptekwat Pok Sahli RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matum	
4	Ecy, S.K.M., M.Adm.Kes	Kolonel Ckm	11950009200570	SF Perawat-2 Instalasi Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Tim HPS Matkes	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa	
5	Mokh. Jamil, S.K.M.	Kolonel Ckm	11050018851270	SF Apoteker -1 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Tim Uji Fungsi Matkes	Ketua Tim HPS Matkes	
6	Aloysius Dwi Jaka Scndro Nugroho, S.St.FT.	Kolonel Ckm	1920009170567	SMF Konsulen Intensive-1 Instalwatsif RSPAD Gatot Soebroto	SMF Konsulen Intensive-1 Instalwatsif RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Tim Uji Fungsi Matkes	

MARS Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



MARS Kepala RSPAD Gatot Soebroto,
MAYOR JENDERAL TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

PERUBAHAN V
SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/325e/1/2024

1. Dasar :

- a. Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325/1/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024;
- b. Perubahan I Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325a/1/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024;
- c. Perubahan II Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325b/1/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024;
- d. Perubahan III Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325c/1/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024;
- e. Perubahan IV Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325d/1/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024; dan
- f. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

2. Dalam Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325d/1/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 terdapat perubahan sebagaimana terlampir.

3. Dengan demikian, maka Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325d/1/2024 tanggal 29 Agustus 2024 telah diadakan perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2024

a.n. Kepala RSPAD Gatot Soebroto



Dr. dr. Sukirman, S.H., Sp.KK., M.Kes., FINSDV., FAADV
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
 2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
 3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
 4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
 5. Kainstal Farmasi, Watsif dan Patologi Anatomi RSPAD Gatot Soebroto
 6. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto
 7. Kasetum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
-

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

Lampiran Perubahan V Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto
Nomor Sprin/ 325e //2024
Tanggal Agustus 2024

PERUBAHAN DAFTAR POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2024
RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN DEFINITIF	JABATAN DALAM POKJA		KET
					SEMULA	DIUBAH MENJADI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aloysius Dwi Jaka Condro Nugroho, S.St.FT..	Kolonel Ckm	1920009170567	SMF Konsulen Intensive-1 Instalwatsif RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Tim Uji Fungsi Matkes	Ketua penerima dan pemeriksaan pekerjaan Matum	
2	Djanto Prabowo, AMR	Letkol Ckm	34030	SF Pranata Labkes-2 Instal Patologi Anatomi RSPAD Gatot Soebroto	SF Pranata Labkes-2 Instal Patologi Anatomi RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Tim Uji Fungsi Matkes	

a.n. Kepala RSPAD Gatot Soebroto



Dr. dr. Sukirman, S.H., Sp.KK., M.Kes., FINSDV., FAADV
Mayor Jenderal TNI