



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN KARUNG UNTUK INSTALASI KESEHATAN LINGKUNGAN
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023**



Jakarta,

2023

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN KARUNG UNTUK INSTALASI KESEHATAN LINGKUNGAN
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud : Memberikan gambaran tentang kegiatan pengadaan Karung untuk Instalasi Kesehatan Kesling RSPAD Gatot Soebroto TA.2023.
- b. Tujuan : Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Karung untuk Instalasi Kesehatan Kesling RSPAD Gatot Soebroto TA.2023.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Rencana kegiatan pengadaan Karung untuk Instalasi Kesehatan Kesling RSPAD Gatot Soebroto TA.2023 disusun sesuai tata urut sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Pokok - Pokok Kegiatan
- c. Bab III Rencana Kegiatan
- d. Bab IV Administrasi dan Logistik
- e. Bab V Penutup

4. Dasar

Pelaksanaan kegiatan pengadaan Karung untuk Instalasi Kesehatan Kesling RSPAD Gatot Soebroto TA.2023 sebagai berikut:

- a. Pepres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia; dan
- c. Keputusan Kasad Nomor KEP/480/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI AD;

- d. Surat Telegram Kasad Nomor ST/410/2020 tanggal 6 Pebruari 2020 tentang kewajiban penyusunan serta pengiriman Renlakgiat dan Laplakgiat bidang logistik; dan
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

BAB II POKOK - POKOK KEGIATAN

5. Tujuan

Terlaksananya pengadaan Karung untuk Instalasi Kesehatan Kesling RSPAD Gatot Soebroto TA.2023.

6. Sasaran

Kegiatan pengadaan Karung untuk Instalasi Kesehatan Kesling RSPAD Gatot Soebroto TA.2023 :

- a. Sasaran : Kelengkapan Dokumen pengadaan Karung
- b. Waktu : Triwulan I
- c. Tempat : Di Instalasi Kesehatan Lingkungan

7. Pengorganisasian.

- a. Penanggung Jawab : Ka RSPAD Gatot Soebroto
- b. Pelaksanaan : Tim Pokja Pemilihan RSPAD Gatot Soebroto

BAB III RENCANA KEGIATAN

8. Pentahapan

Pengadaan Karung untuk Instalasi Kesehatan Kesling RSPAD Gatot Soebroto TA.2023 dilaksanakan oleh Rekanan RSPAD Gatot Soebroto dan diawasi oleh Tim PPHP RSPAD Gatot Soebroto :

- a. Tahap Perencanaan (Tanggal, 06 Maret 2023 s.d 10 Maret 2023)
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Staf Instalasi Kesehatan Kesling
 - 2) Melakukan koordinas dengan pihak ketiga/rekanan
- b. Tahap Persiapan (Tanggal, 13 Maret 2023 s.d 20 Maret 2023)
 - 1) Pembuatan rencana kebutuhan pengadaan Karung untuk Instalasi Kesehatan Kesling
- c. Tahap Pelaksanaan (Tanggal, 27 Maret 2023 s.d 24 April 2023)
 - 1) Melaksanakan kegiatan pengadaan Karung untuk Instalasi Kesehatan Kesling RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP.
- d. Tahap Pengakhiran (Tanggal, 01 Mei 2023 s.d 31 Mei 2023)
 - 1) Membuat laporan kegiatan.

IV. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

9. Dana Alokasi Kegiatan

Dukungan Anggaran Barang Habis Pakai (6507.EBA.962.003.525112) dari dana BLU TA. 2023 RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp. 80.500.000,00 yang direncanakan untuk pengadaan Karung untuk Instalasi Kesehatan Kesling RSPAD Gatot Soebroto TA.2023

V. PENUTUP

10. Penutup.

Demikian rencana pelaksanaan kegiatan pengadaan Karung untuk Instalasi Kesehatan Kesling RSPAD Gatot Soebroto TA.2023 ini dibuat untuk menjadi periksa.

Jakarta,

2023

Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto,

Lampiran :

1. Sprint Pokja Pengadaan
 2. Jadwal Kegiatan
 3. Rencana Kebutuhan
-



dr. Deddy Meizia, Sp. OG
Brigadir Jenderal TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ 4752 / XII / 2022

Menimbang : bahwa untuk penunjukan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (Orgas RSPAD Gatot Soebroto); dan

2. Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Matkes RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-48/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat/Gol/Korps, NRP/NIP/NPPB dan Jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.

3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2022

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Pamopster dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kainstalsarpras, Farmasi, Kamar Operasi, Watlan IA2C, Watnap, Rehabmed, Gudmat dan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto

Wahyuni, Sp. THT-KL(K)., M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO


Lampiran Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto
Nomor Sprin 4454 / XI / 2022
Tanggal 23-12-2022

DAFTAR TIM POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2023

NO	NAMA	PANGKAT/GOL KORPS	NRP/NIP/NPPB	JABATAN		KET
				JABATAN	DALAM TIM POKJA	
1		3	4	5	6	7
1	Ardijon, S.H., M.Si	Kolonel Ckm	34020	SF Perawat-2 Instal Watlan	PPK Jasa	
2	Waluyo Indrianto, SE., M.Si	Kolonel Ckm	1920010061168	SF Eletromedis Instal Sarpras	PPK Matum	
3	Markus H. Waluyantana, S.Si., Apt	Kolonel Ckm	119300973300669	SF Apoteker-2 Instal Farmasi	PPK Pengadaan Matkes	
	Tim Pendukung Matum					
	a. Tim Komisi					
4	Wisnu Surjanto	Kolonel Ckm	34140	SF Radiografer Instal Radiologi	Ketua (Penerima & pemeriksa pekerjaan)	
5	Agung Wibowo, A.Md.Rad	Mayor Ckm	11050029580183	Kasijab Bagbinkar Bidperslog Sdirum	Anggota	
6	Lilis Purwanti, SAP., M.M	Penata Muda Tk I III/b	197404072007012001	Penata Val Aset Persediaan Bag BMN Bidperslog Sdirum	Anggota	
	b. Tim HPS					
7	Indarto	Kolonel Ckm	34020	SF Fisioterapi-1 Instalrehabmed	Ketua	
	c. Tim Uji Fungsi					
8	Ricardo S. Simanjutak, S.Sos., M.Kes	Kolonel Ckm	34001	Pamen Ahli Amdal Rumkit Poksahli	Ketua (Pengadaan Matum & Alkes)	
9	Subandi, A.Md	Letkol Ckm	11970022210372	Kabag BMN Bidperslog Sdirum	Sekretaris Uji Fungsi Pekerjaan	
10	Ahmad Sartono	Pegawai BLU Non ASN	1105960108163733	Anggota Tim Komisi	Anggota	
	Pejabat Pengadaan					
11	Agung Sunarko, S.Sos	Letkol Ckm	11950010760873	Kabagbinkar Bidperslog Sdirum	Pejabat Pengadaan Matum dan Matkes	

1	2	3	4	5	6	7
	Tim Pendukung Matkes					
	a. Tim Komisi					
12	M. Prabowo Efendi, SH., M.M.	Kolonel Ckm	34009	Sub SMF Patologi Klinik Instal IA2C	Ketua Tim Komisi Penerimaan Barang/Pekerjaan Matkes	
13	Sukardi, S.Kep., Ners., M.H	Mayor Ckm	604157	Kasi Bidpamopster Bidperslog Sdirum	Anggota	
14	Agus Subarno, S.Si., Apt	Pembina IV/a	197811282003121001	Apoteker Madya Instal Farmasi	Anggota	
	b. Tim HPS					
15	Drs. Sugindro, Apt., M.Si	Kolonel Ckm	33008	SF Perawat-1 Instalwatnap	Ketua Tim HPS Bidang Matkes	
16	Aris Lambang W. AMTE	Mayor Ckm	11080098360485	Kasiyanwatnap Subinstalyanatkes Instal Farmasi	Anggota	
17	Andi Rahadian, Amd.Farm	Penata Muda III/a	198804132010121001	Asisten Apoteker Instal Farmasi	Anggota	
	c. Tim Uji Fungsi					
18	Yudi Priyanto, SKM., M.Kes	Kolonel Ckm	11950009871271	SF Perawat-1 Instal Kamar Operasi	Ketua Uji Fungsi Matkes	
19	Dedi Priyono, A.Md.TE	Kapten Ckm	210000524440679	Pasi Bakti TNI Bidpamopster Sdirum	Sekretaris	
20	Hermansyah Nova, AMTE	Pengatur Tk I III/d	198605282007011001	SF Elektromedis Instalsarpas	anggota	
	Pejabat Pengadaan					
21	Dra. Lisa Mega Hayati, Apt., M.M	Kolonel Ckm (K)	1195012332088	SMF Dokter Instalwatlan	Pejabat Pengadaan Bekkes	
	Operator :					
22	Jan Michael	Pengatur Tk I III/d	198601252005011002	Anggota PPHP	Operator BAHF & BAPN (Alkes)	
23	Budi Hartanto, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2506920112123175	Anggota Instal gudmat	Operator BAHF & BAPN (Bekkes)	
24	Anastasia Oktania S. S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2210910112131148	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Matum, BAPP dan PPK	
25	Ahmad Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102193022	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Matkes, BAPP dan PPK	
26	Merry Widayanti, S.E	Pegawai BLU Non ASN	3103900106211084	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Harbang, BAPP dan PPK	

1	2	3	4	5	6	7
27	Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN 0710930102193022	Anggota PPK	Operator BAHP		



PERUBAHAN I
SURAT PERINTAH
Nomor Sprin / 4752a / XII / 2022

1. Berdasarkan Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 a.n. Kolonel Ckm Ardijon, S.H., M.Si NRP 34020 dkk 26 orang.
2. Dalam Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2023 a.n. Kolonel Ckm Ardijon, S.H., M.Si NRP 34020 dkk 26 orang terdapat perubahan pada lampiran surat perintah sebagai berikut.
3. Dengan demikian, maka Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4752/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 telah diadakan perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023


RSPAD Gatot Soebroto,
Kepala
Sp.THT-KL(K), M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapokeahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Pamopster dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kainstalarpras, Farmasi, Kamar Operasi, Watlan IA2C, Watnap, Rehabmed, Gudmat dan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto


KEPADA BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

Lampiran Perubahan Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto
 Nomor Spdm 47624/XII/2022
 Tanggal 15.11.2023

DAFTAR TIM POKJA PENGALDAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2023

NO	NAMA	PANGKAT/GOL. KORPS	NRP/NIK/NIKPIB	JABATAN	DALAM TIM POKJA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Semula tertulis : Ardijon, S.H., M.Si c. Tim Uji Fungsi	Kolonel Ckm	1910009340867	SF Perawat-2 Instal Watan	PPK Jasa	
18	Yudi Priyanto, SKM., M.Kes Dirubah menjadi : Herman Wahyugianto	Kolonel Ckm	11950009871271	SF Perawat-1 Instal Kamar Operasi	Ketua Uji Fungsi Matkes	
1	Tim Pendukung Matum	Kolonel Ckm	34092	SF Fisioterapi-2 Instal Rehabmed	PPK Jasa	
8	b. Tim HPS Emanuel Yong Handoyo	Mayor Ckm	21960292640874	Kasjahriil Bagyanpers Bidperslog Sdirum Anggola		
19	Tim Pendukung Matkes c. Tim Uji Fungsi Paruntangan Purbas	Kolonel Ckm	1920019560866	Pamen Ahli Iplekwt Poksahli	Ketua Uji Fungsi Matkes	

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



KEPALA RSPAD GATOT SOEBROTO
 SP-THIT-KL(K), M.A.R.S
 Letnan Jenderal TNI

RENCANA KEBUTUHAN
PENGADAAN KARUNG UNTUK INSTALASI KESEHATAN LINGKUNGAN
RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2023

NO	NAMA BARANG	VOL	SAT	HARGA		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
A. 1	Instalasi Kesehatan Lingkungan Karung 50 Kg	11500	Stel	7.000,00	80.500.000,00	
				TOTAL Rp.	80.500.000,00	
Terbilang : Delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah						

Jakarta, 2023

Dirjangum RSPAD Gatot Soebroto,


dr. Deddy Meizia, Sp.OG
Brigadir Jenderal TNI

RSPAD GATOT SOEBROTO
SDIRJANGUM

Lampiran 2 : Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN PENGADAAN
KARUNG UNTUK INSTALASI KESEHATAN LINGKUNGAN
RSPAD GATOT SOEBROTO TA.2023

NO	KEGIATAN	Bulan Maret				Bulan April				Bulan Mei
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Tahap Perencanaan									
2	Tahap Persiapan									
3	Tahap Pelaksanaan									
4	Tahap Pengakhiran									

Jakarta,

2023

DirjanguM RSPAD Gatot Soebroto,


dr. Deddy Meizia, Sp. OG
Brigadir Jenderal TNI