




**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN UPS 30 KVA DI LT.VI AULA GEDUNG SATRIO
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023**



Jakarta,

2023

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN UPS 30 KVA DI LT.VI AULA GEDUNG SATRIO
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabasad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana/fasilitas umum yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar sarana/fasilitas umum tersebut siap operasional dibutuhkan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan secara periodik dengan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan menjamin siap pakai sarana/fasilitas tersebut lebih lama. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud** : Memberikan gambaran tentang kegiatan pengadaan UPS 30 KVA di Lt.VI Aula Gedung Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.
- b. **Tujuan** : Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan UPS 30 KVA di Lt.VI Aula Gedung Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Rencana kegiatan pengadaan UPS 30 KVA di Lt.VI Aula Gedung Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023 disusun sesuai tata urut sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Pokok - Pokok Kegiatan
- c. Bab III Rencana Kegiatan
- d. Bab IV Administrasi dan Logistik
- e. Bab V Penutup

4. Dasar

Pelaksanaan kegiatan pengadaan UPS 30 KVA di Lt.VI Aula Gedung Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023 sebagai berikut:

- a. Pepres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia; dan
- c. Keputusan Kasad Nomor KEP/480/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI AD;
- d. Surat Telegram Kasad Nomor ST/410/2020 tanggal 6 Pebruari 2020 tentang kewajiban penyusunan serta pengiriman Renlakgiat dan Laplakgiat bidang logistik; dan
- e. Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023

BAB II

POKOK - POKOK KEGIATAN

5. Tujuan

Terlaksananya pengadaan UPS 30 KVA di Lt.VI Aula Gedung Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

6. Sasaran

Kegiatan pengadaan UPS 30 KVA di Lt.VI Aula Gedung Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023:

- | | | |
|----|---------|--|
| a. | Sasaran | : Kelengkapan Dokumen pengadaan UPS 30 KVA |
| b. | Waktu | : Triwulan I |
| c. | Tempat | : Aula Gedung Satrio |

7. Pengorganisasian.

- | | | |
|----|------------------|--|
| a. | Penanggung Jawab | : Ka RSPAD Gatot Soebroto |
| b. | Pelaksanaan | : Tim Pokja Pemilihan RSPAD Gatot Soebroto |

BAB III

RENCANA KEGIATAN

8. Pentahapan

Pengadaan UPS 30 KVA di Lt.VI Aula Gedung Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023 dilaksanakan oleh Rekanan RSPAD Gatot Soebroto dan diawasi oleh Tim PPHP RSPAD Gatot Soebroto :

- a. Tahap Perencanaan (Tanggal, 04 Desember 2022 s.d 19 Desember 2022)
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Staf Lt.VI Aula Gedung Satrio
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan
- b. Tahap Persiapan (Tanggal, 12 Desember 2022 s.d 19 Desember 2022)
 - 1) Pembuatan rencana kebutuhan pengadaan UPS 30 KVA di Lt.VI Aula Gedung Satrio
- c. Tahap Pelaksanaan (Tanggal, 26 Desember 2022 s.d 23 Januari 2023)
 - 1) Melaksanakan kegiatan pengadaan UPS 30 KVA di Lt.VI Aula Gedung Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP.
- d. Tahap Pengakhiran (Tanggal, 01 Februari 2023 s.d 28 Februari 2023)
 - 1) Membuat laporan kegiatan.

IV. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

9. Dana Alokasi Kegiatan

Dukungan Anggaran Alsatri (6507. CAB. 006. 052.A. 537112) dari dana BLU TA. 2023 RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp. 466.641.000,00 yang direncanakan untuk pengadaan UPS 30 KVA di Lt.VI Aula Gedung Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

V. PENUTUP

10. Penutup.

Demikian rencana pelaksanaan kegiatan pengadaan UPS 30 KVA di Lt.VI Aula Gedung Satrio RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023 ini dibuat untuk menjadi periksa.

Jakarta,

2023

Diriangan RSPAD Gatot Soebroto,

dr. Iwan Darmawan Ma'mur, Sp.B., M.M.R.S.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran :

1. Sprint Pokja Pengadaan
 2. Jadwal Kegiatan
 3. Rencana Kebutuhan
-

PENGADAAN UPS 30 KVA DI LT.VI AULA GEDUNG SATRIO RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	NAMA BARANG				VOL	SAT	HARGA		KET
							SATUAN	JUMLAH	
1	2				3	4	5	6	7
1	UPS 30kVA ; CENTIEL Swiss				1	Unit	450.194.000,00	450.194.000,00	
	UPS 30kVA, Backup 30 min, inc.:								
	UPS 30kVA	1 Unit	291.667.000,00	291.667.000,00					
	Battery	40 Unit	2.934.000,00	117.360.000,00					
	Battery rack dan DS	1 set	24.500.000,00	24.500.000,00					
	Instalasi UPS 30kVA	1 Unit	16.667.000,00	16.667.000,00					
2	AC 1 PK Pendingin Ruang Battery UPS (Ruangan Min 2x 3 Mtr)				1	Unit	16.447.000,00	16.447.000,00	
a	AC Split Wall Kapasitas : 1PK, R32	1 Unit	6.600.000,00	6.600.000,00					
b	Type : Daikin FTC25NV14 Wireless								
c	Pipa AC Kapasitas 1 PK Type : 3/8 x 1/4	23 M	200.000,00	4.600.000,00					
d	Kabel Kontrol Type : NYM 3 x 2.5mm	25 M	35.000,00	875.000,00					
e	Bracket Outdoor 1PK Type : Plat Besi	1 Set	150.000,00	150.000,00					
f	Insulator Anti Kodensasi Type : Armaflex 1 5/8	20 M	100.000,00	2.000.000,00					
g	Daktip Lem Type : Adesif Roll 3M	10 Roll	35.000,00	350.000,00					
h	Daktip Non Lem Type : Non Adesif Roll 3M	5 Roll	30.000,00	150.000,00					
i	Pemasangan AC 1PK	1 Set	750.000,00	750.000,00					
j	Mobilisasi dan Material bantu	1 Ls	972.000,00	972.000,00					
TOTAL Rp.							466.641.000,00		
Terbilang : Empat ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah									

Dirangum RSPAD Gatot Soebroto

dr.Iwan Darmawan Ma'mur, Sp.B.,M.M.R.S.
Brigadir Jenderal TNI

RSPAD GATOT SOEBROTO
SDIRJANGUM

Lampiran 2 : Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN
PENGADAAN UPS 30 KVA DI L.T.VI AULA GEDUNG SATRIO
RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2023

NO	KEGIATAN	Bulan Desember				Bulan Januari				Bulan Februari			
		II	III	III	IV	I	II	III	IV				
1	Tahap Perencanaan												
2	Tahap Persiapan												
3	Tahap Pelaksanaan												
4	Tahap Pengakhiran												

Jakarta, 2023

Dirjangu RSPAD Gatot Soebroto,

dr. Iwan Darmawan Ma'mur, Sp.B., M.M.R.S.
Brigadir Jenderal TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ 4752 / XII /2022

- Menimbang** : bahwa untuk penunjukan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023, perlu dikeluarkan surat perintah.
- Dasar** : 1. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (Orgas RSPAD Gatot Soebroto); dan
2. Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Matkes RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-48/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.

DIPERINTAHKAN

- Kepada** : Nama, Pangkat/Gol/Korps, NRP/NIP/NPPB dan Jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.
- Untuk** : 1. Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA. 2023.
2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2022

Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Tembusan :

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Pamopster dan Renproggar Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kainstalsarpras, Farmasi, Kamar Operasi, Watlan IA2C, Watnap, Rehabmed, Gudmat dan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto

Histya, Sp. THT-KL(K)., M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

Lampiran Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto
Nomor Sprin 4754 / XI / 2022
Tanggal 23-12-2022

DAFTAR TIM POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2023

NO	NAMA	PANGKAT/GOL KORPS	NRP/NIP/NPPB	JABATAN		KET
				JABATAN	DALAM TIM POKJA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ardijon, S.H., M.Si	Kolonel Ckm	34020	SF Perawat-2 Instal Watan	PPK Jasa	PPK Matum PPK Pengadaan Matkes
2	Waluyo Indrianto, SE., M.Si	Kolonel Ckm	1920010061168	SF Eletromedis Instal Sarpras	PPK Matum	
3	Markus H. Waluyantana, S.Si., Apt	Kolonel Ckm	119300973300669	SF Apoteker-2 Instal Farmasi	PPK Pengadaan Matkes	
	Tim Pendukung Matum					
	a. Tim Komisi					
4	Wisnu Surjanto	Kolonel Ckm	34140	SF Radiografer Instal Radiologi	Ketua (Penerima & pemeriksa pekerjaan)	Ketua (Penerima & pemeriksa pekerjaan) Anggota
5	Agung Wibowo, A.Md.Rad	Mayor Ckm	11050029580183	Kasijab Bagbinkar Bidperslog Sdirum	Anggota	
6	Lilis Purwanti, SAP., M.M	Penata Muda Tk I III/b	197404072007012001	Penata Val Aset Persediaan Bag BMN Bidperslog Sdirum	Anggota	
	b. Tim HPS					
7	Indarto	Kolonel Ckm	34020	SF Fisioterapi-1 Instalrehabmed	Ketua	Ketua (Pengadaan Matum & Alkes) Sekretris Uji Fungsi Pekerjaan Anggota
8	c. Tim Uji Fungsi					
	Ricardo S. Simanjutak, S.Sos., M.Kes	Kolonel Ckm	34001	Pamen Ahli Amdal Rumkit Poksahli	Ketua (Pengadaan Matum & Alkes)	
9	Subandi, A.Md	Letkol Ckm	11970022210372	Kabag BMN Bidperslog Sdirum	Sekretris Uji Fungsi Pekerjaan Anggota	Pejabat Pengadaan Matum dan Matkes
10	Ahmad Sartono	Pegawai BLU Non ASN	1105960108163733	Anggota Tim Komisi	Anggota	
	Pejabat Pengadaan					
11	Agung Sunarko, S.Sos	Letkol Ckm	11950010760873	Kabagbinkar Bidperslog Sdirum	Pejabat Pengadaan Matum dan Matkes	

1	2	3	4	5	6	7
	Tim Pendukung Matkes					
	a. Tim Komisi					
12	M. Prabowo Efendi, SH., M.M.	Kolonel Ckm	34009	Sub SMF Patologi Klinik Instal IA2C	Ketua Tim Komisi Penerimaan Barang/Pekerjaan Matkes	
13	Sukardi, S.Kep., Ners., M.H	Mayor Ckm	604157	Kasi Bidpamopster Bidperslog Sdirum	Anggota	
14	Agus Subarno, S.Si., Apt	Pembina IV/a	197811282003121001	Apoteker Madya Instal Farmasi	Anggota	
	b. Tim HPS					
15	Drs. Sugindro, Apt., M.Si	Kolonel Ckm	33008	SF Perawat-1 Instalwathap	Ketua Tim HPS Bidang Matkes	
16	Aris Lambang W, AMTE	Mayor Ckm	11080098360485	Kasiyanwathap Subinstalyanakes Instal Farmasi	Anggota	
17	Andi Rahadian, Amd.Farm	Penata Muda III/a	198804132010121001	Asisten Apoteker Instal Farmasi	Anggota	
	c. Tim Uji Fungsi					
18	Yudi Priyanto, SKM., M.Kes	Kolonel Ckm	11950009871271	SF Perawat-1 Instal Kamar Operasi	Ketua Uji Fungsi Matkes	
19	Dedi Priyono, A.Md.TE	Kapten Ckm	210000524440679	Pasi Bakti TNI Bidpamopster Sdirum	Sekretaris	
20	Hermansyah Nova, AMTE	Pengatur Tk I III/d	198605292007011001	SF Elektromedis Instalsarpas	anggota	
	Pejabat Pengadaan					
21	Dra. Lisa Mega Hayati, Apt., M.M	Kolonel Ckm (K)	1195012332068	SMF Dokter Instalwattan	Pejabat Pengadaan Bekkes	
	Operator :					
22	Jan Michael	Pengatur Tk I III/d	198601252005011002	Anggota PPHP	Operator BAHF & BAPN (Alkes)	
23	Budi Hartanto, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2506920112123175	Anggota Instalguidmat	Operator BAHF & BAPN (Bekkes)	
24	Anastasia Oktania S, S.Kom	Pegawai BLU Non ASN	2210910112131148	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Matum, BAPP dan PPK	
25	Ahmad Supriyadi	Pegawai BLU Non ASN	0710930102193022	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Matkes, BAPP dan PPK	
26	Merry Widayanti, S.E	Pegawai BLU Non ASN	3103900106211084	Anggota PPK	Operator HPS Bidang Harbang, BAPP dan PPK	

1		2	3		4	5	6	7
27	Supriyadi		Pegawai BLU Non ASN	0710930102193022	Anggota PPK		Operator BAHF	

