



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN ALUMINIUM BATANG DAN
LAIN - LAIN 68 ITEM KOMPONEN ORTOTIK PROSTETIK DI INSTALASI
REHABILITASI MEDIK SEMESTER II TA. 2024
RSPAD GATOT SOEBROTO**



Jakarta,

2024

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN ALUMINIUM BATANG DAN
LAIN - LAIN 68 ITEM KOMPONEN ORTOTIK PROSTETIK DI INSTALASI
REHABILITASI MEDIK SEMESTER II TA. 2024
RSPAD GATOT SOEBROTO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (Orgas RSPAD GS) bahwa RSPAD GS adalah Unsur Pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dan bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSPAD Gatot Soebroto membutuhkan sarana dan prasarana yang siap operasional. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah tersedianya sarana pengadaan Aluminium Batang dan lain – lain 68 item Komponen Ortotik Prostetik di Instalasi Rehabilitasi Medik RSPAD Gatot Soebroto Semester II TA. 2024 yang memadai sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok secara optimal.
- c. Agar tugas pokok dan kesiapan operasional terkait sarana pengadaan Aluminium Batang dan lain – lain 68 item Komponen Ortotik Prostetik di Instalasi Rehabilitasi Medik RSPAD Gatot Soebroto Semester II TA. 2024 maka, dalam pelaksanaannya perlu dibuat Renlakgiat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kegiatan pengadaan Aluminium Batang dan lain – lain 68 item Komponen Ortotik Prostetik di Instalasi Rehabilitasi Medik RSPAD Gatot Soebroto Semester II TA. 2024.
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman RSPAD Gatot Soebroto dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Aluminium Batang dan lain – lain 68 item Komponen Ortotik Prostetik di Instalasi Rehabilitasi Medik RSPAD Gatot Soebroto Semester II TA. 2024.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang Lingkup.** Kegiatan pengadaan Aluminium Batang dan lain – lain 68 item Komponen Ortotik Prostetik di Instalasi Rehabilitasi Medik RSPAD Gatot Soebroto Semester II TA. 2024 meliputi rencana kegiatan, tahap pelaksanaan dan administrasi.

b. **Tata Urut.** Kegiatan pengadaan Aluminium Batang dan lain – lain 68 item Komponen Ortotik Prostetik di Instalasi Rehabilitasi Medik RSPAD Gatot Soebroto Semester II TA. 2024 disusun dengan tata urut sebagai berikut

- | | |
|------------|---------------------------|
| 1) Bab I | Pendahuluan |
| 2) Bab II | Pokok - Pokok Kegiatan |
| 3) Bab III | Rencana Kegiatan |
| 4) Bab IV | Administrasi dan Logistik |
| 5) Bab V | Penutup |

4. **Dasar:**

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 Tentang Bujukmin pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- d. Keputusan Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep/619/XII/2022 Tanggal 30 Bulan Desember 2022 tentang Penetapan Indeks Makan Pasien Rawat Inap di RSPAD Gatot Soebroto;
- e. Pedoman Pengadaan dan Jasa BLU RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep 219/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum RSPAD Gatot Soebroto;
- f. Keputusan Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Kep/1070/XII/2023 Tanggal 27 Desember 2023 tentang Program Kerja dan Anggaran RSPAD Gatot Soebroto TA 2024; dan
- g. Nota Dinas Kepala Instalasi Rehab Medik RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/ND-122/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang permohonan dukungan matum habis pakai Unit Ortotik Prostetik Semester II TA. 2024.

BAB II

POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengadaan Aluminium Batang dan lain – lain 68 item Komponen Ortotik Prostetik di Instalasi Rehabilitasi Medik RSPAD Gatot Soebroto Semester II TA. 2024 agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

6. **Sasaran.** Tercapainya sasaran kegiatan pengadaan Aluminium Batang dan lain – lain 68 item Komponen Ortotik Prostetik di Instalasi Rehabilitasi Medik RSPAD Gatot Soebroto Semester II TA. 2024 secara efektif dan efisien.

7. **Tema/ Materi.** pengadaan Aluminium Batang dan lain – lain 68 item Komponen Ortotik Prostetik di Instalasi Rehabilitasi Medik RSPAD Gatot Soebroto Semester II TA. 2024.

8. **Waktu dan tempat**

- a. Waktu : 31 (Tiga puluh satu) hari kalender
- b. Tempat : RSPAD Gatot Soebroto

9. **Macam dan Metode Kegiatan**

a. **Macam.** pengadaan Aluminium Batang dan lain – lain 68 item Komponen Ortotik Prostetik di Instalasi Rehabilitasi Medik RSPAD Gatot Soebroto Semester II TA. 2024, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bagian/Unit/ Instalasi/ Departemen dan Program Kerja (Progja) RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.

b. **Metode.** Metode kegiatan pengadaan Aluminium Batang dan lain – lain 68 item Komponen Ortotik Prostetik di Instalasi Rehabilitasi Medik RSPAD Gatot Soebroto Semester II TA. 2024 dengan metode Pengadaan *ePhurcasing*.

10. **Pengorganisasian.**

- a. Pelindung : Ka RSPAD Gatot Soebroto
- b. Penanggung Jawab : Dirjagung RSPAD Gatot Soebroto
- c. Pelaksanaan : Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jas

11. **Tugas dan Tanggung Jawab.** Adapun susunan Tim Pokja beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- a. Kolonel Ckm Slamet Riyadi, S.K.M., M.M. : PPK Matum
- b. Kolonel Ckm Agus Wahyudianto, S.K.M : Ketua Tim Komisi Matum
- c. Kapten Ckm Djoko Nugroho : Anggota Tim Komisi Matum
- d. Pengatur muda Tk II/ III/b Bambang, S.E. : Anggota Tim Komisi Matum
- e. Kolonel Ckm Wisnu Surjanto : Ketua Tim HPS Matum
- f. Kolonel Ckm Indarto : Ketua Tim Uji Fungsi Matum
- g. Mayor Ckm Aris Lambang W, S.T. : Sekretaris Tim Uji Fungsi
- h. Mayor Ckm Emanuel Yong Handoyo : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- i. PBLU Non ASN Ahmad Sartono : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- j. Kolonel F.Dwi Basuki P.S.Sos.,M.A.R.S : Pejabat Pengadaan Matum & Matkes
- k. Letda Ckm Muhamad Alfinur, A.Md.Farm : Anggota Tim Uji Fungsi Matum
- l. Pengatur Tk.II C Rizki Rahmaputri,A.Md : Operator HPS Matkes & BAPHP Alkes
- m. PBLU Non ASN Ahmad Supriyadi : Operator HPS Bid.Matkes, BAPP dan PPK
- n. PBLU Non ASN Merry Widayanti, SE. : Operator HPS Bid.Harbang, BAPP dan PPK
- o. PBLU Non ASN Supriyadi : Operator BAHF

BAB III RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan.:

- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Menentukan waktu kegiatan
 - 2) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
 - 3) Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Biaya Kegiatan.
- b. Tahap Persiapan
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Instalasi Rehab Medik.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan.
- c. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Melaksanakan kegiatan pengadaan Aluminium Batang dan lain – lain 68 item Komponen Ortotik Prostetik di Instalasi Rehabilitasi Medik RSPAD Gatot Soebroto Semester II TA. 2024.
 - 2) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Komisi.
- d. Tahap Pengakhiran. Membuat laporan kegiatan.

BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik

- a. **Personel.** Anggota yang terlibat dalam Kegiatan pengadaan Aluminium Batang dan lain – lain 68 item Komponen Ortotik Prostetik di Instalasi Rehabilitasi Medik RSPAD Gatot Soebroto Semester II TA. 2024 adalah Bidrendaladamatfasum Sdirjangum, PPK, Yanada, Tim Pokja, Tim Komisi, dan Instalasi Rehab Medik.
- b. **Logistik.** Kebutuhan Logistik yang diperlukan : Alat tulis kantor, Komputer, Printer, Scanner.
- c. **Rencana Kebutuhan Biaya.** dari Anggaran BLU TA. 2024 RSPAD Gatot Soebroto, BHP(Belanja Habis Pakai) (6507. EBA. 962 .003. 525112) RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp. 152.205.200,00 (Seratus lima puluh dua juta dua ratus lima ribu dua ratus rupiah) dari dana BLU TA. 2024 / BHP (Belanja Habis Pakai) (6507. EBA. 962. 003. 525112).

14. Instruksi dan Koordinasi

- a. **Instruksi.** Agar pengadaan Aluminium Batang dan lain – lain 68 item Komponen Ortotik Prostetik di Instalasi Rehabilitasi Medik RSPAD Gatot Soebroto Semester II TA. 2024 berjalan sebaik-baiknya, rapi, aman, dan sesuai harapan, pelaksanaanya disesuaikan dengan pedoman / ketentuan yang berlaku.

b. **Koordinasi.** personel penyelenggara kegiatan pengadaan Aluminium Batang dan lain – lain 68 item Komponen Ortotik Prostetik di Instalasi Rehabilitasi Medik RSPAD Gatot Soebroto Semester II TA. 2024 agar berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk kesiapan sarana dan prasarana kegiatan, seperti Instalasi Rehab Medik untuk Supervisi Kegiatan, Tim Komisi sebagai Penerima Hasil Pekerjaan

BAB V. PENUTUP

15. Penutup. Demikian rencana pelaksanaan kegiatan pengadaan Aluminium Batang dan lain – lain 68 item Komponen Ortotik Prostetik di Instalasi Rehabilitasi Medik RSPAD Gatot Soebroto Semester II TA. 2024.

16. Lain – lain. Hal – hal yang belum tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan Permohonan pengadaan Aluminium Batang dan lain – lain 68 item Komponen Ortotik Prostetik di Instalasi Rehabilitasi Medik RSPAD Gatot Soebroto Semester II TA. 2024 akan dikordinasikan sesuai dengan perubahan di lapangan.

Jakarta, Agustus 2024

Kabidrendaladamatfasum Sdirjangum,



Waluyo Indrianto, SE., M.Si
Kolonel Ckm NRP 1920010061168

Lampiran :

1. Sprint Pokja Pengadaan
 2. Jadwal Kegiatan
 3. Rencana Kebutuhan
-

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
RSPAD GATOT SOEBROTO

PERUBAHAN III
SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/325c/I/2024

1. Dasar :

- a. Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024;
- b. Perubahan I Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325a/I/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024;
- c. Perubahan II Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325b/I/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024; dan
- d. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

2. Dalam Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325b/I/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 terdapat perubahan sebagaimana terlampir.

3. Dengan demikian, maka Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325b/I/2024 tanggal 31 Mei 2024 telah diadakan perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

Juli 2024

Ws. Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Tembusan:

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
 2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
 3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
 4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
 5. Kabidperslog, Renproggar dan Pamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
 6. Kabiddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto
 7. Kadep Gilut RSPAD Gatot Soebroto
 8. Kainstal Farmasi, Sarpras, Patologi Anatomi, Gudmat dan Kesling RSPAD Gatot Soebroto
 9. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto
 10. Kasetum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
-

Dr. dr. Moh. Arif Hariyanto, Sp.B., FICS.
Mayor Jenderal TNI

PERUBAHAN DAFTAR POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2024
RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN DEFINITIF	JABATAN DALAM POKJA	
					SEMULA	TERTULIS
1	2	3	4	5	6	7
1	Dr. Timbul Partogi Haposan, M.Si., Apt.	Kolonel Ckm	11940009051168	Pamen Ahli Sisjemenrumkit Poksahli RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matkes	Ka Lafi Puskesmas
2	Achmad Karyanto, S.Si., Apt., M.H., C.M.C	Kolonel Ckm	11970018500471	SF Apoteker -3 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matum	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matkes
3	Slamet Riyadi, S.K.M., M.M.	Kolonel Ckm	11960024381172	Pamen Ahli Iptekwat Pok Sahli RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matum
4	Edy, S.K.M., M.Adm.Kes	Kolonel Ckm	11950009200570	SF Perawat-2 Instalasi Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Tim HPS Matkes	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa
5	Mokh. Jamil, S.K.M.	Kolonel Ckm	11050018851270	SF Apoteker -1 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Tim Uji Fungsi Matkes	Ketua Tim HPS Matkes
6	Aloysius Dwi Jaka Condro Nugroho, S.St.FT.	Kolonel Ckm	1920009170567	SMF Konsulen Intensive-1 Instalwatsif RSPAD Gatot Soebroto	SMF Konsulen Intensive-1 Instalwatsif RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Tim Uji Fungsi Matkes

PERUBAHAN II
SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/325b/I/2024

1. Dasar :

- a. Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024;
- b. Perubahan I Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325a/I/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024;
- c. Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/1230/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pemberangkatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1445 H/2024 M a.n. Mayor Ckm dr. Ridwan Siswanto, Sp.N. NRP 11070045071080, SMF Neurotraumatologi Dep. Saraf RSPAD Gatot Soebroto dkk 7 orang; dan
- d. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

2. Dalam Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325a/I/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukkan sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024 terdapat perubahan nama Anggota Bid. Matum dan Harbang sebagai berikut :

Semula tertulis :

Nomor urut 8 ,
Letda Ckm Reza Susanto, A.Md.Kep. NRP 21080631460889, Paur Produksi Sidensi dan Disi Setum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto.

Diubah menjadi :

Nomor urut 8 ✓
Letda Ckm Muhamad Alfinur, A.Md.Farm. NRP 21080791000287, Paurmindokadabekkes Sinadabekkes Yanada RSPAD Gatot Soebroto.

3. Dengan demikian, maka Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/325a/I/2024 tanggal 15 Maret 2024 telah diadakan perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31

Mei 2024



Dr. dr. Moh. Arif Hariyanto, Sp.B., FICS.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
 2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
 3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
 4. Dirum, Jangum dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
 5. Kabidperslog, Renproggar dan Pamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
 6. Kabiddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto
 7. Kadep Gilut RSPAD Gatot Soebroto
 8. Kainstal Farmasi, Sarpras, Patologi Anatomi, Gudmat dan Kesling RSPAD Gatot Soebroto
 9. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto
 10. Kasetum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
-

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ 375 /I/2024

Menimbang : bahwa untuk penunjukan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024 di RSPAD Gatot Soebroto, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Peraturan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Mabes TNI AD lampiran XIX Orgas RSPAD Gatot Soebroto;

2. Surat Perintah Ka RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/4178/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pelaksanaan tugas pejabat perbendaharaan RSPAD Gatot Soebroto TA 2024; dan

3. Pertimbangan Pimpinan dan Staf RSPAD Gatot Soebroto.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat/Korps/Gol, NRP/NIP/NPPB dan Jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan tanggungjawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa RSPAD Gatot Soebroto TA 2024.

2. Melaporkan kepada Ka RSPAD Gatot Soebroto atas pelaksanaan perintah ini.

3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

Januari 2024



Tembusan:

1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto
2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto
3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto
4. Dirum, Jangum, dan Jangmed RSPAD Gatot Soebroto
5. Kabidperslog, Renproggar dan Pamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto
6. Kabiddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto
7. Kadep Gilut RSPAD Gatot Soebroto
8. Kainstal Farmasi, Sarpras, Patologi Anatomi, Gudmat dan Kesling RSPAD Gatot Soebroto
9. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto
10. Kasetum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto

di A. Budhi Susiyo, Sp.THT-KL(K), M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSPAD GATOT SOEBROTO TA 2024

NO	BAG	NAMA	PANGKAT/ KORPS/GOL	NRP/NIP/NPPB	JABATAN		KET
					ORGANIK	POKJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Slamet Riyadi, S.K.M., M.M.					
2	2	Achmad Karyanto, S.Si., Apt., M.H., C.M.C	Kolonel Ckm	11960024381172	Pamen Ahli Iptekwat Poksahli RSPAD Gatot Soebroto	PPK Jasa	
3	3	Dr. Timbul Partogi Haposan, M Si., Apt.	Kolonel Ckm	11970018500471	SF Apoteker-3 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	PPK Matum	
4	1	TIM PENDUKUNG MATUM a. Tim Komisi Agus Wahyudianto S.K.M.					
5	2	Djoko Nugroho	Kolonel Ckm	11940004180470	Pamen Ahli Sisjemenrumkit Poksahli RSPAD Gatot Soebroto	PPK Matkes	
6	3	R. Bambang Ernanto, S.E.	Kolonel Ckm	11940004180470	SMF Konservasi Gigi Dep. Gilut RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Penerima dan Pemeriksaan Pekerjaan Matum	
			Kapten Ckm	21950225751172	Pasilat Bagops Bidpamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matum	
			Penata III/c	196906052014101002	Pgs. Kaur Ardok Sicatat dan Ardok Setum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matum	

1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Tim HPS					
7	1	B. Agus Priaman, S.E., M.Sc.	Kolonel Ckm	1920020040268	SF Pranata Labkes-2 Instal Patologi Anatomi RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Matum & Harbang	
8	2	Reza Susanto, A.Md.Kep.	Letda Ckm	21080631460889	Paur Produksi Sidensi dan Disi Setum Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Matum & Harbang	
9	1	c. Tim Uji Fungsi					
		Indarto	Kolonel Ckm	34020	Pamen Ahli Amdalrumkit Poksahli RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Uji Fungsi Matum	
10	2	Aris Lambang W. S.T.	Mayor Ckm	11080098360485	Kasinikhar Subinstalharalkes Instal Sarpras RSPAD Gatot Soebroto	Sekretaris	
11	1	PEJABAT PENGADAAN					
		Agung Sunarko, S.Sos.	Kolonel Ckm	11950010760873	Pgs. Kayanada RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pengadaan Matum dan Alkes (diatas 50.000.000,- s.d. 750.000.000,-)	
12	2	F. Dwi Basuki P, S.Sos., M.A.R.S.	Kolonel Ckm	33735	Kabidperslog Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pengadaan Matum dan Alkes (dibawah 50.000.000)	
13	3	Dra. Emmy Winarni. Apt.	Kolonel Ckm (K)	32984	Kom Farmasi dan Terapi Kommed RSPAD Gatot Soebroto	Pejabat Pengadaan Bekkes	

1	2	3	4	5	6	7	8
		TIM PENDUKUNG MATKES					
14	1	a. Tim Komisi Dra. Vinsensia Norma Uli M, Apt.	Kolonel Ckm (K)	1910054120167	SF Apoteker-2 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Penerima dan Pemeriksaan Pekerjaan Matkes	
15	2	Sukardi, S.Kep., Ners., M.H.	Mayor Ckm	604157	Kabagter Bidpamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matkes	
16	3	Agus Subarno, S.Si., Apt., M.Farm.	Pembina IV/a	197811282003121001	Kasi Pantau Interaksi Obat Subinstalyanfar klin Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Komisi Matkes	
17	1	b. Tim HPS Edy, S.K.M., M.Adm.Kes.	Kolonel Ckm	11950009200570	Pgs. Kabagdalkesling Instal Kesling RSPAD Gatot Soebroto	Ketua	
18	2	Nia Herliana, A.Md.Rad., S.E., M.M.	Mayor Ckm (K)	11030016890980	Ws. Kabagdalkuatnadok Biddok Sdiryankes RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Matkes	
19	3	Andy Rahadian, A.Md.	Penata Muda III/a	198804132010121002	SF Asisten Apoteker-4 Instal Farmasi RSPAD Gatot Soebroto	Anggota Bid. Bekkes	
20	1	c. Tim Uji Fungsi Mokh. Jamil, S.K.M.	Kolonel Ckm	11050018851270	Ws. Kabagdaldisiinven dan Matfas Sdirjangum RSPAD Gatot Soebroto	Ketua Uji Fungsi Matkes	
21	2	Dedi Priyono, A.Md.T.E	Kapten Ckm	21000052440679	Pasi Bakti TNI Bagter Bidpamopster Sdirum RSPAD Gatot Soebroto	Sekretaris	

1	2	3	4	5	6	7	8
		OPERATOR					
22	1	Hermansyah Nova, A.Md.T.E.	Pengatur Tk.I II/d	198605292007011001	SF Elektromedis Pelaksana Instal Sarpras RSPAD Gatot Soebroto	Operator Uji Fungsi Matkes	
23	2	Rizki Rahmaputri, A.Md.	Pengatur II/c	199611302022032007	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan HPS Bid. Matum serta BAPB	
24	3	Merry Widayanti, S.E.	PBLU Non ASN	3103900106211084	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan HPS Bid. Harbang serta BAPP	
25	4	Ahmad Sartono	PBLU Non ASN	1105960108163733	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan Uji Fungsi Matum	
26	5	Supriyadi	PBLU Non ASN	3004860112053070	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator BAHF Matum	
27	6	Ahmad Supriyadi	PBLU Non ASN	0710930102193022	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator PPK dan HPS Bid. Matkes serta BAPP	
28	7	Annisa Nur Febriyana, S.Pd., M.M.	PBLU Non ASN	1802830108141232	Staf PPK RSPAD Gatot Soebroto	Operator BAHF dan BAPB (Alkes)	
29	8	Budi Hartanto, S.Kom.	PBLU Non ASN	2506920112123175	Anggota Instal Gudmat RSPAD Gatot Soebroto	Operator BAHF dan BAPB (Bekkes)	

WALAU BESAR TUGAS RSPAD Gatot Soebroto,



Sp. THT-KL(K), M.A.R.S.
Letnan Jenderal TNI

DIAGRAM WAKTU KEGIATAN
PENGADAAN ALUMINIUM BATANG DAN LAIN - LAIN 68 ITEM KOMPONEN
ORTOTIK PROSTETIK DI INSTALASI REHABILITASI MEDIK
SEMESTER II TA. 2024 RSPAD GATOT SOEBROTO

NO	KEGIATAN	TA. 2024											
		Agustus			September				Oktober				
		II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Tahap Perencanaan												
2	Tahap Persiapan												
3	Tahap Pelaksanaan												
4	Tahap Pengakhiran												

Jakarta, Agustus 2024

Kabidrendaladamatfasum Sdirjangum,



Waluyo Indrianto, SE., M.Si
Kolonel Ckm NRP 1920010061168

**RENCANA KEBUTUHAN BIAYA
 PENGADAAN ALUMINIUM BATANG DAN LAIN - LAIN 68 ITEM KOMPONEN
 ORTOTIK PROSTETIK DI INSTALASI REHABILITASI MEDIK
 SEMESTER II TA. 2024 RSPAD GATOT SOEBROTO**


NO	NAMA BARANG	JML	SAT	HARGA		Ket
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alumunium Batang - 6mx2cmx3mm	5	Batang	550.000,00	2.750.000,00	
2	Benang Hitam Nylon No. 30 (Jahit Kerajinan Kulit)	1	Roll	90.000,00	90.000,00	
3	Benang Coklat Nylon No. 30 (Jahit Kerajinan Kulit)	1	Roll	90.000,00	90.000,00	
4	Benang Putih Nylon No. 30 (Jahit Kerajinan Kulit)	1	Roll	90.000,00	90.000,00	
5	Benang Cream Nylon No. 30 (Jahit Kerajinan Kulit)	1	Roll	90.000,00	90.000,00	
6	Velcro Hitam L:10cm, Fixlon	3	Roll	1.120.000,00	3.360.000,00	
7	Velcro Cream L:10cm, Fixlon	5	Roll	1.120.000,00	5.600.000,00	
8	Velcro Putih L:10cm, Fixlon	5	Roll	1.120.000,00	5.600.000,00	
9	Kulit Sapi Warna Hitam, 1 Feet uk 20x20cm	75	Feet	102.000,00	7.650.000,00	
10	Kulit Sapi Warna Coklat, 1 Feet uk 20x20cm	75	Feet	102.000,00	7.650.000,00	
11	Kulit Sapi Warna Cream, 1 Feet uk 20x20cm	75	Feet	102.000,00	7.650.000,00	
12	Kulit Sapi Warna Putih, 1 Feet uk 20x20cm	75	Feet	102.000,00	7.650.000,00	
13	Kulit Kambing Warna Hitam, 1 Feet uk 20x20cm	37	Feet	51.000,00	1.887.000,00	
14	Kulit Kambing Warna Coklat, 1 Feet uk 20x20cm	37	Feet	51.000,00	1.887.000,00	
15	Komponen KAFO, Uk Lebar 2cm tebal 4 mm	2	Pasang	650.000,00	1.300.000,00	
16	Komponen AFO, Uk Lebar 2cm tebal 4 mm	2	Pasang	400.000,00	800.000,00	
17	Komponen KAFO, Uk Lebar 2cm tebal 3 mm	2	Pasang	629.000,00	1.258.000,00	
18	Komponen AFO, Uk Lebar 2cm tebal 3 mm	2	Pasang	312.000,00	624.000,00	
19	Mur Kupu kupu + Baut Stainless M6	15	Pasang	5.000,00	75.000,00	
20	Per pegas tarik stainless (Hilo Spring)	15	Buah	17.000,00	255.000,00	

NO	NAMA BARANG	JML	SAT	HARGA		Ket
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
21	Shoe Eyelet / Mata Itik, Uk 5 mm isi 100 buah	1	Pak	102.000,00	102.000,00	
22	Webing Korset cream	3	Roll	595.000,00	1.785.000,00	
23	Elastic Korset cream, Uk 10cm	2	Roll	756.500,00	1.513.000,00	
24	Elastic Korset cream, Uk 15 cm	4	Roll	960.000,00	3.840.000,00	
25	Keling Rivet, Uk 6 mm	1	Gross	208.000,00	208.000,00	
26	Keling Rivet Uk 10 mm	1	Gross	230.000,00	230.000,00	
27	Keling Alumunium Flat, Uk P 10 mm x L 4 mm	1	Gross	85.000,00	85.000,00	
28	Keling Alumunium Flat, Uk P 10 mm x L 6 mm	1	Gross	96.000,00	96.000,00	
29	Gesper 25mm	1	Lusin	150.000,00	150.000,00	
30	Gesper 35mm	1	Lusin	200.000,00	200.000,00	
31	Ring Kotak/Ovale, Uk 2mm x 3cm	1	Gross	320.000,00	320.000,00	
32	Ring Kotak/Ovale, Uk 2mm x 3,5cm	1	Gross	360.000,00	360.000,00	
33	Ring Plat Baut Stainless M4	1	Pak	50.000,00	50.000,00	
34	Ring Plat Baut Stainless M6	1	Pak	50.000,00	50.000,00	
35	Spon super EVA Warna-Warni Uk 3mm	10	Lembar	274.300,00	2.743.000,00	
36	Spon EVA Cream, Uk 6mm	5	Lembar	360.000,00	1.800.000,00	
37	Spon EVA Cream, Uk 8mm	10	Lembar	434.000,00	4.340.000,00	
38	Spon EVA Putih, Uk 10mm	5	Lembar	355.000,00	1.775.000,00	
39	Spon EVA Hitam, Uk 10mm	5	Lembar	355.000,00	1.775.000,00	
40	Spon Keras Cream, Uk 2mm	4	Lembar	85.000,00	340.000,00	
41	Spon Keras Hitam, Uk 10mm	5	Lembar	395.000,00	1.975.000,00	
42	Spon Super Putih, Uk 10mm	10	Lembar	655.000,00	6.550.000,00	
43	Busa Foam PU Hitam, Uk 2cm, 160x200 cm, D18	1	Lembar	254.000,00	254.000,00	
44	Anti Slip Hitam	5	Lembar	147.000,00	735.000,00	
45	Gips Casting Powder (Elephant) @25 kg	20	Karung	124.000,00	2.480.000,00	
46	Resin	10	Kg	116.000,00	1.160.000,00	
47	Aseton	10	Liter	127.000,00	1.270.000,00	
48	Catalis	5	Botol	85.000,00	425.000,00	
49	Herin	2	Kaleng	110.000,00	220.000,00	
50	Bedak Cussons Baby	6	Botol	24.000,00	144.000,00	
51	Fiber Glass Matt (Cina)	1	kg	160.000,00	160.000,00	
52	Fiber Carbon Matt (Taiwan)	4	Meter	1.300.000,00	5.200.000,00	
53	Lem @ 3,78 Liter (Greco 505)	10	Galon	390.000,00	3.900.000,00	
54	Lem @ 3,78 Liter (Eha Bond)	5	Galon	310.000,00	1.550.000,00	
55	Plastik PVC/Mika, Uk 0,3mm	7	Meter	187.000,00	1.309.000,00	

NO	NAMA BARANG	JML	SAT	HARGA		Ket
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
56	Plastik Food Wrapping, Uk 20cm	4	Roll	150.000,00	600.000,00	
57	Plastik PP/Polypropilene - 2440mm x 1220mm x 3mm	7	Lembar	1.350.000,00	9.450.000,00	
58	Plastik PP/Polypropilene - 2440 mm x 1220mm x 4mm	7	Lembar	1.445.000,00	10.115.000,00	
59	Plastik PE/Polyetheline - 2440 mm x 1220mm x 3mm	3	Lembar	1.610.000,00	4.830.000,00	
60	Plastik PE/Polyetheline - 2440 mm x 1220mm x 4mm	3	Lembar	1.445.000,00	4.335.000,00	
61	Kertas Teflon	4	Meter	430.000,00	1.720.000,00	
62	Stockinet Cina, Uk 2,5cm	5	Roll	340.000,00	1.700.000,00	
63	Stockinet Cina, Uk 5cm	5	Roll	425.000,00	2.125.000,00	
64	Stockinet Cina, Uk 6cm	5	Roll	680.000,00	3.400.000,00	
65	Stockinet Cina, Uk 10cm	5	Roll	765.000,00	3.825.000,00	
66	Stockinet Cina, Uk 15cm	5	Roll	900.000,00	4.500.000,00	
67	Ujung Keras/Chemical Sheet, Uk 0,8mm	1	Meter	44.200,00	44.200,00	
68	Ujung Keras/Chemical Sheet, Uk 1mm	1	Meter	51.000,00	51.000,00	
69	Ujung Keras/Chemical Sheet, Uk 1,5mm	1	Meter	60.000,00	60.000,00	
				Total	152.205.200,00	
Terbilang : Seratus lima puluh dua juta dua ratus lima ribu dua ratus rupiah						

Jakarta, Agustus 2024

Kabidrendaladamatfasum Sdirjangum,



Waluyo Indrianto, SE., M. Si
Kolonel Ckm NRP 1920010061168